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La tasa de crecimiento vehicular se ha incrementado en los últimos años y sobre 
esto se necesitan calzadas pavimentadas en especial en las áreas urbanas para 
facilitar el acceso y la transitabilidad vehicular y construcción de veredas de 
concreto para poder mejorar la habitabilidad de una persona inadecuadas 
condiciones de transitabilidad tanto peatonal como vehicular lo que dificultad el 
panorama urbano local y el desarrollo sostenible de la población. 
La habilitación urbana Santa Isabel ubicada al sur oeste de la ciudad de Chiclayo 
no cuenta con los servicios básicos de obras de abastecimiento de agua potable y 
redes de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial establecido ni servicios de 
transitabilidad vehicular y peatonal adecuado por tanto es factible proponer un 
diseño integral cuya envergadura comprende el abastecimiento de agua 
potabilizada, sistema de alcantarillado sanitario, sistema de alcantarillado pluvial 
integrado a diseño de infraestructura vehicular y peatonal que comprende la 
construcción de pistas pavimentadas con veredas de concreto, diseño que 
beneficiara a los moradores con servicios básicos de calidad de vida y favorecer su 
desarrollo sostenible, la cual está en marcado en los alineamientos del plan integral 














The vehicle growth rate has increased in recent years and on this, paved roads are 
needed especially in urban areas to facilitate access and vehicular traffic and 
construction of concrete paths to improve the habitability of a person inadequate 
conditions of both pedestrian and vehicular traffic which difficult local urban 
landscape and sustainable population development. 
The urban qualification Santa Isabel located to the south west of the city of Chiclayo 
does not have the basic services of potable water supply and sanitary sewer 
networks, established storm sewer or adequate vehicular and pedestrian traffic 
services therefore it is feasible to propose a integral design whose scope includes 
the supply of potable water, sanitary sewer system, storm sewer system integrated 
to vehicular and pedestrian infrastructure design that includes the construction of 
paved tracks with concrete paths, design that will benefit the inhabitants with basic 
services of quality of life and favor its sustainable development. 
 which is marked in the alignments of the integral development plan of the district 














El presente trabajo de investigación, fue elaborado, con el fin de implementar un 
diseño urbano para que se habilite el agua potable, desagüe, así como también 
pistas y veredas, en la urbanización Santa Isabel de Chiclayo, puesto que, está no 
cuenta con los servicios de primera necesidad, que son fundamentales e 
importantes, para una sociedad, este es uno de los problemas más acontecidos no 
solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.  
Está problemática también subsiste a nivel internacional, como es el caso de 
Colombia, donde, por falta de inversión del gobierno, el sector de construcción 
basado en el Diseño de las habilitaciones urbanas, cuentan con cifras muy 
alarmantes dado que, falta cubrir alrededor de 3.6 millones de personas que no 
cuentan con abastecimiento de agua potable, además 5.6 millones de colombianos 
no tienen servicios básicos de alcantarillado sanitario, las zonas rurales se 
encuentran afectadas con un 75%, por ende, este gobierno, ha invertido en el 2018, 
un promedio de ocho billones de pesos, para la ejecución de 2.115 proyectos de 
Diseño de habilitación urbana a nivel de agua y alcantarillado. De igual manera para 
el Diseño de Pavimentación y Veredas. Además, se ha propuesto diseñar un 
programa denominado “Comunidad,” que involucra a comunidades beneficiarias de 
esta infraestructura vial, El plan de Diseño de Pavimentos y veredas llegó a un 
promedio de seis sectores con un total de 2000 cuadras pavimentadas y con 
veredas con una inversión de 300 millones de pesos colombianos. (Bohórquez, 
2019, p.01). 
En el Perú, el problema de carencia de Agua Potable, desagüe, pistas y veredas a 
nivel nacional de los sectores urbanos es crítica, según lo mencionado por la OMS, 
el Perú, por su grado de ineficiencia actualmente ocupa el último puesto, el cual no 
prioriza la ejecución de obras de estos servicios básicos de agua y saneamiento en 
zonas rurales como zonas urbanas, además, debido a esta incompetencia también 
el Perú está ocupando el penúltimo puesto, a nivel de Latinoamérica, en su misma 
categoría. (Peru21, 2019, p.02). 
A nivel local, la carencia de los servicios básicos, es el principal problema que  




Chiclayo, objeto de tesis para dar solución con una iniciativa al gobierno municipal 
para mitigar diversas afectaciones que impiden el crecimiento económico social y 
ambiental de este entorno por ello, la solución es realizar un Diseño integral que 
tenga la magnitud suficiente para frenar  los principales inconvenientes que se 
vienen dando por la falta de servicios básicos de suministro de agua potable, 
alcantarillado sanitario, servicios de transitabilidad tanto vial y peatonal dentro del 
perímetro de la misma, la cual afecta al desarrollo vital y sostenible de su población.  
El diseño, satisface la necesidad de incorporar ingeniería en el desarrollo urbano 
dando sostenibilidad a la urbanización santa Isabel de Chiclayo. Asimismo, para su 
diseño se tendrán en cuenta normativas locales, regionales y nacionales, tales 
como la Ley de organización y funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento N° 30156, “Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento N° 28870, “Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre N°. 27181, “Ley Orgánica de Municipalidades N°. 27972”, “Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública N°. 27293”. 
La investigación conlleva a un problema y se redacta la pregunta de ¿Cuál fue el 
adecuado Diseño de Habilitación Urbana a nivel de Agua potable, Desagüe, Pistas 
y Veredas de la Urbanización Santa Isabel de Chiclayo?, es por ello que, para el 
desarrollo del informe, toda información será justificada. 
La investigación, se justifica a nivel social, siendo de interés territorial para la 
Urbanización Santa Isabel de Chiclayo, el proyectar la evolución de Habilitación 
urbana Lotizada hacia una Habilitación urbana a nivel de Lotización, Agua Potable, 
Desagüe, Pistas y Veredas, así como las vías de accesibilidad para mitigar los 
problemas de circulación y transitabilidad. A su vez, siendo de interés técnico por 
parte de los profesionales responsables, Diseñar en base a estudios insitu, criterios 
de diseño, datos precisos que simplifiquen sus actividades, mitiguen sus riesgos, 
aumenten su economía, facilite su correcta transitabilidad vial, vehicular, la fácil 
accesibilidad hacia la urbanización y el ordenamiento urbano aplicando las 
normativas nacionales involucradas, el manual de elaboración de expedientes 
técnicos de saneamiento y pavimentos urbanos, manual de hidrología, hidráulica y 




saneamiento, manual de evaluación de impacto ambiental y su reglamento, entre 
otros documentos que respaldan y fundamentan la investigación. 
Justificación de ámbito ambiental, está relacionado a la mitigación de los riesgos 
de contaminación por existir una mala evacuación de excretas, residuos domésticos 
ingresados al sustrato, en tanto, reducirá el mal almacenamiento de residuos 
sólidos, y al tener accesibilidad disminuirá, la inseguridad ciudadana, accidentes 
vehiculares y riesgos ambientales, principalmente evitando enfermedades 
respiratorias, debido a la dispersión de polvo al momento de circular vehículos. 
Para su ejecución, es pertinente plantear objetivos, generales como específicos, 
por lo tanto, el objetivo general se basa en realizar un diseño de habilitación urbana 
a nivel de agua potable, desagüe, pistas y veredas de la urbanización santa Isabel 
del distrito de Chiclayo. Además, también se encuentran establecidos los objetivos 
específicos que se sustentan en: 
Definir el estado actual de las áreas de influencia de la urbanización, desarrollar la 
ingeniería basada en conocimientos adquiridos en la Universidad. 
Elaborar los estudios para la obtención de resultados. 
Realizar al detalle la ingeniería basada en el diseño del sistema de abastecimiento 
de agua potable y diseño del sistema de alcantarillado Sanitario de las redes 
principales y conexiones domiciliarias. 
Realizar al detalle la ingeniería basada en el diseño geométrico de vías urbanas, 
diseño de pavimentos, diseño de veredas y diseño de drenaje pluvial. 
Realizar el presupuesto y la programación de obra basada en el reglamento de 
metrados y las normas vigentes. 
Asimismo, como única hipótesis de la investigación, es, el diseño de habilitación 
urbana a nivel de agua potable, desagüe, pistas y veredas de la urbanización Santa 




II. MARCO TEÓRICO 
En el transcurso de la investigación, se ha identificado diversos antecedentes 
internacionales, nacionales y locales, que respaldan la problemática ya expuesta, 
a nivel internacional tenemos como referencia ha, Guatemala, su problemática 
general se sitúa en la zona urbana ubicada en Santa Rosa, que luego de investigar 
los diversos factores, infiiere que, la solución a la ausencia de los servicios básicos 
es elaborar un diseño de redes de Agua y tratamiento de desechos sólidos, y 
aplicando la ingenieria se logró, elaborar el mencionado diseño que, responderá a 
la demanda de suministros de máximo consumo de agua potable, y la propuesta 
de diseñar una obra de arte para el tratamiento de desechos sólidos donde se 
disiparia los hechos hediondos y las enfermedades que trae consigo. (Estrada, 
2018, p.24). 
Casteñeda. (2016, p.36) En su tesis de diseño, describe la problemática como una 
falta de interés de las autoridades por no enfocarse en la ejecución de sus proyectos 
de Infraestructura, Diseño y implementar planes de mantenimiento a los ya 
existentes para prevenir, el deterioro de las estructuras debido el desgaste, erosión, 
licuefacción del suelo, etcétera. para mantener las estructuras de  redes de drenaje 
sanitario y Sistema de drenaje Pluvial, una alternativa dada por el especialista, es 
la creación del manual de mantenimiento y rehabilitación donde, los lineamientos a 
seguir son principalmente el enfoque en la inspección y limpieza de rejillas de las 
cunetas de drenaje pluvial para evitar el colapso del sistema. 
Santos (2017), sobre el método aplicado para el Diseño de Pistas en asfalto caliente 
de la ALDEA SAN CRISTÓBAL EL ALTO, es en función al CBR obtenido por el 
EMS y parámetros bajo el Diseño de espesor de pavimento de empedrado, para 
aplicar la ingeniería en este proyecto utiliza, la Williams Mills para determinar todos 
sus cálculos fundamentados en consecuencia, a sus espesores y del tipo de 
sustrato analizado, donde el pavimento tipo empedrado está apoyado en las 






A este modelo propuesto se citan estudios nacionales que enmarcan la historia el 
entorno de nuestro pais, tal como indica, (Chully, 2017, p.13), como principal 
recomendación refiere que, para un óptimo diseño de Redes de Agua Potable se 
debe tener en cuenta que llegue la presión resultante de los cálculos hidráulicos y 
en el Alcantarillado Sanitario se debe de cumplir con las pendientes correctas 
señaladas en las normas, solo así podremos cumplir con la fuerza tractiva 
necesaria para evitar sedimentación en sus tramos de diseño y evitar el 
congestionamiento y posible obstrucción de los conductos tales que, deben seguir 
los lineamientos establecidos en los manuales de operacionalización de 
funcionamiento de las estructuras diseñadas y ejecutadas. […]. 
Por otro lado, Bustamante (2017, p.17), en su tesis de diseño, acerca del propósito 
y enfoque de su investigación del Diseño de Pavimentación y Sistema de Drenaje 
Pluvial en las calles del C.P. basada en los parámetros de las normas del R.N.E. 
CE.010 y OS.060, donde el diseño novedoso es la transformación del fluido pluvial 
en escorrentía a través, de ondas cinemáticas en participación principal de los 
sumideros diseñados para la captación pluvial que trasladan a tuberías 
subterráneas, por su diseño para su caudal máximo para un mejor desempeño, por 
el criterio del diseñador los pavimentos utilizados para los tramos fuerón de tipo 
Flexible, bajo los parámetros de AASHTO 93, respectivamente basó los parámetros 
del método de la Asociación de Cementos Portland (PCA). 
Asimismo, Delgado y otros (2019, p.08),  en su tesis, esquematiza la estructura de 
operacionalización del Diseño de Pavimentación de las AV. PERÚ – AV. LUIS 
TAKASHASI – CA. SAN MARTÍN – CA. 9 DE OCTUBRE – AV. BATANGRANDE – 
AV.TACNA - CA. JOSÉ OLAYA DE LA CIUDAD FERREÑAFE, enfocado en el 
mejoramiento de la infraestructura ya existente, por ende, su objetivo es diseñar y 
realizar tres tipos de pavimentos mediante dos métodos como: AASHTO Y 
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION. En conclusión indica que, su tipo de suelo 
es grava y arenas arcillosas –limosas, con calidad deficiente. Según los estudios 
realizados definen que, se debería realizar un pavimento rígido, por las 




Dado al interés de los moradores de la Urbanización Santa Isabel de Chiclayo, se 
proyecta desarrollar los diseños de agua potable, desagüe, pistas y veredas, así 
como también la accesibilidad a la zona por 3 accesos que están en el plan urbano. 
A continuación, tenemos una lista de conceptos ingenieriles básicos para facilitar el 
entendimiento de los interesados y tener en claro los términos, y diseños de una 
habilitación urbana donde se, describe el procedimiento para transformar un bien 
rustico a un bien urbano, a través de la ejecución de obras de acceso, distribución 
de agua y recolección de desagüe, así como la distribución de servicios básicos 
públicos. Además, el bien tendrá redes de distribución de gas y comunicación […]. 
(Gobierno del Perú, 2007, p.03). 
Para tener una clara idea de los conceptos citados en la investigación enmarcados 
en el cuadro de Operacionalización de la variable, en estudio se contempla los 
estudios básicos, los cuales sirven para dar resultados sobre los datos específicos 
que ayudan a la realización de los Diseños Ingenieriles los cuales detallamos a 
continuación: 
Estudio De Tráfico, hace referencia, para saber el total de unidades vehiculares 
que incurren en la zona de estudio y determinar las cargas de diseño por ejes 
equivalentes a ochenta kilos Newton, para la elaboración de un Diseño de Pistas 
cuya descripción nominal como ESAL de diseño, dado a que la es una Urbanización 
virgen, se tomará los parámetros de referencia de nuestra Norma CE.010 
Pavimentos Urbanos. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006) 
Estudio Topográfico, se refiere a una serie de operaciones que se ejecutan en 
función de un bien, en conjunto con los instrumentos apropiados para que pueda 
confeccionar una adecuada representación gráfica. […]” (Franquet, et al, 2010, 
p.17). 
Al igual que el Levantamiento Planimétrico (XY), es una serie de operaciones que 
se necesitan para obtener puntos y poder definir sus proyecciones sobre el plano 




Similar a lo anterior, el Levantamiento Altimétrico (XYZ), es una serie de 
operaciones fundamentales, para obtener alturas en función al plano de 
comparación. […] (Franquet, et al, 2010, p.18). 
[…] Sobre el Perfil Longitudinal, cuya definición, es la confluencia que tiene con 
la superficie de las generatrices que van en sentido vertical que contienen ejes del 
proyecto.  […].(Franquet, et al, 2010, p.28). 
Curvas de Nivel, son aquellas líneas imaginativas, que tienen una dirección vertical 
equidistante, la cual relacionan continuamente los puntos iguales cota taquimétrica 
de un determinado terreno. […] (Franquet, et al, 2010, p.48). 
Área de Influencia, son aquellos donde se manifiestan los impactos ambientales 
esenciales que se derivan en la ejecución del proyecto, sin importar su etapa en la 
que se encuentre, sobre los componentes de medios abióticos, bióticos y 
socioeconómico […] (Anla, 2018, p.16). 
Para determinar las características del suelo se necesita realizar un Estudio de 
Mecánica de Suelos, Soil mechanics is the application of mechanics to 
geotechnical problems. She studies the properties, behavior and use of the soil as 
a structural material, so that the deformations and resistance of the soil offer safety, 
durability and stability of the structures […]. (Terzaghi, 1976) translated to spanish:  
El EMS, se aplica a los problemas geotécnicos. La cual se encarga de estudiar las 
propiedades, comportamientos y utilidad del suelo como algo material 
estructuralmente, tanto que, las deformaciones como su resistencia del suelo 
tengan seguro su duración y estabilidad estructuralmente. […]. 
La realización del proyecto demanda tener un depósito de material excedente 
(dme), que se utilizan para almacenar materiales generados por la acción de 
distintos trabajos, […] la extensión de la plataforma, cortes de talud, las 
excavaciones, trabajos de arte, demolición y generalmente actividades que 





Estudio Hidrológico, sirve para definir los caudales máximos producidos durante 
periodos de retorno considerados de las diversas cuencas afectadas, es decir, 10, 
25, 50, 100 años, para ello, hemos tenido que partir del conocimiento de las 
características fisiográficas de las cuencas, es decir, su superficie, pendiente, 
longitud, para determinar sus coeficientes de escorrentía y tiempo de 
concentración. (MTC, 2008, p.12) 
Estudio de Impacto Ambiental, son elementos físicos naturales, biológicos, 
socioeconómicos y culturales, que están intrínsecamente en 
el área de influencia del proyecto. El objetivo de estos estudios consiste 
en, determinar la situación existente y sus capacidades de respuesta a 
perturbaciones, así como prevenir los impactos […] de los proyectos 
y establecer las medidas de control necesarias 
para garantizar la compatibilidad entre las actividades petroleras y 
el medio ambiente. (MINEM, 2018, p.02) 
Diseño de agua potable, esté enfocado a varias obras, teniendo como finalidad 
distribuir una determinada cantidad de agua a una zona específica. Debiendo ser 
de calidad, con una presión apropiada para que tenga continuidad.  (Rodríguez, 
2001, p.04). 
Diseño de red de distribución, son diversas tuberías que su objetivo es brindar 
agua al ciudadano, siendo estas a través de hidrante de toma pública o bases de 
toma […]” (Rodríguez, 2001, p. 274). 
Diseño de Desagüe, son varios conductos y estructuras que están enfocados a 
aceptar, desocupar, direccionar y disponer aguas servidas, producto de la actividad 
humana, o las que se derivan como fruto de precipitación pluvial […]” (Pérez, 2015, 
p.25) 
Diseño de red de alcantarillado, es el diseño que se realiza para aceptar, 
desocupar, direccionar y disponer aguas de nivel doméstico, de centros 
comerciales y plantas industriales pequeñas; generalmente, las aguas negras que 
no están fermentadas son simples alcalinas que tienen bastante diluidas […]” 




Diseño geométrico de calles, son aquellos que tienen configuraciones 
tridimensionales, cómoda, estética, que tienen como objetivo que la vía sea 
funcional, disponga de seguridad, sea económica y cuente con compatibilidad con 
el medio ambiente” (Cárdenas, 2013, p.01). 
Diseño del pavimento, identificamos los componentes estructurales de una 
fracción vial, teniendo en cuenta su naturaleza de subrasante, así que tenga 
materiales disponibles, la constitución de tránsito y sus condiciones internos. 
(Martínez, 2016, p.02).  
Diseño de veredas, tenemos que tener claro el concepto de Veredas, las cuales 
son aquellas vías que tienen como finalidad dar accesibilidad peatonal, y que 
usualmente está ubicada cerca de las pistas, ambientes recreativos y diversas 
edificaciones, etcétera.” (RNM, 2018, p.109).   
Diseño drenaje pluvial, su diseño y construcción es recoger, trasladar y colocar 
las aguas, crédito de la precipitación, puede decaer en manera líquida, granizo o 




III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de la Investigación. 
 Tipo de Investigación. 
Descriptivo  
La investigación, fue de tipo descriptivo, puesto que, se describen conceptos, 
variables y una serie de situaciones. (Hernández, 2014). Explica que, los 
estudios de carácter descriptivos, estudian propiedades, diversas 
características, grupos, así como también, objetos y otros fenómenos 
vulnerables a evaluación. Es decir, son aquellos que pretenden medir o 
recoger información de una forma independiente o conjunta sobre definiciones 
o variables. 
  Diseño de Investigación. 
  No experimental 
El diseño no experimental, son estudios que se realizan, sin manipular las 
variables, por ende, se observan y analizan los diferentes fenómenos tal cual 
se dan en su contexto natural. En este tipo de diseño de la investigación, se 
basa en observar hechos, o acontecimientos ya existentes. (Hernández, 
2014). 
3.2. Variable y operacionalización. 
  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 
        Variable Independiente. 
 Diseño de habilitación urbana.  
        Variable dependiente. 






3.3. Población y muestra. 
 Población. 
La población, es un conjunto de personas, cosas, o elementos, que tienen 
partículas en común, el cual permite ser objeto del estudio y está constituida 
por las habilitaciones urbanas a nivel provincial, mencionados en el 
planeamiento urbanístico de la Provincia de Chiclayo. 
Muestra: 
La muestra, está constituida, por la Urbanización Santa Isabel de Chiclayo, que 
cuenta con un total de 47 000 metros cuadrados y tiene 305 viviendas lotizadas 
que comprenden un total de 16 manzanas y 02 parques. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 Técnicas de recolección de datos. 
Libreta de campo  
El levantamiento de información para la obtención del IMD, que ayuda hacer 
el estudio de tráfico que es necesario, para el diseño estructural del pavimento 
flexible. 
Entrevista  
La entrevista, se realiza, con el fin de recolectar información de los moradores, 
respecto a las incomodidades que les genera la situación actual de la 
Urbanización Santa Isabel de Chiclayo.  
3.5. Procedimientos de recolección de datos  
Muestras de calicatas  
Se realiza con el fin de que, se estudie datos del suelo, para posteriormente, 
realizar estudios en un laboratorio de suelos de la Universidad César Vallejo 




mediante los formatos del laboratorio, debidamente validados por el Director 
Académico de la Escuela de Ingeniería Civil. 
Del estudio topográfico.  
Fue proyectado, un levantamiento completo, siguiendo los lineamientos que 
exigen para que, se revisen los expedientes técnicos, puesto que, la 
investigación se proyectó implementar a nivel de expediente técnico.  
Del EMS 
Fue necesario, un EMS completo que esté orientado a la extracción de 
resultados para el Diseño de Sistemas de Agua potable, Alcantarillado 
Sanitario, Pistas y Veredas los cuales se detallan: Contenido de Humedad, 
Análisis Granulométrico, Límite Liquido y Límite Plástico, Porcentaje de Sales 
Solubles, Proctor Modificado, CBR. 
Los resultados fueron obtenidos de la elaboración propia en el laboratorio de 
la Universidad Cesar Vallejo Filial Pimentel – Lambayeque. 
Del estudio de Tráfico Vehicular 
La forma correcta de contar el tráfico, es personalmente en este caso, estudiar 
la densidad de tráfico de la zona a través de conteo manual por el lapso de 7 
días, para obtener los datos actualizados y precisos y cuantificarlos para 
determinar la clasificación del tráfico y el volumen vehicular que circula en la 
zona a diferentes horas. 
Diseño de Pavimento Flexible  
Se diseñó, en función a los resultados finales de espesores de capas que se 
realizará durante el proceso de diseño. 
Diseño de Veredas  
Para este diseño se tiene referencia la normativa del RNE. CE.010 




3.6. Métodos de análisis de datos. 
Análisis Cuantitativo. 
En esta parte del análisis, se ha procesado el resultado del estudio 
Topográfico, EMS, EIA, estudio Hidrológico y del estudio de Intensidad Media 
Diaria de Vehículos para luego, con conocimientos basados en cálculos, 
interpretar los resultados obtenidos. Luego, se plasma los resultados en 
programas virtuales de ayuda como herramientas de documentos 
(MICROSOFT WORD) para cálculos (MICROSOFT Excel), para el diseño se 
utilizó el programa de AutoCAD, AutoCAD Civil 3d, WaterCad, para 
presupuestos el S10 Costos y Presupuestos y para la programación de 
actividades (MS Project 2016). 
 
3.7. Aspectos éticos. 
Es menester, hacer mención que el proyecto de investigación se encuentra 
rigurosamente enfocado, en función a valores y principios éticos, que brindan 
exclusiva confiabilidad y veracidad que, la información y resultados 
recolectados han sido producto de un trabajo de campo, así como también de 
un análisis observacional, contando en todo momento con el respaldo de 
fuentes que cuentan con información pertinente a lo desarrollado. Además, 
respetando las normativas que rigen tales como; Ley de organización y 
funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento N° 30156, 
“Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento N° 28870, “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N°. 
27181, “Ley Orgánica de Municipalidades N°. 27972 ”, “Ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública N°. 27293 ”. Así como las normas de citas bibliográficas 
(APA), (ISO 690), con el objeto de mantener la transparencia de los derechos 






La Urbanización Santa Isabel se ubica en la provincia de Chiclayo, el diagnóstico 
de la realidad situacional obedece al resultado obtenido mediante la investigación 
que se realizó, la cual da el alcance sobre la situación real a la que los pobladores 
están atravesando en la urbanización tales como, falta de sistema de alcantarillado 
sanitario, falta de sistema de agua potable, vías sin infraestructura y falta de un 
sistema de drenaje de aguas pluviales, originan diversos problemas de salud, 
contaminación ambiental e inseguridad son algunos de los innumerables 
preocupaciones de la población y las cuales justifican el desarrollo del presente 
Proyecto de Investigación. 
 
Figura 1: Vista satelital de área de influencia. 
 






Extensión y altitud 
Comprende de un área de 106,496.78 m2 (10.6481 has), comprendida dentro de 
un perímetro de 3,257.484m (3.26 km). Varía entre los 32.15 a 30.00 m.s.n.m. 
Estudio Topográfico.  
Se realizó el levantamiento topográfico 01 GPS Diferencial RTK GNSS Rover 
Acnovo RX9, con un total de 1381 puntos y dentro de los cuales se tomaron 03 
BMs, ubicados en coordenadas U.T.M. - WGS-84. El terreno se determinó que es 
llano con 0.3% de pendiente longitudinales con una inclinación hacia el sur del 
proyecto. 
Tabla 01. BM (Bench Mark) utilizados. 
UBICACIÓN DE BMs 
Nro. PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 631,173,810 9,250,754,610 30,62 BM 1 
272 631,284,210 9,250,969,270 31,59 BM 2 
438 631,127,491 9,250,839,433 30,88 BM 3 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Estudio Mecánica de Suelos 
Se realizó la extracción de un total de 11 puntos de inspección, de los cuales 
8 tienen una profundidad de 3.00 m y 3 una profundidad de 1.50 m, se 
obtuvieron 4 CBR siendo el resultado del percentil al 95% el más crítico de 
3.10 %, se encontró el nivel freático se encuentra entre las alturas de 2.30m y 
2.70m. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estudio de Tráfico 
Se obtuvo un total de 359 veh. contabilizados del 06 al 13 de enero del 2020 
según los resultados obtenidos en el índice medio diario semanal, dando un 
resultado de un IMDA de 65 Veh/Día y un IMDA proyectado a 20 años de 200 
Veh/Día a continuación se presenta el siguiente resumen. 
 
Tabla 03. Resumen índice medio diario semanal (IMDs). 







TOTAL % PICK 
UP 
RURAL 
2 E 2 E 
Combi 
Domingo- E 6 1 1 3 9   6 26   
Domingo- S 6 1 1 3 9   6 26   
Domingo- T 12 2 2 6 18   12 52 14% 
Lunes- E 9 1 1 3 7 1 4 26   
Lunes- S 9 1 1 3 7 1 4 26   
Lunes- T 18 2 2 6 14 2 8 52 14% 
Martes- E 11 1 1 4 5   4 26   
Martes- S 10 1 1 4 5   6 27   
Martes- T 21 2 2 8 10   10 53 15% 
Miercoles- E 10 1 1 4 6   3 25   
Miercoles- S 9 1 1 4 5   3 23   
Miercoles- T 19 2 2 8 11   6 48 13% 
Jueves-E 9 1 1 3 7   2 23   
Jueves-S 9 1 1 3 7   2 23   
Jueves-T 18 2 2 6 14   4 46 13% 
Viernes-E 11 1 1 3 7   2 25   
Viernes-S 11 1 1 3 7   2 25   
Viernes-T 22 2 2 6 14   4 50 14% 
Sabado-E 11 1 1 3 6 1 6 29   
Sabado-S 11 1 1 3 6 1 6 29   
Sabado-T 22 2 2 6 12 2 12 58 16% 
Veh. Total 132 14 14 46 93 4 56 359 100% 
% 37% 4% 4% 13% 26% 1% 16% 100%   





Estudio de impacto ambiental. 
Se identificó los impactos positivos y negativos más notables y se plasmaron 
en un plan de mitigación valorizado: 
Tabla 04. Presupuesto de Mitigación Ambiental 
 ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.) 
1 
Programa de Medidas Preventivas, de Mitigación y/o 
corrección 
720.20 
2 Programa de Capacitación y Educación ambiental 3 000.00 
3 Programa de Contingencia (Etapa de Construcción) 12 510.00 
4 Programa de abandono de obra 19 198.08 
  COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (S/.) 35 428.28 
Fuente. Elaboración propia. 
Diseño Geométrico 
Dado la clasificación de vías locales con una velocidad de 30 a 40 km/h, 
visibilidad de parada de 30 m pendientes longitudinales de 0.3% y bombeo de 
2% con veredas de 1.20m y un ancho de carril de 2.75 m mínimo. 
Diseño estructural del pavimento 
Los diferentes espesores estructurales de pavimento se determinaron 
mediante el método de AASHTO 93. 
Tabla 05. Resumen de estructura del pavimento. 
ESTRUCTURA ESPESOR 
C. Asfáltica 05cm (2’’) 
Base Granular  20cm (8’’) 
Sub Base Granular 15cm (6’’) 
Mejoramiento Over 30cm (12’’) 
Mejoramiento Grava 20cm (8’’) 







Redes agua potable. 
Las demandas obtenidas son para un Qp 3.55 lps, Qmd 4.61 lps, Qmh 7.01 lps y 
considerando un Qci de 15 lps, las presiones por encima de 10 mca y velocidades 
mayores a 0.30 m/s. todo Modelado en software WaterCad v8i. 
Redes de alcantarillado. 
Para el diseño se tuvo en cuenta las alturas de la rasante del pavimento para la 
altura de cota de tapa para los buzones que varían entre 1.00 m y hasta 3.85 m, el 
sistema cumple con la tensión tractiva mínima de 1.0 pascal y las velocidades 
permisibles, el cual a través de una estación de bombeo lleva el caudal de 4.86 lps 
por una línea de impulsión de 409.01 m hacia un buzón de empalme de la red 
existente. 
Estudio hidrológico y drenaje. 
Se calculo la precipitación de diseño con el método estadístico GUMBEL, la cual 
con un periodo de retorno de 10 años se obtuvo como resultado 44.37 mm, para el 
drenaje se diseñó un sistema con cunetas rectangulares que desembocan al dren 
ubicado a 100 m. 
Costo, presupuesto y programación de Obra 
Tabla 06. Costos y Presupuesto. 
COSTO DIRECTO 3,619,834.09 
GASTOS GENERALES (7.32% CD) 264,977.44 
UTILIDAD (7.00% CD) 253,388.39 
SUB TOTAL 4,138,199.92 
IGV (18%) 744,875.99 
COSTO DE OBRA (VR) 4,883.075.91 
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.50% VR) 122,197.85 
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.5%) 73,246.14 
PRESUPUESTO TOTAL 5,078,519.90 
SON: CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 SOLES 
Fuente. Elaboración propia. 





- (Falla y Ramos, 2019, p.1033). En su tesis titulada ““DISEÑO DE LA 
PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN 
PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, nos 
hablan de una problemática similar a la resultada en nuestra área del 
proyecto, en comparación de no contar con factibilidad de servicios de agua 
potable y alcantarillado de la entidad Prestadora de servicios, concluyen 
que necesitan fuente Propia de abastecimiento de agua potable y un lugar 
donde evacuar las aguas residuales para su Urbanización, tal es así que 
se logra diseñar todo el sistema completo tanto de Abastecimiento de agua 
potable como del Sistema de Alcantarillado sanitario, Pavimentación de 
Vías con un drenaje pluvial, finalmente los resultados satisfactorios logran 
disminuir el impacto ambiental, los riesgos biológicos y la reducción de 
enfermedades contraídas posiblemente al no tener los sistemas adecuados 
de habitabilidad urbana y sanitaria para una mejor calidad de vida. 
- Efectivamente luego de analizar minuciosamente la tesis, se llegó a obtener 
un tema de discusión, en función a la problemática similar planteada por 
(Falla y Ramos, 2019, p.1033), al igual que nosotros el resultado es similar 
a diferencia que ellos proponen un sistema completo el cual sería necesario 
puesto que no existen sistemas de agua potable y  desagüe aledaños, a 
las cuales podrían empalmar las redes de distribución de abastecimiento 
de agua potable y la red de alcantarillado sanitario al igual que nuestra 
Urbanización Santa Isabel, no cuenta con la factibilidad de servicios 
básicos de saneamiento urbano, y tampoco tiene la debida infraestructura 
vial y drenaje adecuado para evacuar las aguas tanto residuales como 
pluviales, de similar forma ellos tienen un dren cercano al cual se propone 




Sobre la realidad situacional de la habilitación urbana en estudio, con 
ubicación en la provincia de Chiclayo, en discusión con la de (Falla y 
Ramos, 2019), luego de analizar a detalle los resultados obtenidos en la 
presente investigación podemos definir varios aspectos entre ellos los mas 
importantes, que son los referentes a la carencia de un sistema de 
Infraestructura Vial y Drenaje, Sistema de Agua Potable y Sistema 
Alcantarillado Sanitario, que acarrean incomodidades y insalubridad a los 
pobladores. 
Por parte de la Infraestructura Vial tenemos calles con material suelto, 
desechos de vegetación y desechos de basura, a diferencia de las 
facciones encontradas y recopiladas en la tesis de (Falla y Ramos, 2019), 
falta de efectuarse una correcta compactación con el fin de nivelar las calles 
al menos hasta que surja un posible proyecto de ejecución de 
Infraestructura Vial, Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado 
Sanitario, con un suelo de baja capacidad portante a un nivel de 3.1% CBR, 
en su déficit más bajo se propone mejorarlo a través de una capa de 
mejoramiento de Over de 12” y por encima de este, una capa de 8” de 
Grava para mitigar la filtración producida en la zona luego de haberse 
utilizado como terrenos de cultivo por mas de 50 años consecutivos, 
realizando la extracción de muestras, visualizamos que la napa freática se 
encuentra a 1.50 m de profundidad en algunas zonas, es por ello que el 
mejoramiento al estrato garantiza el drenaje de la escorrentía subterránea 
y así luego poder colocar la subbase de 8” y base 6” con el asfalto de 2”, 
esta solución es planteada por nosotros luego de diseñar estructuralmente 
la capa de rodadura con una proyección de 20 años y alternativa correcta 
debido a la demanda vehicular y características del estrato. 
Hablemos sobre los estudios realizados en el presente trabajo de 
Investigación, a diferencia de (Falla y Ramos, 2019). En su tesis titulada 
““DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA 
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 




MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”, de los estudios realizados por ellos, el nuestro es a 
detalle, dado que realizamos todos los estudios necesarios que 
complementen y afirmen la situación de toda la habilitación urbana que nos 
sirvieran tanto para las obras de Infraestructura Vial, Saneamiento y Agua 
potable, los trabajos aplicados de manera simultánea, en las etapas y 
especialidades desarrolladas como es el caso de Estudio de Tráfico, 
Topografía, Estudio de Suelos, Hidrológico, Hidráulico, señalización e 
impacto ambiental, y ellos los realizaron con fines diversos. 
Para los diseños geométricos se consideraron los parámetros del manual 
de Vías urbanas 2005, cuyos factores se aplicaron a las características del 
plan urbanístico de la Provincia de Chiclayo que es donde se encuentra 
ubicada la habilitación urbana Santa Isabel y en esta ocasión fue de la 
misma manera que lo realizaron (Falla y Ramos, 2019). 
La ejecución del proyecto propone una planificación integral con un 
resultado de una habilitación urbana en condiciones óptimas en cuanto a 
Infraestructura Vial, Sistemas de Agua potable y Desagüe se refiere y así 
los habitantes no tengas problemas de salud, seguridad y transitabilidad.  
Para la propuesta económica se ha considerado una suma que asciende a 
un valor de S/. 5,078,519.90 son CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 SOLES a comparación de la 
que proponen (Falla y Ramos, 2019) en su tesis que asciende a S/. 
5,296,623.67 son CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 67/100 SOLES, por lo antes 
expuesto los montos varían dado la magnitud, tanto de un proyecto como 






1. Al finalizar el informe de investigación, se concluye que, la magnitud y detalle de todos 
los estudios realizados e información recopilada, contribuye a una mejor ejecución, ya 
que la información de este documento técnico-económico sirve de ayuda al profesional 
que se encargaría de la obra, que beneficiará a la población futura de la urbanización 
Santa Isabel de Chiclayo. 
2. Del estudio de topografía se concluye que, el área de influencia tiene una superficie 
total de 106,390.93m2, con un perímetro de 1000.765m, teniendo pendiente plana que 
varía entre 0.33% y 2.56%, y cota promedio de terreno de 32.20 m.s.n.m a 30.00 
m.s.n.m. 
3. Del estudio de Canteras, en la zona se han encontrado 5, de las cuales, después de 
hacer una comparación entre la menor distancia y mejor calidad de materiales, se 
concluye que la cantera “Tres Tomas”, es más factible debido a su ubicación más 
cercana y a la buena calidad de sus materiales. 
4. Del estudio de suelos, se determinó que, el suelo de la zona presenta una capacidad 
portante (CBR) malo, menor al 6%, por lo que para la pavimentación se considerará 
un mejoramiento de la sub rasante a fin de mejorarla y cumplir con los valores 
establecidos en la norma técnica CE. 010.Pavimentos Urbanos del RNE. 
5. Se ha concluido a través de la implementación del estudio de Impacto Ambiental, un 
impacto negativo moderado el cual se justifica con la matriz de Leopold. 
6. Del estudio de hidrología y drenaje determinó, presencia de lluvias en el periodo de 
diciembre a marzo y casos extraordinarios de fenómenos en anteriores años, es que 
se ha considerado un sistema de drenaje pluvial, por medio de canales rectangulares, 
los cuales desembocan en el dren 3000 mediante el sistema de drenaje pluvial 
propuesto. 
7. La inversión que costara la ejecución del proyecto es de s/. 5,078,519.90 (CINCO 
MILLONES SETENTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 90/100 SOLES), y será 





1. Se recomienda hacer los estudios preliminares para obtener resultados 
que determinen la toma de decisiones técnicas de los profesionales que 
ejecutarán la obra en función a las características del área de influencia 
del proyecto. 
2. Se recomienda la elaboración de un plan de manejo ambiental, a fin de 
evitar perjuicios en el medio ambiente, teniendo en cuenta que la zona 
de proyecto está expuesta a la acción de vientos de regular intensidad, 
sobre todo en horas de la tarde. 
3. Se recomienda que al ejecutar la obra se construya tanto la calzada 
como la vereda, para evitar la socavación de la carpeta asfáltica por 
efectos de la lluvia, ya que al producirse ésta, arrasaría con los finos de 
los extremos, dejándolo en voladizo, lo que originaría la falla. 
4. La arborización y áreas verdes presentadas en el Proyecto constituye 
una medida de mitigación para contrarrestar los efectos de acumulación 
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HABILITACIÓN URBANA “SANTA ISABEL” 
HABILITACIÓN URBANA CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE 
VIVIENDAS 
HABILITACIÓN TIPO 5 – RNE TH.010 
 
1. GENERALIDADES 
La presente Memoria Descriptiva corresponde al Proyecto de Habilitación Urbana 
denominado “SANTA ISABEL”, el mismo que constituye una Habilitación Urbana 
con Construcción Simultanea de Viviendas (Habilitación Tipo 5 – RNE TH.010); a 
ejecutarse en el Predio Rural (UC 110024), ubicado en el Sector ““TECNOPE 
CHACUPE” del Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de 
Lambayeque. 
2. DEL TERRENO 
2.1. UBICACIÓN: 
Predio Rural     :   (UC 110024)   /   Sector   :    Tecnope Chacupe 
Distrito   :    Chiclayo  / Provincia :    Chiclayo 
El terreno tiene un Área de 10.63909 has (106,390.93 m2), y un Perímetro de 
1,498.99 ml.; cuyos linderos y medidas perimétricas son los siguientes: 
- Por el Nor: con Carretera Pomalca, con los vértices P34 al P29, como 11.80, 
67.78, 11.90, 63.05 y 12.89ml. 
- Por el Sur: con el predio rústico UC 13204, con los vértices P57 al P2, con 
14.18, 9.56, 65.04, 9.53, 57.03, 15.61 y 14.38ml. 
- Por el Este: Con A.H Los Precursores, Planta de Coca-Cola y Propiedad de 
terceros, con los vértices P29 al P2, con 15.37, 15.34,12.03, 15.40, 14.49, 
37.70, 20.05, 13.34, 97.82, 12.62, 11.37, 15.00, 8.90, 30.00, 9.00, 29.99, 9.06, 
30.00, 12.28, 30.00, 8.99, 30.00, 9.00, 30.00, 9.00, 34.24 y 9.61. 
Departamento  :    Lambayeque 
2.2. ÁREA, LINDEROS y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: 
 
 
- Por el Oeste: Con Propiedad de Terceros U.C13205, con los vértices, P34 al 
P57, con 49.23, 18.20, 85.38, 9.65, 8.81, 87.52, 9.01, 15.01, 8.90, 30.01, 9.01, 
30.02, 9.01, 30.02, 8.83, 30.02, 9.00, 30.01, 9.01, 30.03, 9.00, 40.39 y 9.59ml.  
 
Fuente: Plano Perimétrico - Elaboracion Propia 
  
Al Predio le corresponden las coordenadas geodésicas (UTM) siguientes: 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 14.38 135°57'18" 631296.47 9250553.39
P2 P2 - P3 9.61 135°57'18" 631305.92 9250564.23
P3 P3 - P4 34.24 179°58'1" 631305.43 9250573.82
P4 P4 - P5 9.00 179°59'60" 631303.64 9250608.02
P5 P5 - P6 30.00 180°0'0" 631303.17 9250617.00
P6 P6 - P7 9.00 180°18'6" 631301.61 9250646.96
P7 P7 - P8 30.00 180°0'0" 631301.19 9250655.95
P8 P8 - P9 8.99 178°50'6" 631299.78 9250685.92
P9 P9 - P10 30.00 180°51'49" 631299.18 9250694.89
P10 P10 - P11 12.28 223°17'54" 631297.61 9250724.85
P11 P11 - P12 30.00 136°44'5" 631305.56 9250734.21
P12 P12 - P13 9.06 180°0'0" 631304.01 9250764.17
P13 P13 - P14 29.99 179°59'60" 631303.55 9250773.22
P14 P14 - P15 9.00 180°0'0" 631302.00 9250803.17
P15 P15 - P16 30.00 180°0'6" 631301.53 9250812.16
P16 P16 - P17 8.90 179°59'35" 631299.99 9250842.12
P17 P17 - P18 15P.600 180°30'18" 631299.53 9250851.01
P18 P18 - P19 11.37 141°50'29" 631298.89 9250866.00
P19 P19 - P20 12.62 219°27'17" 631291.49 9250874.63
P20 P20 - P21 97.82 178°19'24" 631291.23 9250887.24
P21 P21 - P22 13.34 174°28'31" 631286.39 9250984.94
P22 P22 - P23 20.05 176°12'19" 631284.45 9250998.14
P23 P23 - P24 37.70 180°48'24" 631280.23 9251017.74
P24 P24 - P25 14.49 179°33'29" 631272.81 9251054.70
P25 P25 - P26 15.40 179°45'31" 631269.85 9251068.88
P26 P26 - P27 12.03 177°19'48" 631266.64 9251083.94
P27 P27 - P28 15.34 183°19'7" 631263.59 9251095.57
P28 P28 - P29 15.37 187°10'5" 631260.56 9251110.61
P29 P29 - P30 12.89 91°16'48" 631259.43 9251125.94
P30 P30 - P31 63.05 179°13'32" 631246.56 9251125.28
P31 P31 - P32 11.90 179°48'23" 631183.64 9251121.20
P32 P32 - P33 67.78 180°15'28" 631171.77 9251120.39
P33 P33 - P34 11.80 170°49'20" 631104.13 9251116.08
P34 P34 - P35 49.23 100°8'46" 631092.62 9251113.46
P35 P35 - P36 18.20 174°54'29" 631094.92 9251064.28
P36 P36 - P37 85.38 184°37'14" 631097.38 9251046.25
P37 P37 - P38 9.65 271°37'58" 631102.07 9250961.00
P38 P38 - P39 8.81 87°26'10" 631092.42 9250960.75
P39 P39 - P40 87.52 178°55'20" 631093.05 9250951.96
P40 P40 - P41 9.01 180°0'0" 631100.92 9250864.79
P41 P41 - P42 15.01 180°0'0" 631101.73 9250855.82
P42 P42 - P43 8.90 179°59'60" 631103.08 9250840.87
P43 P43 - P44 30.01 180°0'0" 631103.88 9250832.01
P44 P44 - P45 9.01 180°0'0" 631106.58 9250802.11
P45 P45 - P46 30.02 180°0'0" 631107.39 9250793.14
P46 P46 - P47 9.01 179°59'60" 631110.08 9250763.24
P47 P47 - P48 30.02 180°0'0" 631110.89 9250754.27
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
P48 P48 - P49 8.83 179°59'60" 631113.59 9250724.37
P49 P49 - P50 30.02 179°59'60" 631114.39 9250715.58
P50 P50 - P51 9.00 180°0'0" 631117.09 9250685.69
P51 P51 - P52 30.01 179°59'60" 631117.89 9250676.72
P52 P52 - P53 9.01 180°0'0" 631120.59 9250646.83
P53 P53 - P54 30.03 179°59'60" 631121.40 9250637.86
P54 P54 - P55 9.00 179°59'60" 631124.10 9250607.95
P55 P55 - P56 40.39 180°0'0" 631124.91 9250598.99
P56 P56 - P57 9.59 180°0'0" 631128.54 9250558.76
P57 P57 - P58 14.18 135°8'46" 631129.41 9250549.20
P58 P58 - P59 9.56 135°8'46" 631140.27 9250540.09
P59 P59 - P60 65.04 180°0'0" 631149.80 9250540.90
P60 P60 - P61 9.53 180°0'0" 631214.60 9250546.42
P61 P61 - P62 57.03 180°0'0" 631224.09 9250547.23






Enrique Coronado la Torre , Hugo Coronado la Torre y Esposa Irma Isabel 
Barrantes Ramírez, en la actualidad se encuentran independizados e inscritos 
con los nuevos dueños que ya residen en la H.U Santa Isabel.  
La Municipalidad Provincial de Chiclayo mediante la Certificación de 
Zonificación Nº 340-2016-MPL-GIU, ha constatado que al Predio Rural (UC 
67514), ubicado en el Sector “Tecnope Chacupe” del Distrito de Chiclayo, 
Provincia de Chiclayo, le corresponde la Certificación de Zonificación siguiente: 
✓ Zonificación :   Residencial Densidad Media 
✓ Vías             :   18.00 ml de sección de vías Av. S/N (Lado Sur). 
10.40 ml de sección de vía Prolongación de calle C/N (Lado Oeste). 
10.40 ml de sección de vía Prolongación de calle C/N (Lado Este). 
 
2.4. FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
Por el tema de la coyuntura no se ha podido obtener por ahora la Factibilidad 
de servicios de energía eléctrica. 
2.5. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO: 
Se solicitará la factibilidad del servicio a la ENTIDAD PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. – EPSEL, otorga 
la Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la 
Habilitación Urbana “Santa Isabel” en el predio en referencia. 
  
      ZONIFICACIÓN Y VÍAS: 
 
 
3. TIPO DE HABILITACIÓN URBANA: 
La Habilitación Urbana “SANTA ISABEL”, es una Habilitación TIPO 5; según 
la clasificación del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Titulo II.1 
(Tipos de habilitaciones Urbanas), Norma TH -10, Capitulo II 
(Urbanizaciones); la cual se caracteriza por corresponder a Habilitaciones 
Urbanas con Construcción Simultanea de Viviendas, pertenecientes a 
Programas de Promoción del Acceso a la Propiedad Privada de la Vivienda. 
          
           
 
 
Fuente : Norma TH -10 
3.1. PLANTEAMIENTO BÁSICO: 
Tal como se ha indicado en el Predio Rural (UC 110024), ubicado en el Sector 
“Tecnope Chacupe” del Distrito de Chiclayo, se ha proyectado ejecutar una 
Habilitación Urbana “Tipo 5”, denominada “H.U SANTA ISABEL”. 
El Distrito de Chiclayo se caracteriza por contar con un Centro Urbano y 
asentamientos residenciales de ubicación dispersa dentro de su ámbito 
territorial, los cuales tienen como eje vial articulador predominante es Carretera 
Pomalca; en el referido contexto, considerando que el Predio se encuentra 
ubicado en áreas de Expansión Urbana Residencial del Distrito con acceso 
directo desde la mencionada Carretera (Certificado de Zonificación y 
 
 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios), se ha optado por 
desarrollar como Partido de Diseño una propuesta de habilitación urbana que 
enfatiza la funcionalidad, seguridad y eficiencia de la urbanización, mediante 
un modelo anular configurado por manzanas de un solo frente que delimitan el 
Predio, configurando en su interior el manzaneo complementario, la vialidad, 
teniendo aportes para Recreación Pública . 
3.2. PLANEAMIENTO INTEGRAL: 
Considerando que el Predio materia de urbanización no colinda con zonas           
Habilitadas; para efectos de su integración con los predios rústicos colindantes 
y  con la trama urbana de los asentamientos residenciales del distrito, ubicados 
en su entorno cercano, como el denominado P.J San Juan de Dios y A.H Los 
Precursores; se ha desarrollado el Planeamiento Integral del Predio, según 
establece el Decreto Supremo N.º 022-2016-VIVIENDA, el cual se propone la 
zonificación de los usos de suelo residencial, recreacional, educativo y 
comercial; así como la integración vial del Predio con los Predios colindantes 
articulados .  




3.3. MANZANEO Y LOTIZACIÓN: 
Para efectos de la Habilitación, se ha trabajado de acuerdo a lo establecido en 
el RNE, de la Norma TH.010 del Título II, para Habilitación Urbana “Tipo 5”. 
El Proyecto de Habilitación Urbana "SANTA ISABEL"                                                                  
cuenta con un total de 18 Manzanas, que conforman 307 lotes, de los cuales 
se tienen 2 de uso parque. 
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La Habilitación Urbana propuesta para Uso Residencial cuenta con 305 
unidades de lotes, alcanzando una densidad Neta de 196.00 Hab/Ha, en 
consecuencia, el proyecto satisface los Parámetros de Uso y Densidad 
establecidos en el Plano de Zonificación de la Ciudad y en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
3.6. VIALIDAD: 
La Habilitación tiene acceso directo desde la carretera Pomalca, en la cual se 
habilitan 3 accesos jerarquizados, con sección vial Normativa de 9.60 ml y 
12.00 ml., los cuales cruzan transversalmente el predio, materia de habilitación. 
La distribución de las vías es respuesta a la forma del terreno y se logra 
aprovechar éste al máximo para el fin requerido 
En cuanto a las secciones viales se han aplicado las del RNE, tanto a nivel de 
sección como de componentes de diseño de las vías, cuya descripción es la 
siguiente: 
 
4. DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 
Las obras de Habilitación Urbana cuentan con los siguientes servicios: 
 4.1. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 
Mediante las circunstancias de la Pandemia no se pudo solicitar la Factibilidad 
ante la empresa concesionaria del servicio ENTIDAD PRESTADORA DE 




Fuente :Elaboración Propia. 
CUADRO DE ÁREAS - DENSIDAD NETA
 
 
otorga la Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la 
Habilitación Urbana “Santa Isabel” en el predio en referencia. 
Se ha previsto ya que el P.J. San Juan, tiene acceso de empalme para las 
instalaciones de agua y desagüe hacia la Habilitación Urbana,  
4.2 PAVIMENTACIÓN 
Las Obras de pavimentación se ejecutarán según las características y 
especificaciones siguientes: 
- Veredas: losas de Concreto simple con bruñas transversales a cada metro.  
- Calzadas o pista: superficie asfáltica con sardinel de borde las cuales se 
detallan en los planos de elaboración propia de secciones de calles que 
presentamos a continuación: 














1.1 . OBJETIVO. – 
 
La presente memoria descriptiva está referida a la descripción del proyecto de 
Obras Generales de Agua Potable - Redes Secundarias de Agua Potable y 
Alcantarillado para la Urbanización San Isabel, distrito de Chiclayo, Provincia 
de Lambayeque, Lambayeque. 
 
1.2 . UBICACIÓN. –  
 
El proyecto se encuentra salida Carretera Pomalca a espaldas del Pueblo 
Joven San Juan se desarrolla en un terreno de 106,390.93 m2 (10.63909 Ha), 
con un perímetro de 1,498.99 m., distrito de Chiclayo, Provincia de 
Lambayeque, Departamento Lambayeque. 
Los límites del terreno: 
 
- POR EL NOR: CON CARRETERA POMALCA, CON LOS VÉRTICES P34 AL P29, 
COMO 11.80, 67.78, 11.90, 63.05 Y 12.89ML. 
 
- POR EL SUR: CON EL PREDIO RÚSTICO UC 13204, CON LOS VÉRTICES P57 
AL P2, CON 14.18, 9.56, 65.04, 9.53, 57.03, 15.61 Y 14.38ML. 
 
- POR EL ESTE: CON A.H LOS PRECURSORES, PLANTA DE COCA-COLA Y 
PROPIEDAD DE TERCEROS, CON LOS VÉRTICES P29 AL P2, CON 15.37, 
15.34,12.03, 15.40, 14.49, 37.70, 20.05, 13.34, 97.82, 12.62, 11.37, 15.00, 8.90, 
30.00, 9.00, 29.99, 9.06, 30.00, 12.28, 30.00, 8.99, 30.00, 9.00, 30.00, 9.00, 34.24 
Y 9.61. 
 
- POR EL OESTE: CON PROPIEDAD DE TERCEROS U.C13205, CON LOS 
VÉRTICES, P34 AL P57, CON 49.23, 18.20, 85.38, 9.65, 8.81, 87.52, 9.01, 15.01, 
8.90, 30.01, 9.01, 30.02, 9.01, 30.02, 8.83, 30.02, 9.00, 30.01, 9.01, 30.03, 9.00, 




1.3 . VÍAS DE ACCESO: 
Se accede por la carretera Pomalca a lado izquierdo con 3 ingreso 
inmediatos como son Ca. José Gálvez, Ca. Miguel Grau y Ca. San Martin. 
 
1.4 . TOPOGRAFÍA: 
Se desarrolla entre las cotas topográficas 32.00 y 30.00 m.s.n.m., con una 
pendiente suave en dirección este – oeste, norte – sur. 
 
1.5 . LOTIZACIÓN. - 
Se proyecta un total de 305 lotes de vivienda y 2 lotes de otros usos. En el 
siguiente cuadro se muestra la distribución de las áreas: 
 
















Los valores asumidos como parámetro de diseño son los establecidos en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 
Manzanas N° lotes Vivienda Otros Usos 
A 12 12  
B 11 11  
C 24 24  
D 24 24  
E 5 5  
F 1  1 parque 
G 24 24  
H 24 24  
I 21 21  
J 23 23  
K 21 21  
L 22 22  
M 21 21  
N 22 18  
O 1  1 parque 
P 7 7  
Q 24 24  
R 20 20  
TOTAL 307 305 2 
Fuente :.Elaboración Propia. 
 
 
2. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
 
2.1 . DENSIDAD POBLACIONAL. –  
Al ser una nueva habilitación urbana, se asume una densidad de 7 habitantes 
/ lote. 
2.2 . DOTACIÓN. –  
Dado que en la zona no existen estudios de consumo, se asume una dotación 
de acuerdo a las características del proyecto. Para el presente proyecto la 
dotación asumida es de 220 litros / habitante al día. 
 
2.3 . VARIACIONES DE CONSUMO. – 
Coeficiente de máxima demanda diaria  k1  1.3 
Coeficiente de máxima demanda horario k2  2.00 
Estos valores se aplican para los siguientes caudales: 
Qp caudal promedio en lps  : Población x Dotación / 86400 
Qmd caudal máximo diario en lps : 1.3 x Qp 
Qmh caudal máximo horario en lps : 2.00 x Qp 
 
2.4 . VOLUMEN DE RESERVORIO. - 
En la Actualidad existe un Reservorio muy cercano, la cual abastecerá   a la 
Habitación Urbana Santa Isabel, tiene un volumen de 1600 m3. 
 
2.5 . PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN AL DESAGÜE. –  
Es 80% del agua consumida. 
Qmc caudal máximo de contribución al desagüe 
2.6 . DEMANDA REQUERIDA. -  
La demanda d agua de los lotes de vivienda es: 
N° de lotes de vivienda  : 305 
Densidad    : 3.8 habitantes/lote 
Población   : 1,159 habitantes  
Dotación    : 220 lit/habitantes al día 
Caudal Promedio (Qp)  : 2.96 l/s. 
 




También existen otros tipos de lotes y áreas que se describen a continuación y 
se asume dotaciones según RNE:   
CUADRO DE DEMADA DE LOTES DE OTROS USOS 
 
Fuente :.Elaboración Propia. 
Las demandas de agua potable y alcantarillado del proyecto son: 
CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Descripción Cantidad unidad 
Qp 3.55 Lps 
Qmd 4.61 Lps 
Qmh 7.01 Lps 
Qci 15.00 Lps 
Vutil 0.80 m3 
Fuente :.Elaboración Propia. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 
En la zona de estudio si existen redes de agua y alcantarillado, el colector 
existente está ubicado en el PJ. San Juan de Dios, que se encuentra ubicado 
en la parte noroeste de la urbanización Santa Isabel. 
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
4.1 Sistema de Agua. - 
La fuente de abastecimiento de agua es un empalme hacia una red matriz la 
cual esta abastecida por el reservorio existente de 1600m3 de capacidad.  
4.1.1 Redes Secundarias de Agua: 
Se proyecta tuberías de PVC PN 10 según norma NTP ISO 1452, por todas 
las calles cubriendo el frente de propiedad de los lotes a servir. Los 
diámetros de las tuberías varían de DN 90mm hasta DN 160mm que irán 
desde el empalme ubicado en la ladera izquierda de la carretera hacia la 
urbanización Santa Isabel. 
La tubería ira enterrada en el suelo con un recubrimiento mínimo de 1.00 
m sobre la clave del tubo (lomo superior). Durante su recorrido se colocarán 
(l/m2.d)
Q. consumo (l/s)
2 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00508
1 Parque Principal 1078.6552 3 2 0.00312
1 Parque Secudrario 677.6554 3 2 0.00196
HORAS DE 





accesorios como codos de 90°, 45°, 22.5°, tees, reducciones, tapones, 
válvulas compuerta de hierro fundido. Los accesorios serán de PVC U 
inyectados con anillo de jebe. 
La distribución de las válvulas compuerta permiten contar con circuitos de 
control cuya longitud de redes no supere los 500.00 m; y se proyectó grifos 
contra incendio (hidrantes) ubicados en lugares accesibles. Los diámetros 
de las redes han sido elegidos a fin de mantener una presión mínima en la 
red de 15 m columna de agua. 
Metrado de Redes Secundarias de Agua 
 
Fuente :.Elaboración Propia. 
 
4.1.2 Conexiones Domiciliarias: 
Se proyecta un total de 307 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC 
PN 10 de 15mm (1/2”) contando con su caja de concreto PVC tapa de 
fierro galvanizado de plástico ubicado en la vereda de las viviendas. 
 
Descripción Cantidad Unidad
Tubería de PVC U DN 90mm 939.4 m.
Tubería de PVC U DN 110mm 1316.33 m.
Tubería de PVC U DN 160mm 427.63 m.
Tubería de HDPE NTP ISO 4427 22 m
Válvula compuerta Ø 90 mm FºFº ISO 6 und.
Válvula compuerta Ø 110 mm FºFº ISO 9 und.
Válvula compuerta Ø 160 mm FºFº ISO 2 und.
VÁLVULA PURGA  Ø 110 mm FºFº NTP 7259 2 und.
VÁLVULA AIRE Ø 90 mm FºFº NTP 7259 1 und.
TEE Ø 90mm x 90mm PVC UFF ISO 2 und.
TEE Ø 110 mm x 90 mm PVC UFF ISO 9 und.
TEE Ø 110 mm x 110 mm PVC UFF ISO 7 und.
TEE Ø 160 mm x 110 mm PVC UFF ISO 2 und.
CRUZ Ø 90 mm x 90 mm PVC UFF ISO 3 und.
CRUZ Ø 110 mm x 110 mm PVC UFF ISO 2 und.
TAPON Ø 90 mm PVC-UF ISO 1 und.
CODO Ø 110 mm x 90° PVC UFF ISO 8 und.
CODO Ø 160 mm x 90° PVC UFF ISO 5 und.
CODO Ø 160 mm x 11.25° PVC UFF ISO 2 und.
REDUCCION Ø 160 mm x 110 mm PVC UFF ISO 2 und.
REDUCCION Ø 110 mm x 90 mm PVC UFF ISO 6 und.
GRIFO CONTRA INCENDIO 110 mm F°F° ISO 3 und.
 
 














Fuente :.Elaboración Propia. 
 
4.2 Sistema de Alcantarillado. – 
 
El sistema de alcantarillado considera la recolección de los desagües con 
colectores de servicio de DN 90, 110 y 160 mm que llegan a una cámara de 
bombeo de desagüe proyectada CBD – 1; desde esta cámara se bombea 
los desagües mediante equipos de bombeo y una línea de impulsión hacia 
un colector existente llegando al buzón ubicado a más de 409.01 de la 
urbanización Santa Isabel. 
 
4.2.1 Redes Secundarias de Alcantarillado: 
 
Se proyecta redes de alcantarillado de DN 200, 250mm, según norma 
NTP ISO 4435 colectando todas las conexiones domiciliarias. Estas 
redes de alcantarillado finalmente entregan los desagües hacia la 
Cámara de Bombeo de Desagüe CBD-1.  
Manzanas N° lotes Vivienda Otros Usos 
A 12 12  
B 11 11  
C 24 24  
D 24 24  
E 5 5  
F 1  1 parque 
G 24 24  
H 24 24  
I 21 21  
J 23 23  
K 21 21  
L 22 22  
M 21 21  
N 22 18  
O 1  1 parque 
P 7 7  
Q 24 24  
R 20 20  
TOTAL 307 305 2 
 
 
Se construirán buzones de concreto de forma circular con diámetro 
interno de 1.20m y cuerpo de espesor 0.20m de concreto, el techo será 
de concreto armado; la tapa será de concreto armado, marco y anillo de 
fierro fundido; tapa céntrica. Para buzones de más de 3m de altura el 
diámetro interior será de 1.50m. 
Debido a la forma y topografía del terreno, y manteniendo las rasantes 
proyectadas en la urbanización la pendiente de los colectores ha 
considerado que se cumpla las condiciones de flujo fuerza tractiva. 
CUADRO DE CANTIDADES DE BUZONES, ALTURA Y 










Fuente :.Elaboración Propia. 
4.2.2 Conexiones Domiciliarias:  
se proyecta un total de 307 conexiones de alcantarillado de DN 200 y 
250mm de PVC U según Norma NTP ISO 4435 contando cada conexión 
con elemento de empotramiento o codo cachimba a instalar entre la 
conexión y el colector; caja de conexión domiciliaria de concreto simple.   
 
 
CUADRO DE CONEXIONES 
 
Fuente :.Elaboración Propia. 
 
4.2.3 Cámara de Bombeo de Desagüe: 
Se proyecta una cámara de bombeo de desagües ubicada en sur oeste, 
para elevar los desagües de la urbanización hacia un colector existente. 
El desagüe ingresa a la cámara de rejas con sedimentador, que es una 
estructura de concreto armado; luego pasa a la cámara húmeda con una 
profundidad de 4.21.m. y diámetro interior de 1.23 m, que aloja en su 
interior a dos electrobombas sumergibles. La cámara húmeda es de 
concreto armado. 
Cuenta con una caseta de tableros eléctricos que a su vez aloja a las 
instalaciones hidráulicas bridadas. Contiguamente se cuenta con una 
caseta de grupo electrógeno de emergencia. La caseta será de albañilería 
convencional. 
Se proyecta una caseta de vigilancia y sus servicios higiénicos y cerco 
perimétrico. 
Se cuenta con un sistema de tuberías de olores que llegan a un sistema 
de control de olores tipo DS-300.  



































Figura 01: Electrobomba sumergible 
 
 
Características de Cámara de Bombeo: 
Tipo  : cámara húmeda Compacta tipo Top  
Diámetro  : 1.00m 
Profundidad  : 3.95 m 
Volumen   : 0.80 m3 
Electrobombas : sumergibles 02 und, 
Q= 5.58 lit/s, ADT = 20.00m 









4.2.4 Línea de Impulsión de Desagüe:  
se proyecta una línea de PVC NTP 10 DN 110mm para conducir a 
presión los desagües. Inicia a la salida de CBD-1 sale a la Calle Nº01, 
prosigue hasta llega a la Calle proyectada la empalmar a buzón existente. 
La longitud total recorrida desde la cámara de Bombeo al buzón de 







DE PAVIMENTACIÓN  
 
 
1.0.0. DISEÑO DEL PAVIMENTO 
1.0.1. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
1.0.1.1. METODOLOGÍA 
1.0.1.2. TRABAJO DE CAMPO 
Para la determinación de las características físico-mecánicas de los 
materiales de la sub-rasante, se llevaron a cabo 11 excavaciones manuales 
a lo largo del ancho de la vía, estas calicatas se hicieron a cielo abierto 
permitiendo además la toma de muestras, el levantamiento del perfil 
estratigráfico y observar el suelo de la sub- rasante in-situ, cuyas ubicaciones 
son las siguientes: 
 
Tabla Nº01. UBICACIÓN DE CALICATAS - Elaboración Propia. 
El Estudio de Mecánica de Suelos, se realizó en el Laboratorio de la 
Universidad Cesar Vallejo el cual brinda Servicios Generales de Ingeniería 
siendo  supervisado  por  el  Ingeniero  Civil  Omar  Coronado  Zulueta, 
luego  el  gobierno  del  Perú  declaró  el  día  15  de  marzo  el  estado  de 
emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, es por ello que para 
terminar de realizar los ensayos recurrimos del apoyo de un Laboratorio de 
Estudios de Mecánica de Suelos denominado “W&C” en el cual pudimos 
culminar con éxito todos los ensayos es por ello que están firmados por 
profesionales de dicho centro de investigación, se realizó la metodología de 
una investigación de campo mediante pozos exploratorios con obtención de 
muestras representativas las que se sometieron a ensayos de laboratorio 




1.0.1.3 DESCRIPCIÓN DE SUELOS 
En general, los suelos que conforman la plataforma de la vía según como lo 
indica el estudio de mecánica de suelos del terreno de fundación se 
determina que el material conformante de la Sub-rasante son arcillas 
inorgánicas de mediana plasticidad, de color marrón, de consistencia 
semidura, de baja capacidad de soporte CBR y con un contenido alto de 
humedad en estado natural respecto al contenido óptimo de humedad, lo 
que nos da a la altura de corte una superficie de soporte inestable de acuerdo 
a los requerimientos estructurales del pavimento a diseñar, clasificado según 
el sistema AASHTO como un CL, SC y SM.  
1.0.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Inicialmente una densificación del terreno en el estado en que se encuentre 
con la finalidad de ayudarlo a consolidar y posterior a esto un mejoramiento 
y una estabilización del suelo a nivel de la Sub-rasante con la densificación 
con una capa de Over de E= 0.30 m y grava de E=0.20 m 
1.0.1.5 TRABAJOS DE LABORATORIO 
Ensayos Estándar: 
❖ Análisis Granulométrico por Tamizado, ASTM – D422 
❖ Limite Líquido, ASTM - D4318 
❖ Limite Plástico, ASTM - D4318 
❖ Contenido de Humedad Natural ASTM - D2216 
Ensayos Especiales 
❖ Ensayo de Proctor Modificado ASTM – D1557 
❖ Ensayo de CBR ASTM - D1883 
Según el Estudio de Mecánica de Suelos, las muestras de suelos 
fueron clasificadas y seleccionadas siguiendo el procedimiento del ASTM D-
2487 “Método para clasificación de suelos” y ASTM D-2448 “Práctica 




❖ Determinación del porcentaje de salinidad USBR E-8 
❖ Corte Directo y Capacidad Portante ASTM D-3080-72 
1.0.1.5 LABORES DE GABINETE 
Con los resultados obtenidos de los análisis del laboratorio, se 
procedió a clasificar los suelos, empleando los Sistemas de Clasificación de 
Suelos: S.U.C.S. y AASHTO, siendo estos correlacionados de acuerdo a las 
características litológicas similares, lo cual se consigna en las columnas 
estratigráficas. 
1.0.1.6 PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES 
Para el diseño de pavimentos se ha considerado utilizar el método 
AASHTO contenido en la Guía de 1993, para efectos de determinar el 
espesor del refuerzo del pavimento requerido. Los parámetros de diseño que 
se consideran son las propiedades de los materiales, tipo de tránsito, 
condiciones ambientales, etc. 
 La fórmula general que gobierna el número estructural de diseño, 







MÓDULO RESILENTE (psi) = 2555 x CBR0.64 
N° CAL. 
DATOS PROCTOR CBR 
M Prof. (m) MÉTODO MDS OCH 





1 C3 M-1 0.8 - 1.50 







2 C6 M-1 0.8 - 1.50 







3 C6 M-1 0.8 - 1.50 







4 C9 M-1 0.8 - 1.50 














CBR 3.10 % 
MR SUBRASANTE (PSI) 5270.628287 
TIPO DE TRAFICO TP TP1 
NÚMERO DE ETAPAS 1 
NIVEL DE CONFIABILIDAD R (%) 70% 
COEFICIENTE ESTADÍSTICO DE DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR NORMAL (ZR) 
-0.524400513 
CÁLCULOS DE SN Y ESPESORES DE PAVIMENTO 
METODO AASTHO 
CBR DE DISEÑO 3.10 
PERCENTIL BAJO 
MODULO DE RESILENCIA (MR) 5,271 PSI 
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
FACTOR DIRECCIONAL (FD) 0.5 
FACTOR CARRIL (FC) 1 
Σ (F*IMDA) 58.14 
Tasa de Crecimiento r 0.700 
PERIODO DE DISEÑO 20.00 
ESAL w18 226926 
C Á L C U L O  D E  E S A L  
ESAL DE DISEÑO=  ∑(𝑓 ∗ 𝐼𝑀𝐷𝐴)*365*FD*FC*(
 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR COMBINADA (SO) 0.45 
SERVICIABILIDAD INICIAL (PI) 3.8 
SERVICIABILIDAD FINAL O TERMINAI (PT) 2 
VARIACIÓN DE SERVICIABILIDAD (ΔPSI) 1.8 
ITERACIÓN MANUAL  
NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SNR) 2.690 
N18 NOMINAL 5.356 
N18 CALCULADO 5.329 
ITERACIÓN AUTOMÁTICO  
NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (SNR) 2.716 
N18 NOMINAL 5.356 
N18 CALCULADO 5.355 
N18 CALCULADO 5.355 









Tabla N º05. ESPESORES PROPUESTOS - Elaboración Propia. 
 
D1 D2 D3 
5.0 cm 20.0 cm 10.0 cm 
    
SNR (Requerido) 2.716 
Debe cumplir SNR 
(Resultado) > SNR 
(Requerido)  
SNR (Resultado) 4.08 Si Cumple 
Mejoramiento Grava 20cm (8’’) 
ESTRUCTURA ESPESOR 
C.Asfáltica 05cm (2’’) 
Base Granular 20cm (8’’) 
Sub Base Granular 15cm (6’’) 
Mejoramiento Over 30cm (12’’) 
 
 
4.0.2. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 
Teniendo en cuenta los requerimientos estructurales para la conformación de los 
pavimentos, se ha sometido a una caracterización de afirmado de la cantera tres tomas a 
fin de confirmar sus características que se incluyen dentro del estudio de mecánica de 
suelos y se da como referencia el uso de esa cantera, asimismo para determinar la cantidad 
de materiales de cada capa se ha considerado los Coeficientes de Aporte parciales, los 
que finalmente determinan el Factor de Aporte Total. 
Para el caso del Over se ha considerado el Coeficiente de Aporte por Esponjamiento, el 
Coeficiente de Aporte por Compactación y el Coeficiente de Aporte por Desperdicio. 
Para el caso de la Arenilla se ha considerado el Coeficiente de Aporte por Esponjamiento, 
el Coeficiente de Aporte por Compactación, el Coeficiente de Aporte por Percolación y el 
Coeficiente de Aporte por Desperdicio. 
Para el caso del Afirmado se ha considerado el Coeficiente de Aporte por 
Esponjamiento, el Coeficiente de Aporte por Compactación y el Coeficiente de 
Aporte por Desperdicio. 
Tabla N º06. CANTERAS CERCANAS - Elaboración Propia. 
Cantera Nº 01 : Las Dunas – Lambayeque Cantera Nº 03 : La Pluma 
Ubicación : 
12 Km. de la ciudad de 
Chiclayo 
Ubicación : 23.30 Km. de Ferreñafe 
Acceso : 
A través de trocha 
carrozable 
Acceso : A través de trocha carrozable 
Potencia : > 150,000 m3 Potencia : > 300,000 m3 
Uso y Tratamiento : Relleno 90% 
Uso y Tratamiento : 
Mezcla Asfáltica, Base, Sub-base 
y  
Periodo de Uso : Todo el año Concreto Portland, zarandeado y  
Descripción : 
Arena fina de gradación 
(SP) 
chancado, piedra 2” >15% 
      Periodo de Uso : Todo el año 
Cantera Nº 02 : Tres Tomas       
Ubicación : 11.30 Km. De Ferreñafe Cantera Nº 04 : San Nicolás 
Acceso : 
A través de trocha 
carrozable 
Ubicación : 8.0 Km. de la Población de Saltar  
Potencia : > 300,000 m3 Acceso : A través de trocha carrozable 
Uso y Tratamiento : 
Relleno 90% Potencia : > 220,000 m3 
Afirmado Uso y Tratamiento : 
Mejoramiento y relleno, 
zarandeado. 
Base, Sub-base, Concreto,  
Periodo de Uso : Todo el año 85 %zarandeado 





MEMORIA DE CÁLCULO DE 





1.0.0. DISEÑO GEOMÉTRICO 
1.0.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA 
En general la vía se desarrollará a todo lo ancho de la sección urbana de la zona, respetando las 
casas existentes, por lo que el eje de la vía finalmente está definido por la geometría de los límites de 
propiedad. 
Los criterios generales de aplicación, se tomarán en cuenta considerando que esta vía forma parte 
del sistema urbano vecinal y se seguirán las indicaciones de las Normas Peruanas para el Diseño de 
Carreteras que recomienda para estos casos. 
1.0.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
1.0.2.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA JURISDICCIÓN  
Sistema Vecinal, consta de un tramo en dos carriles, sin separador central. 
1.0.2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SERVICIO 
Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas que se encuentra dentro del Límite urbano. 
El sistema vial está constituido por vías expresas, vías arteriales, vías. 
Colectoras, vías locales y pasajes. 
✓ Vías Expresas 
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez alta. Unen zonas de elevada Generación 
de tráfico, transportando grandes volúmenes de vehículos livianos, con Circulación alta velocidad y 
limitadas condiciones de accesibilidad. Eventualmente, el Transporte colectivo de pasajeros se hará 
mediante buses en carriles segregados con paraderos en los intercambios. En su recorrido no es 
permitido el estacionamiento, la descarga de mercancías ni el tránsito de peatones. 
✓ Vías Arteriales 
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez media, limitada accesibilidad Y relativa 
integración con el uso de las áreas colindantes. Son vías que deben integrarse Con el sistema de vías 
expresas y permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. En 
su recorrido no es permitida la descarga de mercancías.  
 
 
Se usan para todo tipo de tránsito vehicular. Eventualmente el transporte colectivo de Pasajeros se 
hará mediante buses en vías exclusivas o carriles segregados con paraderos e intercambios. 
✓  Vías Colectoras 
Son aquellas que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales, dando servicio tanto 
al tránsito vehicular, como acceso hacia las propiedades adyacentes. El flujo de tránsito es 
interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, cuando empalman con vías arteriales 
y con controles simples con señalización Horizontal y vertical, cuando empalman con vías locales. El 
estacionamiento de Vehículos se realiza en áreas adyacentes, destinadas especialmente a este 
objetivo. Se usan Para todo tipo de vehículo. 
✓ Vías Locales 
Son aquellas que tienen por objeto el acceso directo a las áreas residenciales, comerciales e 
Industriales y circulación dentro de ellas. A continuación, se muestra una imagen satelital, la cual nos 












Figura Nº01: PLANO DE VÍAS EN LA URB. SANTA ISABEL - Elaboración Propia 
 
 
1.0.2.3. VELOCIDAD DIRECTRIZ 
Se tiene una topografía plana y encontrándose esta en zona urbana se considera una velocidad 
directriz de 30 km/h. 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005. 
1.0.2.4. VELOCIDAD DE FRENADO. 
La distancia de frenado es un factor esencial para determinar las distancias mínimas de visibilidad 
que se requieren en el trazado de las vías. En el siguiente cuadro se indican las longitudes normales 
de frenado en función de la velocidad en una vía horizontal 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005. 
Para nuestro diseño se ha considerado una velocidad de frenado de 15 m al tener una velocidad de 






1.0.2.5. RADIOS DE GIRO 
El ancho, la separación entre ejes y la longitud total de un vehículo determinan su mínimo radio de 
giro. A estos efectos el radio de giro mínimo es el radio de la circunferencia que describe la rueda 
delantera del lado contrario a aquel hacia el que se gira. 
Para nuestro caso no tenemos calzadas con curvas por lo cual el radio de giro mínimo a tomar en 
cuenta seria para un vehículo de diseño tipo automóvil según el siguiente cuadro el radio externo es 
de 5.8 m, radio interno de 4.2 y Sobreancho de 0.50 m. 
 
Fuente: Gráfico N.º 5.4.1 Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005. 
1.0.2.6. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA 




𝐷𝑝 = 0.694(30) +
302
254 ∗ 0.40
= 29.68 ≈ 30 𝑚 
 
1.0.2.7. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
El trazo de la vía es recto, no teniendo problemas de visibilidad. 
1.0.2.8. ALINEMIENTO VERTICAL 
Teniendo una topografía plana, existen pendientes suaves como se indican en los planos, por lo que 
no se cuentan con curvas verticales. 
1.0.2.9. ANCHO DE VÍA   
El ancho de la sección de la vía a pavimentar varía por tramos y es el ancho total libre entre los 
sardineles y veredas que tendrá la pavimentación, teniendo un ancho de vía de 6.00 – 9.6 m., lo que 
condiciona el ancho de cada carril. 
1.0.2.10. TIPO DE PAVIMENTO 
De acuerdo a lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos y al diseño del Pavimentos según la 




Tabla N º01. ESPESORES PROPUESTOS - Elaboración Propia. 
1.0.2.11. BOMBEO 
De acuerdo al pavimento proyectado, se tendrá en tramos de tangentes un bombeo de la calzada 
igual al 2.00%.  
ESTRUCTURA ESPESOR 
Concreto Asfáltico 05cm (2’’) 
Base Granular 20cm (8’’) 
Sub Base Granular 15cm (6’’) 
Mejoramiento Over 30cm (12’’) 
Mejoramiento Grava 20cm (8’’) 
 
 
1.0.2.12. TRAZADO DEL PERFIL LONGITUDINAL 
Salvo indicación en contrario el perfil del proyecto corresponderá al eje de simetría de la sección 
transversal de la calzada y las cotas del perfil longitudinal del proyecto corresponderán a las 
explanaciones terminadas (Sub-rasante). 
El eje ha sido estacado cada 20.00 mts. En tramos tangentes y cada 10.00 mts. En tramos curvos. 
 
1.0.2.13. PENDIENTE   
Teniendo una topografía plana, se ha tenido que adecuar pendiente suaves como se indican en los 
planos y a los Pavimentos existentes, así tenemos para el tramo se han desarrollado como sigue: 
DESCRIPCIÓN PENDIENTES 
Avenida A 0.16 % - 0.17% 
Calle Nº01 0.20% 
Calle Nº02 0.16 %- 0.20%   
Calle Nº03 0.12 % - 0.16 % - 0.38 % 
Calle Nº04 0.12 % - 0.21% 
Calle Nº05 0.15 %- 0.23% 
Calle Nº06                     0.15%-0.28% 
Calle Nº07                       0.15% - 0.30% 
Calle Nº08                        0.14% - 0.34% 
Calle Nº09                        0.15% - 0.34% - 0.37%      
Calle Nº10                       0.15% - 0.28% - 0.29%    
Calle José Gálvez               -1.17% - -0.54% - 0.35% 
Calle Miguel Grau              -0.86% - -0.38%  -0.02% 
Calle Proyectada 01        -0.52% 
Calle Proyectada 02       -0.52% 
Calle Francisco Bolognesi         0.08% - 0.21% 
Calle Ramón Castilla                 0.64%, -0.57% 
Calle San Martin                       -2.18%, -0.16% 
Calle S/N 2                                   0.12% - 0.41% 
Calle S/N 3                         0.19% 
 Pasaje Nº1                         -0.25% 
 Pasaje Nº2                            -0.25% 




1.0.2.14. ANCHO DE CALZADA   
La pavimentación, cuenta con dos carriles que para tramo el ancho promedio de cada carril varía 
según el tramo como sigue:  
DESCRIPCIÓN ANCHOS 
Avenida A 5.40 m. 
Calle Nº01 5.40 m 
Calle Nº02 7.10 m.  
Calle Nº03 6.60 m. 
Calle Nº04 6.60 m. 
Calle Nº05 6.60 m. 
Calle Nº06                       6.60 m. 
Calle Nº07  6.40 m 
Calle Nº08 6.60 m. 
Calle Nº09   6.60 m. 
Calle Nº10 6.60 m. 
Calle José Gálvez 6.60 m. 
Calle Miguel Grau  7.20 m. 
Calle Proyectada 01  6.60 m. - 7.20 m. 
Calle Proyectada 02    6.60 m. 
Calle Francisco Bolognesi  7.90 m. 
Calle Ramón Castilla 6.00 m. 
Calle San Martin  6.00 – 8.00 m 
Calle S/N 2         7.00 m 
Calle S/N 3                        7.00 m 
 Pasaje Nº1             5.40 m 
 Pasaje Nº2       6.00 m. 




















1 .- DATOS DEL DISEÑO
Fórmula de cálculo
Donde:
r: Tasa de crecimiento promedio anual
t: Tiempo transcurrido entre censo
Nt: Población humana Censo Actual
No: Población humana Censo Anterior
617881.000 habitantes (11 de Julio) 14.280 años
757452.000 habitantes (21 de Octubre)
799675.000 habitantes (22 de Octubre) 10.003 años
Entonces: r = * 100 =
r = * 100 =
Fuente: INEI - 2007-2017
TESISTAS CASTILLO MONTENEGRO, Ronald Luigi Vidal - VIGO FELIX Erika Josefina
LAMBAYEQUECHICLAYO Departamento:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATA
Localidad: URBANIZACION SANTA ISABEL Distrito: CHICLAYO Provincia:






Al 22 de Octubre del 2017
Al 21 de Octubre del 2007
0.005437626
DOCUMENTO SUSTENTATORIO














Fuente: Plano de Lotizacion Elaboración Propia AUTOCAD
Número de viviendas domésticas 305 viv
Fuente: CUADRO Nro 6.20 - PERU: PROMEDIO DE MIEMBROS DEL HOGAR POR ÁREA SEGÚN
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, 2007 - 2017 -INEI - CENSO 2017
DESCRIPCIÓN CANT UND
CÁLCULO DE CAUDALES
FECHA DE ELABORACIÓN 16/05/2021
PROYECTO DE TESIS
"DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE 
CHICLAYO"
.- PARAMETROS DE DISEÑO
Fuente: RNE (DS Nº011 - 2006 - VIVIENDA)











CANT. DESCRIPCION A (m2)
l/hab.d
3



















2 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00508
1 Parque Principal 1078.6552 3 2 0.00312
1 Parque Secudrario 677.6554 3 2 0.00196
3.2












Se tomaraba el valor de 220 l/hab*d, aunque la cantidad sea inferior a 2000 hab por la 
ubicación de la Zona











FORMULA DESCRIPCIÓN UND RESULTADO
Densidad poblacional
Número de viviendas
Población al año "0"
Dotación 
Caudal de consumo doméstico
.- CÁLCULO DE CONSUMO DOMÉSTICO
Población inicial
Caudal de consumo doméstico
.- RESUMEN DE CONSUMO NO DOMÉSTICO
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCION DE PARQUES DE ATRACCIÓN Y AREAS VERDES






Dotación ZONAS URBANA Población > 2000 
Habitanes
DESCRIPCIÓN CANT UND DESCRIPCIÓN CANT UND
DOTACIÓN 
(l/m2.d)
X* = Periodo óptimo
a = factor de escala 
r = tasa de descuento
r= 0.07
a= 0.5041277 Redes de Distribucion PCV A-7.5
X*= 17 Años
X* = Periodo óptimo
a = factor de escala 
r = tasa de descuento
r= 0.09
a= 0.26979 Redes de Distribucion PCV A-7.5
X*= 21 Años
FUENTE: MEF
Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de agua 
potable o alcantarillado,cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, 
operación y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto.
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial
SE NECESITA JUSTIFICAR POR TABLAS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial
SE NECESITA JUSTIFICAR POR TABLAS
Para Calcular el periodo óptimo de diseño de nuestra sistema de red de Alcantarillado






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MEMORIA DE CÁLCULO 
HIDRÁULICO 











1.1. Alcantarillado sanitario 
 
Es el sistema de recolección diseñado para evacuar exclusivamente aguas residuales 
domésticas e industriales de una población. 
 
1.2 Componentes de un sistema de alcantarillado sanitario 
 
1.- Colector secundario. - Colector domiciliario de diámetro menor a 150 mm (6”) que se 
conecta con un colector principal. 
 
2.- Colector principal. - Capta el caudal proveniente de dos o más colectores 
secundarios domiciliarios. 
 
3.- Interceptor. - Colector que recibe la contribución de varios colectores principales, 
localizados en forma paralela y a lo largo de las márgenes de quebradas y ríos o en la parte 
más baja de la cuenca. 
 
4.- Emisario final. - Colector que tiene como origen el punto más bajo del sistema y conduce 
todo el caudal de aguas residuales a su punto de entrega, que puede ser una planta de 
tratamiento o un vertimiento a un cuerpo de agua como un río, lago o el mar. Se caracteriza 
porque a lo largo de su desarrollo no recibe contribución alguna. 
 
El período de diseño se determina considerando los siguientes factores:  
  
− Vida útil de las estructuras y equipos.  
− Vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria  
− Crecimiento poblacional.  
− Economía de escala  
  
Como año cero del proyecto se considera la fecha de inicio de la recolección de información 
e inicio del proyecto, los períodos de diseño máximos para los sistemas de saneamiento deben 
ser los siguientes: 
 
 










Fuente: Norma Técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el 
ámbito rural – Perú.  
 
 
1.3. Parámetros de diseño  










1.4. Caudales de aporte 
 
Considerando los diferentes coeficientes que intervienen en la determinación de los caudales de 
aporte que concurren a las redes de alcantarillado sanitario, las ecuaciones que determinan los 
caudales de aporte son: 
 
2.4.1. Caudal medio diario de aguas residuales 
 
El caudal medio diario de aguas residuales, el cual se define como la contribución durante 
un período de 24 horas, obtenida como el promedio durante un año. Cuando no se dispone 
de datos de aportes de aguas residuales, lo cual es usual en la mayoría de los casos, se 
debe cuantificar este aporte en base al consumo de agua potable obtenido en el diseño del 
sistema de agua potable. 
 
 
Qm  = 
P ⋅ d 
⋅Cr 
Donde: 
86400    
    
Qm = Caudal de aguas residuales domésticas ( L/s )  
Cr = Coeficiente de retorno o aporte  
d   = Consumo de agua potable (dotación) (L/Hab/día)  
P = Población (Hab.)  
 
2.4.1.1. Coeficiente de retorno ( Cr ) 
 
Este coeficiente toma en cuenta el hecho de que no toda el agua consumida dentro 
del domicilio es devuelta al alcantarillado, por razón de sus múltiples usos como 
riego, lavado de pisos, cocina y otros. Se puede establecer, entonces, que sólo un 
porcentaje del total del agua consumida es devuelto al alcantarillado. Este porcentaje 
es denominado coeficiente de retorno o aporte, el que estadísticamente fluctúa entre 
60% a 80%. 
 
2.4.1.2. Consumo de agua potable (Dotación d) 
 
El consumo de agua potable o dotación, se establecerá o adoptará de manera que 
será suficiente para abastecer los usos para los cuales fue contemplado y dependerá 
de: 
 
a) Oferta de agua (capacidad de la fuente) 
b) Aspectos socio-culturales. 
c) Aspectos económicos. 
d) Opción técnica y nivel de servicio (piletas públicas, conexiones 
domiciliarias, etc) 
e) Condiciones de operación y mantenimiento. 
f) Pérdidas en el sistema. 
g) Otros usos de la fuente: riego, ganadería, etc. 
 
 
Se tomarán en cuenta los valores de la tabla 2.1 en función al clima y al número de 











Tabla 02: Dotación media diaria. 
 
 
       
Hasta De 500 De 2000 De 5000 De 20000 Más de 
 
 500  a a a a 100000 
 hab. 2000 5000 20000 100000 hab. 
        
ALTIPLANICA 30 –50 30 – 70 50–80 80 – 100 100 – 150 150 – 250 
DE LOS VALLES 50–70 50 – 90 70 – 100 100 – 140 150 – 200 200 – 300 
DE LOS LLANOS 70–90 70 – 110 90 – 120 120 – 180 200 – 250 250 – 350 
        
 
Fuente: Norma Técnica de diseño para sistemas de alcantarillado de aguas residuales 
 
 









Fuente: Norma Técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el 
ámbito rural – Perú.  
 







Fuente: Norma Técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de 
saneamiento en el ámbito rural – Perú.  
 
 
2.4.1.3. Población (P) 
 
Es la población que ocupa el área de aporte en cada tramo de la red de alcantarillado 
sanitario. 
 
Esta población se puede obtener mediante la siguiente expresión: 
 
 
P = D A ( Hab.) (2.2) 
 
   DOTACIÓN MEDIA ( L/hab/dia)  












D = Densidad de población (Hab./ Ha) 
A = Área de aporte (Ha) 
 
2.4.1.4. Población de diseño: 
Para estimar la población futura o de diseño, se debe aplicar el método aritmético, 





Pi  : Población inicial (habitantes)  
Pd : Población futura o de diseño (habitantes)  
r    : Tasa de crecimiento anual (%)  
t    : Período de diseño (años) 
 
Es importante indicar:  
− La tasa de crecimiento anual debe corresponder a los períodos intercensales, de la 
localidad específica.  
− En caso de no existir, se debe adoptar la tasa de otra población con características 
similares, o en su defecto, la tasa de crecimiento distrital rural.  
− Para fines de estimación de la proyección poblacional, es necesario que se consideren 
todos los datos censales del INEI; además, de contar con un padrón de usuarios de la 
localidad. Este documento debe estar debidamente legalizado, para su validez. 
 
2.4.1.5. Densidad de población (D) 
 
Es el número de personas que habitan en una extensión de una hectárea. Un estudio 
de densidad de población debe reflejar su distribución de manera zonificada, la 
densidad actual y la máxima densidad esperada, con este último valor se debe hacer 
la determinación de la población. 
 
2.4.1.6. Área de drenaje ( A ) 
 
La determinación del área de drenaje debe hacerse de acuerdo con el plano 
topográfico de la población de estudio y el trazado de la red de colectores. El área 
de drenaje que influye en cada colector se debe obtener trazando las diagonales o 
bisectrices sobre las manzanas de la población. 
 
 
2.4.2. Caudal máximo horario de aguas residuales 
 
El caudal de diseño de la red de colectores debe corresponder al caudal máximo 
horario. Este caudal se determina a partir de factores de mayoración del caudal 
medio diario obtenido anteriormente, los cuales se seleccionan de acuerdo con las 
características propias de la población. 
 
 
− En caso, la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, se debe adoptar una 
población de diseño, similar a la actual (r = 0), caso contrario, se debe solicitar opinión 





















Qmax = Caudal máximo horario ( L/s ) 
Qm = Caudal medio diario ( L/s ) 
M = Coeficiente de punta 




2.4.2.1 Coeficiente de punta 
 
Es la relación entre el gasto máximo horario y el gasto medio diario. Para la 
determinación se utilizan fórmulas que relacionen el coeficiente con la magnitud de 
población, por considerar que las mismas cubren los factores que están ligados a 
los aportes. Los coeficientes de punta más usuales son los siguientes: 
 
 
1 Coeficiente de Harmon 
 
Su alcance está recomendado a poblaciones de 1000 a 100000 habitantes, sin 




c) Coeficiente de Babbit 
 
Se restringe la aplicación de esta fórmula a un valor máximo de 1000 habitantes y 
un valor mínimo 1 habitante. 





Para poblaciones con el orden de magnitud superior a 100000 habitantes. Se 




La experiencia brasileña que es recomendable para América Latina, deduce el valor 
de M como la multiplicación de los factores K1 del máximo caudal diario y K2 de 
máximo caudal horario. 
 
El coeficiente K1 varía entre 1.2 a 1.5 según las características de la población. Los 
valores mayores de K 1 corresponden a poblaciones menores, donde los hábitos y 










El coeficiente K2 varía entre 1.5 a 2.2 según el número de habitantes como se indican 
a continuación. 
 
Tabla 2.5 Valores del coeficiente K2 
 
 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN COEFICIENTE K2 
  
Hasta 2000 hab. 2.2 
De 2000 a     10000 hab. 2.0 
De 10000 a 100000 hab. 1.8 
De 100000 hab. adelante 1.5 
Fuente: Norma Técnica de diseño para sistemas de 
alcantarillado de aguas residuales NB 688 
 
2.4.3. Caudal mínimo de diseño 
 
El valor que se acepta como límite inferior del menor gasto probable para cualquier tramo de 
la red de alcantarillado sanitario, tiene un valor de 2 L/s que corresponde a la descarga de 
un inodoro. Considera además la aplicación de la probabilidad de uso. 
 
2.4 Caudal de infiltración 
 
No se puede evitar la infiltración de aguas subterráneas principalmente freáticas a través de fisuras 
en los colectores, juntas mal ejecutadas y en la unión de colectores con las cámaras de inspección. 
y en las mismas cámaras cuando permiten la infiltración del agua. 
 
El coeficiente de infiltración varía según: 
 
f) La altura del nivel freático sobre el fondo del colector. 
 
g) Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual. 
h) Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas y cuidado en la construcción de cámaras de 
inspección. 
 
Cuando no existe la previsión de implementación de un sistema pluvial a corto o mediano plazo, es 
necesario considerar un mayor aporte de aguas pluviales, desde patios interiores debido a las 
características especiales de la población, para este propósito se adopta un valor máximo de 2.0 
L/s/Ha. 
 
2.5 Caudal de conexiones erradas 
 
En los caudales de aguas residuales se deben considerar los caudales pluviales provenientes de 
malas conexiones o conexiones erradas, los cuales determinan fijar un coeficiente de seguridad del 




















 TUBO TUBO TUBO DE TUBO 
 DE  DE  ARCILLA DE  
 CEMENTO ARCILLA VITRIFICADA P.V.C 
Unión con: Cemento Goma Cemento Goma Cemento Goma Cemento Goma 
         
N. Freático bajo 0.0005 0.0002 0.0005 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.00005 
N. Freático alto 0.0008 0.0002 0.0007 0.0001 0.0003 0.0001 0.00015 0.0005 
         
 
Fuente: Manual para el cálculo, diseño y proyecto de redes de alcantarillado “Ing. Waldo Peñaranda” 
Norma Técnica para el diseño de Sistemas de Alcantarillado NB 688 
 
 
2.6 Caudal de diseño 
 
El caudal de diseño para alcantarillas es el caudal máximo, para el caso de alcantarillado con un 
adecuado control en las conexiones domiciliarias. Sin embargo, la mayor parte de los sistemas 
presentan caudales adicionales como ser: Caudal de infiltración Qi, el caudal de conexiones erradas 
Qe, por lo cual el caudal de diseño se expresa de la siguiente forma: 
 
 Qd = Qmax + Qi + Qe (2.8) 
Donde:   
Qd = Caudal de diseño ( l/s)  
Qmax = Caudal máximo ( l/s )  
Qi = Caudal de infiltración ( l/s )  
Qe = Caudal de conexiones erradas ( l/s )  
 
2.7 Caudal industrial 
 
Este aporte de aguas residuales debe ser evaluado para cada caso en particular, ya que varía de 
acuerdo con el tipo y el tamaño de la industria. 
 
2.8 Caudal comercial 
 
Se justificará el consumo estimado por habitante en los sectores comerciales, la densidad en dichas 
zonas debe basarse en datos confiables para cálculos de caudal aportado en forma concentrada. 
 
2.9 Caudal institucional 
 
Como en el caso del aporte industrial, el aporte institucional varía de acuerdo con el tipo y el tamaño 
de la institución, (instituciones públicas, hospitalarias, hoteles, colegios, cuarteles y otros similares) 
por lo que debe considerarse cada caso particular. 
 









La eliminación continua de sedimentos de los colectores es costosa y en caso de falta de 
mantenimiento se pueden generar problemas. Por tanto, es aconsejable utilizar siempre pendientes 
que en todos los casos den lugar a velocidades de autolipieza en condiciones críticas de flujo, incluso 
cuando en incremento de costos de construcción de pendientes más pronunciadas suponga costos 
fijos mayores que el costo adicional de mantenimiento de los colectores si se hubiese construido con 
pendientes más pequeñas. 
 
Los sistemas de alcantarillado pueden ser diseñados bajo dos criterios importantes: 
 
- Criterio de la velocidad. 
 
- Criterio de la fuerza tractiva. 
 
 
En el cálculo de los colectores de desagüe existen tres límites a considerar: La velocidad 
mínima para evitar la sedimentación, la velocidad máxima para reducir la erosión en las 
tuberías y la velocidad crítica para impedir la formación de mezclas de aire y líquidos. 
 
a) Velocidad mínima. 
 
Como se indicó en la memoria descriptiva de hidráulica, las alcantarillas se proyectan 
con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 0.6 m/s a tubo lleno. 
Se ha establecido que la velocidad cerca del fondo del conducto es la más importante 
a efectos de la capacidad transportadora del agua que fluye, se ha podido comprobar 
que una velocidad media de 0.3 m/s es suficiente para evitar un depósito importante 
de sólidos3. 
Se ha establecido que la velocidad cerca del fondo del conducto es la más importante 
a efectos de la capacidad transportadora del agua que fluye, se ha podido comprobar 
que una velocidad media de 0.3 m/s es suficiente para evitar un depósito importante 
de sólidos3. 
 
b) Velocidad máxima. 
 
La velocidad máxima se limita para reducir el daño por abrasión en las alcantarillas, 
fijado en 5 m/s como se indicó en la memoria descriptiva de hidráulica. Cuando una 
alcantarilla alcanza esta velocidad, es importante verificar la velocidad crítica. 
 
c) Velocidad crítica. 
 
La expresión que define la velocidad crítica es la siguiente: 
 




Vc = velocidad crítica ( m/s ) 
g= Aceleración de la gravedad ( m/s2 ) 
Rh = Radio Hidráulico ( m ) 
 










Si la velocidad final alcanza los 5 m/s y se comprueba que es mayor a la velocidad 
crítica, podría provocar la ocurrencia de un resalto hidráulico en las aguas residuales. 
Como esa mezcla aire – líquido tiene un volumen superior al del líquido libre de aire, 
en la sección de escurrimiento, el tirante no deberá ser superior a 0.5 del diámetro 
(para interceptores y emisarios) y 0.75 del diámetro (para colectores primarios y 
secundarios)4. 
 
2.10.2 Criterio de la fuerza tractiva para el cálculo 
 
La fuerza tractiva o tensión de arrastre (τ) es el esfuerzo tangencial unitario ejercido por el 
líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material depositado. 
La tendencia de los sólidos a sedimentarse cuando se encuentran formando parte de un 
medio sólidos – líquido, que presenta dos o más clases de materiales (y que conserven en 
el sistema sus características propias), es compensado por la acción de otros efectos que 
se hacen presentes sobre en cuerpo, destacándose, entre estos últimos, el empuje del 
líquido sobre el sólido, el arrastre hidrodinámico y la turbulencia, factores que 
fundamentalmente proporcionan al flujo su capacidad de arrastre. 
 
La pendiente mínima del colector, puede ser calculada con el criterio de la fuerza tractiva, 
considerando que el transporte de sólidos no es proporcional a la velocidad de flujo, pero sí 
a la fuerza tractiva, y ésta a su vez es proporcional a la pendiente del conducto y al radio 
hidráulico, según la siguiente expresión: 
 
τ = γ ⋅ Rh ⋅ S (4.10) 
 
donde: 
Τ= Fuerza tractiva ( Kg/m2 ) 
Ɣ= Peso específico del agua ( Kg/m3 )  
Rh = Radio hidráulico ( m ) 
S = Pendiente de la tubería ( m/m ) 
 
2 Tratamiento y depuración de Aguas Residuales “Metcalf – Eddy” 











Reglamento Nacional de Edificaciones 
Redes de aguas Residuales Norma OS.070 
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales Norma OS.080 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norma OS.090 
Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria Norma OS.100 
 
 











• Plantilla (cama de apoyo) 
 
El tubo debe descansar siempre sobre un lecho de tierra cribada o arena de río, que 
debe tener un espesor mínimo de 5.0 cm., en el eje vertical del tubo. El R.N.E. 
recomienda considerar 10 cm. 
 
2 NORMAS PARA PROYECTOS DE SISTEMAS DE DESAGÜES SANITARIOS 
 
• Pendientes mínimas y máximas permisibles para los diferentes diámetros de las tuberías 
 
Las pendientes mínimas y máximas son aquellas que no produzcan velocidades menores a la 
mínima permisible o mayores que las permisibles. 
 
• Ancho de zanja 
 
Factores que determinan el ancho de zanja:  
- Diámetro exterior de la tubería. 
- Procedimiento a seguir para el acoplamiento de los tubos. 
 
Para unión dentro de zanja el ancho de ésta debe ser el suficiente para permitir al operario hacer 
las siguientes maniobras: colocar la plantilla, hacer el acoplamiento, acomodo y acostillado de la 


















• Paso de vías 
transitadas 
La tubería debe protegerse contra esfuerzos de cizallamiento o movimientos producidos 
por el paso de vehículos en vías transitadas, tales como cruce de carreteras, vías de 
ferrocarril, aeropuertos, etc., en estos sitios se recomienda encamisar la tubería de PVC 
con un tubo de acero o ahogarla en concreto. 
 
• Profundidad de zanja 
La profundidad mínima de instalación obedece a tres factores principales:  
- Debe cumplir con el colchón mínimo especificado para proteger al tubo de las 
cargas vivas, y debe ser de 90 cm sobre el lomo del tubo. 
- Debe asegurar una correcta conexión entre las descargas domiciliarias con las 
tuberías del sistema. 
- Se debe evitar al máximo el cruce de las tuberías de alcantarillado con otras 
instalaciones (gas, agua potable, teléfonos, etc.)  y así evitarse problemas 
constructivos. 
 
4 CÁLCULOS ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
5.1 POBLACIÓN ACTUAL  
Según los datos extraídos de INEI 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Poblacion inicial = 1,159.00 hab.
Poblacion futura = 1,252.00 hab.
Area total del proyecto = 4.60 ha
Densidad Poblacional = 272.16 hab./Ha
Dotacion = 220.00 lts/hab/dia
Coeficiente de retorno = 80.00%
Coeficiente de infiltracion = 0.05 lts/seg/km











5.2 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL  
Según los datos extraídos del INEI –Perú y teniendo en consideración que para el ámbito rural se 
empleara el método de crecimiento aritmético.  
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Teniendo en consideración la tasa de crecimiento y la población actual se realiza la proyección a 





r: Tasa de crecimiento promedio anual
t: T iempo transcurrido entre censo
Nt: Población humana Censo Actual
No: Población humana Censo Anterior
617881.000 habitantes (11 de Julio) 14.280 años
757452.000 habitantes (21 de Octubre)
799675.000 habitantes (22 de Octubre) 10.003 años
Entonces: r = * 100 =
r = * 100 =






Al 22 de Octubre del 2017
Al 21 de Octubre del 2007
0.0054376
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5.4 . LONGITUDES Y AREA DE DRENAJE DE PROYECTO. -  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Sup. Inf. Propio T ribut. Acum. Propia T ribut. Acum. Propio Acum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 2 23.99 0.00 23.99 0.057 0.000 0.057 1 5.41 6 1 5.41 6
2 3 38.91 23.99 62.90 0.038 0.057 0.095 1 0.303 25.71 9
3 4 39.00 62.90 1 01 .90 0.038 0.095 0.1 33 1 0.351 36.070
4 5 8.98 1 01 .90 1 1 0.88 0.002 0.1 33 0.1 35 0.549 36.61 9
5 6 38.90 1 1 0.88 1 49.78 0.038 0.1 35 0.1 72 1 0.294 46.91 3
6 7 38.91 1 49.78 1 88.69 0.038 0.1 72 0.21 0 1 0.302 57.21 5
7 8 38.98 1 88.69 227.67 0.038 0.21 0 0.248 1 0.339 67.554
8 9 3.60 227.67 231 .27 0.000 0.248 0.249 0.088 67.642
9 31 39.01 231 .27 270.28 0.036 0.249 0.285 9.836 77.478
31 1 0 1 .80 270.28 272.08 0.000 0.285 0.285 0.022 77.500
1 0 1 1 45.27 272.08 31 7.35 0.051 0.285 0.336 1 3.946 91 .446
1 1 1 4 68.1 0 31 7.35 385.45 0.1 04 0.336 0.440 28.305 1 1 9.750
1 4 30 76.00 433.00 509.00 0.1 24 0.55 0.678 33.871 1 84.388
22 21 23.99 0.00 23.99 0.029 0.000 0.029 7.832 7.832
2 21 82.46 0.00 82.46 0.207 0.000 0.207 56.364 56.364
3 20 82.46 0.00 82.46 0.245 0.000 0.245 66.769 66.769
5 1 9 73.47 0.00 73.47 0.226 0.000 0.226 61 .460 61 .460
6 1 8 73.47 0.00 73.47 0.21 0 0.000 0.21 0 57.1 84 57.1 84
7 1 7 73.46 0.00 73.46 0.21 0 0.000 0.21 0 57.225 57.225
9 1 3 30.30 0.00 30.30 0.072 0.000 0.072 1 9.648 1 9.648
1 3 1 6 39.56 30.30 69.86 0.095 0.072 0.1 67 25.792 45.440
1 0 1 2 28.50 0.00 28.50 0.043 0.000 0.043 1 1 .749 1 1 .749
1 2 1 5 39.56 67.50 1 07.06 0.078 0.1 2 0.1 96 21 .299 53.230
21 23 86.87 1 06.45 1 93.32 0.223 0.24 0.459 60.632 1 24.828
20 24 85.38 1 21 .37 206.75 0.257 0.32 0.578 69.862 1 57.231
1 9 25 83.88 1 1 2.47 1 96.35 0.251 0.30 0.553 68.259 1 50.41 6
1 8 26 82.38 1 1 2.36 1 94.74 0.245 0.29 0.531 66.625 1 44.390
1 7 27 80.88 1 1 2.37 1 93.25 0.239 0.29 0.525 65.096 1 42.927
1 6 28 79.38 1 08.84 1 88.22 0.234 0.24 0.476 63.557 1 29.678
1 5 29 77.88 1 46.07 223.95 0.234 0.27 0.506 63.801 1 37.736
21 20 38.91 0.00 38.91 0.076 0.000 0.076 20.600 20.600
20 1 9 39.00 0.00 39.00 0.076 0.000 0.076 20.697 20.697
1 9 1 8 38.89 0.00 38.89 0.076 0.000 0.076 20.582 20.582
1 8 1 7 38.91 0.00 38.91 0.076 0.000 0.076 20.606 20.606
1 7 1 6 38.98 0.00 38.98 0.076 0.000 0.076 20.681 20.681
1 6 1 5 39.01 0.00 39.01 0.076 0.000 0.076 20.705 20.705
1 5 1 4 47.55 0.00 47.55 0.1 1 3 0.000 0.1 1 3 30.766 30.766
1 3 1 2 39.00 0.00 39.00 0.074 0.000 0.074 20.1 82 20.1 82
23 24 38.93 1 93.32 232.25 0.038 0.46 0.496 1 0.284 1 35.1 1 2
24 25 39.02 439.00 478.02 0.038 1 .07 1 .1 1 2 1 0.331 302.674
25 26 38.91 674.37 71 3.28 0.038 1 .66 1 .703 1 0.272 463.361
26 27 38.95 906.53 945.48 0.038 2.23 2.266 1 0.289 61 6.578
27 28 39.02 1 1 38.73 1 1 77.75 0.038 2.79 2.829 1 0.326 769.832
28 29 39.04 1 365.97 1 405.01 0.038 3.31 3.343 1 0.338 909.848
29 30 50.1 3 1 628.96 1 679.09 0.063 3.85 3.91 2 1 7.045 1 064.630
30 32 8.35 1 71 8.00 1 726.35 0.004 4.40 4.406 0.969 1 1 99.070
32 Cam.Rejas 9.00 1 765.35 1 774.35 0.002 4.40 4.404 0.551 1 1 98.652











5.5 . CAUDALES DE APORTE Y DE DISEÑO. -  
 











Acum. (Diseño) Diseño 
11 12 13 14 15 16 17 
10.04 0.0314 0.3152 0.0012 0.0315 0.3479 1.50 
9.21 0.0524 0.4827 0.0031 0.0483 0.5342 1.50 
8.71 0.0735 0.6398 0.0051 0.0640 0.7089 1.50 
8.69 0.0746 0.6479 0.0055 0.0648 0.7183 1.50 
8.33 0.0956 0.7964 0.0075 0.0796 0.8836 1.50 
8.06 0.1165 0.9397 0.0094 0.0940 1.0431 1.50 
7.84 0.1376 1.0791 0.0114 0.1079 1.1984 1.50 
7.84 0.1378 1.0803 0.0116 0.1080 1.1999 1.50 
7.66 0.1578 1.2096 0.0135 0.1210 1.3441 1.50 
7.66 0.1579 1.2099 0.0136 0.1210 1.3445 1.50 
7.46 0.1863 1.3887 0.0159 0.1389 1.5435 1.54 
7.13 0.2439 1.7385 0.0193 0.1738 1.9316 1.93 
6.63 0.3756 2.4907 0.0255 0.2491 2.7652 2.77 
11.24 0.0160 0.1793 0.0012 0.0179 0.1984 1.50 
8.08 0.1148 0.9280 0.0041 0.0928 1.0249 1.50 
7.86 0.1360 1.0687 0.0041 0.1069 1.1796 1.50 
7.97 0.1252 0.9974 0.0037 0.0997 1.1008 1.50 
8.06 0.1165 0.9392 0.0037 0.0939 1.0368 1.50 
8.06 0.1166 0.9398 0.0037 0.0940 1.0375 1.50 
9.64 0.0400 0.3857 0.0015 0.0386 0.4258 1.50 
8.38 0.0926 0.7756 0.0035 0.0776 0.8566 1.50 
10.50 0.0239 0.2513 0.0014 0.0251 0.2779 1.50 
8.16 0.1084 0.8848 0.0054 0.0885 0.9787 1.50 
7.08 0.2543 1.7997 0.0097 0.1800 1.9893 1.99 
6.81 0.3203 2.1812 0.0103 0.2181 2.4096 2.41 
6.86 0.3064 2.1021 0.0098 0.2102 2.3221 2.32 
6.91 0.2941 2.0317 0.0097 0.2032 2.2446 2.24 
6.92 0.2911 2.0146 0.0097 0.2015 2.2257 2.23 
7.03 0.2642 1.8577 0.0094 0.1858 2.0529 2.05 
6.96 0.2806 1.9534 0.0112 0.1953 2.1600 2.16 
9.56 0.0420 0.4013 0.0019 0.0401 0.4433 1.50 
9.55 0.0422 0.4028 0.0020 0.0403 0.4451 1.50 
9.56 0.0419 0.4010 0.0019 0.0401 0.4430 1.50 
9.56 0.0420 0.4014 0.0019 0.0401 0.4434 1.50 
9.56 0.0421 0.4026 0.0019 0.0403 0.4448 1.50 
9.55 0.0422 0.4030 0.0020 0.0403 0.4452 1.50 
8.94 0.0627 0.5604 0.0024 0.0560 0.6189 1.50 
9.59 0.0411 0.3945 0.0020 0.0394 0.4359 1.50 
6.98 0.2752 1.9224 0.0116 0.1922 2.1262 2.13 
6.10 0.6166 3.7638 0.0239 0.3764 4.1640 4.16 
5.69 0.9439 5.3664 0.0357 0.5366 5.9387 5.94 
5.42 1.2560 6.8082 0.0473 0.6808 7.5362 7.54 
5.22 1.5682 8.1910 0.0589 0.8191 9.0690 9.07 
5.08 1.8534 9.4143 0.0703 0.9414 10.4260 10.43 
4.95 2.1687 10.7306 0.0840 1.0731 11.8877 11.89 
4.85 2.4425 11.8480 0.0863 1.1848 13.1192 13.12 
4.85 2.4417 11.8446 0.0887 1.1845 13.1178 13.12 












Pend.  (%) Diam.  (mm) Diámetro interior Di (mm) S-25 Rh (m) 
18 19   20 
0.7461 250.0000 240.2000 0.0601 
0.6374 250.0000 242.2000 0.0606 
0.7641 250.0000 242.2000 0.0606 
0.7461 250.0000 242.2000 0.0606 
0.6710 250.0000 242.2000 0.0606 
0.6682 250.0000 242.2000 0.0606 
0.6696 250.0000 242.2000 0.0606 
1.7222 200.0000 192.2000 0.0481 
0.8690 200.0000 192.2000 0.0481 
1.3889 200.0000 192.2000 0.0481 
0.6627 250.0000 242.2000 0.0606 
0.9706 200.0000 192.2000 0.0481 
0.8908 200.0000 192.2000 0.0481 
1.0338 200.0000 192.2000 0.0481 
0.6367 250.0000 242.2000 0.0606 
0.9750 250.0000 242.2000 0.0606 
1.1787 250.0000 242.2000 0.0606 
0.9283 200.0000 192.2000 0.0481 
0.8835 200.0000 192.2000 0.0481 
1.0033 200.0000 192.2000 0.0481 
0.8721 200.0000 192.2000 0.0481 
1.0526 200.0000 192.2000 0.0481 
0.6699 200.0000 192.2000 0.0481 
0.6987 250.0000 242.2000 0.0606 
0.8890 200.0000 192.2000 0.0481 
0.6688 250.0000 242.2000 0.0606 
0.6834 250.0000 242.2000 0.0606 
0.8840 200.0000 192.2000 0.0481 
0.7193 250.0000 242.2000 0.0606 
0.6677 250.0000 242.2000 0.0606 
0.9689 200.0000 192.2000 0.0481 
0.9667 200.0000 192.2000 0.0481 
0.7123 250.0000 242.2000 0.0606 
0.7119 250.0000 242.2000 0.0606 
0.9569 200.0000 192.2000 0.0481 
0.9741 200.0000 192.2000 0.0481 
1.0431 200.0000 192.2000 0.0481 
0.9231 200.0000 192.2000 0.0481 
0.9735 200.0000 192.2000 0.0481 
0.9713 200.0000 192.2000 0.0481 
0.8455 200.0000 192.2000 0.0481 
0.7163 250.0000 242.2000 0.0606 
0.8432 200.0000 192.2000 0.0481 
0.7147 200.0000 192.2000 0.0481 
0.5047 200.0000 192.2000 0.0481 
1.3653 200.0000 192.2000 0.0481 
0.9556 200.0000 192.2000 0.0481 
    
  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 











21 22    
66.7603 1.5121 CUMPLE CUMPLE OK 
63.0819 1.3976 CUMPLE CUMPLE OK 
69.0694 1.5302 CUMPLE CUMPLE OK 
68.2510 1.5121 CUMPLE CUMPLE OK 
64.7225 1.4339 CUMPLE CUMPLE OK 
64.5901 1.4310 CUMPLE CUMPLE OK 
64.6560 1.4324 CUMPLE CUMPLE OK 
55.9713 1.9798 CUMPLE CUMPLE OK 
39.7588 1.4063 CUMPLE CUMPLE OK 
50.2637 1.7779 CUMPLE CUMPLE OK 
64.3228 1.4250 CUMPLE CUMPLE OK 
42.0192 1.4863 CUMPLE CUMPLE OK 
40.2540 1.4238 CUMPLE CUMPLE OK 
43.3642 1.5338 CUMPLE CUMPLE OK 
63.0475 1.3968 CUMPLE CUMPLE OK 
78.0218 1.7285 CUMPLE CUMPLE OK 
85.7855 1.9005 CUMPLE CUMPLE OK 
41.0921 1.4535 CUMPLE CUMPLE OK 
40.0883 1.4180 CUMPLE CUMPLE OK 
42.7205 1.5111 CUMPLE CUMPLE OK 
39.8293 1.4088 CUMPLE CUMPLE OK 
43.7582 1.5478 CUMPLE CUMPLE OK 
34.9073 1.2347 CUMPLE CUMPLE OK 
66.0495 1.4633 CUMPLE CUMPLE OK 
40.2128 1.4224 CUMPLE CUMPLE OK 
64.6193 1.4316 CUMPLE CUMPLE OK 
65.3210 1.4472 CUMPLE CUMPLE OK 
40.1008 1.4184 CUMPLE CUMPLE OK 
67.0150 1.4847 CUMPLE CUMPLE OK 
64.5652 1.4304 CUMPLE CUMPLE OK 
41.9818 1.4849 CUMPLE CUMPLE OK 
41.9333 1.4832 CUMPLE CUMPLE OK 
66.6854 1.4774 CUMPLE CUMPLE OK 
66.6683 1.4770 CUMPLE CUMPLE OK 
41.7210 1.4757 CUMPLE CUMPLE OK 
42.0945 1.4889 CUMPLE CUMPLE OK 
43.5599 1.5408 CUMPLE CUMPLE OK 
40.9770 1.4494 CUMPLE CUMPLE OK 
42.0822 1.4885 CUMPLE CUMPLE OK 
42.0336 1.4868 CUMPLE CUMPLE OK 
39.2183 1.3872 CUMPLE CUMPLE OK 
66.8741 1.4816 CUMPLE CUMPLE OK 
39.1630 1.3852 CUMPLE CUMPLE OK 
36.0552 1.2753 CUMPLE CUMPLE OK 
30.2993 1.0717 CUMPLE CUMPLE OK 
49.8345 1.7627 CUMPLE CUMPLE OK 
41.6916 1.4747 CUMPLE CUMPLE OK 
Verificación de 
Q (lts/seg) V (m/seg) OBSERVACIÓN Vmin OBSERVACIÓN Vmax 











5.8 INTERPOLACIÓN DE VALORES PARA REGIMEN HIDRÁULICO.- 
INTERPOLACIÓN LINEAL - REGIMEN HIDRÁULICO 
q/Q V/Vo           
x y           
0.000 0.0000   X= 0.044     
0.010 0.3260   Posición = 5     
0.020 0.3980   Xo= 0.04 Yo= 0.5 
0.030 0.4480   X1= 0.05 Y1= 0.5 
0.040 0.4880   Y= 0.501194     
0.050 0.5220           
0.060 0.5510           
0.070 0.5760           
0.080 0.5990           
0.090 0.6200           
0.100 0.6410           
0.110 0.6580           
0.120 0.6750           
0.130 0.6900           
0.140 0.7050           
0.150 0.7200           
0.160 0.7330           
0.170 0.7460           
0.180 0.7570           
0.190 0.7700           
0.200 0.7810           
0.210 0.7920           
0.220 0.8020           
0.230 0.8130           
0.240 0.8220           
0.250 0.8310           
0.260 0.8400           
0.270 0.8490           
0.280 0.8580           
0.290 0.8660           
0.300 0.8740           
0.310 0.8820           
0.320 0.8900           
0.330 0.8970           
0.340 0.9040           
0.350 0.9110           
0.360 0.9180           
0.370 0.9250           
0.380 0.9320           
0.390 0.9380           
0.400 0.9440           
0.410 1.9440           











q/Q V/Vo             
x y             
0.400 0.9440   X= 0.44       
0.410 0.9500   Posición = 4       
0.420 0.9560   Xo= 0.43 Yo= 0.962   
0.430 0.9620   X1= 0.44 Y1= 0.968   
0.440 0.9680   Y= 0.968       
0.450 0.9740             
0.460 0.9790             
0.470 0.9850             
0.480 0.9900             
0.490 0.9950             
0.500 1.0000             
0.510 1.0050             
0.520 1.0100             
0.530 1.0150             
0.540 1.0190             
0.550 1.0240             
0.560 1.0280             
0.570 1.0330             
0.580 1.0370             
0.590 1.0410             
0.600 1.0450             
0.610 1.0490             
0.620 1.0530             
0.630 1.0570             
0.640 1.0610             
0.650 1.0650             
0.660 1.0680             
0.670 1.0720             
0.680 1.0750             
0.690 1.0790             
0.700 1.0820             
0.710 1.0850             
0.720 1.0880             
0.730 1.0920             
0.740 1.0950             
0.750 1.0970             
0.760 1.1000             
0.770 1.1030             
0.780 1.1060             
0.790 1.1080             
0.800 1.1110             
0.810 2.1110             











5.9 . REGIMEN HIDRÁULICO ALCANTARILLADO SANITARIO. -  
  REGIMEN HIDRÁULICO 
  q/Q v/Vo Y/D rh/Rh Vf (m/seg) d (mm) Rh (m) 
Bz A Bz B 23 24 25 26 27 28 29 
1 2 0.022 0.399 0.099 0.252 0.603 24.861 0.015 
2 3 0.024 0.416 0.107 0.271 0.581 26.761 0.016 
3 4 0.022 0.407 0.102 0.261 0.623 25.572 0.016 
4 5 0.022 0.411 0.104 0.264 0.622 26.082 0.016 
5 6 0.023 0.399 0.099 0.252 0.571 24.861 0.015 
6 7 0.023 0.399 0.099 0.252 0.570 24.861 0.015 
7 8 0.023 0.407 0.102 0.261 0.583 25.572 0.016 
8 9 0.027 0.331 0.074 0.191 0.656 14.812 0.009 
9 31 0.038 0.399 0.099 0.252 0.560 19.888 0.012 
31 10 0.030 0.341 0.078 0.200 0.607 15.557 0.010 
10 11 0.024 0.407 0.102 0.261 0.580 25.572 0.016 
11 14 0.046 0.374 0.090 0.229 0.555 18.064 0.011 
14 30 0.069 0.399 0.099 0.252 0.567 19.888 0.012 
22 21 0.035 0.371 0.089 0.226 0.569 17.780 0.011 
2 21 0.024 0.418 0.107 0.271 0.584 26.761 0.016 
3 20 0.019 0.407 0.102 0.261 0.703 25.572 0.016 
5 19 0.017 0.407 0.102 0.261 0.773 25.572 0.016 
6 18 0.037 0.389 0.096 0.243 0.566 19.160 0.012 
7 17 0.037 0.399 0.099 0.252 0.565 19.888 0.012 
9 13 0.035 0.374 0.090 0.229 0.564 18.064 0.011 
13 16 0.038 0.402 0.101 0.257 0.566 20.114 0.012 
10 12 0.034 0.370 0.089 0.226 0.573 17.780 0.011 
12 15 0.043 0.475 0.131 0.328 0.586 26.217 0.016 
21 23 0.030 0.407 0.102 0.261 0.595 25.572 0.016 
20 24 0.060 0.402 0.101 0.257 0.571 20.114 0.012 
19 25 0.036 0.411 0.104 0.264 0.589 26.082 0.016 
18 26 0.034 0.407 0.102 0.261 0.589 25.572 0.016 
17 27 0.056 0.399 0.099 0.252 0.565 19.888 0.012 
16 28 0.031 0.407 0.102 0.261 0.604 25.572 0.016 
15 29 0.033 0.407 0.102 0.261 0.582 25.572 0.016 
21 20 0.036 0.399 0.099 0.252 0.592 19.888 0.012 
20 19 0.036 0.370 0.089 0.226 0.549 17.780 0.011 
19 18 0.022 0.407 0.102 0.261 0.601 25.572 0.016 
18 17 0.022 0.416 0.107 0.271 0.614 26.761 0.016 
17 16 0.036 0.374 0.090 0.229 0.551 18.064 0.011 
16 15 0.036 0.386 0.095 0.240 0.575 18.916 0.012 
15 14 0.034 0.399 0.099 0.252 0.614 19.888 0.012 
13 12 0.037 0.389 0.096 0.243 0.564 19.160 0.012 
23 24 0.051 0.389 0.096 0.243 0.580 19.160 0.012 
24 25 0.099 0.386 0.095 0.240 0.574 18.916 0.012 
25 26 0.151 0.402 0.101 0.257 0.557 20.114 0.012 
26 27 0.113 0.402 0.101 0.257 0.595 25.143 0.016 
27 28 0.232 0.399 0.099 0.252 0.552 19.888 0.012 
28 29 0.289 0.452 0.121 0.304 0.576 24.132 0.015 
29 30 0.392 0.568 0.175 0.428 0.609 35.031 0.021 
30 32 0.263 0.338 0.077 0.197 0.596 15.315 0.009 
32 Cam.Rejas 0.315 0.501 0.143 0.355 0.739 28.564 0.017 










5.10 CÁLCULO DE VELOCIDAD CRÍTICA Y TENSIÓN TRACTIVA. -  
 





2.312 Subcrítico 1.118 Si Cumple 
2.406 Subcritico 1.034 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.196 Si Cumple 
2.376 Subcritico 1.181 Si Cumple 
2.322 Subcritico 1.014 Si Cumple 
2.322 Subcritico 1.010 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.048 Si Cumple 
1.800 Subcritico 1.564 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.042 Si Cumple 
1.842 Subcritico 1.321 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.037 Si Cumple 
1.971 Subcritico 1.057 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.068 Si Cumple 
1.958 Subcritico 1.110 Si Cumple 
2.406 Subcritico 1.033 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.526 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.844 Si Cumple 
2.032 Subcritico 1.074 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.059 Si Cumple 
1.971 Subcritico 1.092 Si Cumple 
2.089 Subcritico 1.066 Si Cumple 
1.958 Subcritico 1.131 Si Cumple 
2.358 Subcritico 1.044 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.093 Si Cumple 
2.089 Subcritico 1.087 Si Cumple 
2.374 Subcritico 1.056 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.069 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.060 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.126 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.045 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.162 Si Cumple 
1.958 Subcritico 1.038 Si Cumple 
2.363 Subcritico 1.115 Si Cumple 
2.406 Subcritico 1.155 Si Cumple 
1.971 Subcritico 1.042 Si Cumple 
2.020 Subcritico 1.114 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.251 Si Cumple 
2.032 Subcritico 1.068 Si Cumple 
2.032 Subcritico 1.127 Si Cumple 
2.020 Subcritico 1.110 Si Cumple 
2.089 Subcritico 1.034 Si Cumple 
2.345 Subcritico 1.104 Si Cumple 
2.068 Subcritico 1.011 Si Cumple 
2.270 Subcritico 1.033 Si Cumple 
2.695 Subcritico 1.027 Si Cumple 
1.828 Subcritico 1.279 Si Cumple 
2.454 Subcritico 1.613 Si Cumple 
    











Cota terreno (m)  Profundidad de Buzón 
Superior (T) Inferior Superior Inferior Medio 
32 33 34 35 36 
31.058 31.029 1.000 1.150 1.075 
31.029 30.981 1.150 1.350 1.250 
30.981 30.933 1.150 1.400 1.275 
30.933 30.916 1.200 1.250 1.225 
30.916 30.855 1.200 1.400 1.300 
30.855 30.795 1.400 1.600 1.500 
30.795 30.734 1.600 1.800 1.700 
30.734 30.722 1.800 1.850 1.825 
30.722 30.583 1.850 2.050 1.950 
30.583 30.578 2.050 2.070 2.060 
30.578 30.408 2.070 2.200 2.135 
30.408 30.297 2.200 2.750 2.475 
30.981 30.170 3.434 3.300 3.367 
30.902 30.854 1.000 1.200 1.100 
31.029 30.854 1.150 1.500 1.325 
30.981 30.777 1.150 1.750 1.450 
30.916 30.700 1.500 2.150 1.825 
30.855 30.623 1.400 1.850 1.625 
30.795 30.546 1.600 2.000 1.800 
30.722 30.618 1.850 2.050 1.950 
30.618 30.473 2.050 2.250 2.150 
30.578 30.508 2.070 2.300 2.185 
30.508 30.393 2.300 2.450 2.375 
30.854 30.747 1.500 2.000 1.750 
30.777 30.668 1.750 2.400 2.075 
30.700 30.589 2.150 2.600 2.375 
30.623 30.510 1.850 2.300 2.075 
30.546 30.431 2.000 2.600 2.300 
30.473 30.352 2.250 2.700 2.475 
30.393 30.273 2.450 2.850 2.650 
30.854 30.777 1.200 1.500 1.350 
30.777 30.700 1.500 1.800 1.650 
30.700 30.623 1.800 2.000 1.900 
30.623 30.546 2.000 2.200 2.100 
30.546 30.473 2.200 2.500 2.350 
30.473 30.393 2.500 2.800 2.650 
30.393 30.297 2.800 3.200 3.000 
30.618 30.508 2.050 2.300 2.175 
30.747 30.668 2.000 2.300 2.150 
30.668 30.589 2.300 2.600 2.450 
30.589 30.510 2.600 2.850 2.725 
30.510 30.431 2.850 3.050 2.950 
30.431 30.352 3.050 3.300 3.175 
30.352 30.273 3.300 3.500 3.400 
30.273 30.170 3.500 3.650 3.575 
30.170 30.156 3.650 3.750 3.700 
30.156 30.170 3.750 3.850 3.800 
 

















Cota de fondo (m) 
  




Diferencia Superior (F) Inferior Excav. Arena Relleno 
37 38 39 40 41 42 43 44 
0.179 30.058 29.879 0.8000 Flujo Laminar 20.6314 1.9192 17.5346 
0.248 29.879 29.631 0.8000 Flujo Laminar 38.9100 3.1128 33.8872 
0.298 29.831 29.533 0.8000 Flujo Laminar 39.7800 3.1200 34.7456 
0.067 29.733 29.666 0.8000 Flujo Laminar 8.8004 0.7184 7.6412 
0.261 29.716 29.455 0.8000 Flujo Laminar 40.4560 3.1120 35.4345 
0.260 29.455 29.195 0.8000 Flujo Laminar 46.6920 3.1128 41.6692 
0.261 29.195 28.934 0.8000 Flujo Laminar 53.0128 3.1184 47.9810 
0.062 28.934 28.872 0.8000 Flujo Laminar 5.2560 0.2880 4.8549 
0.339 28.872 28.533 0.8000 Flujo Laminar 60.8556 3.1208 56.5093 
0.025 28.533 28.508 0.8000 Flujo Laminar 2.9664 0.1440 2.7659 
0.300 28.508 28.208 0.8000 Flujo Laminar 77.3212 3.6216 71.4774 
0.661 28.208 27.547 0.8000 Flujo Laminar 134.8380 5.4480 127.2506 
0.677 27.547 26.870 0.8000 Flujo Laminar 204.7136 6.0800 196.2460 
0.248 29.902 29.654 0.8000 Flujo Laminar 21.1112 1.9192 18.4383 
0.525 29.879 29.354 0.8000 Flujo Laminar 87.4076 6.5968 76.7631 
0.804 29.831 29.027 0.8000 Flujo Laminar 95.6536 6.5968 85.0091 
0.866 29.416 28.550 0.8000 Flujo Laminar 107.2662 5.8776 97.7821 
0.682 29.455 28.773 0.8000 Flujo Laminar 95.5110 5.8776 87.3253 
0.649 29.195 28.546 0.8000 Flujo Laminar 105.7824 5.8768 97.5978 
0.304 28.872 28.568 0.8000 Flujo Laminar 47.2680 2.4240 43.8921 
0.345 28.568 28.223 0.8000 Flujo Laminar 68.0432 3.1648 63.6356 
0.300 28.508 28.208 0.8000 Flujo Laminar 49.8180 2.2800 46.6426 
0.265 28.208 27.943 0.8000 Flujo Laminar 75.1640 3.1648 70.7564 
0.607 29.354 28.747 0.8000 Flujo Laminar 121.6180 6.9496 110.4042 
0.759 29.027 28.268 0.8000 Flujo Laminar 141.7308 6.8304 132.2181 
0.561 28.550 27.989 0.8000 Flujo Laminar 159.3720 6.7104 148.5442 
0.563 28.773 28.210 0.8000 Flujo Laminar 136.7508 6.5904 126.1166 
0.715 28.546 27.831 0.8000 Flujo Laminar 148.819 6.470 139.808 
0.571 28.223 27.652 0.8000 Flujo Laminar 157.1724 6.3504 146.9254 
0.520 27.943 27.423 0.8000 Flujo Laminar 165.1056 6.2304 155.0523 
0.377 29.654 29.277 0.8000 Flujo Laminar 42.0228 3.1128 37.6876 
0.377 29.277 28.900 0.8000 Flujo Laminar 51.4800 3.1200 47.1348 
0.277 28.900 28.623 0.8000 Flujo Laminar 59.1128 3.1112 54.0926 
0.277 28.623 28.346 0.8000 Flujo Laminar 65.3688 3.1128 60.3460 
0.373 28.346 27.973 0.8000 Flujo Laminar 73.2824 3.1184 68.9394 
0.380 27.973 27.593 0.8000 Flujo Laminar 82.7012 3.1208 78.3549 
0.496 27.593 27.097 0.8000 Flujo Laminar 114.1200 3.8040 108.8222 
0.360 28.568 28.208 0.8000 Flujo Laminar 67.8600 3.1200 63.5148 
0.379 28.747 28.368 0.8000 Flujo Laminar 66.9596 3.1144 62.6222 
0.379 28.368 27.989 0.8000 Flujo Laminar 76.4792 3.1216 72.1318 
0.329 27.989 27.660 0.8000 Flujo Laminar 84.8238 3.1128 80.4886 
0.279 27.660 27.381 0.8000 Flujo Laminar 91.9220 3.1160 86.8940 
0.329 27.381 27.052 0.8000 Flujo Laminar 99.1108 3.1216 94.7634 
0.279 27.052 26.773 0.8000 Flujo Laminar 106.1888 3.1232 101.8391 
0.253 26.773 26.520 0.8000 Flujo Laminar 143.3718 4.0104 137.7865 
0.114 26.520 26.406 0.8000 Flujo Laminar 24.7160 0.6680 23.7857 
0.086 26.406 26.320 0.8000 Flujo Laminar 27.3600 0.7200 26.3573 















1.0 Parámetros de Diseño: 
Los parámetros de diseño han sido asumidos de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Edificaciones acorde con el tipo de habilitación proyectada. 
 
1.1 Densidad Poblacional. – 
 
1.2 Dotación. - 
Dado que en la zona no existen estudios de consumo, se asume una dotación 
de acuerdo a las características del proyecto. Para el presente proyecto la 
dotación asumida es de 220 litros / habitante al día. 
1.3 Variaciones de Consumo. - 
Coeficiente de máxima demanda diaria  k1  1.3 
Coeficiente de máxima demanda horario  k2  2.0 
 
Estos valores se aplican para los siguientes caudales: 
Qp caudal promedio (lps) : Población x Dotación / 86400 
Qmd caudal máximo diario (lps) : 1.3 x Qp 
Qmh caudal máximo horario (lps) : 2.0  x Qp 
 
1.4 Porcentaje de contribución al desagüe.-  
Es 80% del agua consumida. 
Qmc : caudal máximo de contribución al desagüe en lps 0.8 x Qmh 
 
2.0 Demanda de Agua y Alcantarillado 
 
Cuadro de Demanda de Lotes Domésticos 
 





Densidad poblacional 3.8 hab/viv Fuente: CUADRO Nro 6.20 - PERU: PROMEDIO DE MIEMBROS DEL HOGAR POR AREA SEGÚN
DEPARTAMENTO, 2007 - 2017 -INEI - CENSO 2017














Poblacion al año "0"
Dotacion 












Cuadro de Demanda de lotes Otros Usos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro de Demanda Total del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.00 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE CÁMARA DE REJAS A BUZÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
.- CALCULO DE CONSUMO NO DOMESTICO
.- CONTRIBUCION DE PARQUES DE ATRACCION Y AREAS VERDES
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
3.1







2 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00508
1 Parque Principal 1078.6552 3 2 0.00312
1 Parque Secudrario 677.6554 3 2 0.00196
Por criterio propio se toma en consideracion de los proyectistas los parametros de Diseño para una poblacion mayor a 2000 habitantes, siendo su justificacion la ubicación y zona urbana se considera a la Urb. Santa Isabel como ampliacion poblacional que esta dentro del crecimiento urbano de Chiclayo. 
.- RESUMEN DE CONSUMO NO DOMESTICO
.- CALCULO DE CONSUMO DOMESTICO
3.2


















Poblacion al año "0"
Dotacion 










Qb(lps) D(pulg) C L(km) Hf(mt.) V(mt./seg.) Alt. Geom. HDT(mt.) Potencia(HP)
4.86 3.98 100 0.40902 3.49 0.62 3.33 7.63 1.24
DONDE:
Qb:Caudal de bombeo
C: De Hazzen y Willimas en (pies 1̂/2/seg): Para Tubería de PVC
Hf: Pérdida por fricción
Hl: Pérdida local por accesorios, considerado 20% de las pérdidas por fricción
HT: Es la perdida total
HDT: Es la perdida total más la altura geometrica + 2.00mt.
Verificamos el cálculo del Diametro con la Formula de Bresse:
Qb 4.86 lps
D 0.100 m Diametro Interno CLASE - 10
D 3.98 pulg





CALCULO HIDRÁULICO LÍNEA DE IMPULSIÓN  CÁMARA DE BOMBEO 








Fuente: Elaboración propia. 
  
4.- VERIFICANDO LOS TIEMPOS
PERIODO DE RETENCION  MAXIMO
T max llenado + T maximo Bombeo 24.00 min
PERIODO DE RETENCION MINIMA
T min de llenado + T minimo de Bombeo 3.20 min
Se cumple con los tiempos preestablecidos
5.-ALTURAS : 
DIAMETRO ADOPTADO 0.80 m 0.50 m2
La Cámara Húmeda será de forma circular 0.90 m 0.64 m2
1.00 m 0.79 m2
ALTURAS DIAMETRO INTERNO DE CAMARA BOMBEO (mts)
DIAMETRO DE LA CAMARA 0.80 0.90 1.00
ALTURA  HUMEDA UTIL 1.59 1.26 1.02
ALTURA SECA  REFERIDA : DESCARGA 0.08 0.08 0.08
ALTURA OPERATIVA C. HUMEDA + C. REJAS 0.70 0.70 0.70
2.37 2.04 1.80




6.00 LONGITUD DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE DESAGÜE 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.0 LONGITUD DE LINEA DE IMPULSIÓN: 409.019 M
6.0 DISEÑO  DEL EQUIPO DE BOMBEO 1.4
0.033
f  = 0.0220
L = (k/f)*D
ACCESORIOS  METALICOS DEL ARBOL IMPULSION C= 100 CANTIDAD K D LONG. EQUIV LONG. EQUIV
UNITARIA TOTAL
mm mts mts
CODO DE 75mm x 90° 2 2.1 75.00               7.16                    14.32
UNIÓN UNIVERSAL Ø75MM 2 0.9 75.00               3.07                    6.14
VALVULA CHECK 75mm 1 8.1 75.00               27.61                  27.61
VALVULA COMPUERTA 75mm 1 0.5 75.00               1.70                    1.70
TOTAL LONGITUD EQUIVALENTE  C=100 49.77
ACCESORIOS  PVC-U EN LA LINEA DE IMPULSION  C= 150 CANTIDAD K D LONG. EQUIV LONG. EQUIV
UNITARIA TOTAL
mm mts mts
CODO DE 110 mm x 90º 0 2 99.60               6.04                    0.00
CODO DE 110 mm x 45° 0 0.9 99.60               2.72                    0.00
TRANSICION 110 mm FF° - PVC 1 0.19 99.60               0.57                    0.57
TOTAL LONGITUD EQUIVALENTE  C=100 0.57
ACCESORIOS  METALICOS
VALVULAS ( Aire ) 1 0.4 99.60               1.81                    1.81
VALVULAS ( Purga ) 1 0.4 99.60               1.81                    1.81
CODO DE 110 x 90º 0 2 99.60               9.05                    0.00
TOTAL LONGITUD EQUIVALENTE  C=100 3.62
 
Longitud Equivalente  por Accesorios del Arbol Impulsor C=100 49.77
Longitud Equivalente  por Accesorios de la Línea de Impulsión C=100 4.20
Longitud  real de tuberia PVC-UF NTP ISO 1452:2011 Ø Nom (mm) 110.00      Øhidraulico:(mm) 99.60 409.02








Longitud Equivalente  por Accesorios del Arbol Impulsor C=100 49.77 75.0 4.86 100 3.3E-02 1.64
Longitud Equivalente  por Accesorios de la Línea de Impulsión C=100 4.20 99.6 4.86 100 8.3E-03 0.03
Longitud  real de tuberia PVC-UF NTP ISO 1452:2011 462.99 99.6 4.86 150 3.9E-03 1.81
3.49











NUMERO DE ELECTROBOMBAS 1
CAUDAL ( lps)   c/u 4.86
ALTURA DINAMICA TOTAL ( mts)   c/u 7.63
POTENCIA HP de cada Bomba 1.24
Serán 1 equipos de bombeo: (1 en alternancia)
Q de cada bomba 4.86 lps
Potencia 1.24 HP
7.0.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
6.2.-DETERMINACION DE  LAS PERDIDAS DE CARGA HIDRAULICA
COTA DE LA DESCARGA DE LA IMPULSION
PRESION DE SALIDA
ALTURA DINAMICA TOTAL      ( mts)
PERDIDA DE CARGA TOTAL
COMPONENTE
PERDIDA DE CARGA TOTAL
6.1.-LONGITUD HIDRAULICA EN EL SISTEMA





Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Dext. (m) Dint (m)
8.- GOLPE DE ARIETE 0.110 0.10 10
K= 21500 kg/cm2 Modulo de elasticidad del agua
E= 24700 kg/cm2 Modulo de elasticidad del material de la tuberia
De = 0.11 m Diametro exterior, De=D+2*e
e= 5.20 mm
e= 0.0052 m espesor de la tuberia
Vw = 329.55 m/s Velocidad de la onda de presión
Tc= 2.4823 seg Tiempo crítico Tc=2*L/Vw
V= 0.62 m/s Velocidad media (V=Q/A)
g= 9.81 m/seg2 Aceleración de la gravedad
h = 20.97 m Sobrepresion
Pmax= 24.31 m Presión máxima, Pmax=Hg+h
La presión máxima es: 24.31
la cual puede ser soportada por una tubería de PVC clase 5 sin embargo por seguridad optamos por una de clase 10
Clase mínima recomendada por los fabricantes para lineas de impulsión
Valvula de alivio de presión
Vmax= 6 m/s velocidad máxima en la válvula
Dva= 1.26 pul Diametro de la válvula de alivio
Dcva = 2.00 pul Diametro comercial de la válvula de alivio




Qb: Caudal de bombeo por bomba
D: Diametro de la tubería del arbol de impulsión
V: Velocidad en la tubería
Verificamos el cálculo del Diametro con la Formula de Bresse:
Qb 4.86 lps
D 0.075 m CLASE - 10





7.00 CÁLCULO HIDRÁULICO DE ÁLBOL DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN.
  
CÁLCULO HIDRÁULICO DEL ÁRBOL DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN  DE LA EBAR
DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
ESTRUCTURA: SUELO:
Ancho interior de la Cámara = B 1.55 m Peso volumétrico del líquido (γw) = 1000 Kg/m³
Largo interior de la Cámara (L) = 4.58 m Peso volumétrico del terreno seco (γs) = 1600 Kg/m³
Altura del líquido (H) = 0.00 m Ángulo de fricción del terreno (Ф) = 32.00 °
Mayor altura de muro entre losas = 5.51 m Capacidad de carga del terreno (qa) = 10.00 t/m²
1.- Carga Muerta (D):
Peso de muros de 30 cm = 720 Kg
Peso losa de fondo de 30 cm = 720 Kg
Total (D) = 1440 Kg
2.- Carga viva (L):
Para recipientes enterrados (L) = 500 Kg/m² (Manual de diseño estructural de recipientes C.N.A. Mex.)
3.- Carga del terreno sobre los muros:
La carga considerada es la presión del suelo ejercida sobre los muros. Se considera una carga de forma triángular que va
aumenta hacia el fondo del terreno y se calcula con la expresión:
Kg Empuje de tierras
0.31 (Coeficiente de empuje activo)
4.- Carga horizontal debida a Sismo:
La sobrepresión ejercida por la acción del sismo, se considera una carga de







Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Cámara de rejas
2,452.03



















































Altura del terreno (h) =                                    30.04  m
Espesor de muros = 30.00 cm CONCRETO Y ACERO:
Espesor Losa de fondo = 30.00 cm Peso volumétrico concreto: (γc) = 2400 Kg/m³
Espesor losa de cubierta = 15.00 cm Resistencia a la compresión (f'c) = 280.00 Kg/cm²
Recubrimiento losa de fondo = 7.50 cm Resistencia nominal (f*c) = 224.00 Kg/cm²
Recubrimiento en muros = 7.50 cm Resistencia bloque (f''c) = 190.40 Kg/cm²
Recubrimiento losa cubierta = 3.00 cm Resistencia del acero de refuerzo (f'y) = 4200 Kg/cm²
Zona sísmica = 3
Tipo de suelo = S3
Coeficiente sísmico (Cs)= 0.266 RNE. E070. Mortero sin cal
A) DATOS BÁSICOS DE CÁLCULO:
B) CARGAS CONSIDERADAS:
Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Cámara de rejas
Ángulo de fricción interna (Ф) = 32.00 °
Ángulo de fricción entre el muro y el suelo (δ) = 32.00 °
Ángulo de inclinación del terreno (I) = 0.00 °
Ángulo de inclinación del muro (β) = 0.00 °
El ángulo de fricción entre muro y suelo (δ) puede variar de cero a (Ф) pero no




Por lo tanto; Kad = 0.15 3.17
5.- Combinaciones de cargas:
Las combinaciones de carga son utilizadas para calcular la resistencia requerida




 lad. = 1.80 peso muro ladrillo, ton/m
3
hm = 3.00 m altura muro ladrillo
em = 0.15 m espesor muro ladrillo
h = 5.51 m profundidad de cámara
h’ = 1.50 m profundidad de nivel freático
Tapa 1 = 3.57 m2 Fibra Vidrio L1 = 4.63 m L2 = 0.77 m
Tapa 2 = 1.57 m2 Fibra Vidrio L1 = 2.24 m L2 = 0.70 m
et = 0.15 m espesor losa de techo de cámara
ep = 0.30 m espesor de pared de cámara
ef = 0.30 m espesor losa de fondo de cámara
L = 5.18 m longitud mayor externa de la cámara
l = 2.15 m longitud menor externa de la cámara




Tapa Fibra Vidrio 0.205 0.637
6.327 11.389
3.341 8.019
- - - 0.500
76.104
Por tanto: Pb =
Peso de aguas negras: Pan
Medidas interiores
Pan = L x l x hn x gan an =
76.104 Tn
1.001 Tn/m3
Losa de fondo 2.400
Equipos - - -
Total
Muro perímetro 2.400































Coeficiente Sísmico Kv = Kh =0.266 (Para Zona sísmica 3. Tipo suelo S3)
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Pan =
Fuerza por empuje de aguas subterráneas: Pas
Was = as =
Was =
Pas = L x l x Was Pas =
Sobrecarga: PS/C
Se asume sobrecarga que ejercerá presión sobre la losa de techo, por muros y equipos
PS/C = 0.50 Tn
Carga nominal actuante: Pn
Pn = Pb + Pan - Pas + PS/C
Pn = 53.11 Tn
Carga última actuante: Pu
Pu = 1.4( Pb + Pan - Pas )+ 1.7PS/C
Pu =
Esfuerzo actuante sobre el terreno
sn = sn =
sn =




su = su =
Para 1 m2 actuará la fuerza "F" de: El concreto resistirá:
Vu = 
Vu = 22615 kg
Vu = 22.61 Tn Vu > F… (OK)
Refuerzo mínimo acero
no debe ser menor a 
p min = 0.0032 p min = 0.0033
As =
Losa fondo: Usar:  5/8” @





























Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Cámara de rejas
El techo de la cámara es losa de concreto armado, tiene dos aberturas de acceso de dimensiones variables
Cargas de servicio
Plosa = 2.161 Tn peso de losa
Ptapa = 0.64 Tn peso de tapa
S/C = 1.00 Tn sobrecarga
Carga última de diseño
Pu = 1.4*(Plosa + Ptapa) + 1.7*S/C
Pu = 5.617 Tn
Momento actuante
et = 0.15 m
L = menor (d + et , d + ep)
Mu = Mu =
d + et = 2.30 m
d + ep = 2.45 m
Refuerzo inferior
Ecuaciones de flexión pura para secciones rectangulares:
M = a =
El recubrimiento para losas de concreto será 2.5 cm
f  = 0.9 h = 0.15 cm
f'c = b =
f'y = d =
λ = 0.85
El momento último será resistido en ambas direcciones por igual, por lo tanto para cada sentido de análisis se repartirá la
mitad del total calculado.
Mu = Reemplazando valores:
Refuerzo inferior
As = 3.65 cm2  Usar:  3/8” @
Refuerzo superior
19 cm
Se diseñará en las dos direcciones principales como una losa simplemente apoyada y se tomará como franja de diseño la que pasa 
por el centro de la losa, además el máximo momento ocurrirá cuando la carga móvil o sobrecarga se encuentre en dicho centro.
En los elementos no construidos monolíticamente con los apoyos se 
considerará como luz de cálculo, la luz libre más el peralte del elemento 





























Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Cámara de rejas
Se considerará el mayor de los siguientes valores:
As = 0.0018 bd As mínimo As =
As = 2.70 cm2 As mínimo As =
Elegimos:
As = 2.70 cm2  Usar:  3/8” @ 25 cm
REVISIÓN DE MUROS:
1.- Diseño por flexión:
Para determinar los momentos individuales en los muros se emplean los coeficientes correspondientes considerando su borde
vertical empotrado, libre en su borde superior y empotrado en la base, bajo la acción de la carga con distribución triángular.
También depende de la relación del largo interior de pared (L) y la altura del terreno (a), los rangos de la relación:
L/a = 0.87        ≈ 1.00
Los momentos se determinan con la siguiente formula:
(De las tablas de los anexos Manual de diseño estructural de Recipientes C.N.A.)
Peso volumétrico del terreno (γs) = 1600.00 Kg/m³
Altura del terreno sobre muros (a) = 5.28 m       a³ = 147.20 m³
B/a x/a Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.009 0.000 0.002 0.000 -0.018
1/4 0.002 0.011 0.000 0.003 -0.005 -0.023
1/2 0.009 0.013 0.005 0.005 -0.006 -0.029
3/4 0.008 0.008 0.005 0.004 -0.004 -0.020
1 0.035 0.007 0.022 0.005 0.000 0.000
Para y = 0
Mx0 = 0.00 My0 = 2119.65 Kg-m
Mx1/4 = 471.03 Kg-m My1/4 = 2590.68 Kg-m
Mx1/2 = 2119.65 Kg-m My1/2 = 3061.72 Kg-m
Mx3/4 = 1884.13 Kg-m My3/4 = 1884.13 Kg-m
Mx1 = 8243.09 Kg-m My1 = 1648.62 Kg-m
Para y = b/4
Mx0 = 0.00 Kg-m My0 = 471.03 Kg-m
Mx1/4 = 0.00 Kg-m My1/4 = 706.55 Kg-m
Mx1/2 = 1177.58 Kg-m My1/2 = 1177.58 Kg-m
Mx3/4 = 1177.58 Kg-m My3/4 = 942.07 Kg-m
Mx1 = 5181.37 Kg-m My1 = 1177.58 Kg-m
Para y = b/2
Mx0 = 0.00 Kg-m -4239.30 Kg-m
Mx1/4 = -1177.58 Kg-m -5416.88 Kg-m
Mx1/2 = -1413.10 Kg-m -6829.98 Kg-m
Mx3/4 = -942.07 Kg-m -4710.33 Kg-m
Mx1 = 0.00 Kg-m 0.00 Kg-m
 
Constantes de diseño:
K = 18.28 Kg/cm²
fs = 2400.00 Kg/cm² (Esfuerzo máximo del acero en condiciones de trabajo)




y = 0 y = b/4 y = b/2
M = (Coeficiente)(γS)(a)
3





Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Cámara de rejas
d = 21.71 cm (Diseño)
h = d + r = 29.21 cm
Para la revisión del espesor útil se toma el momento de mayor incidencia calculado:
17.06 cm  + 7.5 cm = 24.56 cm (Calculado)
Área de acero mínimo por temperatura (As):
8.10 cm² (Por metro líneal)
Cuantía mínima de acero  (ρ) = 0.0033
Empleando varillas del No 5 (5/8") = 2.00 cm² (Área tranversal de la varilla)
Separación de varillas:
24.68 cm    @ 25 cm
Se empleará acero N° 5 @ 25  cm en ambas direcciones a dos caras para el armado de muros.
2.- Revisión por cortante:
Cortante máximo debido al empuje del terreno:
Vmax = Kg
El cortante unitario se calcula con la siguiente expresión:
3.19 Kg/cm²
Cortante máximo permisible:
8.37 Kg/cm² > 3.19 Kg/cm²
Revisión por Adherencia = 0.05 f'c = 14 Kg/cm² > 3.19 Kg/cm²
Por lo tanto el espesor y la resistencia del concreto al esfuerzo cortante satisfacen las condiciones de diseño.
D) CONCLUSIONES:
La losa de fondo tiene un espesor de 30 cm con un armado de varillas N° 5 a cada 25 cm en ambos lechos
La losa de techo tiene un espesor de 15 cm con un armado de varillas N° 3 cada 19 cm en el lecho inferior, en la capa
superior llevará varillas N° 3 cada 25 cm en ambos sentidos.















22 /0.8/2505.0'5.0 cmKgcmKgcFvMAX 
DISEÑO DE LA PARED DE LA CÁMARA
Análisis estructural
La estructura es cilíndrica se analizará como un anillo sometido a esfuerzos normales de compresión
df = W * ds . . . (a) ds = R * dq . . . (b)
Equilibrio de fuerzas en el eje Y [SFy = 0] : 
W ds senq - 2P     = 0
W ds senq = 2P
W R dq senq = 2P              . . . reemplazando (b)
= 2P             . . . integrando de 0 a P
W R ( -cos p + cos 0) = 2P
P = W R          . . . (1)
Donde:
P = fuerza actuante en comprensión
W = carga distribuida 
R = radio del anillo
Análisis de cargas actuantes
Empuje del terreno: Wt
De la teoría de Rankine
Wt = Ka * g * h
Donde:
Wt = presión debida al empuje del terreno
Ka = coeficiente de empuje activo



























Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
g  peso específico del material
h = profundidad de análisis a partir del N.T.N.
  ángulo de fricción interna
  ángulo sobre la horizontal del talud del material
Para taludes horizontales ( = 0):
Para la cámara:
  32.00°
g  Wt =
Presión del agua: Wa







W = Wt + Wa + WS/C
W = 
Tomando una franja de 1m de ancho, se calcula el esfuerzo lineal uniformemente distribuido,
multiplicando la carga total por dicho ancho:
W = 
Cálculo del espesor de la pared
Eligiendo un espesor “e” y resistencia del concreto a la compresión "f'c" de:
e = 30.00 cm f'c =
f'y =
Se verifica si el elemento resiste la carga total actuante.
Tomando una franja de un metro de la cámara, la fuerza resistente que tomará el concreto será:
F = f'c*e*100 cm
F = 840000 kg
























Ws/c = Ka * S/Ch
S/C
Ka = 0.307
h = 3.85 m
h = 3.85 m
h’ = 1.50 m
Wa =
Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
F = 840 Tn
Fuerza actuante, de la ecuación (1):
P = W R = W * (0.5D)
P = 7.879 Tn F >> P… (OK)
Resistencia al esfuerzo cortante:
Vc =
Vc = 22615 kg
Vc = 22.61 Tn Vu > P… (OK)
Refuerzo mínimo en muros estructurales
Consideraciones de diseño de muros dúctiles (ACI 318-05)
As h-v min = 0.0025bh
As h-v min = 7.50 cm2 Usar:  5/8” @ 27 cm
Espesor muro > 25 cm, refuerzo horizontal y vertical se colocará en dos capas
Refuerzo por corte
Vn = Vu = P/0.6
Vn = 13.13 Tn Vs = Vn - Vc = -9.48 Tn
= -159 cm
Espaciamiento
s ≤ 45 cm Cumple
s ≤ 3h cm No cumple
s ≤ p min cm Cumple Usar:  5/8” @ -159 cm
Refuerzo por flexión
Método de Estados Límites. El máximo valor se da en la base
Empuje hidrostático. Interior. Caso cámara apoyada y recipiente lleno
Mmáx =
υ =
gan = Aguas residuales
λ = coeficiente cilíndrico de forma
λ =
λ = 0.3761 1/m















4 3 1 − υ2
𝑅2𝑒2
)
Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
Mmáx =




Mmáx = As = 0.01 cm2 es menor que As min
As = 7.50 cm2 Usar:  5/8” @ 27 cm
Control de ancho de fisuras
ACI 318 sugiere limitar la separación de varillas para controlar el agrietamiento
r = 5.00 cm
fs = esfuerzo máximo en el acero a nivel de carga de servicio, kg/cm2
Es = módulo de elasticidad del acero
Ec = módulo de elasticidad del concreto
s = separación del refuerzo
dc = 5.79 cm recubrimiento del concreto más 1/2Ø varilla
Z = valor 16,980 kg/cm, para refuerzo hasta Ø 5/8" y exposición severa, para 
una grieta aceptable de 0.02cm
n = 7.97 p  = 0.0030984
pn  = 0.0246887 (pn)
2
 = 0.0006095
k = 0.199 j = 0.934
jd = 22.60 cm fs = 5.3250408
Smáx = El valor de la separación es alto, supera los límites de la
norma. El momento actuante es bajo, los esfuerzos están
gobernados por corte, el esfuerzo es anular
Acero en paredes de cámara húmeda Usar:  5/8” @ 25 cm
DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
El estado en el cual la cámara soportará los mayores esfuerzos sobre la losa de fondo del mismo, es































𝑘 = (2𝜌𝑛 + (𝜌𝑛)2) − 𝜌𝑛𝜌 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑










Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
et = 0.20 m




0.078 0.661 Tres tapas
0.603 1.448
- - - 0.300
-  -  - 22.918
Por tanto: Pb =
Peso de aguas negras: Pan
Pan = gan =
Pan = Situación crítica, se considera tanque lleno
Fuerza por empuje de aguas subterráneas: Pas









Losa de techo 2.400
Tapa Fibra Vidrio 8.500
Losa de fondo 2.400
22.918 Tn
5.275 Tn























h = 3.85 m profundidad de buzón
h’ = 1.50 m profundidad de nivel freático
espesor losa de techo de buzón
ep = 0.30 m espesor de pared de buzón
ef = 0.30 m espesor losa de fondo de buzón
D = 1.60 m diámetro externo del buzón
d = 1.00 m diámetro interno del buzón
Tapa FV = 0.65 m2 dimensiones 0.72x0.90, tres unidades
Pared - espesor losa techo
Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
Pas = Pas =
Sobrecarga: PS/C
Se asume sobrecarga que ejercerá presión sobre la losa de techo, por relleno de tierra y equipos
PS/C = 0.50 Tn
Carga nominal actuante: Pn
Pn = Pb + Pan - Pas + PS/C
Pn = 17.21 Tn
Carga última actuante: Pu
Pu = 1.4( Pb + Pan - Pas )+ 1.7PS/C
Pu =
Esfuerzo actuante sobre el terreno
sn = sn =
sn =
Del informe de Mecánica de Suelos, se obtuvo una capacidad portante del terreno
st = σt > σn , el terreno no falla
Resistencia del concreto
Esfuerzo último actuante:
su = su =
Para 1 m2 actuará la fuerza "F" de: El concreto resistirá:
Vu = 
Vu = 22615 kg
Vu = 22.61 Tn Vu > F… (OK)
Refuerzo mínimo acero
no debe ser menor a 





































Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
As =
Acero en losa de fondo: Usar:  5/8” @
H losa  > 25 cm, colocar acero en dos capas
DISEÑO DE LA LOSA DEL TECHO
Cargas de servicio
Plosa = 0.778 Tn peso de losa
Ptapa = 0.66 Tn peso de tapa
S/C = 0.50 Tn sobrecarga
Carga última de diseño
Pu = 1.4*(Plosa + Ptapa) + 1.7*S/C
Pu = 2.865 Tn
Momento actuante
et = 0.20 m
L = menor (d + et , d + ep)
Mu =
d + et = 1.20 m
d + ep = 1.30 m
Mu =
Se diseñará en las dos direcciones principales como una losa 
simplemente apoyada y se tomará como franja de diseño la 
que pasa por el centro de la losa, además el máximo momento 
ocurrirá cuando la carga móvil o sobrecarga se encuentre 
dicho centro.
0.860 Tn-m
El techo del buzón es una losa removible de concreto armado 
y llevará tres aberturas de acceso de 0.72x0.90m por lado
Para elementos no construidos monolíticamente con los 
apoyos se considerará como luz de cálculo, la luz libre más el 
peralte del elemento pero no mayor que la distancia entre 










Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
Refuerzo inferior
Apoyándonos en las ecuaciones de flexión pura para secciones rectangulares:
M = a =
El recubrimiento para concreto en contacto con el suelo o expuesto al medio ambiente será 4cm
(barra de 5/8” o menores).
  = 0.9 h = 0.20 cm
f'c = b = 100.00 cm
f'y = d = 15.21 cm
λ = 0.85
El momento último será resistido en ambas direcciones por igual, por lo tanto para cada sentido de
análisis se repartirá la mitad del total calculado.
Mu = Reemplazando valores:
Refuerzo inferior losa de techo
As = 0.78 cm2  Usar:  1/2” @ 33 cm
Refuerzo superior losa de techo
Se considerará el mayor de los siguientes valores:
As = 0.0018 bd As mínimo As =
As = 3.60 cm2 As mínimo As = 0.26 cm2
Elegimos:
As = 3.60 cm2  Usar:  3/8” @ 17.5 cm
CIMENTACIÓN
Caso crítico: recipiente vacío
Para estimar las fuerzas que actuan sobre el elemento se realiza un corte simulando una pared recta





Ángulo de fricción interna     = 32.00°
Coef. Empuje Activo    Ka= 0.307
























Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Cámara húmeda
g concreto =
Sobrecarga    Ws/c  =
Altura equivalente S/C    Ho= 0.56 m
Altura pantalla    Hp= 6.91 m
Longitud asumida muro = 1.00 m
Capacidad portante   σt =
Resist. compresión concreto  f'c=
Resist. a la fluencia acero   f'y=
Altura zapata    Hz= 0.30 m
Altura total    Hp + Hz= 7.21 m
E= 2.22 Tn
Es/c = 14.38 Tn
Ha = E+Es/c = 16.59 Tn
FUERZAS RESISTENTES
Geometria Material Pi P (Ton) Brazo giro P * x
concreto P1 0.80 0.30 0.58 0.40 0.23
concreto P2 0.30 6.91 4.98 0.65 3.23
concreto P3 0.80 0.20 0.38 0.65 0.25
FV= 5.94 MR= 3.71
FUERZAS ACTUANTES
Ha= 16.59        ton.
Ma= 36.76        ton-m.
FSD= 0.18 > 1.5 Usar anillo cimentación
FSV= 0.10          > 1.7 Usar anillo cimentación
El anillo de ciementación en la base, servirá de anclaje al terreno y como soporte de la losa de fondo.
La geometría circular favorece y anula los esfuerzos que actuan sobre la estructura.





















EBAR 2. CERCO PERIMÉTRICO ALBAÑILERIA CONFINADA
A. SEPARACIÓN MÁXIMA LIBRE ENTRE ARRIOSTRES
a). Separación óptima entre arriostres verticales
h = 2.30 m = a separación entre arriostres horizontales
b = separación entre arriostres verticales
t = 0.13 m espesor efectivo del muro, aparejo de soga
s = 0.2 Cs, coeficiente sísmico Cs = ft x s = 0.266
ft = esfuerzo de tracción por flexión, mortero sin  cal
U = 1.00 factor de uso. Edificaciones comunes
Z = 3.00 factor de zona. Ubicado en Lambayeque
El muro está arriostrado en sus cuatro lados:
RNE. Norma E-070
Reemplazando valores:  m = 0.092
Tabla 12 del RNE E-070
Caso 1. Muro con cuatro bordes arriostrados
a = Menor dimension
b/a = 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 3.00 ∞
m = 0.0479 0.0627 0.0755 0.0862 0.0948 0.1017 0.118 0.125
Interpolando: m b/a
0.086 1.60 Donde :
0.092 X X = 1.74
0.095 1.80
Entonces: b / a = 1.74 b = 1.74 (2.30) = 4.01 m
Por motivos arquitectónicos y de modulación se asume una separación: 3.00 m = b
B. DISEÑO DE LAS COLUMNAS DE ARRIOSTRE
h = 2.30 m aparejo de soga
t = 0.13 m espesor del muro
U = 1.00 factor de uso
L = 3.00 m ancho del muro
a = 0.25 m dimensión de la columna
b = 0.25 m dimensión de la columna
1.33 kg/cm2
𝒕 = 𝑼𝒔𝒎𝒂𝟐 3 2 1
Tabiques 0.28 0.20 0.09
Cercos 0.20 0.14 0.06




Muro arriostrado en sus cuatro lados:
Cálculo del momento de diseño (Md)
Para un muro de soga (t = 0.13 m), el momento de diseño es:
Md = (3/8)Cs ((234 L + 2400 axb) h
2
 - 19.5 L
3
)
Cs = 0.20 x 1.33 = 0.266 mortero sin cal, Z= 3
Md =
Cálculo del Area de Acero: As =
fs = 0.5 f'y = esfuerzo de trabajo del acero
j = 0.875
d = 0.22 m peralte efectivo del elemento
Acero mínimo (por flexión)
R.N.C. Ø = 0.70 A.C.I.
f'c =
f'y =
R.N.C. Asmin = > Asmin
A.C.I. Asmin = > Asmin
Luego : Usando  2 Ø 1/2"
As (Ø 1/2) =




















La cuantía de acero para las columnas según el R.N.C. es:  0.01 < ρg < 0.06
ρ = 0.01876 Ok Cumple para As 4 Ø 1/2"
C. DISEÑO DE LA VIGA DE ARRIOSTRE
ACI. Método de la carga equivalente para determinar la carga del muro a la que estará sometida la 
viga de arriostre
W = Carga uniformemente repartida en elemento armado en dos sentidos, en kg/m2
s = Longitud del lado menor del muro
m = Longitud lado menor
Longitud lado mayor
Cs = Coeficiente sísmico = 0.266 Z=3. Mortero sin cal: 1.33 = 0.20 x 1.33
gm = Peso específico del muro de albañilería = 1800 kg/cm2
Sección: t = 0.13 m
h = 0.20 m hparap = 0.40 m
d = 0.10 m
Cs = 0.266
s = a = 2.30 m
L = b = 3.00 m
Metrado de cargas
a). Carga del muro
La carga total (Wt) que recibe la viga será la 
















𝑊 = 𝐶𝑠 𝛾𝑚 𝑡
𝑊𝑒𝑞 =








D. CIMIENTO CORRIDO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE ALBAÑILERIA
Weq = Para cada sección de paño: superior e inferior




Momento máximo actuante (Mmáx)




Momento de diseño (Md) Md = 0.75Mmáx = 0.75 x 99 =
d). Área de acero
As =




ACI = Usar este valor
Luego : Usando  2 Ø 3/8"
As (Ø 3/8) =
2 As (Ø 3/8) = > As,  Ok Usar 2 Ø3/8" en cada cara del muro
La cuantía de acero para las columnas según el R.N.C. es:  0.01 < ρg < 0.06












𝑊𝑣 = 0.266 𝑥 0.13 𝑥 0.20 𝑥 2400
























De acuerdo al EMS se tiene un suelo cohesivo. Datos:
gs = Peso específico del suelo
Ø = 32.00° Angulo de fricción interna
f = 0.5 Coeficiente de fricción
t = 0.13 m Espesor del muro
Cs = 0.266 Coeficiente sísmico. Mortero sin cal
h = 2.30 m Altura del muro
a x h = 0.05 m2 Sobrecimiento
hs = 0.20 m Altura suelo sobre el cimiento
gm = Peso especifico del muro
gcs = Peso especifico del concreto simple
gca = Peso especifico del concreto armado
s tadm. = Esfuerzo admisible del suelo
Análisis del muro por metro lineal de longitud
Se asume una sección para el cimiento, sobrecimiento y se verifica los factores de seguridad
Se tiene suelo cohesivo, se coloca Viga de cimentación sobre el cimiento
Cimiento (concreto simple) Viga cimentación Sobrecimiento (concreto simple)
a = 0.90 m a = 0.15 m a = 0.15 m
h = 0.80 m h = 0.40 m h = 0.30 m




B Ea = Empuje activo del suelo
Ep = 0.5Kpgh
2
B Ep = Empuje pasivo del suelo
Ka = tg
2
 ( 45° - Ø/2 ) = 0.307 Ka = Coeficiente de resistencia activa
Kp = tg
2
 ( 45° + Ø/2 ) = 3.255 Kp = Coeficiente de resistencia pasiva
Luego:
Ea = 0.50 x 0.307 x 1600 (0.80)
2
 x 1.00 =
Ep = 0.50 x 3.255 x 1600 (0.80)
2
 x 1.00 =
2° Cálculo del Peso Total (Pt):
Viga              (Pv)   = 0.13 x 0.20 x 2400 x 1.00 =
Parapeto      (Pp) = 0.13 x 0.40 x 1800 x 1.00 =
Viga              (Pv)   = 0.13 x 0.20 x 2400 x 1.00 =











Cerco perimétrico. EBAR 1 5 / 8
S/cimiento (Ps/c)  = 0.15 x 0.30 x 2300 x 1.00 =
Viga Cim      (Pvc) = 0.15 x 0.40 x 2400 x 1.00 =
Suelo               (S) = 0.75 x 0.20 x 1600 x 1.00 =
Cimiento      (Pc)  = 0.90 x 0.80 x 2300 x 1.00 =
Ptotal =
3° Cálculo de la fuerza resistente (HR):
HR = f Ptotal + Ep
HR = 0.50 x 2900.10 + 1666.35 =
4° Cálculo de la fuerza actuante (HA):
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HA =  0.266 x 2900.10 + 157.32 =
Luego: 3.36 > 1.50       Ok
5° Cálculo del Momento de Volteo Actuante (MA):
Elemento Hi (kg) di (m) Mi (kg-m)
Viga 16.60 4.50 74.69
Parapeto 24.90 4.20 104.57
Viga 16.60 3.90 64.73
Muro 143.16 2.65 379.38
Sobrecimiento 27.53 1.35 37.17
Suelo 63.84 0.90 57.46
Viga ciment. 38.30 1.00 38.30
Cimiento 440.50 0.40 176.20
Empuje activo 157.32 0.33 52.44
MA =
6° Cálculo del Momento Resistente (MR):
MR = Pt  x a/2 + Ep x hp/3
MR =
Luego: 1.89 > 1.75       Ok
7° Cálculo de esfuerzos sobre el terreno:
0.30 m Cae en el tercio central,  Ok
La excentricidad debe ser: = 0.15
e = Xa -  a / 2  = -0.15 m < e=a/6, Cumple
σt1 = Valores menores    Ok
σt2 =
8° DISEÑO FINAL
RESUMEN F.S.D. = 3.36 > 1.50       Ok
F.S.V. = 1.89 > 1.75       Ok
1,860.49 kg-m
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σt1 = Valores menores    Ok
σt2 =
Para Df = 1.00 m, hacer:
Cimiento corrido de concreto simple a = 0.90 m
h = 0.80 m
Viga cimentación, concreto armado a = 0.15 m
h = 0.40 m
Sobrecimiento de concreto simple a = 0.15 m
h = 0.30 m
El diseño de la cimentación se rige por la condición de estabilidad, no hay problemas de
deslizamiento ni presión del suelo.
\ Los valores asumidos para la sección del cimiento son correctos
0.64 kg/cm2
0.00 kg/cm2 0.70 kg/cm2
Casetas de Control, Grupo Generador, Guardianía y SS HH
Aligerado, Vigas y Cimiento muro portante
A. Aligerado








CARGA VIVA: CM =
S/C CV =
3.- Carga última de rotura (Wu)
Wu = 1.4 CM + 1.7 CV
Wu =




Viguetas como vigas simplemente apoyadas, aplicando método simplificado de coeficientes
a. Apoyos momentos negativos
M1 = M5 M3 
M2 = M4
Wu = = 394 kg/m





250 kg/m2 250 kg/m2
985 kg/m2
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Wu = 394 kg/m
Casetas de Control, Grupo Generador, Guardianía y SS HH
Aligerado, Vigas y Cimiento muro portante
Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Módulos un nivel
b. Apoyos momentos positivos
M1-2 = M4-5 M2-3 = M3-4
c. Diseño por flexión
Datos: f'c =
f'y =
h = 20 cm
d = 17.5 cm
Área de acero mínimo:
Acero Negativo b = 10 cm
Acero Positivo b = 40 cm
As min = 0.58 cm2 As min = 0.48 cm2
As min = 0.58 cm2
1 (-) 0.15 0.58
2 (-) 0.35 0.58
3 (-) 0.32 0.58
4 (-) 0.35 0.58
5 (-) 0.15 0.58
1-2 (+) 0.32 0.58
3-4 (+) 0.22 0.58
4-5 (+) 0.22 0.58
d. Verificación por corte
Wu = 1.4 CM + 1.7 CV =
Cortante crítico en los apoyos
V1 = V5 Vu actuante máximo
V2 = V3 = V4 =
















NIVEL TRAMOS M (Tn-m) As (cm
2
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Casetas de Control, Grupo Generador, Guardianía y SS HH
Aligerado, Vigas y Cimiento muro portante
Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Módulos un nivel
V c  = 1344.08 kg
Se debe cumplir que Vu < Vc
3 679.65 1344.08 Ok
4 591.00 1344.08 Ok
5 591.00 1344.08 Ok
6 591.00 1344.08 Ok
7 679.65 1344.08 Ok
e. Refuerzo por contracción y temperatura
b = 100 cm t = 5 cm
Ast = 0.0018 bt 
Separación (s), usando acero Ø 1/4" = 0.32 cm2
5t = 5 x 5
36 cm
45 cm
Menor valor = 25 cm
Usar acero Ø 1/4" @ 25 cm, barras rectas , doblar 15 cm a 90 ° en extremos
B. Vigas





2.- Metrado de cargas losa aligerada
ancho tributario = 2.29 m
CARGA MUERTA 
Peso propio 129 kg/m
Peso Aligerado 687 kg/m
Acabados 229 kg/m
CARGA VIVA: CM =
S/C 573 kg/m CV =
3.- Carga última de rotura (Wu)
Wu = 1.4 CM + 1.7 CV
100 kg/m2
1045 kg/m
250 kg/m2 573 kg/m





No necesita ensanchar viguetas por corte
= 0.90 cm2
= 25 cm










Casetas de Control, Grupo Generador, Guardianía y SS HH
Aligerado, Vigas y Cimiento muro portante
Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Módulos un nivel
Wu =
4.- Análisis estructural
a. Momento positivo b. Apoyos momento negativo
M MA = MB
c. Diseño por flexión
Datos: f'c = b = 25 cm
f'y = h = 20 cm
d = 17.5 cm
Acero mínimo:











As = ρ x b x d Usar 2 Ø 1/2"
d. Verificación por corte
Vu Vu actuante máximo
Cortante tomado por el concreto
V c  = V c  /2=
Como Vu > Vc /2 ˄ Vu < Vc , colocar refuerzo transversal mínimo
Usando 2 Ø 1/4" = 2 x .32












































Casetas de Control, Grupo Generador, Guardianía y SS HH
Aligerado, Vigas y Cimiento muro portante
Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Módulos un nivel
s =
Usar estribos acero Ø 1/4": 1 @ 0. 5, 4 @ 10, R @ 20 cm
B. Cimiento. Muro portante eje 3
1.- Metrado de cargas
Losa aligerada 3.250 m 1.00 975.00
Acabados 3.250 m 1.00 325.00
Viga solera 0.25 m 0.20 m 1.00 120.00
Muro 0.15 m 2.30 m 1.00 621.00
Sobrecimiento 0.15 m 0.40 m 1.00 138.00
Viga cimentación 0.15 m 0.40 m 1.00 144.00
 CM = 2323.00
Sobrecarga 3.250 m  CV = 812.50
Peso Total (P) =
2.- Presión neta
Capacidad portante = qadm = σt
q neto  = q adm  - P piso  - s/c - P rell  - P cim










Tomamos B = 0.70 m
4.- Peralte























Casetas de Control, Grupo Generador, Guardianía y SS HH
Aligerado, Vigas y Cimiento muro portante
Estación de Bombeo de Aguas Residuales . Módulos un nivel
σ u  = P u /AxL =
W u  = σ u  x L =
Esfuerzo por flexión del concreto





Reemplazando en (1): h = 0.14 m



































Autos STATION Pick up camioneta carga camioneta rural Micros B2 B3 C2 C3 C4 T2S1 T2S2 T2S3 T3S1 T3S2 T3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 %
LUNES 18 2 2 0 6 14 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0.14
MARTES 21 2 2 0 8 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
MIERCOLES 19 2 2 0 8 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
JUEVES 18 2 2 0 6 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
VIERNES 22 2 2 0 6 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
SABADO 22 2 2 0 6 12 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
DOMINGO 12 2 2 0 6 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
TOTAL 132 14 14 0 46 93 4 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360
IMDS 18.86 2.00 2.00 0.00 6.57 13.29 0.57 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 51.43
FE 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058
IMDA 20.87 2.21 2.21 0.00 7.27 14.71 0.60 0.00 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 56.50
2020 Autos STATION Pick up camioneta carga camioneta rural Micros B2 B3 C2 C3 C4 T2S1 T2S2 T2S3 T3S1 T3S2 T3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
A 56.50
LIGEROS 6.20%
BUSES 2.90% 3.00 años
PESADOS 2.70%
IMDA 23 3 3 0 8 16 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65.00
2023 Autos STATION Pick up camioneta carga camioneta rural Micros B2 B3 C2 C3 C4 T2S1 T2S2 T2S3 T3S1 T3S2 T3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
P 65.00
20.00 años
IMDA 77 10 10 0 27 54 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2










AÑOS EN EL QUE ESTIMA QUE SE 




NUMERO DE PASADAS NUMERO DE VEHICULOS
200.00
TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR




𝐼𝑀𝐷𝐴 2022 = 𝐼𝑀𝐷𝐴 2018 ∗ (1 + 𝑟)𝑛





3 años 17 años  DE 
DISEÑO
A.  ESTUDIO DE TRÁFICO -ENERO 2020
IMDA TIPO NUMERO CARGA
2023 EJE LLANTAS EJE  Tn
Autos 23 SIMPLE 2 1 0.00053 0.01
23 SIMPLE 2 1 0.00053 0.01
STATION 3 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
3 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
Pick up 3 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
3 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
camioneta carga 0 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
0 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
camioneta rural 8 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
8 SIMPLE 2 1 0.00053 0.00
Micros 16 SIMPLE 2 1 0.00053 0.01
16 SIMPLE 2 1 0.00053 0.01
B2 1 SIMPLE 2 7 1.26537 1.27
1 SIMPLE 4 11 3.23829 3.24
B3 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TANDEM 6 16 1.36594 0.00
C2 10 SIMPLE 2 7 1.26537 12.65
10 SIMPLE 4 11 3.23829 32.38
C3 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
C4 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TRIDEM 10 23 1.50818 0.00
T2S1 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
T2S2 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 SIMPLE 4 10 2.21179 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
T2S3 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00






fTIPO DE VEHÍCULO f.IMDA
VEHÍCULOS 
LIGEROS
IMDA TIPO NUMERO CARGA





0 TRIDEM 12 25 1.70603 0.00
T3S1 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
T3S2 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
T3S3 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
0 TRIDEM 12 25 1.70603 0.00
2T2 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
2T3 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
3T2 0 SIMPLE 2 7 1.26537 0.00
0 TANDEM 8 18 2.01921 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
0 SIMPLE 4 11 3.23829 0.00
3T3 1 SIMPLE 2 7 1.26537 1.27
1 TANDEM 8 18 2.01921 2.02
1 SIMPLE 4 11 3.23829 3.24
1 TANDEM 8 18 2.01921 2.02
TRAILER
SEMITRAILES
TIPO DE VEHÍCULO f.IMDA
01. VARIABLES DE DISEÑO
01.01 VARIABLES DE TIEMPO
Se considerá dos variables: periodo de analisis y vida util del pavimento.
Urbana de alto volumen de tráfico
Rural de álto volumen de tráfico
Pavimentada de bajo volumen de tráfico
No pavimentada de bajo volumen de tráfico
20 Años
01.02 TRÁNSITO




Pavimentada de bajo volumen de tráfico
En el metodo AASHTO los pavimentos se proyectan para que estos resistan determinado número de cargas durante su vida útil. El 
transito esta compuesto por vehículos de diferente peso y número de ejes que producen diferentes tensiones y deformaciones en el 
pavimento, lo cuál origina distintas fallas en éste. Para tener en cuentas esta diferencia, el tránsito se transforma a un número de 
cargas por eje simple equivalente de 18 kips (80 kN) ó ESAL (Equivalent Single Axle Load). de tal manera que el efecto dañino de 
cualquier eje pueda ser representado por un número de cargas por eje simple.
226926.49
DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
El diseño del pavimento flexible involucra el analisis de diversos factores: Tráfico, drenaje, clima, caracteristicas de los suelos, capacidad de 
trasferencia de carga, nivel, de serviciabilidad deseado, el grado de confiabilidad al que se desea efectuar el diseño acorde con el grado de 
importancia de la carretera. Todos estos factores son necesarios para producir un comportamiento confiable del pavimento y evitar que el daño 
del pavimento alcance en nivel de colapso durante su vida de servicio.
para efectos de diseño se considera el periodo de vida útil, mientras que el periodo de analisis se utiliza para la comparación de 
alternativas de diseño, es decir, para el análisis econ{omico del proyecto:
CLASIFICACIÓN DE LA VÍA PERIODO DE ANÁLISIS
30 - 50
Para el caso del tráfico y del diseño de pavimentos flexibles se define 2 categorías:
De acuerdo al número de repeticiones de eje equivalente, el tipo de tráfico es: TP1
01.03 SUBRASANTE
De acuerdo al estúdio de mecánica de suelos el CBR de la subrasante es:
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos: S1
01.03 CONFIABILIDAD
La confiabilidad es la probabilidad de que el pavimento se comporte satisfactoriamente durante su vida útil o período de diseño, 
resistiendo las condiciones de tráfico y medio ambiente dentro de dicho período. Cabe resaltar, que cuando hablamos del 
comportamiento del pavimento nos referimos a la capacidad estructural y funcional de brindar seguridad y confort al usuario durante 
el período para el cual fue diseñado. Por lo tanto, la confiabilidad esta asociada a la aparición de fallas en el pavimento.
De CBR = 20% A CBR < 30% S4 Subrasante Muy Buena
CBR MAYORES O IGUALES A 30% S5 Subrasante Extraordinaria
De CBR = 6% A CBR < 10% S2 Subrasante Regular
De CBR = 10% A CBR < 20% S3 Subrasante Buena
CBR MENORES A 3% S0 Subrasante Inadecuada
De CBR = 3% A CBR < 6% S1 Subrasante Pobre
De 25000001 A 30000000 TP14
Las características de la subrasante sobre la que se asienta el pavimento, están definidas en seis (06) categorías de subrasante, en base 
a su capacidad de soporte CBR.
3.10%
CBR DE LA SUBRASANTE
CATEGORIA DE LA SUBRASANTE DESCRIPCIÓN DE LA SUBRASANTE
De 1000001
De 15000001 A 20000000 TP12
De 20000001 A 25000000 TP13
De 10000001 A 12500000 TP10
De 12500001 A 15000000 TP11
De 5000001 A 7500000 TP8
De 7500001 A 10000000 TP9
A 1500000 TP5
De 1500001 A 3000000 TP6
De 3000001 A 5000000 TP7
De 500001 A 750000 TP3
De 750001 A 1000000 TP4
CATEGORIA RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN EE TIPO DE TRÁFICO EXPRESADO EN EE
BAJO VOLUMEN 
DE TRÁNSITO DE 
150,001 A 
1'000,000 EE
De 150001 A 300000 TP1










b) FACTOR DE CONFIABILIDAD
El factor de confiabilidad R para el tipo de tráfico TP1 es: 70%
c) PROBABILIDAD 
-0.524
TP14 De 25000001 A 30000000 95%
Es el valor "Z" (Área bajo la curva de distribución normal correspondiente a la curva estandarizada para una confiabilidad "R"
TP12 De 15000001 A 20000000 95%
TP13 De 20000001 A 25000000 95%
TP10 De 10000001 A 12500000 90%
TP11 De 12500001 A 15000000 90%
TP8 De 5000001 A 7500000 90%
TP9 De 7500001 A 10000000 90%
TP6 De 1500001 A 3000000 85%
TP7 De 3000001 A 5000000 85%
TP4 De 750001 A 1000000 80%
TP5 De 1000001 A 1500000 85%
TP2 De 300001 A 500000 75%
TP3 De 500001 A 750000 80%
Tiene que ver con el uso esperado de la carretera. Así, para carreteras principales el nivel de confiabilidad es alto, ya que un 
subdimensionamiento del espesor del pavimento traerá como consecuencia que éste alcance los niveles mínimos de serviciabilidad 
antes de lo previsto, debido al rápido deterioro que experimentará la estructura. En la siguiente tabla se dan niveles de confiabilidad 
aconsejados por la AASHTO.
TIPO DE TRÁFICO EXPRESADO EN EE RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN EE
NIVEL DE 
CONFIABILIDAD
TP1 De 150001 A 300000 70%
Variación en la predicción del comportamiento del pavimento sin errores en el 
tránsito.
0.35 0.40
Variación en la predicción del comportamiento del pavimento con errores en el 
tránsito.
0.40 0.50
La desviación estándar es la desviación de la población de valores obtenidos por AASHTO que involucra la variabilidad inherente a los 
materiales y a su proceso constructivo. En la siguiente tabla se muestran valores para la desviación estándar.








02. CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO
02.01 SERVICIABLILDAD
a) INDICE DE SERVICIABILIDAD INICIAL
El Indice de Servisciabilidad Inicial P0 para el tipo de tráfico TP1 es: 3.8
b) INDICE DE SERVICIABILIDAD FINAL
TP13 De 20000001 A 25000000 3.0
TP14 De 25000001 A 30000000 3.0
TP11 De 12500001 A 15000000 2.5
TP12 De 15000001 A 20000000 3.0
TP9 De 7500001 A 10000000 2.5
TP10 De 10000001 A 12500000 2.5
TP7 De 3000001 A 5000000 2.5
TP8 De 5000001 A 7500000 2.5
TP5 De 1000001 A 1500000 2.5
TP6 De 1500001 A 3000000 2.5
TP3 De 500001 A 750000 2.0
TP4 De 750001 A 1000000 2.0
TP1 De 150001 A 300000 2.0
TP2 De 300001 A 500000 2.0
TP14 De 25000001 A 30000000 4.2
El índice de serviciabilidad final (Pt), ocurre cuando la superficie del pavimento ya no cumple con las expectativas de comodidad y 
seguridad exigidas por el usuario. Dependiendo de la importancia de la vialidad, pueden considerarse los valores Pt indicados en la 
siguiente tabla
TIPO DE TRÁFICO 
EXPRESADO EN EE
RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN EE
INDICE DE SERVICIABILIDAD FINAL 
(PF)
TP12 De 15000001 A 20000000 4.2
TP13 De 20000001 A 25000000 4.2
TP10 De 10000001 A 12500000 4.0
TP11 De 12500001 A 15000000 4.0
TP8 De 5000001 A 7500000 4.0
TP9 De 7500001 A 10000000 4.0
TP6 De 1500001 A 3000000 4.0
TP7 De 3000001 A 5000000 4.0
TP4 De 750001 A 1000000 3.8
TP5 De 1000001 A 1500000 4.0
TP2 De 300001 A 500000 3.8
TP3 De 500001 A 750000 3.8
El índice de serviciabilidad inicial (P0) se establece como la condición original del pavimento inmediatamente después de su 
construcción o rehabilitación. AASHTO estableció para pavimentos flexibles un valor inicial deseable de 4.2, si es que no se tiene 
información disponible para el diseño.
TIPO DE TRÁFICO 
EXPRESADO EN EE
RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN EE
INDICE DE SERVICIABILIDAD INICIAL 
(P0)
TP1 De 150001 A 300000 3.8
la serviciabilidad se unas como una medida del comportamiento del pavimento, la misma que se relaciona con la seguridad y 
comodidad que puede brindar al usuario (comportamiento funcional) cuando este circula por la vialidad. Tambien se relaciona con las 
caracteristicas físicas que puede presentar el pavimento como grietas, fallas, peladuras, etc, que podrian afectar la capacidad de 
soporte de la estructura (comportamiento estructural).
(𝑃0)
(𝑃𝑡)
El Indice de Servisciabilidad Final PF para el tipo de tráfico TP1 es: 2
03. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
03.01 MODULO RESILENTE
Gt 
-0.176 Aumentar SN Requerido
04. COEFICIENTES ESTRUCTURALES
Espesor de la capa en pulgadas
Coeficiente estructural de la capa
Coeficnete de drenaje de la capa
04.01 COEFICIENTE ESTRUCTURAL DE LA CAPA
Lechada Asfáltica (Slurry Seal) de 
12 mm
0.150
Capa superficial recomendada para tráficos menores a 
500,000 EE, no aplicable en tramos con pendientes > 8%, 
y frenado de vehículos
Micropavimento 25 mm 0.130
Capa superficial recomendada para tráficos menores a 
1'000,000 EE
Tratamiento superficial Bicapa 0.250
Capa superficial recomendada para tráficos menores a 
500,000 EE, no aplicable en tramos con pendientes > 8%, 
con curvas pronunciadas
Carpeta asfáltica en caliente 
módulo 2965 Mpa a 20°C  
0.170
Capa superficial recomendada para todos los tipos de 
tráfico
Capa asfática en frío, mezcla 
asfáltica con emulsión.
0.125
Capa superficial recomendada para tráficos menores a 
1'000,000 EE
2.69 5.356 5.329
Es la capacidad estructural del material para resistir las cargas actuantes. Estos coeficientes estan basados en correlaciones obtenidas a 
partir de los ensayos AASHTO  de 1958 - 60  y ensayos posteriores que se han extendido a otros materiales para generalizar la 
aplicación del metodo.





Es calculado por el ensayo T274 de la AASHTO, que viene a ser un método muy dificil de realizar en muchos lugares porque no se 
cuenta con los equipos que efectuen este ensayo, por lo tanto existenrelaciones que pueden calcular dicho módulo aproximadamente, 
tomando como parámetro principal el CBR, dato que se puede calcular mediante ensayos de la AASHTO y ASTM.
El Módulo Resilente en PSI para un CBR DE 3.1% es: 5271 psi
SN Requerido N18 Nominal N18 Calculado
𝑀𝑅
𝑀𝑅 = 2555 × 𝐶𝐵𝑅
0.64









por lo tanto: 0.170 0.070 0.047
La componente de la Sub-Base será de: Sub-Base granular 40% CBR compactada al 100% de la MDS  
Por lo tanto el coeficiente estructural a1 será:
Sub-Base granular 40% CBR 
compactada al 100% de la MDS  
0.047
Capa de base recomendada para tráfico menor a 
15'000,000 EE
Sub-Base granular 60% CBR 
compactada al 100% de la MDS  
0.050
Capa de base recomendada para tráfico mayor a 
15'000,000 EE
La componente de la Base será de: Base granular tratada con cemento (f'c= 35 kg/cm2 a los 7 dias)
Por lo tanto el coeficiente estructural a1 será:
COEFICIENTE ESTRUCTURAL DE LA SUB-BASE




Base granular tratada con cemento 
(f'c= 35 kg/cm2 a los 7 dias)
0.070 Capa de base recomendada para todo los tipos de tráficos
Base granular tratada con cal (f'c= 
12 kg/cm2 a los 7 dias)
0.080 Capa de base recomendada para todo los tipos de tráficos
Base granular 100% CBR 
compactada al 100% de la MDS  
0.054
Capa de base recomendada para tráfico mayor a 
5'000,000 EE
Base granular tratada con asfalto 
(Estabilidad mrshall=1500Lb)
0.115 Capa de base recomendada para todo los tipos de tráficos
COEFICIENTE ESTRUCTURAL DE LA BASE




Base granular 80% CBR 
compactada al 100% de la MDS  
0.052
Capa de base recomendada para tráfico menor a 
5'000,000 EE
La componente de pavimento sera de: Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C  
Por lo tanto el coeficiente estructural a1 será:
𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 =







El coeficiente de drenaje para base será: 1.15
El coeficiente de drenaje para sub-base será: 1.00



























TP13 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 300 mm
TP14 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 300 mm
TP11 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 250 mm
TP12 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 250 mm
TP9 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 250 mm
TP10 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 250 mm
TP7 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 200 mm
TP8 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 250 mm
TP5 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 200 mm
TP6 Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C 200 mm
TP3
Micropavimento 25 mm
150 mmCapa asfática en frío, mezcla asfáltica con emulsión.
Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C
TP4
Micropavimento 25 mm
200 mmCapa asfática en frío, mezcla asfáltica con emulsión.
Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C
Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C
TP2




Capa asfática en frío, mezcla asfáltica con emulsión.
Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 Mpa a 20°C
ESPESORES RECOMENDADOS MANUAL MTC
TIPO DE TRÁFICO 
EXPRESADO EN EE
ESPESOR DE CAPA SUPERFICIAL ESPESOR DE BASE
TP1




Capa asfática en frío, mezcla asfáltica con emulsión.
POBRE 1 mes 1.15 - 1.05 1.05 - 0.80 0.80 - 0.60
MUY POBRE El agua no evacua 1.05 - 0.95 0.95 - 0.75 0.75 - 0.40
BUENO 1 dia 1.35 - 1.25 1.25 - 1.15 1.15 - 1.00
REGULAR 1 semana 1.25 - 1.15 1.15 - 1.05 1.00 - 0.80
5 - 25%
EXCELENTE 2 horas 1.40 - 1.35 1.35 - 1.30 1.30 - 1.20
TABLA DE VALORES RECOMENDADOS PARA EL COEFICIENTE DE DRENAJE
Tiempo en que tarda el 
agua en ser avacuada
Porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento esta expuesto a niveles de humedad 
cercanas a la saturación






CALCULO DE ESPESORES PARA SUELO DE CLASIFICACIÓN TIPO TP1
3.5 17 14 Correcto!!
CONCLUSIONES 0.47 1.1938
Para el suelo TIPO I se considerará:
4 cm 17 cm 14 cm
Por metodo constructivo consideraremos ASUMIDO
Carpeta asfáltica: 5.00 cm
Base : 20.00 cm
Sub Base : 15.00 cm







𝐷1 = 𝐷2 = 𝐷3 =
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01 AGUA ,SANEAMIENTO Y OTROS
01.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01.01   OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE TODA LA OBRA 4.80 X 3.60 m 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 1.00 1.00 GLB
01.01.01.02   SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01.02.01
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
 DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
1.00 1.00 1.00 UND
01.01.01.02.02 EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL) 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 1.00 1.00 UND
OBRAS PROVISIONALES
PLANILLA  DE METRADOS - SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Formula : SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ISABEL






01.01.02 RED DE DISTRIBUCION (L=2,889.75M)
01.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M 2,889.75 ML
Red de Distribucion 2,889.75 2,889.75
01.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M 2,889.75 ML
Red de Distribucion 2,889.75 2,889.75
01.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.02.01
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URABNOS,
 T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=3" 939.40 ML
Tub. 3" 939.4 939.40
01.01.02.02.02
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS
 T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=4" 1,317.90 ML
Tub. 4" 1,317.90 1,317.90
01.01.02.02.03
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URABNOS, 
T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=3" 609.95 ML
Tub. 6" 609.95 609.95
01.01.02.02.04
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS
HDPE NTP ISO 4427 T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA 
TUBERIAS D=6" 22.50 ML
Tub. 6" 22.50 22.50
01.01.02.02.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M 939.40 ML
Tub. 3" 939.40 939.40
01.01.02.02.06 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M 1,317.90 ML
Tub. 4" 1,317.90 1,317.90
01.01.02.02.07 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M 609.95 ML
Tub. 6" 609.95 609.95
01.01.02.02.08 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M HDPE 22.50 ML
Tub. 6" 22.50 22.50
01.01.02.02.09 CAMA DE APOYO DE ARENA PARA TUBERIA, A=0.60M, H=0.10M 2,867.25 ML
Tub. 3" 939.40 939.40
Tub. 4" 1,317.90 1,317.90
Tub. 6" 609.95 609.95
Tub. 6" HDPE 22.50
01.01.02.02.10
RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, 
H=0.40M, PARA TUB. D=3" 939.40 ML
Tub. 3" 939.40 939.40
01.01.02.02.11
RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, 
H=0.40M, PARA TUB. D=4" 1,317.90 ML
Tub. 4" 1,317.90 1,317.90
01.01.02.02.12
RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, 
H=0.40M, PARA TUB. D=3" 609.95 ML
Tub. 6" 609.95 609.95
01.01.02.02.13
RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M,
 H=0.40M, PARA TUB. D=4" 22.50 ML
Tub. 6" HDPE 22.50 22.50
01.01.02.02.14
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, 
PARA TUB. D=3" 939.40 ML
Tub. 3" 939.40 939.40
01.01.02.02.15
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, 
PARA TUB. D=4" 1,317.90 ML
Tub. 4" 1,317.90 1,317.90
01.01.02.02.16
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, 
PARA TUB. D=3" 609.95 ML
Tub. 6" 609.95 609.95
01.01.02.02.17
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, 
PARA TUB. D=4" 22.50 ML
Tub. 6" HDPE 22.50 22.50
01.01.02.02.18
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO 
A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS 939.40 ML
Tub. 3" 939.40 939.40
PLANILLA  DE METRADOS - SISTEMA DE AGUA POTABLE
RED DE DISTRIBUCIÓN 
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
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PLANILLA  DE METRADOS - SISTEMA DE AGUA POTABLE
RED DE DISTRIBUCIÓN 
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
01.01.02.02.19
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO 
A=0.60M, 
H=0.30M, PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANASS 1,317.90 ML
Tub. 4" 1,317.90 1,317.90
01.01.02.02.20
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO 
A=0.60M, 
H=0.30M, PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS 609.95 ML
Tub. 6" 609.95 609.95
01.01.02.02.21
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO 
A=0.60M, 
H=0.30M, PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS 22.50 ML
Tub. 6" HDPE 22.50 22.50
01.01.02.02.22
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND
=60 M3/DIA 1,365.48 M3
EXCAVACION Ø3" 1.25 939.40 845.46
EXCAVACION Ø4" 1.25 1,317.90 1,186.11
EXCAVACION Ø6" 1.25 609.95 548.96
EXCAVACION Ø6"HDPE 1.25 22.50 20.25
01.01.02.03 TUBERIAS PVC
01.01.02.03.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 
C-10 D=3" (90MM) 939.40 ML
Tub.  3" 939.40 939.40
01.01.02.03.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 
C-10 D=4" (110MM) 1,317.90 ML
Tub.  4" 1,317.90 1,317.90
01.01.02.03.03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011
 C-10 D=6" (160MM) 609.95 ML
Tub.  6" 609.95 609.95
01.01.02.03.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 
C-10 D=6" (160MM) 22.50 ML
Tub.  6" HDPE 22.50 22.50
01.01.02.04 ACCESORIOS PARA TUBERIAS
01.01.02.04.01 ACCESORIOS DE INSTALACION EN REDES 1.00 GLB
VALVULA COMPUERTA 90mm FºFº ISO 6.00
VALVULA COMPUERTA 110mm FºFº ISO 9.00
VALVULA COMPUERTA 160mm FºFº ISO 2.00
VALVULA PURGA 110mm FºFº ISO 7259 2.00
VALVULA AIRE 90mm FºFº ISO 7259 1.00
CODO 90° PVC UF DN110 UFF ISO 8.00
CODO 90° PVC UF DN160 UFF ISO 5.00
CODO 11.25° PVC UF DN160 UFF ISO 2.00
CRUZ PVC UF DN 110 2.00
CRUZ PVC UF DN 90 3.00
REDUCCION PVC SP 160 A 110 2.00
REDUCCION PVC SP 110 A 90 6.00
TAPON PVC UF DN90 ISO 1.00
TEE PVC UF DN 90X90 ISO 2.00
TEE PVC UF DN 110X90 ISO 9.00
TEE PVC UF DN 110X110 ISO 7.00
TEE PVC UF DN 160X110 ISO 2.00
TRANSICION DE DN90 A 3" 6.00
GRIFO CONTRA INCENDIO 110 mm FºFº ISO 3.00
01.01.02.05 PRUEBA HIDRAULICA 
01.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP 2,889.75 ML
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01.01.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (307 UND) 307.00
01.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M 1,842.00 ML
307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M 1,842.00 ML
307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 25.79 M3
Caja de valvulas 307.00 0.35 0.60 0.40 25.79
01.01.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, T-NORMAL, A=0.40M, H=0.60M, PARA TUBERIAS DN=15 MM 1,842.00 ML
Acometida 307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE DN=15MM, A=0.40M 1,842.00 ML
Acometida 307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, INC. CAMA ARENA 10 CM, A=0.40M, H=0.40M, PARA TUB. DN 15 MM 1,842.00 ML
Acometida 307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO A=0.40M, H=0.20M, PARA TUB. DN=15 MM 1,842.00 ML
Acometida 307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.02.06 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA 144.60 M3
EXCAVACION CASETA DE VALVULAS 1.25 32.24
EXCAVACION DN =15 mmç 1.25 1,842.00 552.60
RELLENO CON MAT. PROPIO ZARANDEADO  Ø1/2" - 1" -1.00 1,842.00 -314.98
RELLENO COMPACTADO Ø1/2" - 1" -1.00 1,842.00 -125.26
01.01.03.03 VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA
01.01.03.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 307.00 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. DE AGUA 307.00 1.00 1.00 307.00
01.01.03.03.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 307.00 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. DE AGUA 307.00 1.00 1.00 307.00
01.01.03.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 46.05 M3
VEREDA DE CONEX. DOM. DE AGUA 307.00 1.00 1.00 0.15 46.05
01.01.03.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO 307.00 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. DE AGUA 307.00 1.00 1.00 307.00
01.01.03.03.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA 57.56 M3
EXCAVACION 1.25 46.05 57.56
01.01.03.03.03          CONCRETO SIMPLE
01.01.03.03.03.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 30.55 M3
VEREDA DE CONEX. DOM. DE AGUA 307.00 1.00 1.00 0.10 30.70
UÑA DE VEREDA 307.00 1.00 0.10 0.10 3.07
TAPA PREFABRICADA -307.00 0.35 0.30 0.10 -3.22
01.01.03.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 122.80 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. DE AGUA 307.00 4.00 0.10 122.80
01.01.03.03.03.03          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE 27.63 M2
REPOSICION 307.00 3.00 0.30 0.10 27.63
01.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.01.03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-SP NTP 399.002:2015 C-10 (15MM) 1,842.00 ML
Acometida 307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.01.03.05.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS 307.00 307.00 UND
ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS
ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 2.00
UNION UNIVERSAL DE PVC 1/2" 2.00
NIPLE DE D=1/2", L=1" 2.00
ACCESORIOS ACOMETIDA
CODO 45º SP PVC 1/2" 2.00
CODO 90º SP PVC 1/2" 1.00
ACCESORIOS MATRIZ
ABRAZADERA DE 3" 1.00
REDUCCION SP PVC 3/4" A 1/2" 1.00
01.01.03.06 VALVULA DE PASO
01.01.03.06.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" INCL. ACCESORIOS 307.00 UND
307.00 307.00
01.01.03.07 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.01.03.07.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP AGUA 1,842.00 ML
307.00 6.00 1,842.00
01.01.03.08 VARIOS
01.01.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE 307.00 UND
307.00 307.00
01.01.03.08.02 SUM. E INST. DE TAPAS TERMOPLASTICAS P/CAJA DE VALV. INST. DOMIC. 307.00 UND
307.00 307.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SAP
PLANILLA  DE METRADOS - SISTEMA DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN DE 
ELEMENTO
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01.01.04 VALVULAS DE PURGA  (02 UND.) 2UNIDADES 1.00
01.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00 6.74 6.74 M2
tipo A 1.00 3.14 0.90 2.83
1.00 1.80 0.60 1.08
TIPO B 1.00 3.14 0.90 2.83
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 1.00 6.74 6.74 M2
tipo A 1.00 3.14 0.90 2.83
1.00 1.80 0.60 1.08
TIPO B 1.00 3.14 0.90 2.83
01.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 1.00 17.52 17.52 M3
tipo A 1.00 3.14 0.90 2.60 7.37
1.00 1.80 0.60 2.60 2.81
TIPO B 1.00 3.14 0.90 2.60 7.35
01.01.04.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO 1.00 6.74 6.74 M2
tipo A 1.00 3.14 0.90 2.83
1.00 1.80 0.60 1.08
TIPO B 1.00 3.14 0.90 2.83
01.01.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 0.12 M3
zanja de tuberia de rebose 1.00 1.00 0.30 0.40 0.12
01.01.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M 21.75 M3
material de excavacion + 25% de esponjamiento 21.75
01.01.04.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.04.03.01 CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m 1.00 0.23 M3
dado de concreto rebose 1.00 1.00 0.15 0.30 0.40 0.02
1.00 1.00 0.40 0.40 0.50 0.08
1.00 1.00 0.40 0.80 0.40 0.13
01.01.04.03.02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 1.00 0.04 0.04 M3
salida de rebose, emboquillado 1.00 1.00 0.40 0.10 0.04
01.01.04.04 CONCRETO ARMADO
01.01.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1.00 26.96 26.96 M2
tipo A 4.00 3.14 0.90 11.34
4.00 1.80 0.60 4.32
TIPO B 4.00 3.14 0.90 11.30
01.01.04.04.02 CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS 1.00 7.72 7.72 M3
tipo A 1.00 2.60 2.78
2.00 1.80 0.60 1.00 2.16
TIPO B 1.00 2.60 2.78
2.00 0.40 0.10 0.90 0.07
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PLANILLA  DE METRADOS - SISTEMA DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN DE 
ELEMENTO
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
VALVULAS DE PURGA
ver planilla de metrados 1.00 58.85
01.01.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.01.04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5) 1.00 2.85 28.96 M2
exterior caja valvula 4.00 0.60 0.90 2.16
derrame de caja  valvula 1.00 2.40 0.10 0.24
dado de concreto caras laterales 3.00 0.40 0.30 0.36
dado de concreto cara frontal 1.00 0.30 0.30 0.09
01.01.04.06 CARPINTERIA METALICA
01.01.04.06.01 TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO 2.00 UND
Tapa SEGÚN PLANO 2.00 2.00
01.01.04.07 PINTURA
01.01.04.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2.00 2.85 31.96 M2
exterior caja valvula 4.00 0.60 0.90 2.16
derrame de caja  valvula 1.00 2.40 0.10 0.24
dado de concreto caras laterales 3.00 0.40 0.30 0.36
dado de concreto cara frontal 1.00 0.30 0.30 0.09
tapa metalica de caja valvula 2.00 0.45 0.45 0.41
01.01.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.01.04.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA PURGA 4" 2.00 UND
TEE ENCHUFE CON DERIVACION 110 1.00
CODO DE 45 HD PN 10 110 1.00
BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 110 3.00
VALVULA COMPUERTA BB HD PN10 110 1.00
UNION PORTANTE HD PN10 110 1.00 1.00
CODO 90º HD PN10 110 3.00 2.00
01.01.04.09 FILTROS DE GRAVA Y ARENA
01.01.04.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" 1.52 M3
valvula de purga 2.00 1.00 1.90 0.50 0.80 1.52
58.85
Proyecto
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01.01.05 VALVULAS DE AIRE 1.00
01.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6.62 M2
caja seca 1.00 1.00 3.14 1.81 5.67
salida de purga 1.00 1.00 1.90 0.50 0.95
01.01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 6.62 M2
caja seca 1.00 1.00 3.14 1.81 5.67
salida de purga 1.00 1.00 1.90 0.50 0.95
01.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 15.22 M3
caja seca 1.00 1.00 3.14 1.81 2.60 14.74
tuberia de purga 1.00 1.00 5.00 0.30 0.30 0.45
dado de concreto 1.00 1.00 0.30 0.30 0.40 0.04
01.01.05.02.02 NIVELACION  INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO 7.26 M2
caja seca 1.00 1.00 3.14 1.81 5.67
tuberia de purga 1.00 1.00 5.00 0.30 1.50
dado de concreto 1.00 1.00 0.30 0.30 0.09
01.01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.76 M3
zanja de tuberia de rebose 1.00 1.00 0.50 1.90 0.80 0.76
01.01.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M 18.08 M3
material de excavacion + 25% de esponjamiento 18.08
01.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.05.03.01 CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 0.04 M3
dado de concreto rebose 1.00 1.00 0.25 0.40 0.40 0.04
01.01.05.04 CONCRETO ARMADO
01.01.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 32.91 M2
Interior caja seca 1.00 2.00 2.60 31.02
borde exterior caja seca 1.00 2.00 0.15 1.79
dado de concreto - perimetro 1.00 1.00 0.25 0.40 0.10
01.01.05.04.02 CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 1.41 M3
Todo el clindro 1.00 1.00 2.60 1.25
TAPA 1.00 1.00 0.10 0.05
base 1.00 1.00 0.25 0.12
1.00
01.01.05.04.03 ACERO F’y = 4200KG/CM2, GRADO 60 29.17 KG
ver planilla de metrados 1.00 29.17
01.01.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.01.05.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO  C:A 1:5) 4.23 M2
exterior caja valvula 1.00 0.20 5.97 0.30 0.36
derrame de caja  valvula 1.00 1.00 5.97 0.20 1.19
dado de concreto caras laterales 1.00 3.00 0.25 0.40 0.30
dado de concreto cara frontal 1.00 1.00 0.40 0.40 0.16
01.01.05.06 CARPINTERIA METALICA
01.01.05.06.01 TAPA SANITARIA DE 40 X 40 CM INCL. CANDADO 1.00 UND
Tapa metalica de D=0.60m 1.00 1.00 1.00
01.01.05.07 PINTURA
01.01.05.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 11.62 M2
exterior caja valvula 1.00 2.00 5.67 11.34
tapa metalica de caja valvula 1.00 1.00 0.28 0.28
01.01.05.08 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.01.05.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 3" 1.00 UND
UNION DE BRIDA CAMPANA HD PN 16 2.00
NIPLE DE ACERO SCH 40;L=1.00 2.00
BRIDA DE ACERO ANCLAJE C/SOLDAR 2.00
VALVULA DE AIRETRIPLE EFECTO 1.00
TEE HD BRIDADO  PN 16XDN 1.00
VALVULA DE CPTA HIERRO DUCTIL - BB. DN 16DN 1.00
UNION AUTO PORTANTE HD PN 16 DN 1.00
ESCALERA MARINERA 1.00
01.01.05.09 FILTROS DE GRAVA Y ARENA
01.01.05.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" 0.20 M3








PLANILLA  DE METRADOS - SISTEMA DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN DE 
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VÁLVULAS DE AIRE 
Proyecto
: CHICLAYO









Nº DE VECES Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4"
01.01.05 VALVULAS DE AIRE  (01 UND.)
#¡REF! CONCRETO ARMADO
#¡REF! ACERO F’y = 4200KG/CM2, GRADO 60
Tapa del proyecto 1.85             14 1 25.90
partes mas pequeñas 0.45             6 1 2.70
TOTAL (ML) 0.00 0.00 0.00 28.60 0.00 0.00
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25
0.00 0.00 0.00 29.17 0.00 0.00
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO







Respon. Castillo Montenegro, Ronald Luigi Vidal / Vigo Felix, Erika Josefina : LAMBAYEQUE
Fecha                  Jul-20 : CHICLAYO
Proyecto
Respon. Castillo Montenegro, Ronald Luigi Vidal / Vigo Felix, Erika Josefina Departamento
Fecha Jul-20 Provincia
Distrito
Formula : SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad
N°  de N°  de
Unid. Veces LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
01.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01.02.01 RED COLECTORA (L=2,401.608 M)
01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 1.51m a 2.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.20M 1.00 492.61 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 8 Ø200MM 492.61 492.61
01.02.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.01m a 2.50m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.30M 1.00 638.54 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 8 Ø200MM 638.54 638.54
01.02.01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.51m a 3.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.40M 1.00 605.86 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 8 Ø200MM 605.86 605.86
01.02.01.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.01m a 3.50m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.50M 1.00 185.96 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 8 Ø200MM 185.96 185.96
01.02.01.01.05 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.51m a 4.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.60M 1.00 164.65 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 8 Ø200MM 164.65 164.65
01.02.01.01.06 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.20M 1.00 492.61 492.61 ML
01.02.01.01.07 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.30M 1.00 638.54 638.54 ML
01.02.01.01.08 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.40M 1.00 605.86 605.86 ML
01.02.01.01.09 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.50M 1.00 185.96 185.96 ML
01.02.01.01.10 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.60M 1.00 164.65 164.65 ML
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.20, DE 1.51m a 2.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.00 492.61 492.61 ML
01.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.30, DE 2.01m a 2.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.00 638.54 638.54 ML
01.02.01.02.03 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.40, DE 2.51m a 3.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.00 605.86 605.86 ML
01.02.01.02.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.50, DE 3.01m a 3.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.00 185.96 185.96 ML
01.02.01.02.05 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.60, DE 3.51m a 4.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.00 164.65 164.65 ML
01.02.01.02.06 EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 1.01m-2.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO 30.52 M3
1.68 Hbuzon=1.68 1.00 2.08 4.18
1.77 Hbuzon=1.77 1.00 2.17 4.36
1.73 Hbuzon=1.73 1.00 2.13 4.28
1.88 Hbuzon=1.88 1.00 2.28 4.58
1.94 Hbuzon=1.99 1.00 2.34 4.70
1.81 Hbuzon=1.81 1.00 2.21 4.44
1.57 Hbuzon=1.57 1.00 1.97 3.96
CONSIDERAR MAS 0.30 M DE PROFUNDIDAD PARA LOSA DE FONDO Y SOLADO E=10 CM
01.02.01.02.07 EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 2.01m-3.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO 66.97 M3
2.95 Hbuzon= 1.00 3.35 6.74
2.04 Hbuzon= 1.00 2.44 4.91
2.17 Hbuzon= 1.00 2.57 5.17
2.20 Hbuzon= 1.00 2.60 5.23
2.21 Hbuzon= 1.00 2.61 5.25
2.25 Hbuzon= 1.00 2.65 5.33
2.31 Hbuzon= 1.00 2.71 5.45
2.41 Hbuzon= 1.00 2.81 5.65
2.47 Hbuzon= 1.00 2.87 5.77
2.47 Hbuzon= 1.00 2.87 5.77
2.48 Hbuzon= 1.00 2.88 5.79
2.55 Hbuzon= 1.00 2.95 5.93
2.60 Hbuzon= 1.00 3.00 6.03
2.62 Hbuzon= 1.00 3.02 6.07
2.75 Hbuzon= 1.00 3.15 6.33
2.82 Hbuzon= 1.00 3.22 6.47
CONSIDERAR MAS 0.30 M DE PROFUNDIDAD PARA LOSA DE FONDO Y SOLADO E=10 CM
01.02.01.02.08 EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.50  DE 3.010m-4.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO 50.13 M3
3.30 Hbuzon= 1.00 3.70 10.49
3.06 Hbuzon= 1.00 3.46 9.81
3.04 Hbuzon= 1.00 3.44 9.75
3.03 Hbuzon= 1.00 3.43 9.73
3.25 Hbuzon= 1.00 3.65 10.35
3.54 Hbuzon= 1.00 3.94 11.17
3.68 Hbuzon= 1.00 4.08 11.57
3.85 Hbuzon= 1.00 4.25 12.05
CONSIDERAR MAS 0.30 M DE PROFUNDIDAD PARA LOSA DE FONDO Y SOLADO E=10 CM
01.02.01.02.09 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 1.80m  a 2.50m EN TERRENO NORMAL 1.00 1,131.15 1,131.15 ML
01.02.01.02.10 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 2.51m  a 3.00m EN TERRENO NORMAL 1.00 605.86 605.86 ML
01.02.01.02.11 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.01m  a 3.50m EN TERRENO NORMAL 1.00 185.96 185.96 ML
01.02.01.02.12 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.51m  a 4.00m EN TERRENO NORMAL 1.00 164.65 164.65 ML
01.02.01.02.13 REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8", A=0.60M 1.00 2,087.62 2,087.62 ML
01.02.01.02.14 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.80, E=0.10M 1.00 2,087.62 2,087.62 ML
















PLANILLA  DE METRADOS RED DE ALCANTARILLADO 

























N°  de N°  de
Unid. Veces LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
01.02.01.02.16 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=0.85M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF. 1.00 492.61 492.61 ML
01.02.01.02.17 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.35M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF. 1.00 638.54 638.54 ML
01.02.01.02.18 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.85M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF. 1.00 605.86 605.86 ML
01.02.01.02.19 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.35M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF. 1.00 185.96 185.96 ML
01.02.01.02.20 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.85M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF. 1.00 164.65 164.65 ML
01.02.01.02.21 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF. 1.00 492.61 492.61 ML
01.02.01.02.22 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF. 1.00 638.54 638.54 ML
01.02.01.02.23 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF. 1.00 605.86 605.86 ML
01.02.01.02.24 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF. 1.00 185.96 185.96 ML
01.02.01.02.25 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF. 1.00 164.65 164.65 ML
01.02.01.02.26 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA 3,308.06 M3
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.20, DE 1.51m a 2.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.25 492.61 2.01 1,240.15
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.30, DE 2.01m a 2.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.25 638.54 2.65 2,112.77
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.40, DE 2.51m a 3.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.25 605.86 3.33 2,523.41
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.50, DE 3.01m a 3.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.25 185.96 4.07 945.61
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.60, DE 3.51m a 4.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL 1.25 164.65 4.86 999.63
EXCAVACION  DE ZANJAS PARA BUZONES 1.25 184.53
RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.80, E=0.30M -1.00 2,087.62 -910.20
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=0.85M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF. -1.00 492.61 -439.65
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.35M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF. -1.00 638.54 -948.23
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.85M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF. -1.00 605.86 -1,288.97
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.35M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF. -1.00 185.96 -524.41
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.85M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF. -1.00 164.65 -586.57
01.02.01.03 TUBERIAS PVC-UF ISO 4435 (L=10213.15M)
01.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO 1,737.01 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 25 Ø200MM 1.00 1,737.01 1,737.01
01.02.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-20 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO 350.61 ML
TUBERIA PVC-U UF SERIE 20 Ø200MM 1.00 350.61 350.61
01.02.01.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.02.01.04.01 PRUEBA ZANJA ABIERTA O ZANJA TAPADA P/TUB. DESAGUE DN 200MM 1.00 2,087.62 2,087.62 ML
01.02.02 BUZONES EN RED COLECTORA (169 UND)
01.02.02.01 CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 6.89 M3
1.68 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
1.77 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
1.73 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
1.88 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
1.94 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
1.81 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
1.57 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.95 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.04 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.17 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.2 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.21 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.25 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.31 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.41 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.47 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.47 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.48 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.55 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.6 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.62 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.75 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
2.82 BZ. CONCRETO Di= 1.20m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.20
3.30 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.06 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.04 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.03 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.25 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.54 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.68 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
3.85 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 0.10 0.28
01.02.02.02 CONCRETO ARMADO
01.02.02.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 96.78 M3
1.68
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.68 1.48
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
1.77 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.77 1.56
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
1.73 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.73 1.52
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
1.88 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.88 1.65
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
1.94 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.94 1.71
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
1.81 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.81 1.59
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
1.57 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 1.57 1.38
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.95 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.95 2.59
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.04 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.04 1.79











































N°  de N°  de
Unid. Veces LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.17 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.17 1.91
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.2 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.20 1.94
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.21 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.21 1.94
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.25 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.25 1.98
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.31 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.31 2.03
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.41 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.41 2.12
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.47 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.47 2.17
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.47 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.47 2.17
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.48 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 0.88 2.48 2.18
LOSA DE FONDO 1.00 1.20 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.20 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.55 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 2.55 2.72
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.6 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 2.60 2.78
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.62 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 2.62 2.80
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.75 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 2.75 2.94
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.01 -0.28 0.20 0.46
2.82 BZ. CONCRETO Di= 1.20m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 2.82 3.01
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.01 0.20 0.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.01 -0.28 0.20 0.46
3.30 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 3.30 3.52
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.84 0.20 0.57
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.62
3.06 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 3.06 3.27
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.84 0.20 0.57
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.62
3.04 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 3.04 3.25
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.84 0.20 0.57
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.62
3.03 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00 1.50 1.07 3.03 0.00
LOSA DE FONDO 0.00 1.50 2.84 0.20 0.00
LOSA SUPERIOR 0.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.00
3.25 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00 1.50 1.07 3.25 0.00
LOSA DE FONDO 0.00 1.50 2.84 0.20 0.00
LOSA SUPERIOR 0.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.00
3.54 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 3.54 3.78
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.84 0.20 0.57
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.62
3.68 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 3.68 3.93
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.84 0.20 0.57
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.62
3.85 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 1.07 3.85 4.11
LOSA DE FONDO 1.00 1.50 2.84 0.20 0.57
LOSA SUPERIOR 1.00 1.50 2.84 -0.28 0.20 0.62
01.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 689.11 M2
1.68 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.68 6.33
DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 1.83 8.62
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.77 6.67
1.77 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 1.92 9.05
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.73 6.52
1.73 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 1.88 8.86
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.88 7.09
1.88 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.03 9.57
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.94 7.31




N°  de N°  de
Unid. Veces LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
1.94 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.09 9.85
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.81 6.82
1.81 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 1.96 9.24
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.57 5.92
1.57 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 1.72 8.11
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.57 5.92
2.95 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 1.72 8.11
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.04 7.69
2.04 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.19 10.32
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.17 8.18
2.17 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.32 10.93
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.20 8.29
2.2 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.35 11.07
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.21 8.33
2.21 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.36 11.12
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.25 8.48
2.25 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.40 11.31
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.31 8.71
2.31 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.46 11.59
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.41 9.09
2.41 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.56 12.06
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.47 9.31
2.47 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.62 12.35
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.47 9.31
2.47 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.62 12.35
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.48 9.35
2.48 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.50 4.71 2.63 12.39
LOSA SUPERIOR 1.00 0.85 0.85
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 2.55 12.02
2.55 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 2.70 15.27
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 2.60 12.25
2.6 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 2.75 15.55
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 2.62 12.35
2.62 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 2.77 15.66
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 2.75 12.96
2.75 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 2.90 16.40
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.20m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 2.82 13.29
2.82 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 2.97 16.79
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.30 15.55
3.30 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 3.45 19.51
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.06 14.42
3.06 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 3.21 18.15
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.04 14.33
3.04 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 3.19 18.04
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00 1.50 4.71 3.03 0.00
3.03 DIAMETRO EXTERIOR 0.00 1.80 5.65 3.18 0.00
LOSA SUPERIOR 0.00 1.48 0.00
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00 1.50 4.71 3.25 0.00
3.25 DIAMETRO EXTERIOR 0.00 1.80 5.65 3.40 0.00
LOSA SUPERIOR 0.00 1.48 0.00
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.54 16.68
3.54 DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 3.69 20.87
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
3.68 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00 1.50 4.71 3.68 0.00
DIAMETRO EXTERIOR 0.00 1.80 5.65 0.00 0.00
LOSA SUPERIOR 0.00 1.48 0.00
3.85 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.85 23.56
DIAMETRO EXTERIOR 1.00 1.80 5.65 5.15 29.12
LOSA SUPERIOR 1.00 1.48 1.48
01.02.02.02.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2, GRADO 60 15,147.83 KG
01.02.02.03 REVESTIMIENTOS
01.02.02.03.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M=1:3, E = 2.0 CM 320.89 M2
1.68 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.68 6.33
1.77 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.77 6.67
Ver Metrado de Acero de Buzones




N°  de N°  de
Unid. Veces LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
1.73 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.73 6.52
1.88 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.88 7.09
1.94 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.94 7.31
1.81 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.81 6.82
1.57 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 1.57 5.92
2.95 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.95 11.12
2.04 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.04 7.69
2.17 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.17 8.18
2.2 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.20 8.29
2.21 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.21 8.33
2.25 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.25 8.48
2.31 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.31 8.71
2.41 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.41 9.09
2.47 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.47 9.31
2.47 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.47 9.31
2.48 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.48 9.35
2.55 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.55 9.61
2.6 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.60 9.80
2.62 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.62 9.88
2.75 BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.75 10.37
2.82 BZ. CONCRETO Di= 1.20m ,Hbuzon= 1.00 1.20 3.77 2.82 10.63
3.30 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.30 15.55
3.06 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.06 14.42
3.04 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.04 14.33
3.03 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.03 14.28
3.25 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.25 15.32
3.54 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.54 16.68
3.68 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.68 17.34
3.85 BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1.00 1.50 4.71 3.85 18.14
01.02.02.04 TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZONES
01.02.02.04.01 TAPA DE FIERRO FUNDIDO RADIO=60CM EN BUZONES 33.00 33.00 UND
01.02.02.05 CARPINTERIA METALICA
01.02.02.05.01 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE Ø1 1/2" X PELDAÑOS DE Ø3/4" 78.43 ML
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.68 1.68
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.77 1.77
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.73 1.73
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.88 1.88
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.94 1.94
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.81 1.81
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 1.57 1.57
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.95 2.95
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.04 2.04
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.17 2.17
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.20 2.20
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.21 2.21
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.25 2.25
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.31 2.31
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.41 2.41
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.47 2.47
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.47 2.47
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.48 2.48
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.55 2.55
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.60 2.60
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.62 2.62
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 1 2.75 2.75
BZ. CONCRETO Di= 1.20m ,Hbuzon= 1 2.82 2.82
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.30 3.30
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.06 3.06
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.04 3.04
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.03 3.03
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.25 3.25
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.54 3.54
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.68 3.68
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 1 3.85 3.85
01.02.02.06 DADOS DE CONCRETO
01.02.02.06.01 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON (0.55X0.55X0.55) F'c= 175 KG/CM2 33.00 33.00 UND
DIMENSIONES METRADO
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
N° de  N° de  Long.
elemtos. piezas x Por 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
iguales  elemento  pieza 0.248       0.560        0.994             1.552       2.235     3.973         
1.2 BUZONES (33 UND ) 15,147.83          15,147.83     
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 28.00 25.00 1.60 0 1,120.00 0 0 0 0 627.20
3/8" 28.00 10.00 4.90 0 1,372.00 0 0 0 0 768.32
TECHO DE BUZON 3/8" 28.00 8.00 1.10 0 246.40 0 0 0 0 137.98
3/8" 28.00 6.00 1.30 0 218.40 0 0 0 0 122.30
LOSA DE BUZON 3/8" 28.00 10.00 1.30 0 364.00 0 0 0 0 203.84
3/8" 28.00 10.00 1.30 0 364.00 0 0 0 0 203.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 30.00 25.00 1.70 0 1,275.00 0 0 0 0 714.00
3/8" 30.00 10.00 4.90 0 1,470.00 0 0 0 0 823.20
TECHO DE BUZON 3/8" 30.00 8.00 1.10 0 264.00 0 0 0 0 147.84
3/8" 30.00 6.00 1.30 0 234.00 0 0 0 0 131.04
LOSA DE BUZON 3/8" 30.00 10.00 1.30 0 390.00 0 0 0 0 218.40
3/8" 30.00 10.00 1.30 0 390.00 0 0 0 0 218.40
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 44.00 25.00 1.80 0 1,980.00 0 0 0 0 1,108.80
3/8" 44.00 10.00 4.90 0 2,156.00 0 0 0 0 1,207.36
TECHO DE BUZON 3/8" 44.00 8.00 1.10 0 387.20 0 0 0 0 216.83
3/8" 44.00 6.00 1.30 0 343.20 0 0 0 0 192.19
LOSA DE BUZON 3/8" 44.00 10.00 1.30 0 572.00 0 0 0 0 320.32
3/8" 44.00 10.00 1.30 0 572.00 0 0 0 0 320.32
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 22.00 25.00 1.90 0 1,045.00 0 0 0 0 585.20
3/8" 22.00 10.00 4.90 0 1,078.00 0 0 0 0 603.68
TECHO DE BUZON 3/8" 22.00 8.00 1.10 0 193.60 0 0 0 0 108.42
3/8" 22.00 6.00 1.30 0 171.60 0 0 0 0 96.10
LOSA DE BUZON 3/8" 22.00 10.00 1.30 0 286.00 0 0 0 0 160.16
3/8" 22.00 10.00 1.30 0 286.00 0 0 0 0 160.16
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 3.00 25.00 2.00 0 150.00 0 0 0 0 84.00
3/8" 3.00 10.00 4.90 0 147.00 0 0 0 0 82.32
TECHO DE BUZON 3/8" 3.00 8.00 1.10 0 26.40 0 0 0 0 14.78
3/8" 3.00 6.00 1.30 0 23.40 0 0 0 0 13.10
LOSA DE BUZON 3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 3.00 25.00 2.10 0 157.50 0 0 0 0 88.20
3/8" 3.00 11.00 4.90 0 161.70 0 0 0 0 90.55
TECHO DE BUZON 3/8" 3.00 8.00 1.10 0 26.40 0 0 0 0 14.78
3/8" 3.00 6.00 1.30 0 23.40 0 0 0 0 13.10
LOSA DE BUZON 3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 5.00 25.00 2.20 0 275.00 0 0 0 0 154.00
3/8" 5.00 12.00 4.90 0 294.00 0 0 0 0 164.64
TECHO DE BUZON 3/8" 5.00 8.00 1.10 0 44.00 0 0 0 0 24.64
3/8" 5.00 6.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
LOSA DE BUZON 3/8" 5.00 10.00 1.30 0 65.00 0 0 0 0 36.40
3/8" 5.00 10.00 1.30 0 65.00 0 0 0 0 36.40
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 5.00 25.00 2.30 0 287.50 0 0 0 0 161.00
3/8" 5.00 12.00 4.90 0 294.00 0 0 0 0 164.64
TECHO DE BUZON 3/8" 5.00 8.00 1.10 0 44.00 0 0 0 0 24.64
3/8" 5.00 6.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
LOSA DE BUZON 3/8" 5.00 10.00 1.30 0 65.00 0 0 0 0 36.40
3/8" 5.00 10.00 1.30 0 65.00 0 0 0 0 36.40
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 2.00 25.00 2.40 0 120.00 0 0 0 0 67.20
3/8" 2.00 12.00 4.90 0 117.60 0 0 0 0 65.86
TECHO DE BUZON 3/8" 2.00 8.00 1.10 0 17.60 0 0 0 0 9.86
3/8" 2.00 6.00 1.30 0 15.60 0 0 0 0 8.74
LOSA DE BUZON 3/8" 2.00 10.00 1.30 0 26.00 0 0 0 0 14.56
3/8" 2.00 10.00 1.30 0 26.00 0 0 0 0 14.56
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 3.00 25.00 2.50 0 187.50 0 0 0 0 105.00
3/8" 3.00 13.00 4.90 0 191.10 0 0 0 0 107.02
TECHO DE BUZON 3/8" 3.00 8.00 1.10 0 26.40 0 0 0 0 14.78
3/8" 3.00 6.00 1.30 0 23.40 0 0 0 0 13.10
LOSA DE BUZON 3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 2.70 0 67.50 0 0 0 0 37.80
3/8" 1.00 14.00 4.90 0 68.60 0 0 0 0 38.42
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.10 0 8.80 0 0 0 0 4.93
3/8" 1.00 6.00 1.30 0 7.80 0 0 0 0 4.37
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.30 0 13.00 0 0 0 0 7.28
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO
Peso TOTAL
1 de 3
Longitud (m) por Ø
ITEM DESCRIPCIÓN Ø
N° de  N° de  Long.
elemtos. piezas x Por 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
iguales  elemento  pieza 0.248       0.560        0.994             1.552       2.235     3.973         
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO
Peso TOTAL
3/8" 1.00 10.00 1.30 0 13.00 0 0 0 0 7.28
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 2.80 0 70.00 0 0 0 0 39.20
3/8" 1.00 14.00 4.90 0 68.60 0 0 0 0 38.42
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.10 0 8.80 0 0 0 0 4.93
3/8" 1.00 6.00 1.30 0 7.80 0 0 0 0 4.37
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.30 0 13.00 0 0 0 0 7.28
3/8" 1.00 10.00 1.30 0 13.00 0 0 0 0 7.28
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 3.00 25.00 2.90 0 217.50 0 0 0 0 121.80
3/8" 3.00 15.00 4.90 0 220.50 0 0 0 0 123.48
TECHO DE BUZON 3/8" 3.00 8.00 1.10 0 26.40 0 0 0 0 14.78
3/8" 3.00 6.00 1.30 0 23.40 0 0 0 0 13.10
LOSA DE BUZON 3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 2.00 25.00 3.00 0 150.00 0 0 0 0 84.00
3/8" 2.00 15.00 4.90 0 147.00 0 0 0 0 82.32
TECHO DE BUZON 3/8" 2.00 8.00 1.10 0 17.60 0 0 0 0 9.86
3/8" 2.00 6.00 1.30 0 15.60 0 0 0 0 8.74
LOSA DE BUZON 3/8" 2.00 10.00 1.30 0 26.00 0 0 0 0 14.56
3/8" 2.00 10.00 1.30 0 26.00 0 0 0 0 14.56
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 3.00 25.00 3.10 0 232.50 0 0 0 0 130.20
3/8" 3.00 16.00 4.90 0 235.20 0 0 0 0 131.71
TECHO DE BUZON 3/8" 3.00 8.00 1.10 0 26.40 0 0 0 0 14.78
3/8" 3.00 6.00 1.30 0 23.40 0 0 0 0 13.10
LOSA DE BUZON 3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 2.00 25.00 3.20 0 160.00 0 0 0 0 89.60
3/8" 2.00 16.00 4.90 0 156.80 0 0 0 0 87.81
TECHO DE BUZON 3/8" 2.00 8.00 1.10 0 17.60 0 0 0 0 9.86
3/8" 2.00 6.00 1.30 0 15.60 0 0 0 0 8.74
LOSA DE BUZON 3/8" 2.00 10.00 1.30 0 26.00 0 0 0 0 14.56
3/8" 2.00 10.00 1.30 0 26.00 0 0 0 0 14.56
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 3.30 0 82.50 0 0 0 0 46.20
3/8" 1.00 17.00 4.90 0 83.30 0 0 0 0 46.65
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.10 0 8.80 0 0 0 0 4.93
3/8" 1.00 6.00 1.30 0 7.80 0 0 0 0 4.37
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.30 0 13.00 0 0 0 0 7.28
3/8" 1.00 10.00 1.30 0 13.00 0 0 0 0 7.28
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 3.00 25.00 3.40 0 255.00 0 0 0 0 142.80
3/8" 3.00 17.00 4.90 0 249.90 0 0 0 0 139.94
TECHO DE BUZON 3/8" 3.00 8.00 1.10 0 26.40 0 0 0 0 14.78
3/8" 3.00 6.00 1.30 0 23.40 0 0 0 0 13.10
LOSA DE BUZON 3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
3/8" 3.00 10.00 1.30 0 39.00 0 0 0 0 21.84
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 3.60 0 90.00 0 0 0 0 50.40
3/8" 1.00 18.00 5.80 0 104.40 0 0 0 0 58.46
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 3.70 0 92.50 0 0 0 0 51.80
3/8" 1.00 18.00 5.80 0 104.40 0 0 0 0 58.46
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 3.90 0 97.50 0 0 0 0 54.60
3/8" 1.00 18.00 5.80 0 104.40 0 0 0 0 58.46
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.20m, Hbuzon= 0.00
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 4.00 0 100.00 0 0 0 0 56.00
3/8" 1.00 18.00 5.80 0 104.40 0 0 0 0 58.46
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
2 de 3
Longitud (m) por Ø
ITEM DESCRIPCIÓN Ø
N° de  N° de  Long.
elemtos. piezas x Por 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
iguales  elemento  pieza 0.248       0.560        0.994             1.552       2.235     3.973         
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO
Peso TOTAL
BZ. CONCRETO Di= 1.20m ,Hbuzon= 0.00
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 25.00 4.40 0 110.00 0 0 0 0 61.60
3/8" 1.00 18.00 5.80 0 104.40 0 0 0 0 58.46
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 4.80 0 129.60 0 0 0 0 72.58
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 5.30 0 143.10 0 0 0 0 80.14
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 5.40 0 145.80 0 0 0 0 81.65
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 0.00
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 4.80 0 129.60 0 0 0 0 72.58
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 5.30 0 143.10 0 0 0 0 80.14
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 5.40 0 145.80 0 0 0 0 81.65
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 5.30 0 143.10 0 0 0 0 80.14
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
BZ. CONCRETO Di= 1.50m ,Hbuzon= 
CUERPO DE BUZON 3/8" 1.00 27.00 5.40 0 145.80 0 0 0 0 81.65
3/8" 1.00 23.00 5.80 0 133.40 0 0 0 0 74.70
TECHO DE BUZON 3/8" 1.00 8.00 1.30 0 10.40 0 0 0 0 5.82
3/8" 1.00 6.00 1.50 0 9.00 0 0 0 0 5.04
LOSA DE BUZON 3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3/8" 1.00 10.00 1.50 0 15.00 0 0 0 0 8.40
3 de 3
Longitud (m) por Ø
ITEM DESCRIPCIÓN Ø
Proyecto
Respon. Castillo Montenegro, Ronald Luigi Vidal / Vigo Felix, Erika Josefina Departamento
Fecha Jul-20 Provincia
Distrito
Formula : SISTEMA DE ALCANTARILLADO Localidad
N°  de N°  de
Unid. Veces LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
01.02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO (307 UND) 307.00
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M 1,842.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 6.00 1,842.00
01.02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M 1,842.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 6.00 1,842.00
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø110MM S25 ANCHO=0.60, Hmax=2.00m EN TERRENO NORMAL 1,842.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 6.00 1,842.00
01.02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8",  A=0.60M 1,842.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 6.00 1,842.00
01.02.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.60, E=0.10M 1,842.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 6.00 1,842.00
01.02.03.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, P/TUB. 110MM, Hprom=1.20m 294.72 M3
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 0.60 1.60 294.72
01.02.03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, E=0.30M 1,842.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 307.00 6.00 1,842.00
01.02.03.02.06 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA 714.70 M3
VOLUMEN DE EXCAVACION 1.25 1,842.00 1,657.80
VOLUMEN DE CAMA DE APOYO -1.00 1,842.00 -110.52
VOLUMEN DE RELLENO COMPACTADO -1.00 294.72 -294.72
VOLUMEN DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO -1.00 1,842.00 -537.86
01.02.03.03 VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA
01.02.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 307.00 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. 307.00 1.00 1.00 307.00
01.02.03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 307.00 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. 307.00 1.00 1.00 307.00
01.02.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 46.05 M3
VEREDA DE CONEX. DOM. 307.00 1.00 1.00 0.15 46.05
01.02.03.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO 307.00 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. 307.00 1.00 1.00 307.00
01.02.03.03.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA 57.56 M3
1.25 57.56
01.02.03.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 26.40 M3
VEREDA DE CONEX. DOM. 307.00 1.00 1.00 0.10 30.70
307.00 1.00 0.10 0.10 3.07
-307.00 0.60 0.40 0.10 -7.37
01.02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 122.80 M2
VEREDA DE CONEX. DOM. 307.00 4.00 0.10 122.80
01.02.03.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.02.03.04.01 CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA F°F°,HASTA L=10.00M 160/160 MM 307.00 UND
307.00 307.00
01.02.03.05 PRUEBAS HIDRAULICAS









PLANILLA  DE METRADOS RED DE ALCANTARILLADO 
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO







01.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETA 1,091.00 m3
CUNETA ANCHO 30 1 7367.27 0.30         0.40       884.07
CUNETA ANCHO 50 1 1034.59 0.50         0.40       206.92
01.05.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 30 MTS ESPONJ 1,363.75 m3
VOLUMEN DE EXCAVACION 1 VOL = 1,091.00  1.25       1,363.75  
01.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE (CARGUIO CON MAQUINARIA PESADA)ES ONJ 1,363.75 m3
VOLUMEN DE EXCAVACION 1 VOL = 1,091.00  1.25       1,363.75  
01.05.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA CANALETA 944.90 m3
CUNETA ANCHO 30 1 7367.27 area 0.11       810.40
CUNETA ANCHO 50 1 1034.59 area 0.13       134.50
01.05.05  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALETA 5,041.11 m2
CUNETA ANCHO 30/ interior y exterior 2 7367.27 0.30       4420.36
CUNETA ANCHO 50/ interior y exterior 2 1034.59 0.30       620.75
01.05.06 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 70,070.02 kg
Und
Medidas
PLANILLA DE METRADOS DEL DRENAJE PLUVIAL
N° de 
veces
Item Descripción Total Parcial
Página 1
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CUNETA - - - - - -
ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 - - - - - -
CUNETA ANCHO 30 CM - - - - - -
longitudinal 1 3/8" 8.00 1.00 8.00 - 8.00 - - - -
- - - - - -
transversal 1 3/8" 0.60 4.00 2.40 - 2.40 - - - -
2 3/8" 0.50 4.00 4.00 - 4.00 - - - -
0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0.56 1.02 1.55 2.24 3.973
0.00 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00
KG
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CUNETA - - - - - -
ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 - - - - - -
CUNETA ANCHO 50 CM - - - - - -
longitudinal 1 3/8" 10.00 1.00 10.00 - 10.00 - - - -
- - - - - -
transversal 1 3/8" 0.60 4.00 2.40 - 2.40 - - - -
2 3/8" 0.50 6.00 6.00 - 6.00 - - - -
0.00 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0.56 1.02 1.55 2.24 3.973








CANTIDAD  TOTAL ( M.)







N° de Pzas 
por 
elemento











N° de Pzas 
por 
elemento
CANTIDAD  TOTAL ( M.)
PESO UNITARIO  (KG/ML)
PESO TOTAL (KG)
SUBTOTAL 8.06
Responsable Castillo Montenegro, Ronald Luigi Vidal / Vigo Felix, Erika Josefina
Ubicación:
Fecha: JULIO 2020








01.03 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 231.50
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 1.00 15.25 15.18 231.50 231.50
01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 231.50
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 1.00 15.25 15.18 231.50 231.50
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.03.02.01 EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO M3 Largo Ancho Altura 34.87
ESTACION 1.00 5.18 2.25 5.24 27.14
LOSA DE FONDO 1.00 5.18 2.25 0.25 1.30
CAJA DE VALVULAS - CIMENTACION 1.00 0.99 5.18 0.75 3.85
EXCAVACION DE ZANJAS PARA VEREDA -  EN ESTACION Y CAJA DE VALVULAS 1.00 5.18 0.50 2.59
01.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M2 Largo 16.28
ESTACION 1.00 5.18 5.24 5.18
LOSA DE FONDO 1.00 5.18  0.25 5.18
CAJA DE VALVULAS - CIMENTACION 1.00 0.99 0.75 0.74
EXCAVACION DE ZANJAS PARA VEREDA -  EN ESTACION Y CAJA DE VALVULAS 1.00 5.18 0.50 5.18
01.03.02.03 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON AFIRMADO COMPACTADO E=0.20M M2 Área Cad 16.53
ESTACION 1.00 5.18 5.18
LOSA DE FONDO 1.00 5.18  5.18
CAJA DE VALVULAS - CIMENTACION 1.00 0.99 0.99
EXCAVACION DE ZANJAS PARA VEREDA -  EN ESTACION Y CAJA DE VALVULAS 1.00 5.18 5.18
01.03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 Área Cad Altura 3.05
ESTACION 1.00 5.18 0.20  1.04
LOSA DE FONDO 1.00 5.18 0.20 1.04
CAJA DE VALVULAS - CIMENTACION 1.00 0.99 0.20 0.20
EXCAVACION DE ZANJAS PARA VEREDA -  EN ESTACION Y CAJA DE VALVULAS 1.00 5.18 0.15 0.78
01.03.02.05 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA M3 45.34
VER VOLUMEN DE EXCAVACION x1.25% F.ESP 1.00 34.87
01.03.03 ESTACION
01.03.03.01 CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES M3 Área Cad Altura 3.50
ESTACION 1.00 11.66 0.10  1.17
LOSA DE FONDO R=3.50 m 1.00 11.66 0.10 1.17
VEREDA EN RESERVORIO Y CAJA DE VALVULAS 1.00 11.66 0.10 1.17
01.03.03.02 CONCRETO ARMADO
01.03.03.01.02 CONCRETO f'c=280kg/cm2 M3 Área Cad Altura 34.12
ZAPATA CORRIDA 1.00 11.66 0.60 6.99
LOSA DE FONDO 1.00 11.66 0.25  2.91
MURO 1.00 3.72 4.95 18.39
VIGA COLLARIN 1.00 11.66 0.35 4.08
TECHO CUPULA R=4.10M 1.00 11.66 0.15 1.75
01.03.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS (OBRAS DE ARTE) M2 Long. Cad Altura 129.64
MURO 1.00 11.66 4.95 57.69
MURO 1.00 11.66 4.95 57.69
VIGA COLLARIN 1.00 3.72 0.70 2.60
CUPULA 1.00 11.66 11.66
01.03.03.01.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 8654.00
VER HOJA METRADOS DE ACERO
   CAJA DE VALVULAS 1.00 4.00 3.32 0.10 1.33
   LOSA DE FONDO CASETA DE VALVULAS 1.00   0.10 11.34 Área en Cad. 1.13
01.03.04.01.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C: H + 30% PG M3 2.38
   CIMIENTO CORRIDO
EJE 1 1.00 3.30 0.40 0.40 0.53
EJE 2 1.00 3.30 0.40 0.40 0.53
EJE A 1.00 4.15 0.40 0.40 0.66
EJE B 1.00 4.15 0.40 0.40 0.66
01.03.04.01.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 0.55
SOBRECIMIENTO
EJE 2 1.00 2.00 0.15 0.40 0.12
EJE A 1.00 3.55 0.15 0.40 0.21
EJE B 1.00 3.55 0.15 0.40 0.21
Obra:
Chiclayo-Urb. Santa Isabel
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
01.03.04 CASETA DE VALVULAS 
01.03.04.01 CONCRETO SIMPLE
01.03.04.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES M3 Área Cad Altura 2.46









01.03.04.02.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2 M3 3.56
   COLUMNAS 4.00 0.25 0.25 4.35 1.09
   VIGAS DE AMARRE 1.00 10.90 0.25 0.20  0.55
   LOSA TECHO 1.00 0.15 12.85 Área en Cad. 1.93
01.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 29.50
SOBRECIMIENTO 2.00 9.10  0.40  7.28
COLUMNAS 4.00 0.50 4.35 8.70
VIGAS DE AMARRE 1.00 10.90 0.20  2.18
LOSA TECHO 1.00 11.34 Área en Cad. 11.34
01.03.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 Cantidad N° Veces Longitud Peso Nominal Peso Total KG 266.33
COLUMNAS 105.92
C-1 - LONGITUDINAL Ø 1/2" 4.00 4.00 4.55 1.00 72.80
C-1 - ESTRIBOS Ø 1/4" 4.00 30.33 1.05 0.26 33.12
VIGAS DE AMARRE 61.29
EJE A  - LONGITUDINAL Ø 1/2" 1.00 4.00 4.15 1.00 16.60
EJE A - ESTRIBOS Ø 1/4" 1.00 29.64 1.05 0.26 8.09
EJE B  - LONGITUDINAL Ø 1/2" 1.00 4.00 4.15 1.00 16.60
EJE B - ESTRIBOS Ø 1/4" 1.00 29.64 1.05 0.26 8.09
EJE 2  - LONGITUDINAL Ø 1/2" 1.00 4.00 2.00 1.00 8.00
EJE 2 - ESTRIBOS Ø 1/4" 1.00 14.29 1.05 0.26 3.90
LOSA ARMADA 99.12
ACERO - LONGITUDINAL Ø 3/8" 1.00 2.00 27.28 0.56 30.55
ACERO - TRANSVERSAL Ø 3/8" 1.00 2.00 61.23 0.56 68.57
01.03.05 CASETA DE CONTROL Y MANDO
01.03.05.01 CONCRETO ARMADO
01.03.05.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 1.93
COLUMNAS 4.00 0.25 0.25 2.50 0.63
VIGAS DE AMARRE 1.00 8.32 0.25 0.20  0.42
LOSA DE TECHO 1.00 0.10 8.88 0.89
01.03.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.54
COLUMNAS 4.00 0.50  2.50  5.00
VIGAS DE AMARRE 1.00 8.32  0.20  1.66
LOSA DE TECHO 1.00  8.88 8.88
01.03.05.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 109.00
COLUMNAS 59.50
C-1 - LONGITUDINAL Ø 1/2" 4.00 4.00 2.50 1.00 40.00
C-1 - ESTRIBOS Ø 1/4" 4.00 17.86 1.05 0.26 19.50
VIGAS DE AMARRE 49.50
LONGITUDINAL Ø 1/2" 1.00 4.00 8.32 1.00 33.28
ESTRIBOS Ø 1/4" 1.00 59.43 1.05 0.26 16.22
01.03.06 REVESTIMIENTOS
01.03.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 E=2.0CM M2 250.49
ESTACION M2 221.95
   LOSA DE FONDO R=4 m 1.00 50.27
   MURO R=4.00 INTERIORES 1.00 25.13 4.95 124.41
   VIGA COLLARIN 1.00 25.13 0.35 8.80
   CUPULA R=4.35 m 1.00 38.48
CASETA DE VALVULAS M2 Área 28.54
   MUROS INTERIORES 1.00  17.20
     EJE A Y EJE B 2.00 3.55 4.05 11.15
     EJE 2 1.00 2.00 4.05 6.05
   LOSA ARMADA 1.00 11.34 11.34
01.03.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) M2 234.22
ESTACION M2 185.68
   MURO R=4.20 EXTERIORES 1.00 25.13 4.95 124.41
   VIGA COLLARIN 1.00 24.19 0.35 8.47
   CUPULA R=4.10 m 1.00 52.81
CASETA DE VALVULAS M2 Área 28.54
   MUROS EXTERIORES 1.00  17.20 17.20
   LOSA ARMADA 1.00 11.34 11.34
CASETA DE CONTROL M2 20.00
COLUMNAS 4.00 1.00 5.00  20.00
01.03.07 PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.40
ENCODRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 1.00   0.20 41.98 8.40
01.03.07.02 VEREDA DE CONCRETO DE 4" M2 5.18
VEREDA EN RESERVORIO Y CASETA DE VALVULAS 1.00   5.18
01.03.08 JUNTAS
01.03.08.01 WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA ML 26.00
 JUNTAS WATER STOP R=3.50 1.00 26.00 26.00
.









01.03.09.01 ESCALERA TUBO  F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" ML 11.55
 ESCALERA TUBO FG CON PARANATES DE 1 1/2"X 3/4" (FIJA) 1.00 4.40 4.40
 ESCALERA TUBO FG CON PARANATES DE 1 1/2"X 3/4" (MOVIL) 1.00 7.15 7.15









05.03.10.01 PINTURA EN MUROS LATEX 2 MANOS M2 117.44
 RESERVORIO (240M3) M2 83.04
   MURO R=4.30 EXTERIORES 1.00 5.18 3.55 18.39
   VIGA COLLARIN 1.00 14.86 0.35 5.20
   CUPULA R=4.10 m 1.00 59.45
CASETA DE VALVULAS M2 Área 34.40
   MUROS INTERIORES 2.00 17.20 34.40
01.03.11 TUBERIAS
01.03.11.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=6" (160MM) ML 6.00
INGRESO - TUBERIA PVC-UF D=6" C-7.5 1.00 4.00
SALIDA - TUBERIA PVC-UF D=6" C-7.5 1.00 2.00
01.03.11.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=3" (90MM) ML 5.00
LIMPIA Y DESAGUE - TUBERIA PVC-U D=3" 1.00 3.00
REBOSE - TUBERIA PVC-U D=3" 1.00 2.00
01.03.12 ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS
01.03.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA GLB 1.00 1.00
  ACCESORIOS DE ENTRADA
   TRANSCISION FF° AH. DUCTIL UND 2.00
   CODO DE 45° X 160 mm. UND 2.00
   BRIDA P/ANCLAJE SECC. CUADRADA DE 160 mm. UND 2.00
   VALVULA DE AIRE DE 1/2" UND 1.00
   UNION FLEXIBLE TIPO DRESER UND 2.00
   TEE DE 160 X 160 mm. UND 1.00
   CODO DE 90 X 160 mm. UND 1.00
  ACCESORIOS DE SALIDA
   TRANSCISION FF° AH. DUCTIL UND 1.00
   CODO DE 45° X 160 mm. UND 2.00
   BRIDA P/ANCLAJE SECC. CUADRADA DE 160 mm. UND 2.00
   VALVULA DE AIRE DE 1/2" UND 1.00
   UNION FLEXIBLE TIPO DRESER UND 3.00
   TEE DE 160 X 160 mm. UND 1.00
   CASTILLA DE BRONCE DE 160 mm. UND 1.00
  ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE
   CODO DE 90° X 90 mm. UND 4.00
   BRIDA P/ANCLAJE SECC. CUADRADA DE 90 mm. UND 2.00
   UNION FLEXIBLE TIPO DRESER DE 90 mm. UND 1.00
   TEE DE 90 mm. UND 1.00
   REJILLA METALICA UND 1.00
01.03.12.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS EN ESTACION UND 1.00
  ACCESORIOS DE ENTRADA
   VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 6" UND 2.00
  ACCESORIOS DE SALIDA
   VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 6" UND 1.00
  ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE
   VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3" UND 1.00
01.03.13 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.03.13.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO GLB 1.00
 PRUEBA HIDRÁULICA DE ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS GLB 1.00
01.03.14 CERCO DE PROTECCION (L=231.50 ML)
01.03.14.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (SUMINISTRO Y COLOCACION) ML 1.00 15.25 15.18 231.50 231.50
01.03.14.02 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" UND 1.00 1.00
01.03.14.03 CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" PARA CLORINADOR ML 1.00 9.30 9.30
01.03.14.04 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE CLORINADOR MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" UND 1.00 1.00
01.04 PAVIMENTOS
01.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE PAVIMENTO 22,541.06            m2
01.04.02 EXCAVACION MASIVA  A MAQUINA EN TERRENO NORMAL 23,723.21            m3
01.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 272.28                  m3
01.04.04 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON GRAVA (e=0.20m) 4,373.88               m2
01.04.05 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER (e=0.30m) 6,547.86               m3
01.04.06 SUB BASE GRANULAR (e=0.15m) 3,362.34               m3
01.04.07 BASE GRANULAR (e=0.20m) 4,508.21               m3
01.04.08 IMPRIMACION ASFALTICA (e=0.03m) 1,117.05               m3
DESCRIPCION CORTE (m3) DESCRIPCION RELLENO (m3)
AVENIDA A 1239.39 AVENIDA A 0.00
CALLE 10 986.18 CALLE 10 2.75
CALLE 09 1039.50 CALLE 09 2.71
CALLE 08 1035.15 CALLE 08 3.74
CALLE 07 1088.36 CALLE 07 3.54
CALLE 06 1148.58 CALLE 06 3.61
CALLE 05 991.33 CALLE 05 6.41
CALLE 04 925.87 CALLE 04 7.30
CALLE SN 3 1205.94 CALLE SN 3 28.60
CALLE SN 2 1280.19 CALLE SN 2 10.15
CALLE RAMON CASTILLA 507.89 CALLE RAMON CASTILLA 2.50
CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 570.22 CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 0.11
CALLE JOSE GALVEZ 1167.45 CALLE JOSE GALVEZ 15.00
CALLE MIGUEL GRAU 1101.66 CALLE MIGUEL GRAU 4.65
CALLE SAN MARTIN 2326.56 CALLE SAN MARTIN 7.95
CALLE PROYECTADA 01 510.33 CALLE PROYECTADA 01 40.48
CALLE PROYECTADA 02 733.18 CALLE PROYECTADA 02 0.15
CALLE 01 1612.43 CALLE 01 95.20
PASAJE 01 95.73 PASAJE 01 0.00
CALLE 02 2357.91 CALLE 02 1.40
PASAJE 02 125.58 PASAJE 02 0.00
CALLE 03 1673.78 CALLE 03 36.03
23723.21 m3 272.28 m3
DESCRIPCION ASFALTO (m3) DESCRIPCION BASE (m3)
AVENIDA A 38.15 AVENIDA A 152.61
CALLE 10 43.22 CALLE 10 189.15
CALLE 09 48.26 CALLE 09 193.02
CALLE 08 50.30 CALLE 08 201.18
CALLE 07 49.21 CALLE 07 196.84
CALLE 06 55.83 CALLE 06 223.31
CALLE 05 54.49 CALLE 05 217.97
CALLE 04 51.84 CALLE 04 210.60
CALLE SN 3 61.27 CALLE SN 3 245.06
CALLE SN 2 60.77 CALLE SN 2 242.04
CALLE RAMON CASTILLA 26.97 CALLE RAMON CASTILLA 107.69
CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 30.33 CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 121.20
CALLE JOSE GALVEZ 50.00 CALLE JOSE GALVEZ 201.12
CALLE MIGUEL GRAU 55.97 CALLE MIGUEL GRAU 223.94
CALLE SAN MARTIN 86.02 CALLE SAN MARTIN 344.05
CALLE PROYECTADA 01 29.60 CALLE PROYECTADA 01 118.38
CALLE PROYECTADA 02 34.73 CALLE PROYECTADA 02 139.01
CALLE 01 87.53 CALLE 01 342.15
PASAJE 01 4.86 PASAJE 01 41.85
CALLE 02 108.45 CALLE 02 439.99
PASAJE 02 5.83 PASAJE 02 23.33
CALLE 03 83.43 CALLE 03 333.71
1117.05 m3 4508.21 m3
CALLE 03 250.28 CALLE 03 480.01










CALLE SN 3 245.06
CALLE SN 2 242.72
CALLE RAMON CASTILLA 108.04
CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 121.28
CALLE JOSE GALVEZ 204.42
CALLE MIGUEL GRAU 223.58
CALLE SAN MARTIN 343.59
CALLE PROYECTADA 01 118.48








01.04.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE PAVIMENTO             22,541.06 m2
01.04.02 EXCAVACIÓN MASIVA  A MAQUINA EN TERRENO NORMAL             23,723.21 m3
01.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO                   272.28 m3
01.04.04 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON GRAVA (e=0.20m)               4,373. 88 m2
01.04.05 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER (e=0.30m)               6,547. 86 m3
01.04.06 SUB BASE GRANULAR (e=0.15m)               3,362. 34 m3
01.04.07 BASE GRANULAR (e=0.20m)               4,508. 21 m3
01.04.08 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (e=0.03m)               1,117. 05 m3
DESCRIPCIÓN SUB BASE (m3) DESCRIPCIÓN OVER (m3)
AVENIDA A 114.45 AVENIDA A 68.67
CALLE 10 141.87 CALLE 10 283.73
CALLE 09 144.77 CALLE 09 289.53
CALLE 08 150.89 CALLE 08 301.77
CALLE 07 147.63 CALLE 07 295.26
CALLE 06 167.48 CALLE 06 334.97
CALLE 05 163.48 CALLE 05 326.95
CALLE 04 157.14 CALLE 04 315.90
CALLE SN 3 183.80 CALLE SN 3 367.60
CALLE SN 2 181.52 CALLE SN 2 364.07
CALLE RAMON CASTILLA 80.77 CALLE RAMON CASTILLA 162.06
CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 90.87 CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 181.92
CALLE JOSE GALVEZ 150.73 CALLE JOSE GALVEZ 301.41
CALLE MIGUEL GRAU 167.87 CALLE MIGUEL GRAU 335.37
CALLE SAN MARTIN 258.12 CALLE SAN MARTIN 515.38
CALLE PROYECTADA 01 88.79 CALLE PROYECTADA 01 177.72
CALLE PROYECTADA 02 104.18 CALLE PROYECTADA 02 208.36
CALLE 01 256.51 CALLE 01 513.03
PASAJE 01 14.58 PASAJE 01 29.16
CALLE 02 329.14 CALLE 02 659.98
PASAJE 02 17.50 PASAJE 02 34.99
Item Descripción Und. Metrado
01 AGUA ,SANEAMIENTO Y OTROS
01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01.01          OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01.01             CARTEL DE IDENTIFICACION DE TODA LA OBRA 4.80 X 3.60 m und 1.00
01.01.01.01.02             MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS und 1.00
01.01.01.02          SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
01.01.01.02.01             ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00
01.01.01.02.02             EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL) und 1.00
01.01.01.02.03             EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00
01.01.01.02.04             SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00
01.01.01.02.05             CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00
01.01.02       RED DE DISTRIBUCION 
01.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M m 2,889.75
01.01.02.01.02             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M m 2,889.75
01.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.02.01             EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB Ø 3", a= 0.60m, h=1.45 m m 939.40
01.01.02.02.02             EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=4" m 1,317.90
01.01.02.02.03             EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URABNOS, T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=3" m 609.95
01.01.02.02.04             EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS HDPE NTP ISO 4427 T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=6"TUBERIAS D=3" m 22.50
01.01.02.02.05             REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M m 939.40
01.01.02.02.06             REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M m 1,317.90
01.01.02.02.07             REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M m 609.95
01.01.02.02.08             REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M HDPE m 22.50
01.01.02.02.09             CAMA DE APOYO DE ARENA PARA TUBERIA, A=0.60M, H=0.10M m 2,867.25
01.01.02.02.10             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3" m 939.40
01.01.02.02.11             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4" m 1,317.90
01.01.02.02.12             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3" m 609.95
01.01.02.02.13             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4" m 22.50
01.01.02.02.14             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3" m 939.40
01.01.02.02.15             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4" m 1,317.90
01.01.02.02.16             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3" m 609.95
01.01.02.02.17             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4" m 22.50
01.01.02.02.18             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS m 939.40
01.01.02.02.19             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS m 1,317.90
01.01.02.02.20             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS m 609.95
01.01.02.02.21             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS m 22.50
01.01.02.02.22             ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min=20.50Km m3 1,365.48
01.01.02.03          TUBERIAS
01.01.02.03.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=3" (90MM) m 939.40
01.01.02.03.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=4" (110MM) m 1,317.90
01.01.02.03.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM) m 609.95
01.01.02.03.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM) m 22.50
01.01.02.04          ACCESORIOS 
01.01.02.04.01             ACCESORIOS DE INSTALACION EN REDES und 1.00
01.01.02.05          PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION
01.01.02.05.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP m 2,889.75
01.01.03       CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M m 1,842.00
01.01.03.01.02             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M m 1,842.00
01.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 25.79
01.01.03.02.02             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, T-NORMAL, A=0.40M, H=0.60M, PARA TUBERIAS DN=15 MM m 1,842.00
01.01.03.02.03             REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE DN=15MM, A=0.40M m 1,842.00
01.01.03.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, INC. CAMA ARENA 10 CM, A=0.40M, H=0.40M, PARA TUB. DN 15 MM m 1,842.00
01.01.03.02.05             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO A=0.40M, H=0.20M, PARA TUB. DN=15 MM m 1,842.00
01.01.03.02.06             ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min=20.50Km m3 144.60
01.01.03.03          VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA
01.01.03.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 307.00
01.01.03.03.01.02                TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 307.00
01.01.03.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.03.03.02.01                EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 46.05
01.01.03.03.02.02                NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m2 307.00
01.01.03.03.02.03                ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m3 57.56
01.01.03.03.03             CONCRETO SIMPLE
01.01.03.03.03.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 30.55
01.01.03.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 122.80
01.01.03.03.03.03                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 27.63
01.01.03.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.01.03.04.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-SP NTP 399.002:2015 C-10 (15MM) m 1,842.00
01.01.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.01.03.05.01             SUM. E INST. DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS und 307.00
01.01.03.06          VALVULA DE PASO
01.01.03.06.01             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" INCL. ACCESORIOS und 307.00
PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS
Item Descripción Und. Metrado
01.01.03.07          PRUEBAS HIDRAULICAS 
01.01.03.07.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP m 1,842.00
01.01.03.08          VARIOS
01.01.03.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE und 307.00
01.01.03.08.02             SUM. E INST. DE TAPAS TERMOPLASTICAS P/CAJA DE VALV. INST. DOMIC. und 103.00
01.01.04       VALVULAS DE PURGA 
01.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.04.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.74
01.01.04.01.02             TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 6.74
01.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.04.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 17.52
01.01.04.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m2 6.74
01.01.04.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.12
01.01.04.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M m3 21.75
01.01.04.03          CONCRETO SIMPLE
01.01.04.03.01             CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m m3 0.23
01.01.04.03.02             MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m2 0.04
01.01.04.04          CONCRETO ARMADO
01.01.04.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.96
01.01.04.04.02             CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS m3 7.72
01.01.04.04.03             ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg 58.85
01.01.04.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.01.04.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5) m2 28.96
01.01.04.06          CARPINTERÍA METÁLICA
01.01.04.06.01             TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO und 2.00
01.01.04.07          PINTURA
01.01.04.07.01             PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 31.96
01.01.04.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.01.04.08.01             SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA PURGA 4" und 2.00
01.01.04.09          FILTROS DE GRAVA Y ARENA
01.01.04.09.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" m3 1.52
01.01.05       VALVULAS DE AIRE
01.01.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.62
01.01.05.01.02             TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 6.62
01.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.05.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 15.22
01.01.05.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m2 7.26
01.01.05.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.76
01.01.05.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M m3 18.08
01.01.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.05.03.01             CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m m3 0.04
01.01.05.04          CONCRETO ARMADO
01.01.05.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.91
01.01.05.04.02             CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS m3 1.41
01.01.05.04.03             ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg 29.17
01.01.05.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.01.05.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5) m2 4.23
01.01.05.06          CARPINTERÍA METÁLICA
01.01.05.06.01             TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO und 1.00
01.01.05.07          PINTURA
01.01.05.07.01             PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 11.62
01.01.05.08          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.01.05.08.01             SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 3" und 1.00
01.01.05.09          FILTROS DE GRAVA Y ARENA
01.01.05.09.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" m3 0.20
01.02    SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01.02.01       RED COLECTORA (L=2,401.608 M)
01.02.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 1.51m a 2.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.20M m 492.61
01.02.01.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.01m a 2.50m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.30M m 638.54
01.02.01.01.03             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.51m a 3.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.40M m 605.86
01.02.01.01.04             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.01m a 3.50m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.50M m 185.96
01.02.01.01.05             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.51m a 4.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.60M m 164.65
01.02.01.01.06             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.20M m 492.61
01.02.01.01.07             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.30M m 638.54
01.02.01.01.08             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.40M m 605.86
01.02.01.01.09             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.50M m 185.96
01.02.01.01.10             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.60M m 164.65
01.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.20, DE 1.51m a 2.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL m 492.61
01.02.01.02.02             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.30, DE 2.01m a 2.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL m 638.54
01.02.01.02.03             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.40, DE 2.51m a 3.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL m 605.86
01.02.01.02.04             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.50, DE 3.01m a 3.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL m 185.96
01.02.01.02.05             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.60, DE 3.51m a 4.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL m 164.65
01.02.01.02.06             EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 1.01m-2.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m3 30.52
01.02.01.02.07             EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 2.01m-3.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m3 66.97
PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS
Item Descripción Und. Metrado
01.02.01.02.08             EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.50  DE 3.010m-4.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m3 50.13
01.02.01.02.09             ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 1.80m  a 2.50m EN TERRENO NORMAL m 1,131.15
01.02.01.02.10             ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 2.51m  a 3.00m EN TERRENO NORMAL m 605.86
01.02.01.02.11             ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.01m  a 3.50m EN TERRENO NORMAL m 185.96
01.02.01.02.12             ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.51m  a 4.00m EN TERRENO NORMAL m 164.65
01.02.01.02.13             REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8", A=0.60M m 2,087.62
01.02.01.02.14             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.80, E=0.10M m 2,087.62
01.02.01.02.15             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.80, E=0.30M m 2,087.62
01.02.01.02.16             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=0.85M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF. m 492.61
01.02.01.02.17             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.35M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF. m 638.54
01.02.01.02.18             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.85M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF. m 605.86
01.02.01.02.19             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.35M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF. m 185.96
01.02.01.02.20             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.85M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF. m 164.65
01.02.01.02.21             RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF. m 492.61
01.02.01.02.22             RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF. m 638.54
01.02.01.02.23             RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF. m 605.86
01.02.01.02.24             RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF. m 185.96
01.02.01.02.25             RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF. m 164.65
01.02.01.02.26             ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m3 3,308.06
01.02.01.03          TUBERIAS PVC-UF ISO 4435 (L=10213.15M)
01.02.01.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO m 1,737.01
01.02.01.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-20 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO m 350.61
01.02.01.04          PRUEBAS HIDRAULICAS 
01.02.01.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP m 2,087.62
01.02.02       BUZONES EN RED COLECTORA 
01.02.02.01          CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01.01             CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m m3 6.89
01.02.02.02          CONCRETO ARMADO
01.02.02.02.01             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m2 96.78
01.02.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 689.11
01.02.02.02.03             ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg 15,147.83
01.02.02.03          REVESTIMIENTOS
01.02.02.03.01             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M=1:3, E = 2.0 CM m2 320.89
01.02.02.04          TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZONES
01.02.02.04.01             TAPA DE FIERRO FUNDIDO RADIO=60CM EN BUZONES und 33.00
01.02.02.05          CARPINTERIA METALICA
01.02.02.05.01             ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE Ø1 1/2" X PELDAÑOS DE Ø3/4" m 78.43
01.02.02.06          DADOS DE CONCRETO
01.02.02.06.01             DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON (0.55X0.55X0.55) F'c= 175 KG/CM2 m 33.00
01.02.03       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
01.02.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M m 2,889.75
01.02.03.01.02             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M m 2,889.75
01.02.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.02.01             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø110MM S25 ANCHO=0.60, Hmax=2.00m EN TERRENO NORMAL m 1,842.00
01.02.03.02.02             REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8",  A=0.60M m 1,842.00
01.02.03.02.03             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.60, E=0.10M m 1,842.00
01.02.03.02.04             RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, P/TUB. 110MM, Hprom=1.20m m3 294.72
01.02.03.02.05             RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, E=0.30M m 1,842.00
01.02.03.02.06             ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m3 714.70
01.02.03.03          VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA
01.02.03.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.03.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.62
01.02.03.03.01.02                TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 6.62
01.02.03.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.03.03.02.01                EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 46.05
01.02.03.03.02.02                NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m2 307.00
01.02.03.03.02.03                ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m3 57.56
01.02.03.03.03             CONCRETO SIMPLE
01.02.03.03.03.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 26.40
01.02.03.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 122.80
01.02.03.04          CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.02.03.04.01             CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA F°F°,HASTA L=10.00M 160/160 MM und 307.00
01.02.03.05          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.02.03.05.01              PRUEBA ZANJA ABIERTA O ZANJA TAPADA P/TUB. DESAGUE MENOR DE 6" m 1,842.00
01.03    ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 231.50
01.03.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 231.50
01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 46.05
01.03.02.02          NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m2 307.00
01.03.02.03          MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON AFIRMADO COMPACTADO E=0.20M m2 16.53
01.03.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3.05
01.03.02.05          ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m3 45.34
01.03.03       ESTACION
01.03.03.01          CONCRETO SIMPLE
PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS
Item Descripción Und. Metrado
01.03.03.01.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m3 3.50
01.03.03.02          CONCRETO ARMADO
01.03.03.02.01             CONCRETO f'c=280kg/cm2 m3 34.12
01.03.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 129.64
01.03.03.02.03             ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg 8,654.00
01.03.04       CASETA DE VALVULAS 
01.03.04.01          CONCRETO SIMPLE
01.03.04.01.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m3 2.46
01.03.04.01.02             CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C: H + 30% PG m3 2.38
01.03.04.01.03             CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.55
01.03.05       CASETA DE CONTROL Y MANDO
01.03.05.01          CONCRETO ARMADO
01.03.05.01.01             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m2 1.93
01.03.05.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 15.54
01.03.05.01.03             ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg 109.00
01.03.05.02          BOMBAS
01.03.05.02.01             BOMBAS PARA CASETA DE CONTROL Y MANDO und 2.00
01.03.05.03          TUBERÍA DE IMPULSION
01.03.05.03.01             TUBERIA DE IMPULSIÓN DN 110-HDPE-PN10 m 409.02
01.03.06       REVESTIMIENTOS
01.03.06.01          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 E=2.0CM m2 250.49
01.03.06.02          TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 234.22
01.03.07       PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.07.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.40
01.03.07.02          VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 5.18
01.03.08       JUNTAS
01.03.08.01          WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 26.00
01.03.09       CARPINTERIA METALICA
01.03.09.01          ESCALERA TUBO  F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" m 11.55
01.03.10       PINTURA
01.03.11       PINTURA EN MUROS LATEX 2 MANOS m2 117.44
01.03.12       TUBERIAS
01.03.12.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=6" (160MM) m 6.00
01.03.12.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=3" (90MM) m 5.00
01.03.13       ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS
01.03.13.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA und 1.00
01.03.13.02          SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS EN ESTACION und 1.00
01.03.14       PRUEBAS HIDRAULICAS 
01.03.14.01          PRUEBA HIDRAULICA DE ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO und 1.00
01.03.15       CERCO DE PROTECCION (L=231.50 ML)
01.03.15.01          CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (SUMINISTRO Y COLOCACION) m 231.50
01.03.15.02          PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" und 1.00
01.03.15.03          CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" PARA CLORINADOR m 9.30
01.03.15.04          PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE CLORINADOR MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" und 1.00
01.04    PAVIMENTOS
01.04.01       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE PAVIMENTO m2 22,541.06
01.04.02       EXCAVACION MASIVA  A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 23,723.21
01.04.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 272.28
01.04.04       MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON GRAVA (e=0.20m) m3 4,273.88
01.04.05       MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER (e=0.30m) m3 6,547.86
01.04.06       SUB BASE GRANULAR (e=0.15m) m3 3,362.34
01.04.07       BASE GRANULAR (e=0.20m) m3 4,508.21
01.04.08       CARPETA  ASFÁLTICA (e=0.05m) m3 1,117.05
01.04.09       IMPRIMACION ASFALTICA m2 22,340.95
01.05    DRENAJE PLUVIAL
01.05.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETA m3 1,091.00
01.05.02       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 30 MTS m3 1,363.75
01.05.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE (CARGUIO CON MAQUINARIA PESADA) m3 1,363.75
01.05.04       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA CANALETA m3 944.90
01.05.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALETA m2 5,041.11
01.05.06       ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 kg 70,070.02
01.06    VARIOS
01.06.01       TAPA METALICA ø 0.60m und 2.00
01.06.02       TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2" PARA VENTILACION m 6.00
01.06.03       LISTONES DE MADERA DE 5" PARA TECHO Y CERCO und 10.00
01.06.04       COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 10.13
01.06.05       REJILLA ARTICULADA und 1.00
01.07    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.07.01       MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL und 1.00
01.08    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
01.08.01       PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO und 1.00
PLANILLA DE RESUMEN DE METRADOS
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01.06.01 TAPA METALICA ø 0.60m UND 2.00 2.00
01.06.02 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2" PARA VENTILACION M 2.00 3.00 6.00
01.06.03 LISTONES DE MADERA DE 5" PARA TECHO Y CERCO UND 10.00 10.00
01.06.04 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 10.13 10.13
01.07 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.07.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 1.00
01.08 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
01.08.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO UND 1.00 1.00
VARIOS
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 1,100.00 1.00            ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD
und01.01.01.02.01  1,100.00
 2,343.45 1.00            EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL) und01.01.01.02.02  2,343.45
 440.00 1.00            EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und01.01.01.02.03  440.00
 802.06 1.00            SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und01.01.01.02.04  802.06
 4,500.00 1.00            CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD und01.01.01.02.05  4,500.00
      RED DE DISTRIBUCION01.01.02  246,333.83
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.02.01  5,923.99
 2,456.29 2,889.75            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M m01.01.02.01.01  0.85
 3,467.70 2,889.75            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M m01.01.02.01.02  1.20
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.02.02  184,066.99
 8,041.26 939.40            EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB Ø 3", a= 0.60m, h=1.45 m m01.01.02.02.01  8.56
 11,281.22 1,317.90            EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS T-NORMAL, 
A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=4"
m01.01.02.02.02  8.56
 5,221.17 609.95            EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URABNOS, T-NORMAL, 
A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=3"
m01.01.02.02.03  8.56
 192.60 22.50            EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS HDPE NTP ISO 
4427 T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=6"TUBERIAS D=3"
m01.01.02.02.04  8.56
 2,498.80 939.40            REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M m01.01.02.02.05  2.66
 3,505.61 1,317.90            REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M m01.01.02.02.06  2.66
 1,622.47 609.95            REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M m01.01.02.02.07  2.66
 59.85 22.50            REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M HDPE m01.01.02.02.08  2.66
 29,790.73 2,867.25            CAMA DE APOYO DE ARENA PARA TUBERIA, A=0.60M, H=0.10M m01.01.02.02.09  10.39
 10,277.04 939.40            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA 
TUB. D=3"
m01.01.02.02.10  10.94
 14,417.83 1,317.90            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA 
TUB. D=4"
m01.01.02.02.11  10.94
 6,672.85 609.95            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA 
TUB. D=3"
m01.01.02.02.12  10.94
 246.15 22.50            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA 
TUB. D=4"
m01.01.02.02.13  10.94
 8,257.33 939.40            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3" m01.01.02.02.14  8.79
 11,584.34 1,317.90            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4" m01.01.02.02.15  8.79
 5,361.46 609.95            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3" m01.01.02.02.16  8.79
 197.78 22.50            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4" m01.01.02.02.17  8.79
 12,400.08 939.40            RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, 
PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS
m01.01.02.02.18  13.20
 19,702.61 1,317.90            RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, 
PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS
m01.01.02.02.19  14.95
 8,051.34 609.95            RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, 
PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS
m01.01.02.02.20  13.20
 297.00 22.50            RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, 
PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS
m01.01.02.02.21  13.20
 24,387.47 1,365.48            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min=20.50Km m301.01.02.02.22  17.86
         TUBERIAS01.01.02.03  51,361.84
 12,869.78 939.40            SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=3" 
(90MM)
m01.01.02.03.01  13.70
 19,214.98 1,317.90            SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=4" 
(110MM)
m01.01.02.03.02  14.58
 18,591.28 609.95            SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" 
(160MM)
m01.01.02.03.03  30.48
 685.80 22.50            SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" 
(160MM)
m01.01.02.03.04  30.48
         ACCESORIOS01.01.02.04  675.28
 675.28 1.00            ACCESORIOS DE INSTALACION EN REDES und01.01.02.04.01  675.28
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01 AGUA ,SANEAMIENTO Y OTROS  3,619,834.09
01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE  413,879.61
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD  20,582.35
01.01.01.01          OBRAS PROVISIONALES  11,396.84
01.01.01.01.01             CARTEL DE IDENTIFICACION DE TODA LA OBRA 4.80 X 3.60 m und  1.00  896.84  896.84
01.01.01.01.02             MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS und  1.00  10,500.00  10,500.00
01.01.01.02          SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  9,185.51
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         PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION01.01.02.05  4,305.73
 4,305.73 2,889.75            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP m01.01.02.05.01  1.49
      CONEXIONES DOMICILIARIAS01.01.03  134,492.88
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.03.01  3,776.10
 1,565.70 1,842.00            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M m01.01.03.01.01  0.85
 2,210.40 1,842.00            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M m01.01.03.01.02  1.20
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.03.02  41,312.59
 342.75 25.79            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.01.03.02.01  13.29
 3,260.34 1,842.00            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, T-NORMAL, A=0.40M, H=0.60M, PARA 
TUBERIAS DN=15 MM
m01.01.03.02.02  1.77
 3,260.34 1,842.00            REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE DN=15MM, A=0.40M m01.01.03.02.03  1.77
 11,715.12 1,842.00            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, INC. CAMA ARENA 10 CM, 
A=0.40M, H=0.40M, PARA TUB. DN 15 MM
m01.01.03.02.04  6.36
 20,151.48 1,842.00            RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO A=0.40M, 
H=0.20M, PARA TUB. DN=15 MM
m01.01.03.02.05  10.94
 2,582.56 144.60            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min=20.50Km m301.01.03.02.06  17.86
         VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA01.01.03.03  30,225.56
            TRABAJOS PRELIMINARES01.01.03.03.01  1,363.08
 402.17 307.00               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.03.03.01.01  1.31
 960.91 307.00               TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m201.01.03.03.01.02  3.13
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.03.03.02  2,723.99
 152.89 46.05               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.01.03.03.02.01  3.32
 2,041.55 307.00               NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m201.01.03.03.02.02  6.65
 529.55 57.56               ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m301.01.03.03.02.03  9.20
            CONCRETO SIMPLE01.01.03.03.03  26,138.49
 9,374.57 30.55               CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.01.03.03.03.01  306.86
 7,407.30 122.80               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.03.03.03.02  60.32
 9,356.62 27.63               CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE m201.01.03.03.03.03  338.64
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.01.03.04  10,020.48
 10,020.48 1,842.00            SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-SP NTP 399.002:2015 C-10 
(15MM)
m01.01.03.04.01  5.44
         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.01.03.05  4,592.72
 4,592.72 307.00            SUM. E INST. DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS und01.01.03.05.01  14.96
         VALVULA DE PASO01.01.03.06  10,081.88
 10,081.88 307.00            VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" INCL. ACCESORIOS und01.01.03.06.01  32.84
         PRUEBAS HIDRAULICAS01.01.03.07  2,744.58
 2,744.58 1,842.00            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP m01.01.03.07.01  1.49
         VARIOS01.01.03.08  31,738.97
 25,686.69 307.00            SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE und01.01.03.08.01  83.67
 6,052.28 103.00            SUM. E INST. DE TAPAS TERMOPLASTICAS P/CAJA DE VALV. INST. DOMIC. und01.01.03.08.02  58.76
      VALVULAS DE PURGA01.01.04  8,333.51
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.04.01  29.93
 8.83 6.74            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.04.01.01  1.31
 21.10 6.74            TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m201.01.04.01.02  3.13
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.04.02  563.07
 232.84 17.52            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.01.04.02.01  13.29
 44.82 6.74            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m201.01.04.02.02  6.65
 1.79 0.12            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.01.04.02.03  14.95
 283.62 21.75            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M m301.01.04.02.04  13.04
         CONCRETO SIMPLE01.01.04.03  67.21
 65.70 0.23            CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m m301.01.04.03.01  285.67
 1.51 0.04            MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m201.01.04.03.02  37.74
         CONCRETO ARMADO01.01.04.04  4,282.38
 1,626.23 26.96            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.04.04.01  60.32
 2,368.96 7.72            CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS m301.01.04.04.02  306.86
 287.19 58.85            ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg01.01.04.04.03  4.88
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.04.05  1,092.95
 1,092.95 28.96            TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5) m201.01.04.05.01  37.74
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         CARPINTERÍA METÁLICA01.01.04.06  127.52
 127.52 2.00            TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO und01.01.04.06.01  63.76
         PINTURA01.01.04.07  2,011.24
 2,011.24 31.96            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m201.01.04.07.01  62.93
         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.01.04.08  70.02
 70.02 2.00            SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA PURGA 4" und01.01.04.08.01  35.01
         FILTROS DE GRAVA Y ARENA01.01.04.09  89.19
 89.19 1.52            SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" m301.01.04.09.01  58.68
      VALVULAS DE AIRE01.01.05  4,137.04
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.05.01  29.39
 8.67 6.62            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.05.01.01  1.31
 20.72 6.62            TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m201.01.05.01.02  3.13
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.05.02  497.67
 202.27 15.22            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.01.05.02.01  13.29
 48.28 7.26            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m201.01.05.02.02  6.65
 11.36 0.76            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.01.05.02.03  14.95
 235.76 18.08            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M m301.01.05.02.04  13.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.01.05.03  11.43
 11.43 0.04            CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m m301.01.05.03.01  285.67
         CONCRETO ARMADO01.01.05.04  2,560.15
 1,985.13 32.91            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.05.04.01  60.32
 432.67 1.41            CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS m301.01.05.04.02  306.86
 142.35 29.17            ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg01.01.05.04.03  4.88
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.05.05  159.64
 159.64 4.23            TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5) m201.01.05.05.01  37.74
         CARPINTERÍA METÁLICA01.01.05.06  63.76
 63.76 1.00            TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO und01.01.05.06.01  63.76
         PINTURA01.01.05.07  731.25
 731.25 11.62            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m201.01.05.07.01  62.93
         VALVULAS Y ACCESORIOS01.01.05.08  72.01
 72.01 1.00            SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 3" und01.01.05.08.01  72.01
         FILTROS DE GRAVA Y ARENA01.01.05.09  11.74
 11.74 0.20            SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" m301.01.05.09.01  58.68
   SISTEMA DE ALCANTARILLADO01.02  995,068.34
      RED COLECTORA (L=2,401.608 M)01.02.01  650,160.11
         TRABAJOS PRELIMINARES01.02.01.01  9,269.03
 645.32 492.61            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 1.51m a 2.00m  
de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.20M
m01.02.01.01.01  1.31
 836.49 638.54            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.01m a 2.50m  
de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.30M
m01.02.01.01.02  1.31
 793.68 605.86            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.51m a 3.00m  
de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.40M
m01.02.01.01.03  1.31
 243.61 185.96            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.01m a 3.50m  
de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.50M
m01.02.01.01.04  1.31
 215.69 164.65            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.51m a 4.00m  
de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.60M
m01.02.01.01.05  1.31
 1,541.87 492.61            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.20M m01.02.01.01.06  3.13
 1,998.63 638.54            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.30M m01.02.01.01.07  3.13
 1,896.34 605.86            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.40M m01.02.01.01.08  3.13
 582.05 185.96            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.50M m01.02.01.01.09  3.13
 515.35 164.65            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.60M m01.02.01.01.10  3.13
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.01.02  177,474.45
 6,729.05 492.61            EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 
ANCHO=1.20, DE 1.51m a 2.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.01  13.66
 8,722.46 638.54            EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 
ANCHO=1.30, DE 2.01m a 2.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.02  13.66
 8,276.05 605.86            EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 
ANCHO=1.40, DE 2.51m a 3.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.03  13.66
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 2,540.21 185.96            EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 
ANCHO=1.50, DE 3.01m a 3.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.04  13.66
 2,249.12 164.65            EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 
ANCHO=1.60, DE 3.51m a 4.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.05  13.66
 1,667.92 30.52            EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 1.01m-2.00m PROF.  EN 
TERRENO NORMAL CON EQUIPO
m301.02.01.02.06  54.65
 3,659.91 66.97            EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 2.01m-3.00m PROF.  EN 
TERRENO NORMAL CON EQUIPO
m301.02.01.02.07  54.65
 2,739.60 50.13            EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.50  DE 3.010m-4.00m PROF.  EN 
TERRENO NORMAL CON EQUIPO
m301.02.01.02.08  54.65
 11,390.68 1,131.15            ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 1.80m  a 2.50m EN 
TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.09  10.07
 6,101.01 605.86            ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 2.51m  a 3.00m EN 
TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.10  10.07
 1,872.62 185.96            ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.01m  a 3.50m EN 
TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.11  10.07
 1,658.03 164.65            ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.51m  a 4.00m EN 
TERRENO NORMAL
m01.02.01.02.12  10.07
 6,784.77 2,087.62            REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8", A=0.60M m01.02.01.02.13  3.25
 19,811.51 2,087.62            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.80, E=0.10M m01.02.01.02.14  9.49
 13,277.26 2,087.62            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.80, E=0.30M m01.02.01.02.15  6.36
 4,330.04 492.61            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=0.85M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS 
DE 1.51 m a 2.00m de PROF.
m01.02.01.02.16  8.79
 5,612.77 638.54            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.35M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS 
DE 2.01 m a 2.50m de PROF.
m01.02.01.02.17  8.79
 5,325.51 605.86            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.85M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS 
DE 2.51 m a 3.00m de PROF.
m01.02.01.02.18  8.79
 1,634.59 185.96            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.35M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS 
DE 3.01 m a 3.50m de PROF.
m01.02.01.02.19  8.79
 1,447.27 164.65            RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.85M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS 
DE 3.51 m a 4.00m de PROF.
m01.02.01.02.20  8.79
 7,364.52 492.61            RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  
Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF.
m01.02.01.02.21  14.95
 9,546.17 638.54            RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  
Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF.
m01.02.01.02.22  14.95
 9,057.61 605.86            RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  
Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF.
m01.02.01.02.23  14.95
 2,780.10 185.96            RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  
Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF.
m01.02.01.02.24  14.95
 2,461.52 164.65            RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  
Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF.
m01.02.01.02.25  14.95
 30,434.15 3,308.06            ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m301.02.01.02.26  9.20
         TUBERIAS PVC-UF ISO 4435 (L=10213.15M)01.02.01.03  460,306.08
 443,771.31 1,737.01            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM 
PARA ALCANTARILLADO
m01.02.01.03.01  255.48
 16,534.77 350.61            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-20 Ø 200MM 
PARA ALCANTARILLADO
m01.02.01.03.02  47.16
         PRUEBAS HIDRAULICAS01.02.01.04  3,110.55
 3,110.55 2,087.62            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP m01.02.01.04.01  1.49
      BUZONES EN RED COLECTORA01.02.02  168,313.89
         CONCRETO SIMPLE01.02.02.01  1,968.27
 1,968.27 6.89            CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m m301.02.02.01.01  285.67
         CONCRETO ARMADO01.02.02.02  148,262.11
 32,773.58 96.78            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m201.02.02.02.01  338.64
 41,567.12 689.11            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.02.02.02.02  60.32
 73,921.41 15,147.83            ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg01.02.02.02.03  4.88
         REVESTIMIENTOS01.02.02.03  12,110.39
 12,110.39 320.89            TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M=1:3, E = 2.0 CM m201.02.02.03.01  37.74
         TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZONES01.02.02.04  2,434.08
 2,434.08 33.00            TAPA DE FIERRO FUNDIDO RADIO=60CM EN BUZONES und01.02.02.04.01  73.76
         CARPINTERIA METALICA01.02.02.05  3,059.55
 3,059.55 78.43            ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE Ø1 1/2" X 
PELDAÑOS DE Ø3/4"
m01.02.02.05.01  39.01
         DADOS DE CONCRETO01.02.02.06  479.49
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 479.49 33.00            DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON (0.55X0.55X0.55) F'c= 175 
KG/CM2
m01.02.02.06.01  14.53
      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO01.02.03  176,594.34
         TRABAJOS PRELIMINARES01.02.03.01  5,923.99
 2,456.29 2,889.75            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M m01.02.03.01.01  0.85
 3,467.70 2,889.75            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M m01.02.03.01.02  1.20
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.03.02  120,769.10
 25,161.72 1,842.00            EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø110MM S25 
ANCHO=0.60, Hmax=2.00m EN TERRENO NORMAL
m01.02.03.02.01  13.66
 5,986.50 1,842.00            REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8",  A=0.60M m01.02.03.02.02  3.25
 17,480.58 1,842.00            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.60, E=0.10M m01.02.03.02.03  9.49
 7,762.92 294.72            RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, P/TUB. 110MM, 
Hprom=1.20m
m301.02.03.02.04  26.34
 51,612.84 1,842.00            RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, E=0.30M m01.02.03.02.05  28.02
 12,764.54 714.70            ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m301.02.03.02.06  17.86
         VEREDA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA01.02.03.03  20,284.96
            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.03.03.01  29.39
 8.67 6.62               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.03.03.01.01  1.31
 20.72 6.62               TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m201.02.03.03.01.02  3.13
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.03.03.02  4,747.17
 1,677.60 46.05               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.02.03.03.02.01  36.43
 2,041.55 307.00               NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m201.02.03.03.02.02  6.65
 1,028.02 57.56               ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m301.02.03.03.02.03  17.86
            CONCRETO SIMPLE01.02.03.03.03  15,508.40
 8,101.10 26.40               CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.02.03.03.03.01  306.86
 7,407.30 122.80               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.02.03.03.03.02  60.32
         CONEXIONES DOMICILIARIAS01.02.03.04  26,871.71
 26,871.71 307.00            CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA F°F
°,HASTA L=10.00M 160/160 MM
und01.02.03.04.01  87.53
         PRUEBAS HIDRAULICAS01.02.03.05  2,744.58
 2,744.58 1,842.00             PRUEBA ZANJA ABIERTA O ZANJA TAPADA P/TUB. DESAGUE MENOR DE 6" m01.02.03.05.01  1.49
   ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES01.03  131,250.02
      TRABAJOS PRELIMINARES01.03.01  1,027.87
 303.27 231.50         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.03.01.01  1.31
 724.60 231.50         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m201.03.01.02  3.13
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.02  5,117.56
 1,677.60 46.05         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.03.02.01  36.43
 2,041.55 307.00         NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m201.03.02.02  6.65
 508.30 16.53         MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON AFIRMADO COMPACTADO 
E=0.20M
m201.03.02.03  30.75
 80.34 3.05         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.03.02.04  26.34
 809.77 45.34         ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA m301.03.02.05  17.86
      ESTACION01.03.03  63,361.40
         CONCRETO SIMPLE01.03.03.01  999.85
 999.85 3.50            CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.03.03.01.01  285.67
         CONCRETO ARMADO01.03.03.02  62,361.55
 12,310.15 34.12            CONCRETO f'c=280kg/cm2 m301.03.03.02.01  360.79
 7,819.88 129.64            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.03.03.02.02  60.32
 42,231.52 8,654.00            ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg01.03.03.02.03  4.88
      CASETA DE VALVULAS01.03.04  1,386.88
         CONCRETO SIMPLE01.03.04.01  1,386.88
 702.75 2.46            CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.03.04.01.01  285.67
 550.57 2.38            CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C: H + 30% PG m301.03.04.01.02  231.33
 133.56 0.55            CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.04.01.03  242.84
      CASETA DE CONTROL Y MANDO01.03.05  15,731.46
         CONCRETO ARMADO01.03.05.01  2,122.87
 653.58 1.93            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m201.03.05.01.01  338.64
 937.37 15.54            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.03.05.01.02  60.32
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 531.92 109.00            ACERO  F’y = 4200KG/CM2 kg01.03.05.01.03  4.88
         BOMBAS01.03.05.02  1,215.28
 1,215.28 2.00            BOMBAS PARA CASETA DE CONTROL Y MANDO und01.03.05.02.01  607.64
         TUBERÍA DE IMPULSION01.03.05.03  12,393.31
 12,393.31 409.02            TUBERIA DE IMPULSIÓN DN 110-HDPE-PN10 m01.03.05.03.01  30.30
      REVESTIMIENTOS01.03.06  22,926.79
 11,848.18 250.49         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 E=2.0CM m201.03.06.01  47.30
 11,078.61 234.22         TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m201.03.06.02  47.30
      PISOS Y PAVIMENTOS01.03.07  1,973.93
 506.69 8.40         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.03.07.01  60.32
 1,467.24 5.18         VEREDA DE CONCRETO DE 4" m201.03.07.02  283.25
      JUNTAS01.03.08  3,363.88
 3,363.88 26.00         WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m01.03.08.01  129.38
      CARPINTERIA METALICA01.03.09  388.89
 388.89 11.55         ESCALERA TUBO  F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" m01.03.09.01  33.67
      PINTURA01.03.10
 7,390.50 117.44      PINTURA EN MUROS LATEX 2 MANOS m201.03.11  62.93
      TUBERIAS01.03.12  455.16
 321.06 6.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=6" 
(160MM)
m01.03.12.01  53.51
 134.10 5.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=3" 
(90MM)
m01.03.12.02  26.82
      ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS01.03.13  617.71
 317.53 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA und01.03.13.01  317.53
 300.18 1.00         SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS EN ESTACION und01.03.13.02  300.18
      PRUEBAS HIDRAULICAS01.03.14  1.49
 1.49 1.00         PRUEBA HIDRAULICA DE ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS DE 
RESERVORIO
und01.03.14.01  1.49
      CERCO DE PROTECCION (L=231.50 ML)01.03.15  7,506.50
 6,625.53 231.50         CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (SUMINISTRO Y COLOCACION) m01.03.15.01  28.62
 387.64 1.00         PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" und01.03.15.02  387.64
 191.58 9.30         CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" PARA 
CLORINADOR
m01.03.15.03  20.60
 301.75 1.00         PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE CLORINADOR MALLA OLIMPICA 
COCADA 2"x2"
und01.03.15.04  301.75
   PAVIMENTOS01.04  1,043,322.85
 70,553.52 22,541.06      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE PAVIMENTO m201.04.01  3.13
 243,400.13 23,723.21      EXCAVACION MASIVA  A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m301.04.02  10.26
 3,125.77 272.28      RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m301.04.03  11.48
 115,522.98 4,273.88      MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON GRAVA (e=0.20m) m301.04.04  27.03
 209,727.96 6,547.86      MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER (e=0.30m) m301.04.05  32.03
 94,986.11 3,362.34      SUB BASE GRANULAR (e=0.15m) m301.04.06  28.25
 127,356.93 4,508.21      BASE GRANULAR (e=0.20m) m301.04.07  28.25
 17,347.79 1,117.05      CARPETA  ASFÁLTICA (e=0.05m) m301.04.08  15.53
 161,301.66 22,340.95      IMPRIMACION ASFALTICA m201.04.09  7.22
   DRENAJE PLUVIAL01.05  971,212.78
 7,255.15 1,091.00      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETA m301.05.01  6.65
 3,627.58 1,363.75      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 30 MTS m301.05.02  2.66
 24,356.58 1,363.75      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE (CARGUIO CON 
MAQUINARIA PESADA)
m301.05.03  17.86
 289,952.01 944.90      CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA CANALETA m301.05.04  306.86
 304,079.76 5,041.11      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALETA m201.05.05  60.32
 341,941.70 70,070.02      ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 kg01.05.06  4.88
   VARIOS01.06  4,672.21
 115.06 2.00      TAPA METALICA ø 0.60m und01.06.01  57.53
 171.06 6.00      TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2" PARA VENTILACION m01.06.02  28.51
 537.60 10.00      LISTONES DE MADERA DE 5" PARA TECHO Y CERCO und01.06.03  53.76
 848.49 10.13      COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m201.06.04  83.76
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 3,000.00 1.00      REJILLA ARTICULADA und01.06.05  3,000.00
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL01.07  35,428.28
 35,428.28 1.00      MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL und01.07.01  35,428.28
   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO01.08  25,000.00
 25,000.00 1.00      PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO und01.08.01  25,000.00
COSTO DIRECTO  3,619,834.09
GASTOS GENERALES (7.32%)  264,977.44
UTILIDAD (7.00%)  253,388.39
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
SUB-TOTAL  4,138,199.92
IMPUESTO IGV (18.00%)  744,875.99
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
VALOR REFERENCIAL  4,883,075.91
SUPERVISION (2.50%)  122,197.85
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)  73,246.14
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
PRESUPUESTO TOTAL  5,078,519.90
SON :     CINCO MILLONES SETENTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE  Y 90/100 SOLES
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ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Presupuesto 1101023
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO Fecha presupuesto 01/07/2020
Partida 01.01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE TODA LA OBRA 4.80 X 3.60 m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 896.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
0101010004 OFICIAL hh 0.7500 6.0000 17.55 105.30
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.82 126.56
407.14
Materiales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.3500 3.56 1.25
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 3.56 0.89
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1500 3.56 0.53
0207030001 HORMIGON m3 0.5830 25.42 14.82
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.5000 21.19 10.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 15.5000 5.51 85.41
02310500010006 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm und 8.0000 22.88 183.04
02671100060005 BANER DE IDENTIFICACION DE OBRA m2 8.6400 20.00 172.80
469.34
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 407.14 20.36
20.36
Partida 01.01.01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 10,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204120002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb 1.0000 10,500.00 10,500.00
10,500.00
Partida 01.01.01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,100.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010022 MANO DE OBRA - ELAB., IMPLEM. PLAN SE SEGURIDAD EN LA OBRAund 1.0000 750.00 750.00
750.00
Materiales
0207040007 MATERIALES - ELABORA., IMPLEM. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDund 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 01.01.01.02.02 EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,343.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02670100010001 CASCO TIPO JOCKEY BLANCO und 2.0000 34.20 68.40
02670100010002 CASCO TIPO JOCKEY ROJO und 14.0000 6.82 95.48
02670100010003 CASCO TIPO JOCKEY VERDE und 6.0000 6.82 40.92
02670100010004 CASCO TIPO JOCKEY AZUL und 10.0000 6.82 68.20
0267020012 LENTE DE SEGURIDAD (LUNA CLARA) und 30.0000 2.20 66.00
0267030005 TAPONES DE SILICONA CON CUERDA und 30.0000 1.22 36.60
0267040010 MASCARILLA ANTIPOLVO und 30.0000 1.32 39.60
0267050001 GUANTES DE CUERO par 30.0000 5.72 171.60
0267050006 GUANTES DE JEBE par 5.0000 6.10 30.50
02670600060004 PANTALON DRILL NARANJA und 30.0000 23.60 708.00
02670600120002 POLO MANGA LARGA und 30.0000 13.42 402.60
02670700010008 BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACEROpar 30.0000 18.45 553.50
0267070005 BOTAS DE CAUCHO par 5.0000 12.41 62.05
2,343.45
Partida 01.01.01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 440.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204240039 EXTINTORES DE 6 KG und 2.0000 70.00 140.00
0267030006 TAPONES AUDITIVOS und 100.0000 1.90 190.00
330.00
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
Análisis de precios unitarios
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Presupuesto 1101023
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO Fecha presupuesto 01/07/2020
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
Análisis de precios unitarios
Equipos
0301140010 MARQUESINAS CONTRA CAIDA DE OBJETOS hm 0.2500 2.0000 15.00 30.00
0301220011 ANDAMIO METÁLICO hm 0.5000 4.0000 20.00 80.00
110.00
Partida 01.01.01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 802.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210030003 MALLA DE SEGURIDAD NARANJA rll 1.0000 45.20 45.20
0210030004 CINTA DE SEGURIDAD ROJA rll 1.0000 35.20 35.20
0210030005 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA rll 1.0000 35.20 35.20
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.9000 5.51 10.47
02671100040002 SEÑALES REGLAMENTARIAS 75 X 75 cm und 4.0000 4.52 18.08
0267110013 CONOS REFLECTANTES und 2.0000 41.20 82.40
02671100140002 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m und 2.0000 135.22 270.44
0267110019 BLOQUES DE CONCRETO( RESTRICCION TRANSITO)und 3.0000 101.69 305.07
802.06
Partida 01.01.01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 4,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010023 MANO DE OBRA - CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUDmes 3.0000 1,500.00 4,500.00
4,500.00
Partida 01.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 0.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.82 0.84
0.84
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 0.84 0.01
0.01
Partida 01.01.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.5000 0.0240 15.82 0.38
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0.73
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0040 7.20 0.03
0213040001 TIZA kg 0.0500 2.25 0.11
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.19
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0160 6.25 0.10
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
0.28
Partida 01.01.02.02.01 EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB Ø 3", a= 0.60m, h=1.45 m
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.53 0.03
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.0667 120.00 8.00
8.03
Partida 01.01.02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=4"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0333 15.82 0.53
0.53
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Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.53 0.03
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.0667 120.00 8.00
8.03
Partida 01.01.02.02.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URABNOS, T-NORMAL, A=0.60M, H=1.20M, PARA TUBERIAS D=3"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.53 0.03
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.0667 120.00 8.00
8.03
Partida 01.01.02.02.04
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.53 0.03
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.0667 120.00 8.00
8.03
Partida 01.01.02.02.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.82 2.53
2.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.53 0.13
0.13
Partida 01.01.02.02.06 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.82 2.53
2.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.53 0.13
0.13
Partida 01.01.02.02.07 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 3", A=0.60M
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.82 2.53
2.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.53 0.13
0.13
Partida 01.01.02.02.08 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE 4", A=0.60M HDPE
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.82 2.53
2.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.53 0.13
0.13
Partida 01.01.02.02.09 CAMA DE APOYO DE ARENA PARA TUBERIA, A=0.60M, H=0.10M
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 10.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO EN VIAS URBANOS HDPE NTP ISO 4427 T-NORMAL, A=0.60M,
H=1.20M, PARA TUBERIAS D=6"TUBERIAS D=3"
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Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0333 17.55 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0945 14.41 1.36
1.36
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.64 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.39
Partida 01.01.02.02.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
0301220010 ZARANDA PARA MATERIAL PROPIO hm 1.0000 0.0800 5.00 0.40
9.25
Partida 01.01.02.02.11 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
0301220010 ZARANDA PARA MATERIAL PROPIO hm 1.0000 0.0800 5.00 0.40
9.25
Partida 01.01.02.02.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
0301220010 ZARANDA PARA MATERIAL PROPIO hm 1.0000 0.0800 5.00 0.40
9.25
Partida 01.01.02.02.13 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
0301220010 ZARANDA PARA MATERIAL PROPIO hm 1.0000 0.0800 5.00 0.40
9.25
Partida 01.01.02.02.14 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
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7.38
Partida 01.01.02.02.15 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.01.02.02.16 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=3"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.01.02.02.17 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, A=0.60M, H=0.40M, PARA TUB. D=4"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.01.02.02.18 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 13.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.01.02.02.19 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.01.02.02.20 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=3", EN VIAS URBANAS
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 13.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
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0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.01.02.02.21 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON AFIRMADO A=0.60M, H=0.30M, PARA TUB. D=4", EN VIAS URBANAS
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 13.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.01.02.02.22 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min=20.50Km
Rendimiento m3/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 17.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1333 130.00 17.33
17.33
Partida 01.01.02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=3" (90MM)
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 13.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 21.91 2.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3200 15.82 5.06
7.40
Materiales
02050700020046 TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=3" (90MM) pza 0.1750 30.00 5.25
02100900010015 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D =80 mmund 0.1720 2.71 0.47
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0080 45.19 0.36
6.08
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.40 0.22
0.22
Partida 01.01.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=4" (110MM)
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 14.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 21.91 2.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3200 15.82 5.06
7.40
Materiales
02050700020047 TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=4" (110MM) pza 0.1750 35.00 6.13
02100900010015 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D =80 mmund 0.1720 2.71 0.47
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0080 45.19 0.36
6.96
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.40 0.22
0.22
Partida 01.01.02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM)
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 30.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 21.91 2.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3200 15.82 5.06
7.40
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Materiales
02050700020048 TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM) pza 0.1750 125.90 22.03
02100900010015 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D =80 mmund 0.1720 2.71 0.47
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0080 45.19 0.36
22.86
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.40 0.22
0.22
Partida 01.01.02.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM)
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 30.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 21.91 2.34
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3200 15.82 5.06
7.40
Materiales
02050700020048 TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM) pza 0.1750 125.90 22.03
02100900010015 ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D =80 mmund 0.1720 2.71 0.47
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 0.0080 45.19 0.36
22.86
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.40 0.22
0.22
Partida 01.01.02.04.01 ACCESORIOS DE INSTALACION EN REDES
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 675.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
175.28
Materiales
0204240040 ACCESORIOS DE INSTALACION EN REDES und 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% kg 0.0150 12.71 0.19
0.19
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03
0301100009 BOMBA DE PRESION MANUAL C/MANOMETRO he 1.0000 0.0267 10.00 0.27
0.30
Partida 01.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 0.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.82 0.84
0.84
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 0.84 0.01
0.01
Partida 01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.5000 0.0240 15.82 0.38
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0.73
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0040 7.20 0.03
0213040001 TIZA kg 0.0500 2.25 0.11
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.19
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0160 6.25 0.10
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
0.28
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Partida 01.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.82 12.66
12.66
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.66 0.63
0.63
Partida 01.01.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, T-NORMAL, A=0.40M, H=0.60M, PARA TUBERIAS DN=15 MM
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 1.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1067 15.82 1.69
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.69 0.08
0.08
Partida 01.01.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUB. DE DN=15MM, A=0.40M
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 1.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1067 15.82 1.69
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.69 0.08
0.08
Partida 01.01.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, INC. CAMA ARENA 10 CM, A=0.40M, H=0.40M, PARA TUB. DN 15 MM
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 6.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
0.98
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0660 14.41 0.95
0.95
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0400 110.00 4.40
4.43
Partida 01.01.03.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO A=0.40M, H=0.20M, PARA TUB. DN=15 MM
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
0301220010 ZARANDA PARA MATERIAL PROPIO hm 1.0000 0.0800 5.00 0.40
9.25
Partida 01.01.03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min=20.50Km
Rendimiento m3/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 17.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1333 130.00 17.33
17.33
Partida 01.01.03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.31
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.01.03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.01.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 3.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
3.16
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.16 0.16
0.16
Partida 01.01.03.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
0.32
Partida 01.01.03.03.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 9.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000 0.0667 130.00 8.67
8.67
Partida 01.01.03.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 306.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.5000 21.19 158.93
214.54
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
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Partida 01.01.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.01.03.03.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 338.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 9.0000 21.19 190.71
246.32
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.01.03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC-SP NTP 399.002:2015 C-10 (15MM)
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 5.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 21.91 2.34
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0533 15.82 0.84
3.18
Materiales
02150100010019 TUB. PVC-SP NTP 399.002:2015 C-10 (15MM) pza 0.1750 12.00 2.10
2.10
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.18 0.16
0.16
Partida 01.01.03.05.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 14.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.91 10.96
10.96
Materiales
0290220010 ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS und 1.0000 4.00 4.00
4.00
Partida 01.01.03.06.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" INCL. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 32.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.91 5.84
5.84
Materiales
0253180019 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" INCL. ACCESORIOSund 1.0000 27.00 27.00
27.00
Partida 01.01.03.07.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% kg 0.0150 12.71 0.19
0.19
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03
0301100009 BOMBA DE PRESION MANUAL C/MANOMETRO he 1.0000 0.0267 10.00 0.27
0.30
Partida 01.01.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE
Presupuesto 1101023
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO Fecha presupuesto 01/07/2020
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
Análisis de precios unitarios
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 83.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.91 29.21
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
50.30
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0480 46.61 2.24
0207010008 CONFITILLO m3 0.0225 46.61 1.05
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0070 32.20 0.23
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.1000 21.19 2.12
0253190002 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA P/MEDIDOR DE AGUApza 1.0000 25.21 25.21
30.85
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.30 2.52
2.52
Partida 01.01.03.08.02 SUM. E INST. DE TAPAS TERMOPLASTICAS P/CAJA DE VALV. INST. DOMIC.
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 58.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0219090002 TAPAS TERMOPLASTICAS P/CAJA DE VALV. INST. DOMIC.und 1.0000 50.00 50.00
50.00
Partida 01.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.82 12.66
12.66
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.66 0.63
0.63
Partida 01.01.04.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
0.32
Partida 01.01.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
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Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.01.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 13.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 15.82 12.66
12.66
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.66 0.38
0.38
Partida 01.01.04.03.01 CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 285.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 6.5000 21.19 137.74
193.35
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.01.04.03.02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 37.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
8.57
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5500 14.41 7.93
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9900 21.19 20.98
28.91
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.57 0.26
0.26
Partida 01.01.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.9999 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 0.9999 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0001 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.01.04.04.02 CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 306.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.5000 21.19 158.93
214.54
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Presupuesto 1101023
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO Fecha presupuesto 01/07/2020
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO
Análisis de precios unitarios
Partida 01.01.04.04.03 ACERO  F’y = 4200KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.77
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.80 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.73 2.87
3.06
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05
0.05
Partida 01.01.04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5)
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 37.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
8.57
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5500 14.41 7.93
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9900 21.19 20.98
28.91
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.57 0.26
0.26
Partida 01.01.04.06.01 TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 63.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0204240036 TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO und 1.0000 55.00 55.00
55.00
Partida 01.01.04.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 62.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0240020017 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 38.22 38.22
0267110020 SOLVENTE gal 0.5000 31.89 15.95
54.17
Partida 01.01.04.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA PURGA 4"
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 35.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.91 7.01
7.01
Materiales
0204030003 VALVULA PURGA 4" und 1.0000 28.00 28.00
28.00
Partida 01.01.04.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4"
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 58.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.91 7.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.82 5.06
12.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0000 46.61 46.61
46.61
Partida 01.01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
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Partida 01.01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.82 12.66
12.66
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.66 0.63
0.63
Partida 01.01.05.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
0.32
Partida 01.01.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.01.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 13.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 15.82 12.66
12.66
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.66 0.38
0.38
Partida 01.01.05.03.01 CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 285.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 6.5000 21.19 137.74
193.35
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.01.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
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Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.9999 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 0.9999 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0001 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.01.05.04.02 CONCRETO  f'c=175 Kg/cm2 MUROS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 306.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.5000 21.19 158.93
214.54
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.01.05.04.03 ACERO  F’y = 4200KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.77
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.80 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.73 2.87
3.06
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05
0.05
Partida 01.01.05.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO C:A 1:5)
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 37.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
8.57
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5500 14.41 7.93
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9900 21.19 20.98
28.91
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.57 0.26
0.26
Partida 01.01.05.06.01 TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 63.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0204240036 TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO und 1.0000 55.00 55.00
55.00
Partida 01.01.05.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 62.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0240020017 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 38.22 38.22
0267110020 SOLVENTE gal 0.5000 31.89 15.95
54.17
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Partida 01.01.05.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 3"
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 72.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.91 7.01
7.01
Materiales
0204030004 VALVULA DE AIRE 3" und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Partida 01.01.05.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4"
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 58.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.91 7.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.82 5.06
12.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0000 46.61 46.61
46.61
Partida 01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 1.51m a 2.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.20M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.02.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.01m a 2.50m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.30M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.02.01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 2.51m a 3.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.40M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.02.01.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.01m a 3.50m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.50M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.02.01.01.05 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, PARA EXCAVACIONES DE 3.51m a 4.00m  de PROF. CON UN ANCHO SUPERIOR DE EXCAVACION=1.60M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.02.01.01.06 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.20M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
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02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.02.01.01.07 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.30M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.02.01.01.08 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.40M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.02.01.01.09 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.50M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.02.01.01.10 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=1.60M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.20, DE 1.51m a 2.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.1000 120.00 12.00
12.08
Partida 01.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.30, DE 2.01m a 2.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.1000 120.00 12.00
12.08
Partida 01.02.01.02.03 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S25 ANCHO=1.40, DE 2.51m a 3.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.1000 120.00 12.00
12.08
Partida 01.02.01.02.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.50, DE 3.01m a 3.50m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.1000 120.00 12.00
12.08
Partida 01.02.01.02.05 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø200MM S20 ANCHO=1.60, DE 3.51m a 4.00m DE PROF. EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.1000 120.00 12.00
12.08
Partida 01.02.01.02.06 EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 1.01m-2.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 54.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.4000 120.00 48.00
48.32
Partida 01.02.01.02.07 EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.20  DE 2.01m-3.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 54.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.4000 120.00 48.00
48.32
Partida 01.02.01.02.08 EXCAVACION PARA BUZONES Di =1.50  DE 3.010m-4.00m PROF.  EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 54.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.4000 120.00 48.00
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48.32
Partida 01.02.01.02.09 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 1.80m  a 2.50m EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.91 1.75
1.75
Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.5000 5.51 8.27
8.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.75 0.05
0.05
Partida 01.02.01.02.10 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 2.51m  a 3.00m EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 10.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0800 21.91 1.75
1.75
Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.5000 5.51 8.27
8.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.75 0.05
0.05
Partida 01.02.01.02.11 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.01m  a 3.50m EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 10.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0800 21.91 1.75
1.75
Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.5000 5.51 8.27
8.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.75 0.05
0.05
Partida 01.02.01.02.12 ENTIBADO Y DESENTIBADOS DE ZANJAS CON MADERA, 3.51m  a 4.00m EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.91 1.75
1.75
Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.5000 5.51 8.27
8.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.75 0.05
0.05
Partida 01.02.01.02.13 REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8", A=0.60M
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 3.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
3.16
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.16 0.09
0.09
Partida 01.02.01.02.14 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.80, E=0.10M
Rendimiento m/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 9.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 21.91 1.10
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0250 17.55 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0500 15.82 0.79
2.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1760 14.41 2.54
2.54
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
03011600020005 MINICARGADOR SOBRE LLANTAS, 74 HP hm 1.0000 0.0500 90.00 4.50
4.62
Partida 01.02.01.02.15 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.80, E=0.30M
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 6.36
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
0.98
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0660 14.41 0.95
0.95
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0400 110.00 4.40
4.43
Partida 01.02.01.02.16 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=0.85M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF.
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.02.01.02.17 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.35M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF.
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.02.01.02.18 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=1.85M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF.
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.02.01.02.19 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.35M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF.
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.02.01.02.20 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, Hprom.=2.85M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF.
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 8.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0667 110.00 7.34
7.38
Partida 01.02.01.02.21 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.05M EN ZANJAS DE 1.51 m a 2.00m de PROF.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
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0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.02.01.02.22 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.10M EN ZANJAS DE 2.01 m a 2.50m de PROF.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.02.01.02.23 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.15M EN ZANJAS DE 2.51 m a 3.00m de PROF.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.02.01.02.24 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.20M EN ZANJAS DE 3.01 m a 3.50m de PROF.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.02.01.02.25 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON AFIRMADO, H=0.30M,  Aprom=1.25M EN ZANJAS DE 3.51 m a 4.00m de PROF.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0240 17.55 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.69
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
8.85
Partida 01.02.01.02.26 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 9.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000 0.0667 130.00 8.67
8.67
Partida 01.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO
Rendimiento m/DIA 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m 255.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 21.91 5.48
5.48
Materiales
0204120003 TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADOund 1.0000 250.00 250.00
250.00
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Partida 01.02.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF S-20 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO
Rendimiento m/DIA 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m 47.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 21.91 5.48
5.48
Materiales
0204120003 TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADOund 0.1667 250.00 41.68
41.68
Partida 01.02.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS PVC SAP
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% kg 0.0150 12.71 0.19
0.19
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03
0301100009 BOMBA DE PRESION MANUAL C/MANOMETRO he 1.0000 0.0267 10.00 0.27
0.30
Partida 01.02.02.01.01 CONCRETO   f'c =140 Kg/cm2  s/m
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 285.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 6.5000 21.19 137.74
193.35
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.02.02.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 338.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 9.0000 21.19 190.71
246.32
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.02.02.02.03 ACERO  F’y = 4200KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
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0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.77
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.80 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.73 2.87
3.06
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05
0.05
Partida 01.02.02.03.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M=1:3, E = 2.0 CM
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 37.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
8.57
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5500 14.41 7.93
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9900 21.19 20.98
28.91
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.57 0.26
0.26
Partida 01.02.02.04.01 TAPA DE FIERRO FUNDIDO RADIO=60CM EN BUZONES
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 73.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
02041200010008 TAPA DE FIERRO FUNDIDO RADIO=60CM und 1.0000 65.00 65.00
65.00
Partida 01.02.02.05.01 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE Ø1 1/2" X PELDAÑOS DE Ø3/4"
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 39.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.91 7.01
7.01
Subcontratos
04230900010010 SC ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE Ø1 1/2" X PELDAÑOS DE Ø3/4"m 1.0000 32.00 32.00
32.00
Partida 01.02.02.06.01 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON (0.55X0.55X0.55) F'c= 175 KG/CM2
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 14.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
3.51
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1000 25.42 2.54
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.4000 21.19 8.48
11.02
Partida 01.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL A=0.60M
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 0.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.82 0.84
0.84
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 0.84 0.01
0.01
Partida 01.02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS A=0.60M
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.5000 0.0240 15.82 0.38
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0.73
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0040 7.20 0.03
0213040001 TIZA kg 0.0500 2.25 0.11
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.19
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0160 6.25 0.10
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
0.28
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Partida 01.02.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERÍAS Ø110MM S25 ANCHO=0.60, Hmax=2.00m EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.1000 120.00 12.00
12.08
Partida 01.02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS TUBERIA HASTA 8",  A=0.60M
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 3.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
3.16
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.16 0.09
0.09
Partida 01.02.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, A=0.60, E=0.10M
Rendimiento m/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 9.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 21.91 1.10
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0250 17.55 0.44
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0500 15.82 0.79
2.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1760 14.41 2.54
2.54
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
03011600020005 MINICARGADOR SOBRE LLANTAS, 74 HP hm 1.0000 0.0500 90.00 4.50
4.62
Partida 01.02.03.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, P/TUB. 110MM, Hprom=1.20m
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 26.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0600 17.55 1.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
4.21
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.21 0.13
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.2000 110.00 22.00
22.13
Partida 01.02.03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.60M, E=0.30M
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 28.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.55 1.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
4.92
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0660 14.41 0.95
0.95
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.92 0.15
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.2000 110.00 22.00
22.15
Partida 01.02.03.02.06 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 17.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.0333 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.1333 0.1333 130.00 17.33
17.33
Partida 01.02.03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
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0.04
Partida 01.02.03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.02.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 36.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.82 4.22
4.22
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.22 0.21
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.2667 120.00 32.00
32.21
Partida 01.02.03.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
0.32
Partida 01.02.03.03.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 17.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.0333 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.1333 0.1333 130.00 17.33
17.33
Partida 01.02.03.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 306.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.5000 21.19 158.93
214.54
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
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Partida 01.02.03.04.01 CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA F°F°,HASTA L=10.00M 160/160 MM
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 87.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.91 17.53
17.53
Materiales
0204030005 CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA F°F°,HASTA L=10.00M 160/160 MMkg 1.0000 70.00 70.00
70.00
Partida 01.02.03.05.01 PRUEBA ZANJA ABIERTA O ZANJA TAPADA P/TUB. DESAGUE MENOR DE 6"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% kg 0.0150 12.71 0.19
0.19
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03
0301100009 BOMBA DE PRESION MANUAL C/MANOMETRO he 1.0000 0.0267 10.00 0.27
0.30
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
1.27
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.27 0.04
0.04
Partida 01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 36.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.82 4.22
4.22
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.22 0.21
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.2667 120.00 32.00
32.21
Partida 01.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO LIVIANO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
0.32
Partida 01.03.02.03 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON AFIRMADO COMPACTADO E=0.20M
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 30.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0600 17.55 1.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
4.21
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Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 0.2000 22.03 4.41
4.41
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.21 0.13
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.2000 110.00 22.00
22.13
Partida 01.03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 26.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0600 17.55 1.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
4.21
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.21 0.13
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 1.0000 0.2000 110.00 22.00
22.13
Partida 01.03.02.05 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO C/MAQ) REND=60 M3/DIA
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 17.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.0333 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.1333 0.1333 130.00 17.33
17.33
Partida 01.03.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 285.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 6.5000 21.19 137.74
193.35
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.03.03.02.01 CONCRETO f'c=280kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 360.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 46.61 25.64
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 32.20 17.39
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 10.5000 21.19 222.50
268.47
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.03.03.02.03 ACERO  F’y = 4200KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.88
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.77
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.80 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.73 2.87
3.06
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05
0.05
Partida 01.03.04.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 285.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 6.5000 21.19 137.74
193.35
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.03.04.01.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C: H + 30% PG
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 231.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 21.91 17.53
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
42.84
Materiales
0201030001 GASOLINA gal 0.2400 12.00 2.88
0207010010 PIEDRA GRANDE PARA ZANJA m3 0.4700 25.00 11.75
0207030001 HORMIGON m3 0.7290 25.42 18.53
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.0000 21.19 148.33
181.49
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.03.04.01.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 242.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 21.91 17.53
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.55 14.04
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
56.88
Materiales
0201030001 GASOLINA gal 0.2400 12.00 2.88
0207010010 PIEDRA GRANDE PARA ZANJA m3 0.5000 25.00 12.50
0207030001 HORMIGON m3 0.6000 25.42 15.25
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.0000 21.19 148.33
178.96
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.03.05.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 338.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 9.0000 21.19 190.71
246.32
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
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7.00
Partida 01.03.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.03.05.01.03 ACERO  F’y = 4200KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.77
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.80 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.73 2.87
3.06
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05
0.05
Partida 01.03.05.02.01 BOMBAS PARA CASETA DE CONTROL Y MANDO
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 607.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.91 87.64
87.64
Materiales
0201030004 BOMBAS PARA CASETA DE CONTROL Y MANDO und 1.0000 520.00 520.00
520.00
Partida 01.03.05.03.01 TUBERIA DE IMPULSIÓN DN 110-HDPE-PN10
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 30.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 21.91 14.61
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3333 15.82 5.27
19.88
Materiales
0204240042 TUBERIA DE IMPULSION DN 110-HDPE-PN10 m 1.0000 10.42 10.42
10.42
Partida 01.03.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 E=2.0CM
Rendimiento m2/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 47.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 21.91 7.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 15.82 10.55
17.85
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5500 14.41 7.93
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9900 21.19 20.98
28.91
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.85 0.54
0.54
Partida 01.03.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)
Rendimiento m2/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 47.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 21.91 7.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 15.82 10.55
17.85
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5500 14.41 7.93
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9900 21.19 20.98
28.91
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.85 0.54
0.54
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Partida 01.03.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.03.07.02 VEREDA DE CONCRETO DE 4"
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 283.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.4800 21.91 10.52
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.4800 17.55 8.42
0101010005 PEON hh 6.0000 0.9600 15.82 15.19
34.13
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 9.0000 21.19 190.71
246.32
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1600 7.50 1.20
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.1600 10.00 1.60
2.80
Partida 01.03.08.01 WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 129.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.91 4.38
4.38
Materiales
0204030006 WATER STOP DE PVC DE 6" und 0.5000 250.00 125.00
125.00
Partida 01.03.09.01 ESCALERA TUBO  F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4"
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 33.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.91 10.96
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.82 3.96
14.92
Materiales
0201030002 TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2'' m 1.0000 8.00 8.00
0201030003 PELDAÑOS DE Ø3/4" m 1.0000 10.00 10.00
18.00
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.92 0.75
0.75
Partida 01.03.11 PINTURA EN MUROS LATEX 2 MANOS
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 62.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0240020017 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 38.22 38.22
0267110020 SOLVENTE gal 0.5000 31.89 15.95
54.17
Partida 01.03.12.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=6" (160MM)
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 53.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
3.51
Materiales
0290220011 TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=6" und 0.3333 150.00 50.00
50.00
Partida 01.03.12.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=3" (90MM)
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 26.82
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
3.51
Materiales
0290220012 TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=3" und 0.3330 70.00 23.31
23.31
Partida 01.03.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 317.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.8000 21.91 17.53
17.53
Materiales
0204240037 ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA und 1.0000 300.00 300.00
300.00
Partida 01.03.13.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS EN ESTACION
Rendimiento und/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 300.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0080 21.91 0.18
0.18
Materiales
0204240037 ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA und 1.0000 300.00 300.00
300.00
Partida 01.03.14.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% kg 0.0150 12.71 0.19
0.19
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03
0301100009 BOMBA DE PRESION MANUAL C/MANOMETRO he 1.0000 0.0267 10.00 0.27
0.30
Partida 01.03.15.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (SUMINISTRO Y COLOCACION)
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 28.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.82 2.53
6.04
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0000 3.80 3.80
02040100010003 ALAMBRE DE PUAS rll 0.1000 50.00 5.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
22.58
Partida 01.03.15.02 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2"
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 387.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.91 87.64
87.64
Materiales
0204240038 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA und 1.0000 300.00 300.00
300.00
Partida 01.03.15.03 CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" PARA CLORINADOR
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 20.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.91 1.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
3.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0000 3.80 3.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
17.58
Partida 01.03.15.04 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE CLORINADOR MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2"
Rendimiento und/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 301.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.91 1.75
1.75
Materiales
0204240038 PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA und 1.0000 300.00 300.00
300.00
Partida 01.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE PAVIMENTO
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 15.82 1.27
0101010024 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.91 0.88
2.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 20 kg bol 0.0100 7.20 0.07
0213040001 TIZA kg 0.0650 2.25 0.15
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0010 48.21 0.05
0.27
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0400 6.25 0.25
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0400 10.00 0.40
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.15 0.06
0.71
Partida 01.04.02 EXCAVACION MASIVA  A MAQUINA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 10.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
0.63
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.63 0.03
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 2.0000 0.0800 120.00 9.60
9.63
Partida 01.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.55 0.70
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1200 15.82 1.90
2.60
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.60 0.08
0301100011 COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 HPhm 2.0000 0.0800 110.00 8.80
8.88
Partida 01.04.04 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON GRAVA (e=0.20m)
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 27.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 15.82 0.42
0.42
Materiales
0207020006 GRAVA m3 1.0000 25.00 25.00
25.00
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.0133 120.00 1.60
1.61
Partida 01.04.05 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER (e=0.30m)
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 32.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 15.82 0.42
0.42
Materiales
0204240041 OVER m3 1.0000 30.00 30.00
30.00
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700020013 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO EXTENSIBLE DE 4.30 mtshm 1.0000 0.0133 120.00 1.60
1.61
Partida 01.04.06 SUB BASE GRANULAR (e=0.15m)
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 28.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 1.0000 22.03 22.03
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22.03
Equipos
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0267 115.00 3.07
0301220005 CAMION CISTERNA hm 1.0000 0.0267 80.59 2.15
5.22
Partida 01.04.07 BASE GRANULAR (e=0.20m)
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 28.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.82 0.42
1.00
Materiales
0207020005 AFIRMADO m3 1.0000 22.03 22.03
22.03
Equipos
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0267 115.00 3.07
0301220005 CAMION CISTERNA hm 1.0000 0.0267 80.59 2.15
5.22
Partida 01.04.08 CARPETA  ASFÁLTICA (e=0.05m)
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 15.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 21.91 0.58
0101010004 OFICIAL hh 5.0000 0.1333 17.55 2.34
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1333 15.82 2.11
5.03
Materiales
02070100010003 PIEDRA PARA ASFALTO TNM 3/4" m3 0.0400 40.00 1.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0400 32.20 1.29
2.89
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3hm 1.0000 0.0267 125.00 3.34
0301190002 RODILLO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0267 115.00 3.07
0301220014 COCINA DE ASFALTO DE 320 GLS hm 1.0000 0.0267 45.00 1.20
7.61
Partida 01.04.09 IMPRIMACION ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 7.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.55 0.28
0.28
Materiales
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.2550 14.00 3.57
3.57
Equipos
0301220012 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 1.0000 0.0160 120.70 1.93
0301220013 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG hm 1.0000 0.0160 90.20 1.44
3.37
Partida 01.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETA
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 6.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
6.33
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.33 0.32
0.32
Partida 01.05.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom= 30 MTS
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 2.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 15.82 2.53
2.53
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.53 0.13
0.13
Partida 01.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE (CARGUIO CON MAQUINARIA PESADA)
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 17.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.0333 0.0333 15.82 0.53
0.53
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.1333 0.1333 130.00 17.33
17.33
Partida 01.05.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA CANALETA
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Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 306.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 21.91 26.29
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 17.55 21.06
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
85.32
Materiales
0204030002 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE gal 0.0985 29.84 2.94
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 46.61 34.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 32.20 17.71
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 7.5000 21.19 158.93
214.54
Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 7.50 3.00
03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00
7.00
Partida 01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALETA
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 15.82 16.88
37.92
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.2000 3.80 0.76
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2000 3.56 0.71
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.51 13.78
0231050001 TRIPLAY pln 0.0800 89.36 7.15
22.40
Partida 01.05.06 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.77
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.80 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.73 2.87
3.06
Equipos
0301010006 % HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05
0.05
Partida 01.06.01 TAPA METALICA ø 0.60m
Rendimiento und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : und 57.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.82 2.53
2.53
Materiales
0219090003 TAPA METALICA und 1.0000 55.00 55.00
55.00
Partida 01.06.02 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2" PARA VENTILACION
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 28.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
3.51
Materiales
0279010050 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2'' m 1.0000 25.00 25.00
25.00
Partida 01.06.03 LISTONES DE MADERA DE 5" PARA TECHO Y CERCO
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 53.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0267020013 LISTONES DE MADERA DE 5'' und 1.0000 45.00 45.00
45.00
Partida 01.06.04 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 83.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Análisis de precios unitarios
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
0204030007 REJILLA ARTICULADA m 1.0000 75.00 75.00
75.00
Partida 01.06.05 REJILLA ARTICULADA
Rendimiento und/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 3,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04230900010011 SC REJILLA ARTICULADA glb 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00
Partida 01.07.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 35,428.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267130007 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL und 1.0000 35,428.28 35,428.28
35,428.28
Partida 01.08.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 25,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267130005 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO und 1.0000 25,000.00 25,000.00
25,000.00
Fecha  : 31/07/2020  10:42:10




















3.00 7.00% 253,388.39 7.00%
4,138,199.92
5.00 I.G.V. 18.00% 744,875.99 18.00%
GASTOS GENERALES - ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
FECHA DEL PRESUPUESTO :
COSTO DIRECTO
"DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO"
GASTOS GENERALES
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
MONEDA NACIONAL
4,883,075.91
GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)
GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)
UTILIDAD
VALOR REFERENCIAL DE PROYECTO
  4.00 SUB TOTAL




1.00 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO
1.01 Documentos de Licitación est 1.00         700.00                           700.00                     
1.02 Gastos Notariales est 1.00         500.00                           500.00                     
1.03 Elaboracion de Propuesta est 1.00         500.00                           500.00                     
1.04 Viáticos est 1.00         600.00                           600.00                     
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,300.00                  
2.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
2.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00               1.00         7,000.00                        7,000.00                  
2.02 Leyes Sociales glb 0.25               52.30% 7,000.00                        915.25                     
2.03 Materiales de Oficina est 1.00               1.00         500.00                           500.00                     
2.04 Fotocopias est 1.00               1.00         500.00                           500.00                     
2.05 Copias de Planos est 1.00               1.00         500.00                           500.00                     
2.06 Comunicaciones est 1.00               1.00         300.00                           300.00                     
TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 9,715.25                  
3.00 IMPUESTOS
3.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020           1.00         602,833.59                    1,205.67                  
TOTAL COSTO IMPUESTOS 1,205.67                  
13,220.92                   TOTAL GASTOS FIJOS
3,619,834.09
ITEM DESCRIPCION U
GASTOS GENERALES - ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
"DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO"
GASTOS FIJOS
FECHA DEL PRESUPUESTO :   JULIO - 2020
VALOR UNITARIO
DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00                 
COSTO DIRECTO
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA
INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00                 6.00           10,000.00                     60,000.00                    
1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00                 6.00           5,000.00                       30,000.00                    
1.03 Maestro de Obra mes 1.00                 6.00           5,000.00                       30,000.00                    
1.04 Vigilante mes 1.00                 6.00           2,500.00                       15,000.00                    
1.05 Almacenero mes 1.00                 6.00           2,500.00                       15,000.00                    
1.06 Leyes Sociales glb 1.00                 52.30% 78,450.00                     41,029.35                    
 TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 191,029.35                  
2.00 ALQUILERES
2.02 Alquiler de Oficina Principal mes 1.00                 6.00           1,000.00                       6,000.00                      
 TOTAL COSTO DE ALQUILERES 6,000.00                      
3.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS
3.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00                 1.00           750.00                          750.00                         
3.02 Implementos de Seguridad Técnicos und. 1.00                 1.00           750.00                          750.00                         
3.03 Materiales de Seguridad en Instalaciones glb 1.00                 1.00           750.00                          750.00                         
2,250.00                      
4.00 ENSAYOS DE LABORATORIO
3.01 Ensayos de Densidad de Campo und. 20.00         50.00                            1,000.00                      
3.02 Ensayos de Materiales para los agregados und. 8.00           150.00                          1,200.00                      
3.03 Ensayos de Resistencia a la compresión del concreto und. 30.00         20.00                            600.00                         
2,800.00                      
10.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
10.01 Gerente General mes 0.50                 6.00           8,000.00                       24,000.00                    
10.02 Contador mes 0.50                 6.00           4,000.00                       12,000.00                    
10.03 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.50                 6.00           500.00                          1,500.00                      
10.04 Utiles y Materiales fungibles mes 0.50                 6.00           500.00                          1,500.00                      
39,000.00                    
11.00 GASTOS FINANCIEROS (sustento en hoja de calculo anexa)
11.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00                 1.00           1,900.57                       1,900.57                      
11.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales glb 1.00                 1.00           4,751.43                       4,751.43                      
11.03 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) glb 1.00                 1.00           475.14                          475.14                         
44.05 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00                 0.005% 844,697.56                   84.47                           
7,211.61                      
12.00 SEGUROS (sustento en hoja de cálculo anexa)
12.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 3,629.55                      
12.02 B.- VIDA LEY 764.12                         
12.03 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 1,689.40                      
12.04   Costo por emisión de Póliza 182.49                         
6,265.56                      
251,756.52                  
"DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO"
3,619,834.09                  
ITEM DESCRIPCION U
FECHA DEL PRESUPUESTO :  JULIO - 2020
GASTOS VARIABLES
GASTOS GENERALES - ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
   TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES
 TOTAL COSTO DE SEGUROS
 TOTAL GASTOS FINANCIEROS
 TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
 TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS
 TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Importe: 10.00% VR Comisión del Banco : 4.50%
Período (Meses)    : 6.00
Monto de la Carta Fianza 84,469.76                   
Monto Aplicable: S/. 844,697.56 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,900.57
B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Importe: 10.00% VR Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto       : 5.00             Meses
Monto de la Carta Fianza 84,469.76                   
Monto Aplicable: S/. 844,697.56 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,583.81
B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES
Importe: 20.00% VR Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto       : 5.00             Meses
Monto de la Carta Fianza 168,939.51                 
Monto Aplicable: S/. 844,697.56 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,167.62
C.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Importe: 2.50% VR Comisión del Banco : 4.50%
Período (Meses)    : 6.00             Meses
Monto de la Carta Fianza 21,117.44                   
Monto Aplicable: S/. 844,697.56 COSTO FINANCIERO (S/.) 475.14
7,127.14
GASTOS FINANCIEROS 
FECHA DEL PRESUPUESTO :  JULIO - 2020
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)
"DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO"
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Importe SALUD: 1.00% 1,910.29
Importe PENSION: 0.90% Período (Meses)   : 6.00                       1,719.26
Monto Aplicable: S/. 191,029.35 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,629.55
B.- VIDA LEY
Importe: 0.40%
Período (Meses)    : 6.00                       
Monto Aplicable: S/. 191,029.35 COSTO FINANCIERO (S/.) 764.12
C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Monto del Contrato 844,697.56
Importe: 2.00             ‰ COBERTURA  ( S/. )  : 844,697.56 1,689.40
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses)    : 6.00                       
COBERTURA S/. 844,698.00
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,689.40
SUBTOTAL (S/.) 6,083.07
  Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 182.49                       
6,265.56
FECHA DEL PRESUPUESTO :   JULIO - 2019
SEGUROS
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS  (S/.)
"DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO"
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS




PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E 
INTFRVENCIÓN SOCIAL
N° Incid TIEMPO HONORARIOS IMPORTE S/.
% MESES SOLES (S/.)
Ing. Sanitario/Saneamiento, Jefe de Supervisión 1 100% 6 10,000.00 60,000.00
Ing. Civil, Asistente de Supervisión 1 100% 6 4,500.00 27,000.00
sub - total = 87,000.00
1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA Und Incid Cant Precio S/. IMPORTE SI.
Impresora Und 30% 1 1,000.00 300.00
Útiles de oficina GLB 1 500.00 500.00
Fotocopias de Planos GLB 1 750.00 750.00
sub - total = 1,550.00
1.3 VESTUARIO
Implementos de seguridad y protección GLB 1 750.00 750.00
sub - total = 750.00
1.3 OFICINA
Alquiler de oficina para supervisión GLB 1 750.00 750.00
sub - total = 750.00
COSTO DIRECTO S/.90,050.00




COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/.122,197.85
Supervisión de Obras Generales
Plazo de Ejecución en días calendario:
EXPEDIENTE TECNICO: "DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN 
SANTA ISABEL DE CHICLAYO"
SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN





















Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y 




LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYOLugar 140101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 11,220.2921  245,836.60 21.91OPERARIO0101010003 hh
 9,060.2593  159,007.55 17.55OFICIAL0101010004 hh
 24,825.8660  392,745.20 15.82PEON0101010005 hh
 1.0000  750.00 750.00MANO DE OBRA - ELAB., IMPLEM. PLAN SE SEGURIDAD EN LA 
OBRA
0101010022 und
 3.0000  4,500.00 1,500.00MANO DE OBRA - CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD0101010023 mes
 1,129.4304  24,745.82 21.91TOPÓGRAFO0101010024 hh
 827,585.17
MATERIALES
 0.7025  8.43 12.00GASOLINA0201030001 gal
 11.5500  92.40 8.00TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2''0201030002 m
 11.5500  115.50 10.00PELDAÑOS DE Ø3/4"0201030003 m
 2.0000  1,040.00 520.00BOMBAS PARA CASETA DE CONTROL Y MANDO0201030004 und
 5,696.9423  79,757.19 14.00ASFALTO LIQUIDO MC-3002010500010003 gal
 6,182.0947  23,491.96 3.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg
 23.1500  1,157.50 50.00ALAMBRE DE PUAS02040100010003 rll
 98,772.3114  269,648.41 2.73ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 117.1894  3,496.93 29.84ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE0204030002 gal
 2.0000  56.00 28.00VALVULA PURGA 4"0204030003 und
 1.0000  65.00 65.00VALVULA DE AIRE 3"0204030004 und
 307.0000  21,490.00 70.00CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA 
Y TAPA F°F°,HASTA L=10.00M 160/160 MM
0204030005 kg
 13.0000  3,250.00 250.00WATER STOP DE PVC DE 6"0204030006 und
 10.1300  759.75 75.00REJILLA ARTICULADA0204030007 m
 1,237.8511  4,406.75 3.56CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA0204120001 kg
 0.3500  1.25 3.56CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"02041200010004 kg
 0.2500  0.89 3.56CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 0.1500  0.53 3.56CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"02041200010007 kg
 33.0000  2,145.00 65.00TAPA DE FIERRO FUNDIDO RADIO=60CM02041200010008 und
 1.0000  10,500.00 10,500.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS
0204120002 glb
 1,795.4567  448,864.18 250.00TUBERIA DE PVC-U UF S-25 Ø 200MM PARA ALCANTARILLADO0204120003 und
 3.0000  165.00 55.00TAPA SANITARIA DE D=60  INCL. CANDADO0204240036 und
 2.0000  600.00 300.00ACCESORIOS DE CASETA DE VALVULA0204240037 und
 2.0000  600.00 300.00PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE MALLA0204240038 und
 2.0000  140.00 70.00EXTINTORES DE 6 KG0204240039 und
 1.0000  500.00 500.00ACCESORIOS DE INSTALACION EN REDES0204240040 und
 6,547.8600  196,435.80 30.00OVER0204240041 m3
 409.0200  4,261.99 10.42TUBERIA DE IMPULSION DN 110-HDPE-PN100204240042 m
 164.3950  4,931.85 30.00TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=3" (90MM)02050700020046 pza
 230.6325  8,072.14 35.00TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=4" (110MM)02050700020047 pza
 110.6788  13,934.46 125.90TUB. PVC-UF ISO 1452:2011 C-10 D=6" (160MM)02050700020048 pza
 901.9371  42,039.29 46.61PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 44.6820  1,787.28 40.00PIEDRA PARA ASFALTO TNM 3/4"02070100010003 m3
 6.9075  321.96 46.61CONFITILLO0207010008 m3
 1.3940  34.85 25.00PIEDRA GRANDE PARA ZANJA0207010010 m3
 1,804.8508  26,007.90 14.41ARENA FINA02070200010001 m3
 700.8468  22,567.27 32.20ARENA GRUESA02070200010002 m3
 8,869.5070  195,395.24 22.03AFIRMADO0207020005 m3
 4,273.8800  106,847.00 25.00GRAVA0207020006 m3
 5.9480  151.20 25.42HORMIGON0207030001 m3
 1.0000  350.00 350.00MATERIALES - ELABORA., IMPLEM. PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD
0207040007 und
 1.0000  45.20 45.20MALLA DE SEGURIDAD NARANJA0210030003 rll
 1.0000  35.20 35.20CINTA DE SEGURIDAD ROJA0210030004 rll
 1.0000  35.20 35.20CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA0210030005 rll
 497.0370  1,346.97 2.71ANILLOS UNION FLEXIBLE PARA PVC D =80 mm02100900010015 und
 10,104.9217  214,123.29 21.19CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)0213010007 bol
 282.3576  2,032.97 7.20YESO BOLSA 20 kg02130300010002 bol
 2,018.2533  4,541.07 2.25TIZA0213040001 kg
 322.3500  3,868.20 12.00TUB. PVC-SP NTP 399.002:2015 C-10 (15MM)02150100010019 pza
 103.0000  5,150.00 50.00TAPAS TERMOPLASTICAS P/CAJA DE VALV. INST. DOMIC.0219090002 und
 2.0000  110.00 55.00TAPA METALICA0219090003 und
 23.1180  1,044.70 45.19LUBRICANTE PARA TUBERIAS0222120001 gal
 19,224.0036  105,924.26 5.51MADERA TORNILLO0231010001 p2
 495.1416  44,245.85 89.36TRIPLAY0231050001 pln
 8.0000  183.04 22.88TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm02310500010006 und
 161.0201  6,154.19 38.22PINTURA ESMALTE0240020017 gal
 307.0000  8,289.00 27.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" INCL. ACCESORIOS0253180019 und
 307.0000  7,739.47 25.21MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA P/MEDIDOR DE AGUA0253190002 pza
 2.0000  68.40 34.20CASCO TIPO JOCKEY BLANCO02670100010001 und
31/07/2020  10:44:13Fecha  : 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 2Página :S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y 




LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYOLugar 140101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 14.0000  95.48 6.82CASCO TIPO JOCKEY ROJO02670100010002 und
 6.0000  40.92 6.82CASCO TIPO JOCKEY VERDE02670100010003 und
 10.0000  68.20 6.82CASCO TIPO JOCKEY AZUL02670100010004 und
 30.0000  66.00 2.20LENTE DE SEGURIDAD (LUNA CLARA)0267020012 und
 10.0000  450.00 45.00LISTONES DE MADERA DE 5''0267020013 und
 30.0000  36.60 1.22TAPONES DE SILICONA CON CUERDA0267030005 und
 100.0000  190.00 1.90TAPONES AUDITIVOS0267030006 und
 30.0000  39.60 1.32MASCARILLA ANTIPOLVO0267040010 und
 30.0000  171.60 5.72GUANTES DE CUERO0267050001 par
 5.0000  30.50 6.10GUANTES DE JEBE0267050006 par
 30.0000  708.00 23.60PANTALON DRILL NARANJA02670600060004 und
 30.0000  402.60 13.42POLO MANGA LARGA02670600120002 und
 30.0000  553.50 18.45BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO02670700010008 par
 5.0000  62.05 12.41BOTAS DE CAUCHO0267070005 par
 4.0000  18.08 4.52SEÑALES REGLAMENTARIAS 75 X 75 cm02671100040002 und
 8.6400  172.80 20.00BANER DE IDENTIFICACION DE OBRA02671100060005 m2
 2.0000  82.40 41.20CONOS REFLECTANTES0267110013 und
 2.0000  270.44 135.22TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m02671100140002 und
 3.0000  305.07 101.69BLOQUES DE CONCRETO( RESTRICCION TRANSITO)0267110019 und
 80.5100  2,567.46 31.89SOLVENTE0267110020 gal
 1.0000  25,000.00 25,000.00PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO0267130005 und
 1.0000  35,428.28 35,428.28MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL0267130007 und
 32.8090  1,581.72 48.21WINCHA METALICA DE 50 m02760100100001 und
 129.9355  1,651.48 12.71HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70%0279010049 kg
 6.0000  150.00 25.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2''0279010050 m
 307.0000  1,228.00 4.00ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS0290220010 und
 1.9998  299.97 150.00TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=6"0290220011 und
 1.6650  116.55 70.00TUB. PVC NTP ISO 1452:20211 C-7.5 D=3"0290220012 und
 1,972,215.21
EQUIPOS
 1,129.4368  7,058.98 6.25NIVEL03010000020001 hm
 1,129.4304  11,294.30 10.00TEODOLITO0301000011 hm
 14,403.24% HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 231.2853  2,312.85 10.00BOMBA DE PRESION MANUAL C/MANOMETRO0301100009 he
 1,889.3581  207,829.39 110.00COMPACTADORA VIBRATORIA REVERSIBLE TIPO PLANCHA 9 
HP
0301100011 hm
 2.0000  30.00 15.00MARQUESINAS CONTRA CAIDA DE OBJETOS0301140010 hm
 29.8252  3,728.15 125.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd303011600010005 hm
 196.4810  17,683.29 90.00MINICARGADOR SOBRE LLANTAS, 74 HP03011600020005 hm
 2,711.1052  325,332.62 120.00RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP CON BRAZO 
EXTENSIBLE DE 4.30 mts
03011700020013 hm
 239.9690  27,596.44 115.00RODILLO VIBRATORIO0301190002 hm
 716.5546  93,152.10 130.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm
 210.1437  16,935.48 80.59CAMION CISTERNA0301220005 hm
 378.5400  1,892.70 5.00ZARANDA PARA MATERIAL PROPIO0301220010 hm
 4.0000  80.00 20.00ANDAMIO METÁLICO0301220011 hm
 357.4552  43,144.84 120.70CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl0301220012 hm
 357.4552  32,242.46 90.20BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG0301220013 hm
 29.8252  1,342.13 45.00COCINA DE ASFALTO DE 320 GLS0301220014 hm
 475.8248  3,568.69 7.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"03012900010005 hm
 475.8248  4,758.25 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP03012900030006 hm
 814,385.91
SUBCONTRATOS
 78.4300  2,509.76 32.00SC ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES 
DE Ø1 1/2" X PELDAÑOS DE Ø3/4"
04230900010010 m
 1.0000  3,000.00 3,000.00SC REJILLA ARTICULADA04230900010011 glb
 5,509.76
Total S/.  3,619,696.05
31/07/2020  10:44:13Fecha  : 














S10  1Página :
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101023 DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y 




Ubicación Geográfica 140101 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - CHICLAYO
K = 0.170*(Mr / Mo) + 0.232*(Ar / Ao) + 0.242*(Mr / Mo) + 0.356*(TIMr / TIMo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.170  100.000 M
AGREGADO FINO042  0.232  100.000 A
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO493  0.242  100.000 M
TUBERIA DE PVC PARA AGUA724  0.356  50.000 TIM
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39 45.225
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43 4.775
31/07/2020  10:45:46Fecha  : 
S10  1Página :
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 1101023 DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS 




Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.349  0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  3.394  0.000
AGREGADO FINO04  12.095  23.211 +05+13+02+03
AGREGADO GRUESO05  7.288  0.000
ASFALTO13  0.085  0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  2.460  0.000
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  0.285  0.000
GASOLINA34  0.000  0.000
HERRAMIENTA MANUAL37  0.367  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  13.334  16.079 +30+21
MADERA EN TIRAS PARA PISO41  0.291  0.000
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  1.292  1.666 +41+44+54
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA44  0.016  0.000
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  16.620  16.987 +37
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  7.502  0.000
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  16.618  24.211 +48+53
PETROLEO DIESSEL53  0.091  0.000
PINTURA LATEX54  0.067  0.000
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO65  0.037  0.000
TUBERIA DE PVC PARA AGUA72  17.516  17.846 +65+78
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL78  0.293  0.000
 100.000Total  100.000
31/07/2020  10:45:29Fecha  : 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.00 ACCESORIOS DE FIJACION und 8.20 2.05 9.00 2.25 7.90 1.98 8.50 2.13 1.78
2.00 ACCESORIOS DE FIJACION - ARTEFACTO und 2.93 3.02 2.94 3.50 2.63
3.00 ACCESORIOS P/INSTAL. SISTEMA DIRECTO jgo 10.20 10.20 10.50 10.50 12.20 12.20 14.00 14.00 9.94
4.00 ACERO FY = 4200 KG/CM2 KG 2.70 2.80 2.90 2.55 2.32
5.00 ACERO LISO DE 1/2" ML 23.40 3.90 23.20 3.87 24.40 4.07 22.80 3.80 3.31
6.00 ACERO LISO DE 5/8" ML 28.50 4.75 28.90 4.82 29.40 4.90 27.50 4.58 4.04
9.00 AGUARRAS gal 19.50 22.50 18.90 20.00 17.14
10.00 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 393.00 3.93 405.00 4.05 398.00 3.98 390.00 3.90 3.36
11.00 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 393.00 3.93 405.00 4.05 398.00 3.98 390.00 3.90 3.36
12.00 ANGULO DE ALUMINIO DE 1" x 1" PZA 17.40 20.20 18.50 15.80 15.23
13.00 ANGULO FIERRO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" X 6m.  m 45.00 7.50 48.50 8.08 43.50 7.25 40.00 6.67 6.25
14.00 ANGULO FIERRO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" m 25.00 26.00 28.00 23.00 21.61
15.00 ANGULO FIERRO 3/16" x 2" x 2" m 14.00 16.00 18.00 13.00 12.92
16.00 ANGULO FIERRO 3/16" x1"x1"x 6m.  m 16.00 17.00 20.00 15.00 14.41
17.00 ARANDELA 1/2" und 3.20 3.10 3.50 2.90 2.69
18.00 ARBOL DE LA ZONA und 18.00 15.25
21.00 ARMELLA 2"+GANCHO DE FIJACION und 10.00 9.40 10.50 11.00 8.67
22.00 ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL und 172.00 174.00 169.41 180.00 147.33
23.00 ARTEF,AUTONOMO DE EMERGENCIA CON 02 LAMPHOLOGENAS DE 25W und 134.00 130.00 136.00 140.00 114.41
24.00
ARTEF. P/ADOSAR 2X18W C/REJILLA MET,AF,BALASTRO ELECT,SIMILAR 
RAS 2X18
und 143.00 150.00 140.00 153.00 124.15
25.00
ARTEF. P/ADOSAR 3X36W C/REJILLA MET,AF,BALASTRO ELECT,SIMILAR 
RAS 3X36
und 150.00 164.00 149.00 160.00 131.99
26.00
ARTEF. P/ADOSAR FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32W C/PROTECCION 
ACRILICA
und 95.00 90.00 87.00 102.00 79.24
27.00 ARTEF. REFLECTOR SUSPENDIDO DE 400W-HPK 138 und 122.00 129.00 110.00 115.00 100.85
28.00 ARTEF.BRAQUET. CON 2 LAMPARAS DE 2X18W-MODELOS RSP2 und 84.00 85.00 80.00 87.00 71.19
29.00 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 29.00 30.00 25.00 32.00 24.58
30.00 BARNIZ MARINO gal 44.00 45.00 40.00 47.00 37.29
31.00 BARNIZ SELLADOR PARA MADERA gal 39.00 40.00 35.00 42.00 33.05
32.00 BARRA DE ACERO PARA DISCAPACITADOS und 124.00 125.00 120.00 127.00 105.08
33.00 BASE IMPRIMANTE gal 22.00 23.00 18.00 25.00 18.64
34.00 BISAGRA 2 1/2" PESADA FIERRO ALUMINIZADO und 16.00 17.00 12.00 19.00 13.56
35.00 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 18.00 19.00 14.00 21.00 15.25
36.00 BISAGRA CON EJE 5/8" und 19.00 20.00 15.00 22.00 16.10
37.00 BOTIQUIN DE MEDICINA und 80.00 67.80
38.00 BREA gal 24.00 25.00 20.00 27.00 20.34
39.00 BUZON DE COMUNICACIONES SEGUN DISEÑO INCLUYE INSTALACION und 220.00 186.44
40.00 CABLE 1x16 mm2 COBRE DESNUDO m 44.00 45.00 40.00 47.00 37.29
41.00 CABLE UTP  7 A m 9.50 10.50 5.50 12.50 8.05
42.00 CADENA DE FIERRO GALVANIZADO 1/4" m 14.00 11.86
43.00 CAJA DE CONCRETO C/TAPA und 124.00 125.00 120.00 127.00 105.08
44.00 CAJA DE MADERA P/VALVULA und 84.00 85.00 80.00 87.00 71.19
45.00 CAJA DE PASE GALVANIZADA  10" x 10" x 4" und 6.00 7.00 2.00 9.00 5.08
46.00 CAJA DE PASE GALVANIZADA  12" x 12" x 6" und 7.00 8.00 3.00 10.00 5.93
47.00 CAJA DE PASE GALVANIZADA  4" x 2" x 1/8" und 5.40 6.40 1.40 8.40 4.58
48.00 CAJA DE PASE GALVANIZADA  4" x 4" x 2" und 6.00 7.00 2.00 9.00 5.08
49.00 CAJA DE PASE GALVANIZADA  8" x 8" x 4" und 7.00 8.00 3.00 10.00 5.93
50.00 CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" und 8.00 9.00 4.00 11.00 6.78
51.00 CAJA GALV. RECT. PESADA  4" x 2" x 2 1/4" und 8.50 9.50 4.50 11.50 7.20
52.00 CAL (BOLSA X 20 kg) bl 18.00 19.00 14.00 21.00 15.25
53.00 CAMILLA und 256.00 250.00 254.00 252.00 214.41
54.00 CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR PZA 10.00 4.00 8.00 6.00 5.93
55.00 CANALETA PVC SAP P/LLUVIA INC/ACC. m 21.00 15.00 19.00 17.00 15.25
56.00 CANASTILLA CON VALVULA DE PIE DE F°G° d=2" und 43.00 37.00 41.00 39.00 33.90
57.00 CANDADO DE BRONCE 40mm TIPO PESADO und 36.00 30.00 34.00 32.00 27.97
58.00 CANDADO DE BRONCE 60mm TIPO PESADO und 41.00 35.00 39.00 37.00 32.20
59.00 CANOPLA PARA TUBO 1 1/2" X 1 1/2" und 29.00 23.00 27.00 25.00 22.03
60.00 CARPETA UNIPERSONAL EN MELAMINE DE 18mm. und 120.00 101.69
61.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I bl 25.00 26.00 23.00 22.00 20.34
62.00 CEMENTO TIPO MS bl 27.00 28.00 25.00 24.00 22.03
63.00 CERAMICA ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO DE 1RA 45CM x 45CM M2 33.00 34.00 31.00 30.00 27.12
64.00 CERAMICA NACIONAL ALTO TRANSITO DE 45CM x 45CM M2 31.00 32.00 29.00 28.00 25.42
65.00 CERAMICA NACIONAL DE 30CM x 30CM P/CISTERNA M2 28.00 29.00 26.00 25.00 22.88
66.00 CERRADURA 2 GOLPES TIPO FORTE M-220 C/TIRADOR und 43.00 44.00 41.00 40.00 35.59
67.00 CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES und 49.00 50.00 47.00 46.00 40.68
68.00 CERROJO 1/2"x1"x5" und 8.00 9.00 6.00 5.00 5.93
69.00 CERROJO DE ALUMINIO DE 4" und 10.00 11.00 8.00 7.00 7.63
70.00 CILINDRO VACIO und 83.00 84.00 81.00 80.00 69.49
71.00 CINTA AISLANTE m 5.00 6.00 3.00 2.00 3.39
72.00 CINTA TEFLON Rol 4.00 5.00 2.00 1.00 2.54
73.00 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCION D/PROMEDIO KG 6.20 7.20 4.20 3.20 4.41
74.00 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 6.20 7.20 4.20 3.20 4.41
75.00 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 6.20 7.20 4.20 3.20 4.41
76.00 CLAVOS GALVANIZADO CON ARANDELA DE JEBE und 7.30 8.30 5.30 4.30 5.34
77.00 CODO  Fº DE 3" x 90 und 16.00 15.00 14.00 17.00 13.14
78.00 CODO  FºGº    1/2" und 9.00 8.00 7.00 10.00 7.20
79.00 CODO PVC-SAL 2" x 45° und 5.00 4.00 3.00 6.00 3.81
80.00 CODO PVC-SAL 2" x 90° und 5.00 4.00 3.00 6.00 3.81
81.00 CODO PVC-SAL 3" x 45° und 6.00 5.00 4.00 7.00 4.66
82.00 CODO PVC-SAL 3" x 90° und 6.00 5.00 4.00 7.00 4.66
83.00 CODO PVC-SAL 4" x 45° und 7.00 6.00 5.00 8.00 5.51
84.00 CODO PVC-SAL 4" x 90° und 7.00 6.00 5.00 8.00 5.51
85.00 CODO PVC-SAP 3" x 90° und 5.00 4.00 3.00 6.00 3.81
86.00 CODO PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1" x 90 und 7.00 6.00 5.00 8.00 5.51
87.00 CODO PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1/2" x 90 und 5.00 4.00 3.00 6.00 3.81
88.00 CODO PVC-SAP-CLASE 10 SP - 3/4" x 90 und 6.00 5.00 4.00 7.00 4.66
89.00 COLA SINTETICA gal 32.00 35.00 33.00 36.00 28.81
COTIZACIONES
SODIMAC MAESTRO PROMART FERRONOR
Diseño de habilitación urbana a nivel de agua potable, desagüe, pistas y veredas de la urbanización Santa Isabel de Chiclayo
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90.00 COLUMNA METÁLICA RECTANGULAR DE 600x350x4mm  m 126.00 130.00 125.00 120.00 106.14
91.00 COLUMPIO CON DOS ASIENTOS DE GOMAS und 800.00 677.97
92.00 COMPUTADORA C/MONITOR/TECLADO/MOUSE und 2300.00 1949.15
93.00 CONDUCTOR LSOH 1 X 4mm²  m 180.00 1.80 175.00 1.75 166.00 1.66 172.00 1.72 1.47
94.00 CONDUCTOR LSOH 1X10mm²  m 202.00 2.02 205.00 2.05 210.00 2.10 205.00 2.05 1.74
95.00 CONDUCTOR LSOH 1X2.5mm²  m 122.00 1.22 130.00 1.30 132.00 1.32 125.00 1.25 1.08
97.00 CONDUCTOR LSOH 1X6mm²  m 190.00 1.90 195.00 1.95 193.00 1.93 200.00 2.00 1.65
98.00 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x2.5mm2 m 90.90 0.91 95.00 0.95 105.00 1.05 97.00 0.97 0.82
99.00 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4  mm2 m 70.00 0.70 75.00 0.75 73.00 0.73 80.00 0.80 0.63
100.00 CONECTOR und 2.20 0.02 2.00 0.02 2.50 0.03 2.60 0.03 0.02
101.00 CONECTOR "L" DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" cto 114.00 1.14 117.00 1.17 120.00 1.20 140.00 1.40 1.04
102.00 CONEXION A CAJA PVC ELECTR. SAP 25MM PZA 20.00 0.20 30.00 0.30 35.00 0.35 43.00 0.43 0.27
105.00 CORDEL m 0.50 0.30 0.40 0.40 0.34
106.00 CRISTAL TEMPLADO IMPORTADO 6mm M2 34.50 29.24
107.00 CRUCETAS DE PVC DE 2MM (BOLSA 100 UNIDADES) und 1.50 1.80 2.10 1.80 1.53
108.00 CUERDA DE NYLON m 0.20 0.25 0.30 0.23 0.21
109.00 CUMBRERA DE 0.72 X 0.35 INLUYE ACCESORIOS DE FIJACION m 12.20 13.00 11.20 12.20 10.30
110.00 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm und 0.80 0.70 1.20 1.20 0.83
111.00 CURVA PVC-P (ELEC.)  25mm und 0.90 0.80 1.23 1.25 0.89
112.00 CURVA PVC-P (ELEC.)  35mm und 1.05 1.10 1.06 1.15 0.92
113.00 DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO gal 34.90 36.00 37.40 35.50 30.47
114.00 DILUYENTE PARA IMPRIMANTE DE ADHERENCIA gal 35.00 36.00 34.00 38.00 30.30
115.00 DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 kg und 55.00 54.00 48.00 49.00 43.64
116.00 DUCHA CROMADA DE 1/2"  INC/BRAZO CROMADO und 78.00 79.00 89.00 85.00 70.13
117.00 ECRAN MANUAL RETRACTIL P/TECHO-PARED und 175.00 148.31
118.00 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1HP und 460.00 450.00 439.00 450.00 381.14
119.00 ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD KG 16.60 17.00 16.70 18.00 14.47
120.00 ELECTRONIVEL PARA CISTERNA und 74.90 75.00 78.00 75.50 64.28
121.00 ELECTRONIVEL PARA TANQUE ELEVADO und 74.90 75.00 78.00 75.50 64.28
122.00 ESCRITORIO DOCENTE und 350.00 296.61
123.00 ESPUMA PLASTICA DURA A/DENSIDAD 2X1m E=2" und 44.90 46.00 47.00 38.95
124.00 ESTANTE DE MELAMINE 18mm und 800.00 677.97
125.00 EXTINTOR DE POLVO SECO und 73.90 75.00 76.00 63.53
126.00 FAROLA DE 70W und 100.00 120.00 95.00 105.00 88.98
128.00 FIERRO LISO 1/2" m 5.50 6.00 6.00 4.60 4.68
129.00 FIERRO LISO 5/8" m 7.50 7.90 7.00 6.00 6.02
130.00 FIERRO REDONDO LISO G-60   3/4" X 20' var 50.00 49.00 56.00 45.00 42.37
133.00 FRAGUA PARA CERMAICA (1KG) und 7.10 7.90 7.00 8.00 6.36
134.00 FRAGUA PARA PORCELANATO KG 7.90 8.70 7.80 8.90 7.06
135.00 GRASS NATURAL (EN CHAMPA) M2 7.00 5.93
136.00 GRIFO BRONCE 1/2" VAINSA und 50.00 42.37
137.00 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% KG 39.00 33.05
139.00 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO gal 24.00 25.00 23.00 23.50 20.23
140.00 IMPRIMANTE VINILICO P/SUPERF. GALVANIZADAS gal 26.00 27.00 25.50 27.00 22.35
141.00
INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO SIFON JET 
BLANCO
und 130.00 120.00 125.00 105.93
142.00 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA - 1 GOLPE und 14.90 12.80 13.00 11.50
143.00 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA - 2 GOLPES und 15.90 13.80 14.00 12.34
144.00 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA - 3 GOLPES und 17.90 15.80 16.00 14.04
145.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  16 A und 20.90 18.80 19.00 16.58
146.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  20 A und 20.90 18.80 19.00 16.58
147.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  30 A und 20.90 18.80 19.00 16.58
148.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  40 A und 20.90 18.80 19.00 16.58
149.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  20 A und 23.90 21.80 22.00 19.12
150.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  30 A und 20.90 18.80 19.00 16.58
151.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  40 A und 20.90 18.80 19.00 16.58
152.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 1200 A und 23.90 21.80 22.00 19.12
153.00 INTERRUPTOR TRIPLE MODELO BTICINO 1300A und 28.90 26.80 27.00 23.36
154.00 JEBE MICROPOROSO 1"x1cm und 710.00 601.69
155.00 LADRILLO KK TIPO IV 24X13X09 CM und 1.20 1.30 1.15 1.03
156.00 LADRILLO PARA TECHO 15x30x30 CM und 2.60 2.70 2.50 2.20
157.00 LADRILLO PASTELERO (HUECO) 24x24x03 CM und 1.60 1.80 1.50 1.38
158.00 LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 18"x35" und 179.00 181.00 184.00 153.67
159.00 LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ERA CALIDAD 430x290mm und 89.90 92.00 95.00 78.22
160.00 LAVATORIO LOSA BLANCA DEL TIPO OVALIN CLASSIC und 128.00 130.00 142.00 112.99
161.00 LIJA PARA FIERRO und 2.30 2.20 2.50 2.10 1.93
162.00 LIJA PARA MADERA und 3.10 3.00 2.80 2.70 2.46
163.00 LIJA PARA PARED und 1.80 1.90 2.10 1.64
164.00 LINEA DE VIDA und 220.00 190.00 210.00 175.14
165.00 LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA und 113.00 112.00 115.00 96.05
166.00 LLAVE DE PALANCA DE BRONCE DE 1/2" AL MUEBLE und 80.00 83.00 85.00 70.06
167.00 LLAVE DE PALANCA DE BRONCE DE 1/2" CON PERILLA und 18.00 17.50 16.00 14.55
168.00 LLAVE DE PERILLA DE 1/2" ACRILICA und 22.00 21.00 25.00 19.21
169.00 LLAVE PARA URINARIO DE 1/2" ECO und 23.00 23.00 22.00 19.21
170.00 MADERA CEDRO P2 6.00 5.08
171.00 MADERA EUCALIPTO 3" x 3m und 14.00 11.86
172.00 MADERA TORNILLO P2 23.00 19.49
173.00 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#10 - 2"x2" M2 32.00 34.00 40.00 29.94
176.00 MESA DE MELAMINE + CUATRO SILLAS und 400.00 338.98
177.00 MESA DE MELAMINE 18mm C/TABLERO GRUESO DE 36mm und 200.00 169.49
178.00 MESA UNIPERSONAL + SILLA UNIPERSONAL und 150.00 127.12
179.00 MODULO PARA COMPUTADORA DE MELAMINE 18mm. und 600.00 508.47
180.00 NIPLE  FºGº     1" x 1 1/2" und 2.10 2.40 2.30 1.92
181.00 NIPLE  FºGº   1/2" x 1 1/4" und 2.40 2.70 2.60 2.18
182.00 PAPELERA DE LOSA BLANCA C/BARRA PLASTICA und 25.50 23.00 25.00 20.76
183.00 PEGAMENTO PARA CERAMICA (BLS 25KG) und 32.90 35.00 35.00 29.07
184.00 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (BLS 25KG) und 35.00 37.00 39.00 31.36
185.00 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 10.90 12.00 15.00 10.71
186.00 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) gal 5.00 6.00 9.00 5.65
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187.00 PEGAMENTO TEROKAL gal 65.00 67.00 62.50 54.94
188.00 PERFIL "L" DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"  m 39.00 43.00 42.00 35.03
189.00 PERFIL "L" DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16"  m 42.00 46.00 45.00 37.57
190.00 PERFIL "L" DE 2 1/2"X2 1/2"X1/4"  m 55.00 59.00 58.00 48.59
191.00 PERFIL "L" DE 2"X2"X3/16"  m 54.00 58.00 57.00 47.74
192.00 PERFIL TEE 1/8" X 1.1/2" X 1.1/2" m 62.00 66.00 65.00 54.52
193.00 PERNO 1/2" x 2" CON TUERCA und 2.00 2.20 2.30 1.84
194.00 PERNO 1/2" x 3" CON TUERCA und 2.50 2.70 2.80 2.26
195.00 PERNO 1/4" X 7" CON TUERCA und 2.30 2.50 2.60 2.09
196.00 PERNO CAB. HEXAGONAL 5/16" x 3/4" und 3.00 3.20 3.30 2.68
197.00 PERNO DE 3/4" X 4" und 3.50 3.70 3.80 3.11
198.00 PERNOS DE EXPANSION 1"x43" und 15.00 18.00 18.10 14.44
199.00 PERNOS DE EXPANSION DE 3/8"x3" C/ARANDELA und 17.00 20.00 24.00 17.23
203.00 PINTURA ANTICORROSIVA gal 15.00 18.00 22.00 15.54
204.00 PINTURA ESMALTE EPOXI-POLIAMIDA P/SUPERF.GALV. gal 91.00 94.00 98.00 79.94
205.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 38.00 41.00 45.00 35.03
206.00 PINTURA LATEX gal 20.00 23.00 27.00 19.77
207.00 PINTURA VINILICA gal 25.00 28.00 32.00 24.01
208.00 PISO CERAMICO NACIONAL 30X30 SERIE COLOR-NORDIC M2 15.90 18.90 22.90 16.30
209.00 PIZARRA ACRILICA und 150.00 127.12
210.00 PLACA ALUMINIO ANODIZADO 1 PERFORACION und 180.00 182.00 184.00 154.24
211.00 PLANCHA DE ACERO LAC 1/4" 4'x8' (6.0mm) PZA 50.00 52.00 54.00 44.07
212.00 PLANCHA DE ACERO LAC 3/16" x 4' x 8' (4.8mm) und 60.00 62.00 64.00 52.54
213.00 PLANCHA DE ACERO LAC DE 1/4" (6.3mm) M2 67.00 69.00 71.00 58.47
214.00 PLANCHA DE ACERO LAC DE 1/8" (3.3mm) M2 40.00 42.00 44.00 35.59
215.00 PLANCHA DE ACERO LAF 1/16" x 4' x 8'(1.50mm) und 43.00 45.00 47.00 38.14
216.00 PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 600X250MM x 1/2" und 45.00 47.00 49.00 39.83
217.00 PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO E=25mm und 54.00 56.00 58.00 47.46
218.00 PLANCHA ESTRIADA 3/16" X 4' X 8' (4.8mm) und 70.00 72.00 74.00 61.02
219.00 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/27"(1.0mm) und 40.00 42.00 44.00 35.59
220.00 PLATINA DE FIERRO ¼" x 6" m 161.10 136.53
221.00 PLATINA DE FIERRO 1/4" x 2" m 164.00 138.98
222.00 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1.1/4" X 6M m 120.00 101.69
223.00 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" m 110.00 93.22
224.00 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2 1/2" m 150.00 127.12
225.00 PLATINA DE FIERRO 3/16" x 2" X 6M m 130.00 110.17
226.00 PLATINA DE FIERRO DE 1/2" m 100.00 84.75
227.00 POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 10mm DE 2.90X2.10cm pch 99.00 103.00 106.00 87.01
228.00 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 cm M2 33.00 37.00 40.00 31.07
230.00 PROYECTOR MULTIMEDIA VPL -DX270 und 2010.00 2014.00 2017.00 1706.50
231.00 RACK GABINETE DE COMUNICACIONES und 700.00 704.00 707.00 596.33
232.00 RED DE ARCO DE BASKET DE NYLON BLANCO jgo 15.00 19.00 22.00 15.82
233.00 RED DE ARCO DE FULBITO NYLON BLANCO #36 jgo 120.00 124.00 127.00 104.80
234.00 RED DE VOLEY DE NYLON Nº42 FILETE DE LONA und 150.00 154.00 157.00 130.23
235.00 REDUCCION PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1" A 3/4" und 2.30 2.60 3.00 2.23
236.00 REDUCCION PVC-SAP-CLASE 10 SP - 2" A 1" und 3.20 3.50 3.90 2.99
237.00 REDUCCION PVC-SAP-CLASE 10 SP - 2" A 1.1/2" und 2.40 2.70 3.10 2.32
238.00 REGISTRO BRONCE  Ý 2" ROSCADO und 7.90 8.20 8.60 6.98
239.00 REGISTRO BRONCE  Ý 4" ROSCADO und 10.20 12.20 11.20 9.49
240.00 REJILLA DE FIERRO EN CAJA GRIFO 1/2" und 15.00 17.00 16.00 13.56
241.00 REJILLA METALICA (0.40X1.50m) SEGUN DISEÑO m 60.00 62.00 61.00 51.69
242.00 REPRODUCTOR BLU - RAY 3D und 350.00 360.00 365.00 303.67
243.00 RESPIRADOR CONTRA POLVO und 3.90 4.90 5.40 4.01
244.00 RODOPLAST 6mm m 8.20 9.20 9.70 7.66
245.00 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA m 8.10 9.10 9.60 7.57
246.00 RODOPLAST PARA BORDE DE PORCELANATO m 8.10 9.10 9.60 7.57
247.00 RUEDA CON SOPORTE Y GUIA und 30.00 31.00 31.50 26.13
248.00 SC DUCHAS PORTATIL und 120.00 112.00 123.00 100.28
249.00 SELLADOR BLANCO PARA MUROS gal 19.00 20.00 23.00 17.51
250.00 SILICONA DE 300ml und 12.00 14.00 15.00 11.58
251.00 SILLA DE ESPERA DE CUATRO CUERPOS und 80.00 90.00 95.00 74.86
252.00
SILLA DE FIERRO TRAMPILLA - ASIENTO Y RESPALDO C/CARCASA DE 
POLIPROPILENO
und 120.00 140.00 150.00 115.82
253.00 SILLA DOCENTE und 80.00 67.80
254.00 SILLA FIJA UNIPERSONAL CON BRAZO und 80.00 60.00 70.00 59.32
255.00 SOLDADURA CELLOCORD P1/8" KG 16.10 17.00 18.00 14.44
256.00 SOPORTE DE FIERRO - PLATINA DE 1" x 3/8" und 12.00 14.00 15.00 11.58
257.00 SOPORTE DE FIERRO 3" x 5" x 3/32" und 15.00 17.00 20.00 14.69
258.00 SS BAÑOS TIPO DISAL STANDAR und 560.00 474.58
259.00 SUBE Y BAJA DOBLE CON 4 ASIENTOS und 1200.00 1016.95
260.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 3.00 4.00 2.00 2.54
261.00 SUMIDERO DE PVC SAP DE 3" C/ACCESORIOS und 25.00 28.00 23.00 21.47
262.00 TABLERO METALICO 24 POLOS und 680.00 720.00 690.00 590.40
263.00 TABLERO METALICO DE 42 POLOS und 900.00 1100.00 1200.00 903.95
264.00 TACHO METALICO DE BASURA  INC/SOPORTES Y ACCESORIOS und 37.00 37.00 35.00 30.79
265.00 TAPON DE CEBADO DE 2" PVC und 5.30 5.80 6.00 4.83
266.00 TAPON HEMBRA DE 2" PVC SAL und 5.30 5.80 6.00 4.83
267.00 TAPON HEMBRA DE 4" PVC SAL und 6.00 7.00 6.50 5.51
268.00 TARUGO 2" Ý 1.5 cm. und 4.00 3.00 6.00 3.67
269.00 TEE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1" x 1" und 8.10 9.00 8.50 7.23
270.00 TEE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1.1/2" x 1.1/2" und 9.10 10.00 9.50 8.08
271.00 TEE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1/2" x 1/2" und 10.10 11.00 10.50 8.93
272.00 TEE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 1/2"x12" und 11.10 12.00 11.50 9.77
273.00 TEE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 2" x 2" und 12.10 13.00 12.50 10.62
274.00 TEE PVC-SAP-CLASE 10 SP - 3/4"x3/4" und 12.50 14.00 13.60 11.33
275.00 TEJA ANDINA (1.14x0.72 m.) E= 5 MM pch 30.00 36.00 32.00 27.68
276.00 TELEVISION LED DE 43" SMART TV + RACK und 2300.00 1949.15
277.00 TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO ML 10.00 12.00 14.00 10.17
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279.00 THINNER gal 15.00 18.00 15.00 13.56
280.00 TIERRA CERNIDA M3 26.00 22.03
282.00 TIRADOR METALICO DE 4" und 3.40 3.50 3.60 2.97
283.00 TOMA PARA RED DATA, (DADO) TICINO und 42.00 45.00 41.00 36.16
284.00 TOMAC.DOBLE C/LINEA TIERRA TICINO A PRUEBA AGUA und 18.20 19.20 15.00 14.80
285.00 TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA TICINO und 15.00 16.00 19.00 14.12
286.00 TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA ESTABILIZADA und 17.00 18.00 21.00 15.82
287.00 TORNILLO 3/8" und 2.10 3.10 2.30 2.12
288.00 TORNILLO AUTORROSCANTE 1 1/2" und 2.80 3.80 3.00 2.71
289.00 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2" und 3.50 4.50 3.70 3.31
290.00 TORNILLO DE FIJACION 1" und 2.10 1.00 1.10 1.19
291.00 TORNILLO DE FIJACION 2" C/TARUGOS DE PLASTICO und 1.00 0.80 0.60 0.68
292.00 TRIPLAY 5 MM X4'X8',ENCHAPADO CEDRO und 25.00 27.00 28.00 22.60
293.00 TRIPLAY LUPUNA  4 mm x 4' x 8' und 25.00 27.00 28.00 22.60
294.00 TRIPLAY LUPUNA  9 mm x 4' x 8' und 30.00 31.00 28.00 25.14
295.00 TRIPLAY LUPUNA 19 mm x 4' x 8' und 32.00 33.00 35.00 28.25
296.00 TRMPA "S" DE ø 2" EN PVC SAP und 8.20 7.90 7.50 6.67
297.00 TUBERIA DE F°N°     2" STANDARD m 6.00 9.00 10.00 7.06
298.00 TUBERIA DE F°N°     4" STANDARD m 7.00 10.00 11.00 7.91
299.00 TUBERIA DE F°N°   1 1/2" LIVIANO m 5.00 8.00 9.00 6.21
300.00 TUBERIA DE F°N°   1" STANDARD m 9.00 12.00 13.00 9.60
301.00 TUBERIA DE F°N°   3" STANDARD m 12.00 15.00 16.00 12.15
302.00 TUBERIA FºGº     1" m 10.00 12.50 11.67 9.65
303.00 TUBERIA FºGº     2" STANDAR (E=3.25mm) m 13.33 15.83 14.83 12.43
304.00 TUBERIA FºGº     3" STANDAR m 20.00 18.33 19.00 16.20
305.00 TUBERIA FºGº 1 1/2" m 13.33 15.83 14.83 12.43
306.00 TUBERIA FºGº ø 3" m 12.00 13.00 13.00 10.73
307.00 TUBERIA PVC-CLASE 10     1" X 5M ROSCADA m 6.00 6.80 7.50 5.73
308.00 TUBERIA PVC-CLASE 10     2" X 5M ROSCADA m 8.00 8.80 9.50 7.43
309.00 TUBERIA PVC-CLASE 10   1/2" x 5m ROSCADA m 10.00 10.80 11.50 9.12
310.00 TUBERIA PVC-CLASE 10   3/4" x 5m ROSCADA m 12.00 12.80 13.50 10.82
311.00 TUBERIA PVC-CLASE 10 1 1/2" X 5M ROSCADA m 14.00 14.80 15.50 12.51
312.00 TUBERIA PVC-CLASE 10 SP   1/2" X 5M m 6.00 6.80 7.50 5.73
313.00 TUBERIA PVC-CLASE 10 SP   3/4" X 5M m 7.00 7.80 8.50 6.58
314.00 TUBERIA PVC-SAP 2" (DESAGUE) m 8.00 8.80 9.50 7.43
315.00 TUBERIA PVC-SAP 3" (DESAGUE) m 9.00 9.80 10.50 8.28
316.00 TUBERIA PVC-SAP 4" (DESAGUE) m 12.00 12.80 13.50 10.82
317.00 TUBO  PVC-SAL - 4"  (3M) m 12.00 12.80 13.50 10.82
318.00 TUBO CUADRADO DE F°G° DE 1.1/2"X1.1/2"X2MM m 7.00 7.80 8.50 6.58
319.00 TUBO DE ALUMINIO CUADRADO DE 1.1/2"x1.1/2" und 34.00 34.80 35.50 29.46
320.00 TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm   3M m 3.00 3.80 4.50 3.19
321.00 TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm   3M m 4.00 4.80 5.50 4.04
322.00 TUBO PVC-P (ELEC.) 35mm   3M m 2.00 2.80 3.50 2.34
323.00 TUERCA und 0.20 0.50 0.40 0.31
324.00 UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 20mm und 0.40 0.70 0.60 0.48
325.00 UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 25mm und 0.40 0.70 0.60 0.48
326.00 UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 35mm und 0.30 0.60 0.50 0.40
327.00 UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 1/2" ROSCADA und 0.40 0.70 0.60 0.48
328.00 UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 1 1/2" ROSCADA und 0.30 0.60 0.50 0.40
329.00 UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 1"   ROSCADA und 0.30 0.60 0.50 0.40
330.00 UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 3/4" ROSCADA und 0.20 0.50 0.40 0.31
331.00 UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 SP 2"  ROSCADA und 0.30 0.60 0.50 0.40
332.00 UNION UNIVERSAL FºGº     1" und 1.40 1.70 1.60 1.33
333.00 UNION UNIVERSAL FºGº   1/2" und 1.30 1.60 1.50 1.24
334.00 UNION UNIVERSAL S/P DE 2.1/2" PVC SAP und 1.20 1.50 1.40 1.16
335.00 UPS DE 8KVA INCLUYE ACCESORIOS und 79.00 66.95
336.00 URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET O SIMILAR PZA 143.00 156.00 140.00 147.00 124.15
337.00 VALVULA  FLOTADORA DE BRONCE DE 1.1/2" INC/BOYA und 38.00 40.00 35.00 45.00 33.47
338.00 VALVULA  FLOTADORA DE BRONCE DE 2" INC/BOYA und 53.00 56.00 50.00 60.00 46.40
339.00 VALVULA CHECK  ø 1.1/2" BRONCE und 170.00 165.00 160.00 164.00 139.62
340.00 VALVULA COMPUERTA DE 2" und 110.00 100.00 96.00 105.00 87.08
341.00 VALVULA DE COMPUERTA   1/2" und 48.00 50.00 45.00 51.00 41.10
342.00 VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2" und 77.00 75.00 72.25 77.00 63.82
343.00 VALVULA DE COMPUERTA 1" und 76.00 74.00 69.50 72.00 61.76
344.00 VARILLA DE COBRE 3/4"x 2.40m C/PUNTA und 63.00 70.00 67.00 60.00 55.08
346.00 VIDRIO TEMPLADO E= 6 mm. P2 6.30 5.34
347.00 VIGA METÁLICA DE 200x300x3mm  m 30.00 36.00 35.00 27.00 27.12
348.00 YEE  PVC-SAL 4" x  2" und 2.95 3.10 3.00 3.20 2.60
349.00 YEE  PVC-SAL 4" x  4" und 3.90 4.10 4.20 4.00 3.43
ITEM DESCRIPCIÓN UNDAD OTROS PROMEDIO 
lugar: Urb. Santa Isabel, Chiclayo.
fecha Jul-20
ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 S/. 25.00 S/. 15.00 S/. 19.00 S/. 16.67
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" (PUESTO EN OBRA) m3 S/. 65.00 S/. 57.00 S/. 80.00 S/. 57.06
PIEDRA GRANDE  (MAX. 8") m3 S/. 45.00 S/. 31.00 S/. 42.00 S/. 33.33
AFIRMADO PUERTO EN OBRA m3 S/. 42.00 S/. 45.50 S/. 43.00 S/. 36.86
ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 S/. 45.00 S/. 41.00 S/. 53.00 S/. 39.27
HORMIGON m3 S/. 40.00 S/. 35.00 S/. 42.00 S/. 33.05
PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") m3 S/. 50.00 S/. 45.00 S/. 41.00 S/. 38.42
TIERRA DE CHACRA M3 S/. 45.00 S/. 43.00 S/. 52.00 S/. 39.55
AGUA M4 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 5.20 S/. 3.73
COTIZACIONES
Diseño de habilitación urbana a nivel de agua potable, desagüe, pistas y veredas de la urbanización Santa Isabel de Chiclayo







1 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 8.14 6.90
2 ESTACIÓN TOTAL hm 16.23 13.75
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 21.36 18.10
4 RODILLO NEUMÁTICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton hm 159.08 134.81
5 MARTILLO NEUMÁTICO  DE 29 kg hm 6.43 5.45
6 COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 94.4 80.00
7 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 200.6 170.00
8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 112.57 95.40
9 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 220 - 250 HP hm 366.27 310.40
10 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 342.32 290.10
11 MOTONIVELADORA 125HP hm 135.94 115.20
12 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 299.9 254.15
13 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 158.3 134.15
14 EQUIPO DE SOLDADURA hm 7.09 6.01
15 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 6.44 5.46
16 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 12.32 10.44
17 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO hm 41.3 35.00
18 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 136-170HP 15-17 ton hm 177 150.00
19 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 201.19 170.50
20 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 112.57 95.40
21 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP hm 156.13 132.31
COTIZACIONES
INFORME DE INVESTIGACIÓN Diseño de habilitación urbana a nivel de agua potable, desagüe, pistas y veredas de la urbanización Santa Isabel de Chiclayo






SUMINISTROS LOGISTICOS 2A EIRL 
Av. Sesquicentenario # 865 – Urb. Santa Victoria – Chiclayo - Lambayeque 
 Ruc.20561238813  -  #979058252- 942940999 
 
 
Chiclayo, 01 de Julio del 2020. 
 
OBRA: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, 




COTIZACIÓN DE VENTA 
 
 
A través de la presente expresamos nuestro cordial saludo, al mismo tiempo le 














ARENA AMARILLA M3 S/.38.00+IGV S/.44.84 
ARENILLA FINA M3 S/.17.00+IGV S/.20.06 
PIEDRA CHANCADA ½ 
O ¾  
M3 S/.55.00+IGV S/.64.90 
PIEDRA BASE M3 S/.30.00+IGV S/.35.40 
AFIRMADO M3 S/.23.00+IGV S/.27.14 
HORMIGON M3 S/.25.00+IGV S/.29.50 
 
CONDICIONES 
- Nuestros precios son corporativos, para cualquier destino en la ciudad de 
Chiclayo. 
- Con gusto atenderemos sus pedidos a los teléfonos arriba mencionados.  
- El número de cuenta de mi representada es: 305-2440598-0-11 en el Banco BCP 
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OBRA: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, 




COTIZACIÓN DE VENTA 
 
 
A través de la presente expresamos nuestro cordial saludo, al mismo tiempo le 














HORA DE CARGADOR M3 S/.160.00+IGV S/.188.80 
RETROEXCAVADORA M3 S/.110.00+IGV S/.129.80 
MOTONIVELADORA M3 S/.160.00+IGV S/.188.80 
RODILLO M3 S/.150.00+IGV S/.177.00 
 
CONDICIONES 
- Nuestros precios son corporativos, para cualquier destino en la ciudad de 
Chiclayo. 
- Con gusto atenderemos sus pedidos a los teléfonos arriba mencionados.  
- El número de cuenta de mi representada es: 305-2440598-0-11 en el Banco BCP 




                   
 
 
RPC 958069046  RPM #964803762-964804068         CORREO: byv_maquinarias@hotmail.com 
Julio del 2020 
ATENCION:  
URBANOVA SERVICIOS GENERALES E INMOBILIARIOS EIRL 
 
Ref.  : COTIZACION VENTA DE AGREGADOS 
 
"B&V" Constructora, Maquinarias y Servicios Generales EIRL, es una 
empresa dedicada exclusivamente al alquiler de todo tipo de equipos 
livianos y a la venta de agregados directos de cantera. Es por ello le 
hacemos llegar nuestra cotización por los servicios de venta de agregados. 
 
Esperamos nos tengan presentes como proveedores, ya que contamos con 
los mejores precios del mercado. 
  

















Razón social:  “B&V” CONSTRUCTORA MAQUINARIAS Y 
SERVICIOS GENERALES EIRL 
 
RUC:    20561278521 
 
Domicilio Fiscal:  MZ “F” LOTE 10 URB. EL INGENIERO I – 
CHICLAYO 
 
Nº DE CUENTA: 
• BANCO DE CREDITO: 305-2231642-0-45 
• CCI: 00230500223164204518 
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VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: 
 
MATERIAL PRECIO 
ARENA AMARILLA PATAPO S/. 42.00 
ARENA GRUESA TRES TOMAS S/. 35.00 
PIEDRA CHANCADA DE ½ S/. 60.00 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 S/. 60.00 
OVER S/. 37.00 
AFIRMADO S/ 27.00 
ARENILLA S/ 18.00 
ELIMINACION DESMONTE CON 
CARGADOR FRONTAL 
S/. 18.00 
ELIMINACION DE DESMONTE S/ 10.00 
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    Condiciones: 
 
- Los materiales son puestos en obra, debiendo un día antes de 
proveer, el contratante indicar cuantos cubos va mover al día 
siguiente. 
- Los precios pueden variar según las condiciones que se acuerden 
entre ambas partes. 
- El contratante deberá de tener un frente para poder almacenar 















Me despido de Usted, no sin antes agradecerle el tiempo y la amabilidad para con 
nosotros; reiterándole los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 
Esperamos de antemano que acepte mi precio oferta. 
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Julio del 2020 
ATENCION 
 
Ref.  : COTIZACION ALQUILER EQUIPOS LIVIANOS 
 
"B&V" Constructora, Maquinarias y Servicios Generales EIRL, tiene como 
actividad principal el alquiler de todo tipo de equipos livianos. Es por ello le 
hacemos llegar nuestra cotización. 
 
El servicio que brindamos es principalmente que nuestro cliente se sienta 
cómodo y satisfecho, no preocupándose por todo lo que implica el buen 
funcionamiento de equipos, ya que nosotros nos encargamos del 
mantenimiento total. 
De la misma forma son puestos en obra sin ningún costo adicional y si por 
algún motivo hubiese algún desperfecto en el equipo este será 
reemplazado por otro, ya que contamos con un amplio stock. 
 
Esperamos nos tengan presentes como proveedores, ya que contamos con 
los mejores precios del mercado. 
  










RAZON SOCIAL: “BYV” CONSTRUCTORA MAQUINARIAS Y SERVICIOS 
GENERALES EIRL. 
RUC: 20561278521 





Nº DE CUENTAS: 
 
ENTIDAD FINANCIERA: NÚMEROS DE CUENTA: 
BBVA CONTINENTAL: 00110796010001121108 


































MOTOR: Kohler de 9.5 hp. 
CAPACIDAD: 9 p3. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 40.00  día + igv. 
MARCA: Masalta. 
MOTOR: 0.5 hp. 
CAPACIDAD: 3.2 p3. 
ARRANQUE: Eléctrico. 
PRECIO: s/ 20.00 día + igv. 
 
 





















MOTOR: 9.5 hp. 
TIPO: Compactador y vibratorio. 
PESO: 135 KG prox. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 40.00 día + igv. 
MARCA: Masalta. 
MOTOR: 4.5 hp. 
TIPO: Compactador saltarín. 
PESO: 65 KG prox. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 60.00 día + igv. 
 
 

























MOTOR: Kohler de 5 hp. 
ACCESORIO: Manguera de 1”, 1 ½” 
y 2”. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 30.00  día + igv. 
MARCA: Dynamic. 
MOTOR: Kohler de 2 hp. 
ACCESORIO: Manguera de 1”, 1 ½” 
y 2”. 
ARRANQUE: Eléctrico. 
PRECIO: s/ 40.00  día + igv. 
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MOTOR: 4.5 hp. 
TIPO: Demoledor. 
PESO: 11.5 kg. 
ARRANQUE: Eléctrico. 
PRECIO: s/ 50.00 día+ igv. 
MARCA: BOSCH. 
TIPO: Demoledor. 
PESO: 16 kg. 
ARRANQUE: Eléctrico. 
PRECIO: s/ 70.00 día+ igv. 
 
 


























PESO: 30 kg. 
ARRANQUE: Eléctrico. 
PRECIO: s/ 100.00 día+ igv. 
MARCA: Dynamic. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
ACCESORIOS: Disco de corte de 14”, 
16” y 18”. 
PRECIO SIN 
DISCO: 
s/ 90.00 día + igv. 
PRECIO CON 
DISCO: 
s/220.00 día + igv. 
 
 

























MARCA: KOHLER – HONDA 
MOTOR: Kohler de 5.5 hp. 
Gasolinero 
ACCESORIOS: Manguera de succión 
y de descarga (20m). 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 50.00  día + igv. 
MARCA: KOHLER – HONDA 
MOTOR: Kohler de 13 hp. 
Gasolinero 
ACCESORIOS: Manguera de succión 
y de descarga (20m). 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 70.00  día + igv. 
 
 





























MARCA: DAEWOO – KOHLER. 
MOTOR: 5.5 hp. 
TIPO: Eléctrico – Monofásico. 
POTENCIA: 3200 W. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 40.00 día + igv. 
MARCA: HONDA – KOHLER. 
MOTOR: 11 hp. 
TIPO: Eléctrico – Monofásico. 
POTENCIA: 5500 W. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 60.00 día + igv. 
 
 
































MARCA: HONDA – KOHLER. 
MOTOR: 14 hp. 
TIPO: Eléctrico – Monofásico. 
POTENCIA: 7500 W. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 80.00 día + igv. 
MARCA: Dynamic. 




ACCESORIOS: Paletas o plato. 
ARRANQUE: Manual retráctil. 
PRECIO: s/ 110.00  día 
 
 





Me despido de Usted, no sin antes agradecerle el tiempo y la amabilidad para con 
nosotros; reiterándole los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 
Esperamos de antemano que acepte mi precio oferta. 
      





























DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS 
DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO 
1. GENERALIDADES 
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del Estudio es la elaboración del Trabajo de 
investigación a nivel de tesis del proyecto: "DISEÑO DE 
HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, 
PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE 
CHICLAYO" 
 
1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto 
en planimetría como en altimetría, de puntos del terreno necesarios 
para obtener la representación fidedigna de un determinado terreno 
natural a fin de: 
− Elaborar los planos topográficos del terreno con el trabajo de campo 
realizado. 
 
− Proporcionar información de base que servirá para la elaboración de 
los planos de ubicación, planta, perfiles longitudinales, secciones 
transversales, etc. 
− Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de la 
estructura de protección, edificaciones actuales y de más elementos 
estructurales que se encuentran dentro del área del proyecto. 
− Establecer puntos de control como referencia para el replanteo para 
posibles trabajos posteriores. 
 
Provincia  : Chiclayo.  
Distrito  : Chiclayo 
Localidad  : Urb. Santa Isabel 
Altitud   :        30.62 m.s.n.m. 
 
 
Su acceso desde la ciudad de Chiclayo, a la salida del distrito de 
Pomalca, a la altura de la fuerza aérea girar a la izquierda y tomar la 
av. S/N, espaldas del Pueblo Joven San Juan. 
1.3  UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO. 
Departamento  : Lambayeque.  
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1.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo del estudio se ha empleado información 
cartográfica de las siguientes instituciones: 
 
•  Instituto Geográfico Nacional IGN. 
 
•  Información entregada por la Municipalidad competente. 
 
2. TRABAJOS DE CAMPO 
 
2.1  RED DE CONTROL HORIZONTAL 
 
Para los trabajos de campo se establecieron los puntos de control 
BM1, BM2, BM3, El  levantamiento topográfico fue realizado con 
coordenadas relativas, utilizando los puntos de referencia de 
coordenadas UTM en el DATUM WGS 84 que se establecieron 
empleando un GPS navegador. 
 
A partir de estos puntos se estableció la Poligonal Básica, desde 
donde se midieron con el GPS Diferencial las distintas estructuras 
existentes; el GPS Diferencial es un equipo que registra ángulos 
horizontales, ángulos verticales y distancias por medio de las cuales 
se obtienen las dimensiones del relieve topográfico y las diferentes 
estructuras existentes dentro del área de estudio. 
2.2  RED DE CONTROL VERTICAL 
 
El objeto de la red de control vertical en un levantamiento topográfico 
consiste en establecer puntos de referencia convenientemente 
espaciados sobre el área de estudio, que sirvan de puntos de partida y 
llegada para los circuitos de nivelación en la toma de detalles y de 
puntos de referencia para trabajos posteriores. 
2.3  MONUMENTACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL 
 
Antes de iniciar las mediciones angulares y de distancias se pintaron 
los puntos de control empleados en la poligonal. Las coordenadas de 
los puntos de control son las siguientes. 
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ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 631173,810 9250754,610 30,62 BM 1 
272 631284,210 9250969,270 31,59 BM 2 
438 631127,491 9250839,433 30,88 BM 3 
 
2.4  GEOREFERENCIACIÓN 
 
La Georreferenciación ha sido desarrollada a partir de las coordenadas 
UTM establecidas para los puntos BM1, BM2, BM3, en el DATUM 
WGS 84. Por lo que se puede considerar que la misma es referencial. 
 
Con las coordenadas compensadas de las poligonales básicas se 
procedió al levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, 
tomando puntos del terreno proyectado para obtener desniveles y 
depresiones existentes, dimensiones de vías aledañas, Red del 
sistema eléctrico aledaño al igual que las viviendas existentes del 
distrito en el sistema WGS84. 
El sistema de unidades que se aplicará en los trabajos topográficos, es 
el Sistema Métrico Decimal. Las medidas angulares se expresarán en 
grados, minutos y segundos sexagesimales. 
Sistema de referencia Topográfica - El sistema de referencia utilizado 
es el sistema Universal Transversal Mercator (U.T.M.). 
 
Toda la información recopilada en el levantamiento topográfico se 
encuentra plasmada en el plano topográfico adjunto al presente 
estudio. Planos en escala 1/500 con curvas cada 0.20 m. 
Los trabajos topográficos fueron llevados a cabo utilizando los 
siguientes equipos y herramientas, de propiedad de la consultora: 
• 01 GPS Diferencial RTK GNSS Rover Acnovo RX9. 
 
• 01 GPS Navegador marca Garmin III. 
 
• 03 equipos de radiocomunicación marca Motorola. 
 
• 02 prismas. 
 
DATOS TÉCNICOS DE LOS PUNTOS DE CONTROL 
2.5  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
2.6.  EQUIPOS  
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• 01 camioneta 
 
• Trípode, Wincha, cargadores, pintura en spray, etc. 
 
• Accesorios de seguridad. 
 
2.7  GPS DIFERENCIAL ACNOVO RX9 
 
Procesador 600 Mhz, 1 Gb ROM, 256 en RAM, integrado con Windows 
Mobile, pantalla táctil visible a la luz del Sol y teclado alfanumérico 
completo. 
 
Precisión estática horizontal      :+-3mm + 1ppm 
Precisión estática vertical                   :+-5mm + 1ppm 
Rango de trabajo estático                  : Hasta 100 Km 
Rango de frecuencia           : 450 – 470 MHz 
Emisión de energía                            : 5 W 
Canales                                              : 220 
Chip GNSS                                         : Trimble BD970 
Tiempo de trabajo en modo estático: 15 – 20 Horas 
Memoria                                           : Interna 64 MB 
Rango de trabajo RTK                       : hasta 25 Km 
Resistencia a los golpes                 : Diseñado para resistir caídas hasta 
2.00 sobre hormigón. 
Referencias de salida                     : CMR, RTCM2.3, RTCM 3.0 
  
3. TRABAJOS DE GABINETE. 
 
3.1 . PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO  
La información tomada en el campo fue transmitido al programa 
de cálculos de topografía. Esta información ha sido procesada 
por el módulo básico haciendo posible tener un archivo de 
radiaciones sin errores de cálculo y con su respectiva 
codificación de acuerdo a la ubicación de puntos característicos 
en el área que comprende el levantamiento topográfico. Para 
2.7.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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adecuación de la información en el uso de los programas de 
diseño asistido por computadora se ha utilizado una hoja de 
cálculo Excel que permitió tener la información con el siguiente 
formato. 
Corrección Proyec. Correg. Coordenada 
Corregida 
Este Norte Este Norte Este Norte 
 
Lo que hizo posible utilizar el programa “Microsoft Excel”, para efecto 
de utilizar luego los programas que trabajan en plataforma “Auto CAD y 
Auto CAD Civil 3D” para la confección de los mapas a curvas de nivel. 
Para el cálculo de la poligonal principal en el sistema UTM. (Universal 
Transverse Mercator) se requirió lo siguiente:  
− Resumen de direcciones horizontales. 
− Resumen de Registro de las Lecturas de las Distancias 
Zenitales, que como lo anterior, es un extracto de las distancias 
electrónicas inclinadas observados en el campo. 
 





Las distancias horizontales y verticales o desniveles se obtuvieron por 
las fórmulas: 
 
DH = St.cosh 
DV = St.senh 
Donde:     
DH = Distancia horizontal     
DV = Distancia vertical o desnivel     
St   = Distancia inclinada corregida     
h    = Angulo medio     
Z    = Distancia zenital observada 
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− Considerando que el error de cierre vertical está dado por la 
suma de desniveles positivos y negativos que en una poligonal 
cerrada debe ser igual a cero. Este error de cierre vertical debe 
ser compensado distribuyéndose la corrección proporcional a las 
longitudes de los lados de la poligonal. 
 
3.2 FACTOR DE ESCALA:  





(XVIII)  = 0.012377     
q   = 0.000001E     
E´   = E - 500,000 
 
3.3 . CÁLCULO DE COORDENADAS PLANAS  
Con los azimuts planos o de cuadrícula y realizados los ajustes por 
cierre azimutal y hechas las correcciones necesarias a los ángulos 
observados y a las distancias horizontales, se transformaron los 
valores esféricos a valores planos procediéndose luego al cálculo de 
las coordenadas planas mediante las fórmulas: 
DN = d cos ac        
DE = d sen ac 
 
Donde:     
ac = Es el azimut plano o de cuadrícula     
d = Distancia de cuadrícula     
DN = Incremento o desplazamiento del Norte     
DE = Incremento o desplazamiento del Este 
 
 
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS 
DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO 
Estos valores se añaden a las coordenadas de un vértice para 
encontrar la del vértice siguiente y así sucesivamente hasta completar 
la poligonal.  
  
Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las 
calculadas, se encuentran una diferencia tanto en coordenadas (norte) 
como en abscisas (este). Esta diferencia es el error de cierre de 




eN    = Error en el Norte 
eE    = Error en el Este 
 
3.4 COMPENSACIÓN 
Debido al “error de cierre lineal”, las coordenadas calculadas deben 
corregirse mediante una compensación, que consiste en distribuir ese 
error proporcionalmente a la longitud de cada lado.  
Se usó la siguiente fórmula 
 
 
Donde “d” es la distancia de un lado Ʃd es la suma de las distancias o 
longitud de la poligonal; eN y eE son los errores en Norte y en Este 
respectivamente. La compensación de errores de cierre en las 
poligonales se muestra en los cuadros de Cálculos de Coordenadas 
Plantas UTM. 
 
3.5 . CONFECCIÓN DEL PLANO A CURVAS DE NIVEL 
Luego de los pasos anteriores y con el uso del programa “Autocad Civil 
3D 2018”, se procesaron los datos para la elaboración del “Mapa a 
Curvas de Nivel”, de acuerdo a las necesidades del Proyecto. De esta 
manera se confeccionaron los planos en una plataforma que 
consideramos estándar como es el AUTOCAD. Se ha tenido cuidado al 
tomar la información del terreno a fin de obtener un módulo que 
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representa lo mejor posible al terreno existente para el diseño de 
estructuras. Los puntos tomados conforman una especie de reticulado 
para que las curvas reflejen exactamente la configuración del terreno 
existente. 
 
Durante y una vez terminado el trabajo en campo de topografía se 
procedió al procesamiento en gabinete de la información topográfica, 
descargando la información en el Programa TOPCON LINK, de la 
TOPCON, la cual posee una lluvia de puntos numerados en 3D, con la 
descripción señalada al momento del levantamiento. 
 
 
Dicha Información se procesó en el software AutoCAD Civil 3D 2018, 
elaborando planos topográficos a escala. 
 
 
Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en: 
 
•  Procesamiento de la información topográfica tomada en campo. 
 
•  Georeferenciación de la data 
 
•  Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. 
 





Los   datos   correspondientes   al   levantamiento   topográfico   han   
sido   procesados   en   sistemas computarizados, utilizando los 
siguientes equipos y software: 
• 01  PC Core i7, 2.80 GHz de 4.0 GB de RAM 
 
• 01  plotter DesingJet 550 marca Hewlet Packard 
 
•  Software CARLSON SURVCE, para transmitir toda la información 
tomada en el campo a una PC. 
 
•  Software AutoCAD Civil 3D 2018 para el procesamiento de los datos 
topográficos. 
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− El control topográfico de campo fue llevado a cabo de forma 
permanente utilizando: 01 GPS diferencial marca R T K  
G N S S  A C N O V O  B X 9 , 01 GPS Navegador marca Garmin 
III, 02 equipos de radiocomunicación marca Motorola, 01 
cámara digital marca Sony de 9x, 02 prismas, Marca Topcon, 
Trípodes, wincha, cargadores, pintura en spray, etc. Para 
transmitir toda la información tomada en el campo por el 
Colector de Datos, hacia un Computador Personal fue 
empleado el Software CARLSON SURVCE, y para procesar la 
superficie topográfica el Software AutoCAD Civil 3D 2018 y el 
Software AutoCAD 2018 para la elaboración de los planos 
correspondientes. 
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− Se colocaron 03 puntos de control (PC1, PC2, PC3, PC4) 
ubicados sobre techo de vivienda existente, y sobre losas de 
concreto ubicados en las intersecciones de vías, los mismos 
que se encuentran señalizados y georreferenciados. 
− Las coordenadas de los puntos de control son las siguientes. 
Nro 
PUNTO 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 631173,810 9250754,610 30,62 BM 1 
272 631284,210 9250969,270 31,59 BM 2 
438 631127,491 9250839,433 30,88 BM 3 
 
− La compensación horizontal de la poligonal básica y la 
compensación vertical de la nivelación geométrica arrojó 
precisiones de primer orden, tal como consta en las 









Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
1 631173.810 9250754.610 30.62 BASE 1
2 631169.540 9250766.300 30.70 PARQUE
3 631170.470 9250757.340 30.83 CASA
4 631152.920 9250756.440 30.68 CASA
5 631130.460 9250755.280 30.61 CASA
6 631133.910 9250716.590 30.53 CASA
7 631134.370 9250718.000 30.54 TN
8 631131.740 9250726.000 30.70 TN
9 631148.700 9250717.360 30.91 CASA
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10 631158.940 9250717.880 30.56 CASA
11 631158.610 9250719.410 30.55 TN
12 631157.600 9250725.170 30.72 TN
13 631158.180 9250722.220 30.61 TN
14 631157.540 9250726.630 30.61 CASA
15 631174.740 9250718.700 30.59 CASA
16 631174.610 9250720.320 30.58 TN
17 631174.390 9250727.500 30.78 CASA
18 631174.070 9250726.120 30.79 TN
19 631188.340 9250720.910 30.69 TN
20 631188.000 9250724.280 30.72 TN
21 631174.100 9250722.910 30.70 TN
22 631187.660 9250726.840 30.67 TN
23 631204.960 9250724.340 30.84 TN
24 631210.800 9250705.120 30.74 TN
25 631205.170 9250729.080 30.89 CASA
26 631203.630 9250759.040 30.77 CASA
27 631202.680 9250763.880 30.77 TN
28 631208.460 9250759.280 30.80 TN
29 631213.130 9250759.530 30.83 CASA
30 631243.070 9250761.079 30.87 CASA
31 631258.821 9250761.892 30.90 CASA
32 631275.220 9250767.460 30.91 TN
33 631275.895 9250771.784 30.88 CASA
34 631278.160 9250761.850 30.92 TN
35 631282.140 9250762.220 30.92 TN
36 631276.050 9250762.780 30.89 CASA
37 631277.238 9250739.701 30.92 CASA
38 631281.142 9250739.382 30.90 TN
39 631277.830 9250739.250 30.90 TN
40 631284.037 9250739.498 30.90 TN
41 631277.530 9250730.470 30.95 TN
42 631277.530 9250725.200 30.90 TN
43 631277.410 9250728.430 30.93 TN
44 631248.920 9250722.520 30.77 CASA
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45 631248.920 9250723.930 30.79 TN
46 631256.866 9250727.598 30.85 TN
47 631256.989 9250731.758 30.83 CASA
48 631214.680 9250729.570 30.83 CASA
49 631209.870 9250729.640 30.83 TN
50 631213.000 9250729.870 30.82 TN
51 631205.630 9250720.310 30.84 TN
52 631204.240 9250727.130 30.82 TN
53 631204.570 9250721.850 30.83 TN
54 631215.150 9250721.990 30.77 TN
55 631215.280 9250725.610 30.79 TN
56 631215.130 9250720.790 30.77 CASA
57 631207.170 9250690.330 30.56 CASA
58 631209.700 9250690.590 30.56 TN
59 631212.010 9250690.750 30.57 TN
60 631214.480 9250690.720 30.73 TN
61 631211.890 9250681.330 30.57 TN
62 631207.280 9250683.670 30.58 TN
63 631206.710 9250687.970 30.56 TN
64 631212.490 9250666.120 30.65 TN
65 631209.160 9250666.000 30.63 TN
66 631216.510 9250666.550 30.63 TN
67 631214.060 9250651.570 30.67 TN
68 631209.000 9250648.060 30.55 TN
69 631209.000 9250646.420 30.55 TN
70 631209.070 9250644.200 30.53 TN
71 631219.870 9250645.400 30.80 TN
72 631218.360 9250642.800 30.75 PARQUE
73 631251.510 9250644.560 30.73 PARQUE
74 631250.310 9250650.480 30.75 TN
75 631252.880 9250643.970 30.67 PASAJE
76 631256.160 9250644.640 30.67 PASAJE
77 631257.500 9250644.870 30.68 CASA
78 631283.670 9250645.560 30.73 TN
79 631288.810 9250645.920 30.73 TN
80 631278.210 9250649.810 30.72 TN
81 631278.180 9250647.350 30.72 TN
82 631279.210 9250652.870 30.72 TN
83 631279.190 9250701.842 30.75 CASA
84 631285.341 9250701.944 30.76 TN
85 631280.000 9250691.220 30.74 TN
86 631253.490 9250688.450 30.74 TN
87 631254.350 9250685.160 30.73 TN
88 631253.320 9250691.070 30.75 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
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89 631225.489 9250687.458 30.77 TN
90 631225.534 9250691.281 30.73 CASA
91 631190.040 9250683.360 30.61 TN
92 631186.670 9250680.270 30.63 CASA
93 631180.670 9250679.960 30.61 CASA
94 631172.300 9250679.530 30.60 CASA
95 631172.224 9250681.284 30.55 TN
96 631171.700 9250687.060 30.55 TN
97 631171.570 9250688.500 30.55 CASA
98 631147.870 9250687.270 30.54 CASA
99 631148.590 9250682.880 30.54 TN
100 631148.600 9250679.480 30.56 TN
101 631148.550 9250678.310 30.54 CASA
102 631137.370 9250677.730 30.72 CASA
103 631135.200 9250677.440 30.72 TN
104 631135.510 9250686.850 30.33 TN
105 631136.550 9250686.690 30.57 CASA
106 631140.470 9250646.570 30.65 TN
107 631137.400 9250648.080 30.52 TN
108 631140.820 9250640.100 30.40 TN
109 631211.330 9250627.210 30.36 TN
110 631217.480 9250627.300 30.36 TN
111 631211.200 9250612.440 30.42 CASA
112 631211.010 9250607.630 30.40 TN
113 631210.880 9250609.820 30.40 TN
114 631210.970 9250605.030 30.43 TN
115 631239.660 9250609.390 30.57 TN
116 631221.163 9250603.941 30.52 CASA
117 631220.740 9250608.870 30.32 TN
118 631218.080 9250612.800 30.60 TN
119 631214.080 9250612.640 30.40 TN
120 631216.110 9250612.640 30.52 TN
121 631219.900 9250612.840 30.57 PARQUE
122 631253.060 9250614.600 30.54 PARQUE
123 631254.840 9250620.000 30.59 PASAJE
124 631257.450 9250620.280 30.59 PASAJE
125 631258.770 9250620.250 30.59 CASA
126 631259.050 9250614.910 30.57 CASA
127 631280.020 9250615.990 30.56 CASA
128 631289.900 9250617.340 30.31 TN
129 631283.950 9250631.620 30.71 TN
130 631289.390 9250631.890 30.71 CASA
131 631285.450 9250616.290 30.51 TN
132 631278.090 9250606.880 30.53 CASA
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133 631291.880 9250572.640 30.56 TN
134 631286.230 9250572.340 30.57 TN
135 631280.030 9250569.240 30.57 TN
136 631280.830 9250565.100 30.86 ACC
137 631281.140 9250561.780 30.86 ACC
138 631265.710 9250561.370 30.86 ACC
139 631265.130 9250565.060 30.86 ACC
140 631264.930 9250566.110 30.55 TN
141 631264.500 9250569.380 30.54 TN
142 631279.910 9250571.650 30.56 CASA
143 631244.020 9250568.590 30.56 CASA
144 631250.000 9250569.100 30.56 CASA
145 631246.190 9250566.850 30.56 TN
146 631246.160 9250563.940 30.85 ACC
147 631246.280 9250559.320 30.85 ACC
148 631229.130 9250558.120 30.86 ACC
149 631228.510 9250562.730 30.86 ACC
150 631220.860 9250561.380 30.86 ACC
151 631221.050 9250557.550 30.86 ACC
152 631221.710 9250566.750 30.45 TN
153 631223.080 9250566.810 30.55 CASA
154 631218.760 9250566.120 30.45 TN
155 631213.140 9250563.600 30.43 TN
156 631209.820 9250560.400 30.86 ACC
157 631209.940 9250556.900 30.86 ACC
158 631191.300 9250555.000 30.86 ACC
159 631190.950 9250558.780 30.86 ACC
160 631190.520 9250562.160 30.42 TN
161 631190.360 9250564.020 30.42 CASA
162 631171.120 9250562.390 30.44 CASA
163 631171.260 9250560.600 30.44 TN
164 631172.210 9250556.410 30.86 ACC
165 631173.390 9250553.200 30.86 ACC
166 631145.800 9250550.720 30.88 ACC
167 631145.700 9250553.530 30.88 ACC
168 631140.510 9250553.270 30.70 ACC
169 631141.270 9250549.910 30.70 ACC
170 631133.790 9250549.670 30.35 ACC
171 631133.270 9250552.710 30.35 ACC
172 631148.070 9250560.420 30.46 CASA
173 631143.680 9250560.640 30.51 TN
174 631138.860 9250561.100 30.37 TN
175 631133.890 9250561.620 29.98 TC
176 631131.160 9250574.970 29.94 TC
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177 631134.550 9250574.930 29.94 TC
178 631139.840 9250575.210 30.20 TN
179 631144.440 9250575.690 30.37 TN
180 631142.920 9250599.580 30.37 TN
181 631140.000 9250599.510 30.37 TN
182 631132.270 9250600.240 29.92 TC
183 631139.230 9250608.790 30.37 TN
184 631143.470 9250608.940 30.37 CASA
185 631141.420 9250609.330 30.43 TN
186 631144.380 9250602.120 30.40 TN
187 631144.570 9250599.990 30.39 CASA
188 631175.660 9250601.590 30.44 CASA
189 631175.730 9250603.210 30.48 TN
190 631175.850 9250608.580 30.30 TN
191 631178.240 9250610.740 30.49 CASA
192 631184.230 9250611.050 30.44 CASA
193 631190.577 9250611.374 30.44 CASA
194 631163.975 9250610.001 30.62 CASA
195 631211.660 9250603.450 30.43 CASA
196 631137.910 9250627.680 30.56 TN
197 631132.430 9250627.320 29.90 TC
198 631130.750 9250649.690 29.93 TC
199 631130.390 9250660.690 29.96 TC
200 631135.710 9250660.420 30.38 TN
201 631133.850 9250686.800 30.27 TN
202 631127.590 9250691.230 30.15 TC
203 631124.520 9250718.880 30.08 TC
204 631131.550 9250716.020 30.54 TN
205 631129.660 9250762.330 30.73 TN
206 631121.550 9250755.380 30.25 TC
207 631120.780 9250765.780 30.17 TC
208 631125.080 9250765.820 30.65 TN
209 631122.620 9250765.690 30.41 TN
210 631130.480 9250756.990 30.70 TN
211 631129.130 9250764.210 30.76 CASA
212 631126.990 9250798.870 30.69 TN
213 631117.620 9250794.320 30.16 TC
214 631123.600 9250802.910 30.75 TN
215 631126.070 9250803.100 30.71 CASA
216 631127.610 9250795.930 30.72 TN
217 631143.630 9250799.620 30.69 TN
218 631140.080 9250764.770 30.68 CASA
219 631127.880 9250766.120 30.65 TN
220 631145.050 9250794.920 30.75 PASAJE
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221 631148.660 9250794.980 30.66 PASAJE
222 631149.690 9250795.310 30.72 PARQUE
223 631151.230 9250765.350 30.72 PARQUE
224 631150.290 9250765.370 30.75 PASAJE
225 631146.960 9250765.560 30.75 PASAJE
226 631151.920 9250764.630 30.71 TN
227 631152.590 9250757.330 30.68 TN
228 631169.670 9250758.100 30.73 TN
229 631168.630 9250765.390 30.70 TN
230 631203.160 9250768.030 30.74 PARQUE
231 631204.060 9250768.350 30.82 TN
232 631212.129 9250778.971 30.80 CASA
233 631210.880 9250802.440 30.85 TN
234 631211.170 9250806.560 30.79 TN
235 631201.620 9250797.990 30.73 PARQUE
236 631201.410 9250805.900 30.74 TN
237 631201.430 9250802.810 30.75 TN
238 631208.220 9250807.910 30.75 TN
239 631201.150 9250806.980 30.76 CASA
240 631202.870 9250807.910 30.76 TN
241 631210.655 9250807.470 30.75 CASA
242 631205.430 9250814.100 30.76 TN
243 631200.830 9250813.225 30.75 CASA
244 631211.120 9250798.480 30.84 CASA
245 631224.110 9250804.130 30.77 TN
246 631213.230 9250764.190 30.87 TN
247 631228.482 9250760.324 30.74 TN
248 631228.003 9250769.314 30.74 CASA
249 631212.670 9250768.520 30.84 CASA
250 631211.050 9250768.860 30.81 TN
251 631246.170 9250765.300 30.87 TN
252 631245.480 9250770.220 30.87 CASA
253 631284.570 9250772.230 30.82 CASA
254 631283.020 9250802.190 30.88 CASA
255 631281.910 9250803.230 30.91 TN
256 631286.170 9250811.340 30.95 TN
257 631289.460 9250823.460 30.99 TN
258 631282.560 9250811.180 30.91 CASA
259 631247.792 9250804.948 30.72 TN
260 631248.191 9250807.399 30.77 TN
261 631287.730 9250871.810 31.23 PP
262 631291.920 9250871.960 31.08 TN
263 631290.750 9250888.080 31.95 POSTE
264 631285.040 9250900.960 31.93 PP
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265 631287.690 9250921.200 31.72 TN
266 631284.400 9250921.180 31.79 TN
267 631288.530 9250921.070 32.34 POSTE
268 631288.760 9250937.100 32.02 PP
269 631281.700 9250937.090 31.93 PP
270 631282.930 9250937.590 31.73 TN
271 631285.200 9250937.420 31.68 TN
272 631284.210 9250969.270 31.59 BASE 2
273 631278.790 9250968.650 31.55 PP
274 631276.900 9250972.980 31.47 TN
275 631276.600 9250975.450 31.48 TN
276 631279.770 9250976.290 31.49 CASA
277 631243.610 9250965.540 31.57 PP
278 631242.510 9250969.680 31.54 TN
279 631241.740 9250972.900 31.61 TN
280 631194.770 9250970.350 31.62 CASA
281 631193.140 9250970.080 31.39 TN
282 631190.060 9250969.580 31.26 TN
283 631184.520 9250970.520 31.36 CASA
284 631187.200 9250969.400 31.26 TN
285 631179.360 9250959.880 30.95 PP
286 631177.130 9250963.480 31.22 TN
287 631179.430 9250935.100 31.07 PP
288 631182.060 9250900.820 30.95 PP
289 631180.320 9250900.100 30.93 TN
290 631182.570 9250861.500 30.64 PP
291 631023.010 9250835.490 31.05 ACC
292 631019.440 9250836.250 30.90 ACC
293 631018.050 9250836.050 30.89 HC
294 631015.210 9250836.070 28.85 PC
295 631013.970 9250835.890 28.84 PC
296 631011.500 9250835.980 30.77 HC
297 631010.600 9250835.770 31.95 ACC
298 631006.300 9250835.760 31.95 ACC
299 631009.050 9250801.220 31.82 ACC
300 631012.880 9250801.057 31.83 ACC
301 631013.980 9250800.610 31.23 HC
302 631016.640 9250799.900 28.84 PC
303 631018.470 9250799.660 28.84 PC
304 631021.150 9250797.660 30.97 HC
305 631023.250 9250795.150 31.52 ACC
306 631025.870 9250794.580 31.56 ACC
307 631029.480 9250757.900 30.93 ACC
308 631024.470 9250756.100 30.98 HC
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309 631021.540 9250756.750 28.51 PC
310 631023.150 9250723.980 28.35 PC
311 631026.870 9250725.720 30.81 HC
312 631028.010 9250725.680 30.79 ACC
313 631031.480 9250725.620 30.90 ACC
314 631033.520 9250697.310 30.86 ACC
315 631029.970 9250696.390 30.74 ACC
316 631029.120 9250696.520 30.71 HC
317 631025.170 9250698.490 28.26 PC
318 631027.390 9250670.440 28.12 PC
319 631030.910 9250671.630 30.36 HC
320 631031.840 9250671.770 30.51 ACC
321 631036.750 9250671.450 30.48 ACC
322 631038.630 9250635.020 30.45 ACC
323 631035.940 9250634.760 30.38 ACC
324 631034.250 9250633.990 30.29 HC
325 631031.820 9250633.700 27.91 PC
326 631034.250 9250604.570 27.84 PC
327 631036.540 9250604.570 30.18 HC
328 631037.730 9250604.360 30.29 ACC
329 631041.400 9250604.500 30.27 ACC
330 631042.540 9250578.930 30.36 ACC
331 631039.790 9250578.190 30.23 ACC
332 631039.010 9250574.980 29.67 HC
333 631041.530 9250552.410 30.29 HC
334 631049.090 9250538.680 30.43 ACC
335 631044.440 9250539.120 30.32 ACC
336 631042.800 9250539.280 30.28 HC
337 631039.290 9250540.100 27.69 PC
338 631037.470 9250554.020 27.62 PC
339 631036.200 9250574.130 27.72 PC
340 631039.980 9250575.060 30.27 ACC
341 631042.860 9250575.130 30.38 ACC
342 631043.170 9250552.270 30.37 ACC
343 631049.220 9250553.870 30.51 ACC
344 631046.700 9250552.540 30.41 ACC
345 631052.550 9250544.080 30.36 ACC
346 631053.220 9250551.550 30.41 ACC
347 631074.430 9250549.470 30.37 ACC
348 631074.760 9250546.000 30.37 ACC
349 631096.320 9250547.500 30.29 ACC
350 631095.480 9250550.790 30.29 ACC
351 631119.440 9250549.150 30.34 ACC
352 631119.570 9250552.060 30.34 ACC
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
353 631120.080 9250560.780 29.97 TC
354 631089.550 9250558.720 30.03 TC
355 631054.240 9250556.710 30.22 TC
356 631047.320 9250593.480 30.03 TC
357 631045.190 9250607.250 29.98 TC
358 631069.860 9250608.260 30.02 TC
359 631070.860 9250594.750 29.95 TC
360 631096.990 9250597.210 29.97 TC
361 631096.170 9250613.570 29.97 TC
362 631126.010 9250611.710 30.02 TC
363 631126.880 9250599.200 29.99 TC
364 631128.040 9250638.630 29.92 TC
365 631126.790 9250648.640 29.98 TC
366 631098.380 9250648.400 29.92 TC
367 631097.900 9250635.440 29.98 TC
368 631073.530 9250634.440 29.93 TC
369 631072.400 9250645.300 29.97 TC
370 631054.000 9250644.240 29.96 TC
371 631054.780 9250630.870 29.94 TC
372 631042.300 9250628.520 29.94 TC
373 631041.350 9250642.150 29.94 TC
374 631040.360 9250662.350 29.99 TC
375 631038.600 9250674.000 30.19 TC
376 631066.480 9250676.700 30.12 TC
377 631069.390 9250666.990 29.98 TC
378 631091.990 9250669.590 29.92 TC
379 631090.930 9250677.660 30.20 TC
380 631111.820 9250685.330 30.14 TC
381 631114.570 9250676.510 29.97 TC
382 631128.730 9250677.560 29.89 TC
383 631127.260 9250687.770 30.09 TC
384 631125.340 9250705.440 30.08 TC
385 631123.140 9250726.810 30.13 TC
386 631094.100 9250723.710 30.16 TC
387 631094.590 9250712.820 30.18 TC
388 631068.570 9250707.590 30.14 TC
389 631064.960 9250720.720 30.14 TC
390 631047.870 9250717.660 30.27 TC
391 631048.180 9250706.240 30.06 TC
392 631037.010 9250703.190 29.95 TC
393 631035.880 9250718.380 30.12 TC
394 631033.710 9250745.070 30.19 TC
395 631032.230 9250758.320 30.17 TC
396 631054.740 9250758.770 30.17 TC
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
397 631057.810 9250744.270 30.18 TC
398 631084.310 9250748.570 30.19 TC
399 631082.710 9250762.250 30.15 TC
400 631106.770 9250763.830 30.22 TC
401 631109.660 9250752.950 30.08 TC
402 631122.210 9250744.760 30.18 TC
403 631118.940 9250781.910 30.17 TC
404 631118.550 9250788.470 30.23 TC
405 631115.630 9250814.470 30.28 TC
406 631094.710 9250802.500 30.20 TC
407 631095.560 9250790.630 30.18 TC
408 631069.690 9250789.520 30.23 TC
409 631067.680 9250799.610 30.24 TC
410 631052.400 9250797.930 30.24 TC
411 631052.900 9250787.250 30.24 TC
412 631031.340 9250785.410 30.24 TC
413 631028.030 9250795.790 30.41 TC
414 631026.440 9250823.990 30.36 TC
415 631025.220 9250835.350 30.33 TC
416 631050.270 9250837.510 30.26 TC
417 631053.060 9250822.270 30.20 TC
418 631071.280 9250825.290 30.20 TC
419 631068.360 9250842.600 30.27 TC
420 631091.130 9250842.990 30.13 TC
421 631095.310 9250826.670 30.22 TC
422 631113.820 9250831.160 30.35 TC
423 631112.980 9250842.900 30.38 TC
424 631036.800 9250539.940 27.67 PC
425 631033.340 9250539.960 30.19 HC
426 631169.240 9250761.830 30.71 TN
427 631126.480 9250794.110 30.77 CASA
428 631126.561 9250801.984 30.72 TN
429 631133.377 9250803.478 30.70 CASA
430 631143.520 9250803.140 30.69 TN
431 631144.290 9250795.030 30.72 CASA
432 631200.270 9250824.160 30.76 CASA
433 631199.610 9250836.940 30.80 CASA
434 631173.290 9250836.600 30.73 TN
435 631173.630 9250835.600 30.73 CASA
436 631122.940 9250838.230 30.74 TN
437 631122.640 9250841.880 30.85 CASA
438 631127.491 9250839.433 30.88 BASE 3
439 631125.663 9250807.341 30.71 TN
440 631124.835 9250817.039 30.71 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
441 631123.990 9250826.575 30.71 CASA
442 631123.160 9250840.160 30.81 TN
443 631130.590 9250841.250 30.79 TN
444 631130.300 9250834.840 30.79 TN
445 631132.510 9250799.130 30.72 TN
446 631134.176 9250794.508 30.71 CASA
447 631129.940 9250837.580 30.79 TN
448 631145.040 9250834.780 30.71 TN
449 631139.760 9250858.190 30.56 TN
450 631144.770 9250838.320 30.71 TN
451 631158.400 9250843.040 30.74 TN
452 631167.404 9250805.236 30.72 CASA
453 631149.760 9250796.380 30.72 TN
454 631143.970 9250796.100 30.72 TN
455 631150.078 9250787.754 30.66 PARQUE
456 631144.681 9250787.468 30.66 CASA
457 631145.280 9250763.770 30.75 TN
458 631145.840 9250765.070 30.69 CASA
459 631152.170 9250761.100 30.72 TN
460 631137.640 9250760.250 30.67 TN
461 631147.360 9250786.840 30.64 PASAJE
462 631149.520 9250800.080 30.69 TN
463 631181.789 9250803.353 30.75 TN
464 631158.500 9250838.600 30.74 TN
465 631144.490 9250842.000 30.71 TN
466 631165.680 9250840.150 30.72 TN
467 631158.800 9250835.650 30.74 TN
468 631167.660 9250801.170 30.70 TN
469 631149.670 9250803.580 30.70 TN
470 631146.130 9250757.180 30.75 TN
471 631145.470 9250760.860 30.72 TN
472 631138.590 9250757.190 30.50 TN
473 631130.020 9250759.550 30.65 TN
474 631168.223 9250796.266 30.67 CASA
475 631194.082 9250797.601 30.76 CASA
476 631165.630 9250836.850 30.72 TN
477 631164.980 9250843.260 30.72 TN
478 631172.820 9250843.410 30.73 TN
479 631172.780 9250839.840 30.73 TN
480 631192.894 9250806.553 30.74 CASA
481 631193.180 9250801.660 30.74 TN
482 631137.360 9250763.210 30.65 TN
483 631195.646 9250758.631 30.65 TN
484 631194.370 9250763.101 30.76 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
485 631182.458 9250797.001 30.72 CASA
486 631181.652 9250805.972 30.72 CASA
487 631207.170 9250836.990 30.80 TN
488 631189.400 9250841.010 30.75 TN
489 631182.810 9250860.660 30.62 TN
490 631188.727 9250845.291 30.75 CASA
491 631189.728 9250836.430 30.79 CASA
492 631200.990 9250835.550 30.80 TN
493 631182.203 9250798.513 30.73 TN
494 631211.491 9250791.317 30.81 CASA
495 631203.760 9250759.970 30.77 TN
496 631193.147 9250767.515 30.75 CASA
497 631208.020 9250768.610 30.81 TN
498 631202.780 9250767.450 30.77 TN
499 631202.028 9250790.057 30.80 PARQUE
500 631201.080 9250799.280 30.75 TN
501 631201.800 9250825.040 30.76 TN
502 631199.110 9250838.240 30.75 TN
503 631198.580 9250842.110 30.75 TN
504 631198.807 9250852.821 30.75 CASA
505 631198.220 9250861.760 30.80 TN
506 631207.810 9250862.370 30.80 TN
507 631202.870 9250861.220 30.80 TN
508 631203.790 9250846.030 30.77 TN
509 631204.150 9250836.050 30.80 TN
510 631204.850 9250824.810 30.76 TN
511 631210.321 9250813.970 30.77 CASA
512 631205.320 9250807.820 30.77 TN
513 631205.780 9250799.150 30.75 TN
514 631206.740 9250790.810 30.87 TN
515 631206.660 9250778.520 30.80 TN
516 631202.632 9250778.304 30.80 PARQUE
517 631212.910 9250767.130 30.84 TN
518 631213.420 9250761.100 30.83 TN
519 631234.997 9250799.712 30.81 CASA
520 631211.320 9250799.460 30.84 TN
521 631200.548 9250818.739 30.75 CASA
522 631211.100 9250845.270 30.74 TN
523 631210.460 9250838.470 30.74 TN
524 631212.470 9250862.520 30.57 TN
525 631219.180 9250862.980 30.72 TN
526 631238.270 9250864.930 30.58 TN
527 631238.440 9250864.090 30.96 TN
528 631232.160 9250863.540 30.70 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
529 631238.560 9250863.150 30.67 TN
530 631256.990 9250865.170 30.79 TN
531 631266.730 9250865.890 30.64 TN
532 631277.210 9250866.540 30.75 TN
533 631281.470 9250859.180 30.69 TN
534 631287.160 9250859.050 30.97 TN
535 631285.220 9250865.920 31.05 TN
536 631283.800 9250859.180 30.78 TN
537 631282.090 9250850.100 30.87 TN
538 631271.724 9250849.575 30.88 CASA
539 631251.850 9250848.549 30.84 CASA
540 631235.612 9250847.711 30.97 CASA
541 631236.090 9250844.360 30.94 TN
542 631221.203 9250846.968 30.87 CASA
543 631221.481 9250838.068 30.82 CASA
544 631221.290 9250842.830 30.88 TN
545 631210.760 9250841.960 30.74 TN
546 631208.380 9250825.500 30.76 TN
547 631205.260 9250818.530 30.76 TN
548 631210.076 9250818.752 30.77 CASA
549 631223.864 9250799.138 30.79 CASA
550 631234.740 9250804.540 30.79 TN
551 631223.339 9250808.124 30.74 CASA
552 631234.321 9250808.691 30.81 CASA
553 631247.490 9250809.371 30.81 CASA
554 631236.070 9250838.823 30.82 TN
555 631252.301 9250844.159 30.86 TN
556 631254.047 9250839.749 30.93 TN
557 631248.648 9250800.416 30.81 CASA
558 631265.710 9250810.311 30.86 CASA
559 631272.962 9250840.725 30.88 TN
560 631272.520 9250845.480 30.89 TN
561 631265.490 9250805.790 30.81 TN
562 631289.510 9250811.190 30.68 TN
563 631283.530 9250823.190 30.88 TN
564 631283.477 9250831.110 30.83 TN
565 631281.660 9250809.940 30.91 TN
566 631281.940 9250823.230 30.91 CASA
567 631281.010 9250841.140 30.91 CASA
568 631284.870 9250850.020 30.97 TN
569 631286.140 9250841.270 31.00 TN
570 631279.910 9250841.580 30.91 TN
571 631289.200 9250831.770 30.93 TN
572 631286.390 9250831.500 30.81 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
573 631286.380 9250823.390 30.94 TN
574 631284.260 9250811.050 30.91 TN
575 631282.030 9250806.640 30.91 TN
576 631266.042 9250801.314 30.81 CASA
577 631291.770 9250790.450 30.88 TN
578 631288.060 9250790.620 30.92 TN
579 631285.150 9250790.360 30.92 TN
580 631285.110 9250801.670 30.65 TN
581 631288.190 9250802.620 31.37 TN
582 631285.780 9250779.220 30.82 TN
583 631292.520 9250779.330 30.82 TN
584 631291.460 9250802.090 31.34 TN
585 631260.520 9250763.380 30.90 TN
586 631228.170 9250765.190 30.74 TN
587 631245.720 9250769.170 30.87 TN
588 631246.070 9250762.250 30.87 TN
589 631260.710 9250767.070 30.90 TN
590 631258.704 9250770.900 30.92 CASA
591 631289.300 9250779.450 30.82 TN
592 631248.300 9250801.608 30.81 TN
593 631116.330 9250804.320 30.26 TC
594 631123.260 9250834.600 30.76 TN
595 631113.290 9250836.270 30.29 TC
596 631111.640 9250855.980 30.31 TC
597 631118.170 9250861.440 30.91 TN
598 631120.090 9250858.320 30.98 PP
599 631132.880 9250858.780 31.07 PP
600 631145.040 9250859.210 31.07 PP
601 631182.990 9250861.500 30.95 PP
602 631219.120 9250863.930 30.95 PP
603 631289.240 9250871.900 31.10 TN
604 631288.560 9250850.500 30.96 TN
605 631287.370 9250845.500 31.17 POSTE
606 631287.290 9250813.280 30.85 POSTE
607 631287.930 9250828.440 30.99 POSTE
608 631280.750 9250871.810 31.36 PP
609 631208.650 9250846.320 30.73 CASA
610 631207.880 9250861.300 30.82 CASA
611 631205.700 9250861.100 30.80 TN
612 631203.410 9250854.850 30.76 TN
613 631208.265 9250853.810 30.84 CASA
614 631199.190 9250845.830 30.75 CASA
615 631198.370 9250860.810 30.82 CASA
616 631201.010 9250860.970 30.80 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
617 631121.320 9250856.830 30.75 CASA
618 631123.420 9250833.010 30.90 CASA
619 631119.520 9250802.370 30.80 TN
620 631122.170 9250806.350 30.76 TN
621 631119.110 9250806.680 30.24 TN
622 631121.520 9250802.570 30.75 TN
623 631125.219 9250812.709 30.71 TN
624 631121.660 9250811.930 30.69 TN
625 631118.680 9250811.740 30.31 TN
626 631119.390 9250825.710 30.74 TN
627 631116.290 9250820.790 30.93 TN
628 631118.410 9250816.790 30.84 TN
629 631116.740 9250825.580 30.74 TN
630 631120.520 9250816.740 30.72 TN
631 631119.450 9250821.130 30.79 TN
632 631124.476 9250821.046 30.70 TN
633 631121.870 9250832.670 30.72 TN
634 631121.230 9250841.980 30.74 TN
635 631115.820 9250842.000 30.76 TN
636 631118.670 9250832.590 30.71 TN
637 631118.280 9250841.650 30.91 TN
638 631116.440 9250832.370 30.42 TN
639 631119.530 9250856.660 30.37 TN
640 631114.580 9250855.970 30.72 TN
641 631115.600 9250845.320 30.80 TN
642 631117.300 9250856.100 30.25 TN
643 631118.170 9250845.380 30.73 TN
644 631120.000 9250846.370 30.60 TN
645 631115.710 9250861.410 30.56 TN
646 631113.760 9250861.160 30.29 TN
647 631110.800 9250860.620 30.30 TC
648 631117.510 9250873.710 30.72 TN
649 631116.180 9250873.530 30.98 TN
650 631114.720 9250873.230 31.11 TN
651 631112.600 9250873.140 30.37 TN
652 631109.060 9250872.860 30.31 TC
653 631107.360 9250890.770 30.23 TC
654 631110.330 9250892.560 30.33 TN
655 631113.250 9250893.260 30.59 TN
656 631113.790 9250893.400 30.98 TN
657 631115.260 9250893.720 30.88 TN
658 631113.450 9250904.610 31.01 TN
659 631112.180 9250904.700 30.53 TN
660 631108.860 9250904.670 30.23 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
661 631103.210 9250903.850 30.19 TC
662 631101.540 9250914.290 30.18 TC
663 631105.840 9250916.340 30.17 TN
664 631109.450 9250916.430 30.30 TN
665 631113.400 9250916.390 30.81 TN
666 631111.770 9250916.200 31.20 TN
667 631112.230 9250932.230 30.79 TN
668 631109.420 9250932.270 31.04 TN
669 631106.570 9250932.090 30.41 TN
670 631098.370 9250932.840 30.47 TC
671 631097.070 9250946.420 30.39 TC
672 631104.040 9250947.540 30.36 TN
673 631107.050 9250947.840 30.44 TN
674 631108.470 9250947.980 31.04 TN
675 631110.590 9250948.050 30.92 TN
676 631102.070 9250961.000 30.95 CASA
677 631109.590 9250961.170 30.54 TN
678 631093.820 9250960.030 30.47 TC
679 631101.510 9250971.110 30.95 CASA
680 631110.420 9250971.870 31.75 POSTE
681 631104.060 9250971.070 31.41 TN
682 631106.980 9250971.150 31.22 TN
683 631112.140 9250967.440 31.21 CASA
684 631110.540 9250978.570 30.95 VEREDA
685 631107.090 9250978.640 31.27 TN
686 631102.490 9250978.770 31.19 TN
687 631101.160 9250990.990 31.05 TN
688 631106.500 9250990.990 31.14 TN
689 631108.830 9250991.300 31.33 POSTE
690 631109.850 9250991.330 31.42 VEREDA
691 631109.270 9251002.110 31.14 VEREDA
692 631109.000 9251007.230 31.16 VEREDA
693 631099.550 9251006.750 30.95 CASA
694 631108.600 9251033.210 30.95 CASA
695 631103.620 9251036.310 31.08 TN
696 631097.380 9251046.250 30.95 CASA
697 631098.920 9251046.360 31.24 TN
698 631100.760 9251046.340 31.20 TN
699 631107.860 9251046.930 31.42 CASA
700 631031.450 9250539.920 30.28 ACC
701 631027.880 9250540.080 30.30 ACC
702 631143.560 9250555.750 30.46 Bz-01
703 631138.970 9250604.240 30.31 Bz-02
704 631135.500 9250643.150 30.37 Bz-03
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
705 631132.040 9250682.010 30.37 Bz-04
706 631128.590 9250720.700 30.62 Bz-05
707 631124.620 9250759.530 30.64 Bz-06
708 631121.550 9250798.430 30.62 Bz-07
709 631118.130 9250837.200 30.68 Bz-08
710 631202.910 9250865.510 30.87 Bz-09
711 631204.140 9250841.640 30.73 Bz-10
712 631206.140 9250802.730 30.75 Bz-11
713 631208.150 9250763.780 30.81 Bz-12
714 631210.160 9250724.870 30.75 Bz-13
715 631212.150 9250686.090 30.59 Bz-14
716 631214.170 9250647.140 30.69 Bz-15
717 631215.380 9250608.070 30.48 Bz-16
718 631218.560 9250562.070 30.45 Bz-17
719 631284.890 9250567.400 30.56 Bz-18
720 631282.610 9250611.440 30.52 Bz-19
721 631281.390 9250650.620 30.78 Bz-20
722 631286.580 9250650.890 30.80 Bz-21
723 631284.570 9250689.810 30.73 Bz-22
724 631282.570 9250728.570 30.92 Bz-23
725 631280.570 9250767.520 30.91 Bz-24
726 631289.520 9250768.040 30.91 Bz-25
727 631287.500 9250806.990 30.72 Bz-26
728 631285.500 9250845.840 30.89 Bz-27
729 631284.310 9250869.710 30.95 Bz-28
730 631285.930 9250921.160 31.61 TN
731 631218.593 9250563.530 30.45 C-08
732 631277.400 9250970.230 31.34 TN
733 631268.750 9251022.710 31.05 TN
734 631270.390 9251039.510 31.03 TN
735 631265.720 9251047.980 31.38 TN
736 631264.880 9251053.680 31.10 TN
737 631258.780 9251071.950 31.25 TN
738 631256.910 9251089.860 31.41 TN
739 631249.140 9251135.440 32.21 CA
740 631211.470 9251130.570 31.76 TN
741 631172.990 9251129.940 31.79 CA
742 631177.310 9251099.710 31.43 TN
743 631181.040 9251063.100 31.19 TN
744 631219.370 9251065.350 31.28 TN
745 631185.760 9251014.570 31.12 TN
746 631225.770 9251019.980 31.29 TN
747 631179.730 9251041.350 31.12 TN
748 631187.060 9250991.340 31.12 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
749 631190.030 9250965.330 31.03 TN
750 631243.400 9250966.450 31.17 TN
751 631144.420 9250962.420 31.88 TN
752 631126.460 9250958.960 31.04 TN
753 631126.510 9251127.100 31.89 CA
754 631107.720 9251125.650 31.67 CA
755 631098.090 9251095.130 31.56 TN
756 631102.110 9251046.160 31.03 TN
757 631103.980 9250991.050 31.10 TN
758 631104.980 9250960.990 30.53 TN
759 631076.500 9250958.320 30.74 TC
760 631046.950 9250958.070 30.79 TC
761 631006.130 9251109.080 31.81 TN
762 631014.900 9250967.370 31.26 TN
763 631011.540 9250994.140 31.01 TN
764 631008.640 9251039.770 31.57 TN
765 631006.930 9251073.720 31.49 TN
766 631248.130 9251144.340 32.23 CA
767 631171.910 9251137.480 32.23 CA
768 631125.710 9251134.930 32.21 CA
769 631106.800 9251133.830 32.19 CA
770 630990.610 9251125.620 31.97 CA
771 631193.540 9251145.920 32.13 TN
772 631151.740 9251141.320 31.87 TN
773 631078.000 9251136.330 31.80 TN
774 631246.720 9251149.560 32.13 TN
775 631193.930 9251140.160 32.23 CA
776 631194.780 9251131.460 32.23 CA
777 631152.050 9251136.380 32.19 CA
778 631152.970 9251128.810 32.19 CA
779 631078.650 9251130.950 32.17 CA
780 631079.400 9251123.680 32.17 CA
781 631245.620 9251126.760 31.77 TN
782 630991.680 9251116.710 31.92 CA
783 631285.590 9250976.880 31.45 TN
784 631269.370 9251019.010 31.13 TN
785 631267.800 9251025.420 31.05 TN
786 630983.390 9251106.750 31.98 ACC
787 630986.630 9251107.650 31.98 ACC
788 630989.280 9251108.450 31.98 HC
789 630992.650 9251106.650 28.92 PC
790 630994.500 9251107.380 28.91 PC
791 630998.290 9251106.700 31.98 HC
792 630999.069 9251107.652 31.78 ACC
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
793 631002.030 9251106.580 31.78 ACC
794 630996.630 9250949.350 31.97 ACC
795 631341.830 9250891.640 31.80 PP
796 631291.230 9250887.240 31.78 PP
797 631288.350 9250945.300 31.57 PP
798 631280.640 9250976.500 31.45 TN
799 631286.840 9250975.830 31.48 PP
800 631286.390 9250984.940 31.20 PP
801 631280.230 9251017.740 31.52 CASA
802 631272.720 9251048.340 31.51 VEREDA
803 631263.270 9251091.430 31.54 VEREDA
804 631258.670 9251121.840 31.61 VEREDA
805 631258.430 9251128.030 31.60 TN
806 631258.430 9251135.850 32.21 CA
807 631258.320 9251144.960 32.21 CA
808 631000.640 9250949.610 31.97 ACC
809 631001.560 9250950.600 31.05 HC
810 631004.060 9250948.800 28.90 PC
811 631006.560 9250949.010 28.91 PC
812 631009.710 9250949.000 31.76 HC
813 631010.720 9250948.700 31.58 ACC
814 631014.310 9250948.730 31.03 ACC
815 631019.540 9250756.680 28.51 PC
816 631016.960 9250756.150 30.98 HC
817 631015.140 9250755.720 31.46 ACC
818 631011.550 9250755.400 31.46 ACC
819 631020.620 9250724.240 28.35 PC
820 631017.840 9250724.000 30.64 HC
821 631015.970 9250723.840 30.96 ACC
822 631012.470 9250723.550 30.96 ACC
823 631022.490 9250697.920 28.26 PC
824 631020.050 9250697.710 30.58 HC
825 631018.180 9250697.550 30.73 ACC
826 631014.680 9250697.260 30.73 ACC
827 631025.830 9250670.570 28.10 PC
828 631035.430 9250553.860 27.63 PC
829 631032.160 9250553.890 30.22 HC
830 631030.450 9250553.760 30.31 ACC
831 631026.750 9250553.450 30.34 ACC
832 631033.830 9250573.880 27.73 PC
833 631031.000 9250574.330 30.23 HC
834 631028.980 9250574.120 30.38 ACC
835 631025.040 9250573.790 30.38 ACC
836 631038.620 9250578.220 29.66 HC
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
837 631036.010 9250578.100 27.83 PC
838 631033.590 9250578.050 27.82 PC
839 631030.950 9250578.120 30.22 HC
840 631028.630 9250577.940 30.39 ACC
841 631024.710 9250577.760 30.39 ACC
842 631031.850 9250604.540 27.85 PC
843 631029.380 9250604.240 30.15 HC
844 631022.530 9250603.750 30.39 ACC
845 631295.100 9250562.410 30.86 ACC
846 631293.370 9250566.350 30.86 ACC
847 631028.830 9250633.450 27.90 PC
848 631027.120 9250603.430 30.38 ACC
849 631026.710 9250632.970 30.08 HC
850 631024.860 9250633.080 30.40 ACC
851 631020.190 9250632.690 30.40 ACC
852 631023.010 9250669.970 30.05 HC
853 631021.790 9250670.160 30.47 ACC
854 631017.140 9250669.780 30.47 ACC
855 631025.620 9250757.710 30.92 ACC
856 630993.080 9251111.980 31.98 HC
857 631022.350 9250958.890 30.95 CASA
858 631013.000 9251107.560 31.34 CASA
859 631092.620 9251113.460 31.30 CASA
860 631094.920 9251064.280 31.15 CASA
861 631102.090 9251116.680 31.00 POSTE
862 631103.690 9251118.030 31.26 POSTE
863 631103.170 9251096.670 31.54 POSTE
864 631104.250 9251076.670 30.95 POSTE
865 631105.330 9251056.660 31.21 POSTE
866 631106.410 9251036.660 31.08 POSTE
867 631094.550 9251113.510 31.32 TN
868 631097.280 9251113.530 31.34 TN
869 631101.230 9251113.550 31.30 TN
870 631103.240 9251113.910 31.45 VEREDA
871 631104.130 9251116.080 31.45 CASA
872 631107.490 9251016.650 31.15 POSTE
873 631108.660 9251013.540 31.15 VEREDA
874 631112.390 9250962.880 31.15 CASA
875 631104.230 9251095.560 31.56 VEREDA
876 631112.440 9250953.390 31.02 PP
877 631178.710 9250959.800 30.95 PP
878 631180.630 9250934.730 31.07 PP
879 631185.600 9250969.610 31.36 VEREDA
880 631172.680 9251121.450 31.63 VEREDA
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
881 631171.770 9251120.390 31.64 CASA
882 631246.560 9251125.280 31.93 CASA
883 631246.130 9251121.690 31.94 CASA
884 631248.460 9251121.770 31.93 CASA
885 631257.820 9251078.640 31.35 CASA
886 631185.530 9251070.630 31.39 CASA
887 631182.810 9251099.430 31.64 CASA
888 631104.270 9251113.380 31.46 CASA
889 631106.890 9251046.350 31.42 VEREDA
890 631104.110 9251046.260 31.20 TN
891 631097.440 9251045.180 30.95 CASA
892 631110.840 9250991.590 31.43 CASA
893 631129.150 9250963.790 31.16 CASA
894 631149.820 9250967.570 31.16 CASA
895 631191.100 9251010.810 31.10 CASA
896 631182.530 9251014.340 31.13 TN
897 631189.760 9251014.630 31.13 TN
898 631182.520 9251041.280 31.13 TN
899 631187.490 9251041.490 31.13 TN
900 631178.330 9251062.950 31.15 TN
901 631185.260 9251063.390 31.19 TN
902 631180.640 9251099.560 31.42 TN
903 631174.890 9251099.410 31.40 TN
904 631174.510 9251120.380 31.42 TN
905 631177.220 9251120.500 31.43 TN
906 631180.440 9251120.680 31.43 TN
907 631101.470 9251006.700 30.97 TN
908 631104.300 9251006.770 30.95 TN
909 631108.460 9251006.870 30.96 TN
910 631287.500 9250937.490 31.68 TN
911 631283.350 9250976.630 31.42 TN
912 631271.020 9251017.050 31.19 CASA
913 631284.450 9250998.140 31.48 CASA
914 631282.660 9250997.950 31.49 TN
915 631279.970 9250997.560 31.49 TN
916 631277.070 9250997.090 31.52 TN
917 631275.310 9250997.110 31.51 CASA
918 631272.860 9251017.090 31.22 TN
919 631275.770 9251017.250 31.20 TN
920 631278.320 9251017.460 31.47 TN
921 631268.930 9251026.530 31.15 CASA
922 631277.370 9251027.900 31.25 CASA
923 631273.010 9251027.670 31.00 TN
924 631275.640 9251027.870 31.13 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
925 631271.320 9251027.310 31.09 TN
926 631268.070 9251039.130 31.08 TN
927 631273.600 9251039.700 31.09 TN
928 631275.220 9251039.990 31.51 CASA
929 631266.220 9251038.990 31.13 CASA
930 631274.790 9251036.740 31.51 VEREDA
931 631285.030 9250984.830 31.19 TN
932 631282.010 9250984.550 31.18 TN
933 631279.560 9250984.160 31.19 TN
934 631278.100 9250984.100 31.19 CASA
935 631268.720 9251048.420 31.38 TN
936 631271.740 9251049.070 31.36 TN
937 631273.520 9251049.470 31.51 CASA
938 631264.210 9251048.220 31.51 CASA
939 631266.020 9251044.620 31.51 VEREDA
940 631261.090 9251067.230 31.51 VEREDA
941 631260.300 9251066.170 31.50 CASA
942 631185.510 9251061.040 31.50 VEREDA
943 631186.600 9251060.130 31.51 CASA
944 631190.240 9251019.080 31.50 CASA
945 631189.210 9251020.710 31.52 VEREDA
946 631268.180 9251054.220 31.36 TN
947 631271.350 9251054.450 31.35 TN
948 631272.810 9251054.700 31.41 CASA
949 631264.020 9251053.770 31.50 VEREDA
950 631262.930 9251054.100 31.51 CASA
951 631263.270 9251066.300 31.33 TN
952 631266.140 9251066.630 31.34 TN
953 631268.610 9251066.680 31.34 TN
954 631269.850 9251068.880 31.42 CASA
955 631266.640 9251083.940 31.41 CASA
956 631263.240 9251083.440 31.25 TN
957 631261.830 9251083.190 31.24 TN
958 631255.970 9251076.170 31.35 CASA
959 631258.930 9251078.330 31.35 VEREDA
960 631256.460 9251074.830 31.35 VEREDA
961 631102.660 9251110.770 31.31 ARBOL
962 631102.890 9251099.150 31.52 ARBOL
963 631103.030 9251094.990 31.53 ARBOL
964 631103.720 9251089.740 31.53 ARBOL
965 631104.380 9251069.220 31.53 ARBOL
966 631105.590 9251057.670 31.24 ARBOL
967 631106.230 9251031.060 31.05 ARBOL
968 631106.580 9251026.940 31.03 ARBOL
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
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 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
969 631106.740 9251019.660 31.02 ARBOL
970 631107.000 9251015.640 31.15 ARBOL
971 631107.260 9251009.020 30.95 ARBOL
972 631107.710 9251005.670 30.95 ARBOL
973 631115.900 9250960.980 30.04 ARBOL
974 631128.420 9250961.130 31.04 ARBOL
975 631131.330 9250962.210 31.03 ARBOL
976 631173.530 9251118.260 31.42 ARBOL
977 631180.540 9251117.830 31.40 ARBOL
978 631180.950 9251107.670 31.25 ARBOL
979 631211.840 9251064.160 31.28 ARBOL
980 631205.670 9251063.900 31.26 ARBOL
981 631205.270 9251062.700 31.44 VEREDA
982 631184.830 9251069.530 31.39 VEREDA
983 631185.770 9251069.290 31.38 VEREDA
984 631184.340 9251070.310 31.39 VEREDA
985 631182.250 9251097.520 31.63 VEREDA
986 631203.420 9251123.730 31.62 VEREDA
987 631182.960 9251122.460 31.62 VEREDA
988 631180.550 9251119.540 31.62 VEREDA
989 631141.580 9251119.750 31.63 VEREDA
990 631105.780 9251064.310 31.55 VEREDA
991 631111.120 9250967.880 31.21 VEREDA
992 631232.750 9251066.350 31.26 ARBOL
993 631260.300 9251067.340 31.51 VEREDA
994 631261.230 9251067.070 31.51 VEREDA
995 631261.650 9251066.160 31.51 VEREDA
996 631265.920 9251046.370 31.51 VEREDA
997 631268.550 9251085.220 31.53 VEREDA
998 631284.070 9251086.430 31.53 VEREDA
999 631253.530 9251104.000 31.53 VEREDA
1000 631252.110 9251109.190 31.52 VEREDA
1001 631259.400 9251110.400 31.53 VEREDA
1002 631262.530 9251095.250 31.53 VEREDA
1003 631262.910 9251094.230 31.54 VEREDA
1004 631314.050 9251097.430 31.54 VEREDA
1005 631316.220 9251098.060 31.54 VEREDA
1006 631316.390 9251099.020 31.54 VEREDA
1007 631315.080 9251098.800 31.54 VEREDA
1008 631315.310 9251099.560 31.24 ARBOL
1009 631314.650 9251103.540 31.35 ARBOL
1010 631309.400 9251128.980 31.61 VEREDA
1011 631308.280 9251131.470 31.62 VEREDA
1012 631306.340 9251131.340 31.62 VEREDA
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
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ISABEL DE CHICLAYO
1013 631306.180 9251129.940 31.62 VEREDA
1014 631295.780 9251129.440 31.62 VEREDA
1015 631288.170 9251128.830 31.58 VEREDA
1016 631260.310 9251127.300 31.57 VEREDA
1017 631259.430 9251125.940 31.90 CASA
1018 631249.180 9251125.330 31.80 TN
1019 631252.820 9251125.580 31.82 TN
1020 631256.610 9251125.710 31.81 TN
1021 631251.260 9251109.220 31.52 CASA
1022 631253.350 9251109.540 31.38 TN
1023 631255.680 9251109.800 31.38 TN
1024 631258.220 9251110.280 31.37 TN
1025 631260.560 9251110.610 31.53 CASA
1026 631181.690 9251118.960 31.47 CASA
1027 631183.640 9251121.200 31.48 CASA
1028 631267.780 9251040.880 31.08 ARBOL
1029 631267.940 9251039.540 31.08 ARBOL
1030 631266.310 9251025.040 31.05 ARBOL
1031 631285.830 9250985.380 31.19 ARBOL
1032 631276.070 9250998.800 31.51 ARBOL
1033 631275.080 9251002.060 31.51 ARBOL
1034 631274.440 9251005.720 31.51 ARBOL
1035 631274.160 9251008.430 31.62 ARBOL
1036 631188.400 9251029.570 31.52 VEREDA
1037 631259.630 9251082.870 31.25 TN
1038 631280.400 9250968.210 31.54 TN
1039 631282.490 9250968.700 31.55 TN
1040 631286.230 9250969.630 31.54 TN
1041 631286.350 9250886.800 31.78 PP
1042 631287.840 9250886.820 31.78 TN
1043 631289.000 9250887.040 31.77 TN
1044 631290.570 9250887.030 31.77 TN
1045 631283.190 9250920.940 31.79 PP
1046 631289.530 9250921.560 31.73 CASA
1047 631280.750 9250868.080 31.35 PP
1048 631287.170 9250969.240 31.52 PP
1049 631279.780 9250865.010 30.69 CASA
1050 631280.550 9250850.030 30.95 CASA
1051 631104.930 9251072.080 31.50 POSTE
1052 631102.870 9251112.830 31.33 POSTE
1053 631025.100 9251117.780 31.85 POSTE
1054 631052.480 9251119.470 31.72 POSTE
1055 631082.400 9251114.590 31.77 POSTE
1056 631109.890 9251123.620 31.59 POSTE
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
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ISABEL DE CHICLAYO
1057 631136.520 9251119.580 31.77 POSTE
1058 631166.730 9251122.850 31.58 POSTE
1059 631168.450 9251127.890 31.87 POSTE
1060 631184.430 9251122.510 31.53 POSTE
1061 631184.310 9251124.870 31.87 POSTE
1062 630991.370 9251110.150 31.98 POSTE
1063 631196.190 9251123.550 31.76 POSTE
1064 631237.720 9251132.910 31.86 POSTE
1065 631232.790 9251124.910 31.76 POSTE
1066 631255.400 9251099.300 31.48 POSTE
1067 631265.720 9251093.980 31.57 POSTE
1068 631259.630 9251078.880 31.32 POSTE
1069 631255.700 9251074.440 31.27 POSTE
1070 631223.080 9251071.790 31.33 POSTE
1071 631190.840 9251069.190 31.33 POSTE
1072 631175.740 9251093.280 31.52 POSTE
1073 631180.580 9251039.050 31.17 POSTE
1074 631183.210 9251008.430 31.19 POSTE
1075 631195.160 9251011.710 31.12 POSTE
1076 631185.700 9250980.310 31.09 POSTE
1077 631267.110 9251044.970 31.01 POSTE
1078 631265.140 9251017.250 31.12 POSTE
1079 631273.900 9251012.590 31.20 POSTE
1080 631279.050 9250986.840 31.21 POSTE
1081 631230.130 9251014.510 31.36 POSTE
1082 631115.640 9251119.590 31.27 POSTE
1083 631176.980 9251071.220 31.26 POSTE
1084 631173.540 9251116.770 31.42 POSTE
1085 631149.080 9250765.460 30.75 PASAJE
1086 631147.600 9250775.880 30.67 PASAJE
1087 631150.670 9250776.246 30.67 PARQUE
1088 631145.308 9250775.363 30.66 CASA
1089 631147.240 9250794.880 30.70 PASAJE
1090 631383.020 9250895.220 31.82 PP
1091 631393.240 9250796.600 30.95 PP
1092 631283.130 9250841.140 30.91 TN
1093 631288.590 9250840.780 30.89 TN
1094 631282.780 9250865.100 30.97 TN
1095 631288.660 9250865.430 30.92 TN
1096 631148.650 9250718.610 30.86 TN
1097 631148.530 9250722.150 30.84 TN
1098 631148.130 9250724.910 30.72 TN
1099 631148.360 9250726.160 30.72 CASA
1100 631133.750 9250721.270 30.74 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
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1101 631133.700 9250724.510 30.71 TN
1102 631133.100 9250725.380 30.74 CASA
1103 631209.750 9250825.090 30.77 CASA
1104 631131.190 9250833.410 30.79 CASA
1105 631130.350 9250842.280 30.79 CASA
1106 631145.750 9250834.160 30.71 CASA
1107 631144.680 9250843.020 30.71 CASA
1108 631158.390 9250843.720 30.74 CASA
1109 631159.230 9250834.860 30.74 CASA
1110 631166.390 9250835.220 30.72 CASA
1111 631165.390 9250844.080 30.72 CASA
1112 631172.980 9250844.480 30.73 CASA
1113 631137.350 9250679.200 30.71 TN
1114 631137.270 9250682.440 30.59 TN
1115 631137.270 9250685.650 30.57 TN
1116 631190.560 9250680.470 30.60 CASA
1117 631190.060 9250685.520 30.61 TN
1118 631190.190 9250688.380 30.61 TN
1119 631248.650 9250727.050 30.88 TN
1120 631248.060 9250730.170 30.89 TN
1121 631248.000 9250731.290 30.86 CASA
1122 631231.030 9250730.420 30.84 CASA
1123 631232.140 9250721.660 30.77 CASA
1124 631264.590 9250732.150 30.90 CASA
1125 631266.370 9250723.420 30.80 CASA
1126 631234.930 9250691.760 30.72 CASA
1127 631236.110 9250682.820 30.75 CASA
1128 631253.110 9250692.700 30.76 CASA
1129 631254.570 9250683.770 30.73 CASA
1130 631270.060 9250693.570 30.75 CASA
1131 631271.560 9250684.650 30.74 CASA
1132 631148.090 9250685.510 30.55 TN
1133 631172.070 9250684.285 30.55 TN
1134 631232.120 9250682.610 30.75 CASA
1135 631231.650 9250691.600 30.73 CASA
1136 631232.260 9250687.370 30.77 TN
1137 631232.660 9250684.060 30.74 TN
1138 631232.020 9250689.870 30.78 TN
1139 631271.100 9250689.430 30.75 TN
1140 631271.610 9250686.770 30.75 TN
1141 631271.030 9250691.620 30.75 TN
1142 631280.060 9250685.090 30.74 CASA
1143 631280.140 9250686.860 30.75 TN
1144 631280.060 9250689.120 30.78 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1145 631279.400 9250692.900 30.78 TN
1146 631279.590 9250694.060 30.74 CASA
1147 631278.050 9250724.020 30.83 CASA
1148 631277.590 9250732.820 30.94 CASA
1149 631231.920 9250726.390 30.83 TN
1150 631232.230 9250723.250 30.77 TN
1151 631232.030 9250728.760 30.85 TN
1152 631265.730 9250728.190 30.90 TN
1153 631266.290 9250724.940 30.90 TN
1154 631265.710 9250730.450 30.93 TN
1155 631292.290 9250865.480 30.93 TN
1156 631292.510 9250858.910 30.97 TN
1157 631280.100 9250858.840 30.71 CASA
1158 631292.920 9250850.350 30.97 TN
1159 631294.280 9250840.650 30.91 TN
1160 631294.340 9250831.730 30.91 TN
1161 631281.510 9250831.470 30.91 CASA
1162 631295.130 9250823.440 30.99 TN
1163 631295.400 9250811.640 31.26 TN
1164 631295.670 9250802.180 31.26 TN
1165 631283.640 9250790.210 30.88 CASA
1166 631296.610 9250790.820 31.26 TN
1167 631297.450 9250779.670 31.26 TN
1168 631284.220 9250778.990 30.82 CASA
1169 631287.290 9250772.320 30.82 TN
1170 631290.920 9250772.320 30.83 TN
1171 631295.590 9250772.550 30.83 TN
1172 631298.810 9250772.580 31.35 TN
1173 631284.960 9250768.070 30.92 TN
1174 631285.480 9250763.700 30.92 TN
1175 631290.050 9250762.710 31.37 TN
1176 631276.860 9250747.050 30.90 CASA
1177 631279.650 9250747.440 30.91 TN
1178 631284.070 9250747.450 30.88 TN
1179 631289.110 9250747.540 30.68 TN
1180 631284.010 9250732.870 30.87 TN
1181 631290.120 9250733.340 30.87 TN
1182 631284.530 9250724.030 30.87 TN
1183 631290.180 9250724.560 30.87 TN
1184 631278.820 9250709.040 30.78 CASA
1185 631284.760 9250708.800 30.79 TN
1186 631290.090 9250709.410 30.75 TN
1187 631285.350 9250694.130 30.73 TN
1188 631290.910 9250694.780 30.73 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1189 631286.840 9250685.080 30.73 TN
1190 631292.520 9250685.080 30.73 TN
1191 631280.890 9250668.940 30.71 CASA
1192 631281.600 9250655.130 30.70 CASA
1193 631278.470 9250645.950 30.72 CASA
1194 631279.210 9250631.700 30.71 CASA
1195 631288.440 9250669.640 30.71 TN
1196 631294.970 9250669.500 30.71 TN
1197 631289.080 9250655.670 30.73 TN
1198 631296.230 9250655.650 30.73 TN
1199 631284.230 9250606.940 30.53 TN
1200 631290.110 9250606.750 30.53 TN
1201 631279.070 9250587.910 30.54 CASA
1202 631284.610 9250588.280 30.54 TN
1203 631265.200 9250570.400 30.55 CASA
1204 631264.890 9250567.750 30.53 TN
1205 631291.400 9250588.230 30.54 TN
1206 631281.000 9250567.010 30.56 TN
1207 631280.350 9250570.330 30.56 TN
1208 631296.350 9250766.580 31.35 TN
1209 631294.270 9250650.080 30.73 TN
1210 631190.190 9250689.460 30.61 CASA
1211 631207.640 9250681.350 30.55 CASA
1212 631207.340 9250686.000 30.57 TN
1213 631246.610 9250565.110 30.56 TN
1214 631228.770 9250564.180 30.56 TN
1215 631228.660 9250565.940 30.56 TN
1216 631228.540 9250567.280 30.56 CASA
1217 631246.110 9250567.930 30.54 TN
1218 631213.590 9250566.000 30.43 CASA
1219 631216.450 9250565.960 30.45 TN
1220 631213.470 9250564.710 30.43 TN
1221 631213.910 9250561.950 30.43 TN
1222 631190.730 9250561.000 30.42 TN
1223 631191.220 9250559.820 30.42 TN
1224 631171.620 9250559.250 30.44 TN
1225 631172.090 9250557.970 30.44 TN
1226 631149.150 9250558.490 30.46 TN
1227 631149.320 9250556.200 30.46 TN
1228 631150.410 9250554.480 30.46 TN
1229 631142.690 9250575.480 30.16 TN
1230 631146.530 9250560.610 30.51 TN
1231 631216.380 9250603.440 30.42 TN
1232 631219.080 9250603.530 30.59 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1233 631214.190 9250603.390 30.42 TN
1234 631214.650 9250627.110 30.36 TN
1235 631219.150 9250627.340 30.36 PARQUE
1236 631210.450 9250626.890 30.36 CASA
1237 631223.420 9250565.770 30.47 TN
1238 631223.550 9250564.410 30.49 TN
1239 631224.170 9250562.920 30.57 TN
1240 631144.280 9250604.680 30.37 TN
1241 631144.140 9250606.900 30.37 TN
1242 631146.690 9250576.060 30.37 CASA
1243 631145.630 9250588.030 30.36 CASA
1244 631143.830 9250587.930 30.36 TN
1245 631141.570 9250587.860 30.17 TN
1246 631140.570 9250587.710 30.17 TN
1247 631212.590 9250585.470 30.46 CASA
1248 631222.090 9250585.960 30.49 CASA
1249 631217.330 9250585.610 30.39 TN
1250 631220.000 9250585.960 30.49 TN
1251 631215.250 9250585.920 30.46 TN
1252 631196.684 9250602.555 30.53 CASA
1253 631196.220 9250611.670 30.53 CASA
1254 631196.430 9250607.420 30.53 TN
1255 631197.140 9250604.170 30.53 TN
1256 631196.650 9250610.130 30.53 TN
1257 631176.410 9250605.860 30.40 TN
1258 631221.040 9250611.020 30.31 TN
1259 631221.140 9250606.400 30.56 TN
1260 631240.120 9250613.910 30.56 CASA
1261 631241.100 9250604.970 30.53 CASA
1262 631253.480 9250605.610 30.52 CASA
1263 631253.490 9250610.460 30.52 TN
1264 631260.030 9250610.980 30.57 TN
1265 631260.810 9250605.990 30.52 TN
1266 631270.880 9250615.520 30.57 TN
1267 631271.410 9250611.590 30.57 TN
1268 631271.670 9250606.550 30.52 CASA
1269 631279.550 9250611.660 30.56 TN
1270 631252.770 9250620.170 30.59 PARQUE
1271 631256.240 9250614.640 30.56 TN
1272 631252.110 9250633.000 30.67 PARQUE
1273 631258.140 9250632.470 30.67 CASA
1274 631255.000 9250632.400 30.67 TN
1275 631218.690 9250651.880 30.78 CASA
1276 631219.430 9250647.710 30.82 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1277 631250.880 9250653.540 30.77 CASA
1278 631251.380 9250646.840 30.72 TN
1279 631257.330 9250646.650 30.72 TN
1280 631258.020 9250653.910 30.71 CASA
1281 631257.990 9250650.620 30.72 TN
1282 631209.650 9250642.400 30.48 CASA
1283 631209.190 9250651.390 30.56 CASA
1284 631182.680 9250641.010 30.44 CASA
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1285 631182.220 9250650.000 30.52 CASA
1286 631182.360 9250647.220 30.44 TN
1287 631182.730 9250642.960 30.44 TN
1288 631183.140 9250645.250 30.49 TN
1289 631164.710 9250640.080 30.42 CASA
1290 631164.240 9250649.080 30.49 CASA
1291 631164.580 9250644.700 30.52 TN
1292 631164.890 9250642.200 30.43 TN
1293 631164.380 9250647.120 30.49 TN
1294 631140.830 9250638.850 30.39 CASA
1295 631140.010 9250647.830 30.62 CASA
1296 631140.640 9250643.750 30.54 TN
1297 631217.140 9250681.840 30.53 CASA
1298 631217.310 9250686.630 30.60 TN
1299 631216.670 9250690.820 30.73 CASA
1300 631213.560 9250642.410 30.49 TN
1301 631236.340 9250648.370 30.62 TN
1302 631236.110 9250652.780 30.74 CASA
1303 631237.310 9250643.810 30.73 CASA
1304 631129.180 9250715.850 30.54 TN
1305 631127.220 9250715.540 30.34 TN
1306 631135.140 9250702.640 30.53 CASA
1307 631131.480 9250701.970 30.52 TN
1308 631129.300 9250701.640 30.38 TN
1309 631131.490 9250686.480 30.28 TN
1310 631133.590 9250660.390 30.32 TN
1311 631138.900 9250660.350 30.43 CASA
1312 631141.890 9250626.880 30.37 CASA
1313 631140.350 9250627.340 30.37 TN
1314 631135.620 9250627.510 30.56 TN
1315 631138.670 9250638.770 30.40 TN
1316 631135.990 9250638.790 30.38 TN
1317 631135.450 9250647.860 30.38 TN
1318 631133.610 9250647.880 30.25 TN
1319 631128.470 9250725.850 30.52 TN
1320 631129.010 9250755.060 30.66 TN
1321 631126.120 9250754.880 30.53 TN
1322 631124.860 9250754.850 30.49 TN
1323 631206.400 9250705.310 30.74 CASA
1324 631215.900 9250705.810 30.74 CASA
1325 631213.900 9250744.550 30.83 CASA
1326 631204.400 9250744.070 30.88 CASA
1327 631209.030 9250743.960 30.84 TN
1328 631125.180 9250794.130 30.70 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1329 631123.900 9250794.050 30.70 TN
1330 631122.750 9250793.950 30.70 TN
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1331 631183.560 9250981.810 31.36 CASA
1332 631193.600 9250982.760 31.62 CASA
1333 631188.320 9250981.930 31.37 TN
1334 631186.300 9251010.070 31.18 TN
1335 631182.040 9251009.820 31.19 TN
1336 631181.180 9251009.740 31.38 TN
1337 631176.120 9251069.210 31.52 CASA
1338 631106.180 9250957.200 31.05 BZ
1339 631148.530 9250960.800 31.88 BZ
1340 631190.560 9250964.380 31.03 BZ
1341 631237.720 9250967.380 31.17 BZ
1342 631284.570 9250971.080 31.34 BZ
1343 631274.230 9251022.040 31.05 BZ
1344 631270.190 9251041.930 31.38 BZ
1345 631284.930 9251042.750 31.38 BZ
1346 631229.880 9251018.360 31.29 BZ
1347 631185.540 9251014.630 30.88 BZ
1348 631103.080 9251021.120 31.02 BZ
1349 631100.660 9251071.060 30.94 BZ
1350 631268.170 9251051.930 31.38 BZ
1351 631264.270 9251072.060 31.10 BZ
1352 631260.040 9251078.250 31.42 BZ
1353 631261.030 9251088.240 31.25 BZ
1354 631249.740 9251125.130 31.77 BZ
1355 631253.330 9251131.560 31.85 BZ
1356 631176.480 9251126.760 31.79 BZ
1357 631181.570 9251064.970 31.19 BZ
1358 631222.920 9251068.510 31.18 BZ
1359 631097.660 9251121.470 31.67 BZ
1360 631130.080 9251123.760 31.89 BZ
1361 630993.290 9251107.810 28.91 PC
1362 631263.587 9251095.574 31.53 CASA
1363 631313.787 9251098.754 31.54 CASA
1364 631306.147 9251128.674 31.62 CASA
1365 631310.957 9251113.544 31.61 CASA
1366 631209.109 9250837.430 30.78 CASA
1367 631289.344 9251047.433 31.52 PD
1368 631292.202 9251026.569 31.52 PD
1369 631278.432 9250611.658 30.53 C-07
Nro PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
DATA RECOLECTADA CON SET RTK BASE
 ROVER ACNOVO SERIE X9 GNSS 
TESIS: DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO
1370 631212.352 9250685.812 30.57 C-06
1371 631132.183 9250720.858 30.61 C-05
1372 631206.004 9250801.410 30.74 C-03
1373 631118.678 9250836.808 30.87 C-04
1374 631282.166 9250845.957 30.91 C-02
1375 631280.317 9250967.232 31.56 C-01
1376 631208.434 9250665.995 30.56 CASA
1377 631217.953 9250666.127 30.52 CASA
1378 631210.480 9250720.280 30.75 TN
1379 631188.543 9250719.419 30.62 CASA
1380 631187.512 9250728.174 30.78 CASA














1.0   GENERALIDADES 
 
1.1 Objetivos del Estudio 
 
El estudio, cuyas conclusiones y recomendaciones se anotan en el 
presente informe, tiene como objetivo principal determinar las 
condiciones físicos-mecánicas del subsuelo de la zona en estudio 
como terreno de fundación.   El conocimiento completo y correcto 
de estas condiciones permitirá el diseño de una cimentación 
adecuada para la construcción de la conformación de base de 
pavimento y cimentación de algunas estructuras hidráulicas. 
 
Para alcanzar el objetivo trazado se han desarrollado trabajos de 
campo, laboratorio y gabinete.  Los detalles de los resultados 
obtenidos en cada etapa se describen en este documento, al cual 
se le adjuntan los ensayos de laboratorio, fotografías, planos de 
ubicación y demás elementos que respaldan lo expuesto. 
 
1.2 Metodología de Trabajo  
El estudio se realizará mediante trabajos de campo a través de 
excavaciones, ensayos de laboratorio y labores de gabinete, en 
base a los cuales se realiza el perfil estratigráfico del subsuelo, se 
determinará sus principales características físicas, mecánicas, 
además de sus propiedades de resistencia, soporte y deformación, 
permitiendo conocer e identificar el tipo de suelo, capacidad de 
soporte CBR y el CBR para el diseño de pavimento. 
 
1.3 Marco Normativo 
El estudio realizado, en cuanto a su alcance y procedimiento, se 
encuentra referido principalmente a la Norma E 050 de Suelos y 
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.
 
 
1.4 Ubicación y Descripción del Área en Estudio 
 
Departamento : Lambayeque.  
Provincia  : Chiclayo.  
Distrito  : Chiclayo 
Localidad : Urb. Santa Isabel 
Altitud     :       30.62 m.s.n.m. 
 
 
Su acceso desde la ciudad de Chiclayo, a la salida del distrito de 
Pomalca, a la altura de la fuerza aérea girar a la derecha y tomar 
las Ca. José Gálvez, Ca. Miguel Grau y Ca. San Martin, espaldas 
del Pueblo Joven San Juan de Dios. 
 
1.5 Trabajos de gabinete 
Se clasificó cada una de las muestras de suelos por el sistema 
SUCS y AASHTO, y con los datos de los registros de campo se 
preparó el perfil estratigráfico a lo largo del eje de la vía 
determinando los tipos de suelos del camino separados en tramos 
continuos y de características similares, finalmente se determinó el 
suelo típico o representativo de cada uno de los tramos de la vía, al 
cual se completó con las pruebas necesarias para determinar la 
capacidad de soporte del terreno. 
 
1.6 Muestreo  
Se tomó muestras debidamente embaladas e identificadas de cada 
uno de los estratos encontrados en las excavaciones, en este caso 
11 calicatas, para los respectivos ensayos de laboratorio que 
determinaran los tipos y características fundamentales de los de 
suelos, permitiendo así su identificación y posterior clasificación. 
1.7 Perfiles Estratigráficos  
El perfil Estratigráfico es el resultado de la exploración en campo a 
partir de la descripción visual-manual (ASTM D 2488), pudiéndose 
determinar la distribución de los estratos en forma vertical, sus 
 
propiedades físico-químicas y espesores de cada capa. También 
se podrá conocer la profundidad a la que se encuentra el nivel 
freático si lo hubiera. 
 
1.8 Condición Climática y Altitud de la Zona 
Según la clasificación de W. Koppen, el tipo climático característico 
del lugar corresponde al clima subtropical, templado durante las 
estaciones de primavera, otoño e invierno, y caluroso en los meses 
de verano, con esporádicas lluvias. Normalmente la temperatura 
media anual llega a los 25° C con temperaturas mínimas del orden 
de 20º C y en verano se producen temperaturas máximas que 
pueden superar los 32°C.  
El terreno investigado se encuentra a una altitud promedio del lote 
de 30.00 m. s. n.m. 
 
2.0 GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 
 
2.1 Geología 
Las condiciones geodinámicas externas muestran estabilidad 
dentro de la zona de ubicación del local. En los últimos años no 
se han reportado problemas concernientes a inundaciones u otros 
problemas de geodinámica externa. 
Específicamente la zona de ubicación de la Habilitación Urbana 
se encuentra sobre un terreno de topografía plana, sin vegetación 
en su relieve, con subsuelo conformado por arenas limosas. 
En su condición actual el terreno seleccionado se encuentra 
estable y no presenta problemas geodinámicos de inestabilidad, 
tipo derrumbes o deslizamientos, cualquier construcción sobre su 
masa deberá ser analizada desde el punto de vista de su 
estabilidad.  
       




En la Costa Norte, al igual que en toda la zona occidental de 
América del Sur, la ocurrencia de los sismos tiene su origen en la 
interacción por subducción entre la Placa de Nazca y la Placa 
Sudamericana. La primera se introduce debajo de la segunda con 
un ángulo de 15° (en la costa norte y centro del Perú), originando 
sismos de gran magnitud en la zona costera, en los andes y en el 
límite de los andes orientales y el llano amazónico. 
Uno de los últimos sismos de mediana intensidad que se registro 
cerca de la zona en estudio, ocurrió a 58 Km. al sur de Chiclayo 
en junio del 2,003 el cual fue sentido con intensidades máximas 
de III (MM) en la zona de trabajo. 
 
2.2.1 Historia Sísmica del Área de Influencia 
 
A lo largo de muchos años se han registrado numerosos 
eventos sísmicos, cuyo análisis puede aportar 
conocimiento sobre la intensidad de éstos.  Es necesario 
comprender que ocasionalmente pueden ocurrir sismos 
cuya intensidad puede sobrepasar fácilmente el máximo 
valor hasta ahora registrado.   
 
En base a la información disponible podemos establecer 
que la máxima intensidad de los sismos ocurridos es del 
orden de V a VI grados, en la escala de MM. 
De acuerdo al mapa de curvas de intensidades máximas 
de Jorge E. Alva y Jorge Meneses, el área de investigación 
se encontraría dentro de una regionalización sísmica con 
intensidades de V – VI MM. 
 
El último Reglamento Nacional de Edificaciones (2018), 
considera el territorio dividido en cuatro zonas de acuerdo a 
la Sismicidad observada y la potencialidad sísmica de 
 
dichas zonas, correspondiéndole al área de estudio la Zona 
4, de Alta sismicidad. 
 
2.2.2 Parámetros de Diseño Sismo Resistente 
 
           El diseño sismo resistente para proyectar construcciones 
con un adecuado comportamiento sísmico, requiere en 
primer lugar del conocimiento de las características del 
suelo de fundación que determinarán los parámetros de 
sitio. 
 Los parámetros obtenidos se indican a continuación: 
 
a) Zonificación                    : Zona 4, de Sismicidad alta  
                                     Factor de Zona (Z)   : 0,45 g  
b) Tipo de Suelo                               : S3 
c) Período Predominante (Tp)  : 0,60 s 



















MUESTRA SUCS AASTHO 
C1- M 1 CL A-6(0) 
C1- M 2 SM-SC A-2-4(0) 
C2- M 1 CL A-7-6(19) 
C2- M 2 SP   
C3- M 1 CL A-7-6(18) 
C3- M 2 SM-SC A-2-4(0) 
C4- M 1 CL A-4(18) 
C4- M 2 SM-SC A-2-4(0) 
C5- M 1 CL A-6(20) 
C5- M 2 SM A-2-4(20) 
C6- M 1 CL A-7-6(20) 
C6- M 2 SM A-2-4(20) 
C6- M 3 SM A-2-4 
C7- M 1 CL A-7-6 
C7- M 2 SM A-2-4(0) 
C7- M 3 SM A-4(0) 
C8- M 1 CL A-7-6(20) 
C8- M 2 SC A-2-7(20) 
C8- M 3 SM-SC A-2-4(7) 
C9- M 1 CL A-4(6) 
C10- M 1 SM-SC A-2-4(0) 
C11- M 1 CL A-4(6) 
Tabla 1 Clasificación según SUCS y AASTHO 
Fuente: Elaboración propia  
 
3.0 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Los trabajos de campo, llevados a cabo de acuerdo a las normas 
establecidas para tal fin (Norma 050 de Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones), abarcaron los siguientes 
aspectos: 
Reconocimiento del lugar; la previa inspección del área a investigar y 
la determinación de sus límites reales son necesarios para definir o 
redefinir el tipo y la cantidad de trabajo ha realizar. Abarca también, un 
reconocimiento e identificación de las condiciones geológicas locales.  
Excavación de calicatas; En función de la extensión del área y la 
necesidad de información requerida, se estableció la ejecución de Once 
(11) sondajes hasta una profundidad de 3.00 m. 
Muestreo; las muestras obtenidas son representativas de los estratos 




















26,79° 2,60 m 
Tabla 2 Resultado de corte directo de muestras representativas 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA 
PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA. 
        El tipo de construcción corresponde a la cámara caseta y cámara 
de bombeo que se apoyará sobre una cimentación de tipo superficial 
constituida por cimiento corrido sobre terreno a una profundidad 
adecuada. 
           Así mismo se cimentará un cerco perimétrico dentro del cual se 
ubican las estructuras anteriores. 
Las dimensiones de las cimentaciones superficiales se detallan en los 
cuadros siguientes: 
 







(m.) b(m.) Sistema 
0,5 1,15 1,15 0,40 COSTA ( TECHO PLANO) 
0,75 0,95 0,95 0,40 COSTA ( TECHO PLANO) 
1 0,85 0,85 0,40 COSTA ( TECHO PLANO) 
1,5 0,70 0,70 0,40 COSTA ( TECHO PLANO) 
>3.00 0,60 0,60 0,40 COSTA ( TECHO PLANO) 
     
Nomenclatura:    
B = 
Base menor de la zapata más pequeña del sistémico 
OINFE 
T = Base mayor de la zapata más pequeña del sistémico 
 
PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE 
 
OINFE 
b = Base del cimiento corrido más pequeño del sistema 
Rt = Capacidad de carga del suelo de fundación 
  
 




















5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los ensayos de laboratorio que se realizaron para el presente estudio, 




Las muestras para estos ensayos provienen de las calicatas emplazadas 
en suelo, las cuales fueron sometidas a ensayos estándar de 
clasificación consistentes en: análisis granulométrico por tamizado, 
límites de Atterberg (líquido y plástico) y contenido de humedad.  
 
Los ensayos se ejecutaron siguiendo las normas de la American Society 
For Testing and Materials (ASTM). Las normas para estos ensayos son 
las siguientes: 
 
• Análisis granulométrico por tamizado   ASTM D-422 
• Límites de Atterberg                     ASTM D-4318 
• Contenido de humedad     ASTM D-2216 
• Clasificación SUCS      ASTM D-24873. 
• Proctor Modificado                                                    ASTM  D – 1557 






•  Corte Directo y Capacidad Portante                          ASTM D – 3080-72 
 
En el Anexo 1 “Ensayos de Laboratorio”, se presentan todos los ensayos 
realizados.  
 
Ensayos de Corte Directo. 
 
Para determinar los parámetros de resistencia del suelo predominante 
del suelo de cimentación, se realizaron ensayos de corte directo en 
muestras inalteradas y remoldeadas de la matriz predominante. 
 
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de 
la Universidad Cesar Vallejo, siguiendo los procedimientos descritos en 







Cohesión  Angulo de Fricción 
C-03 0.020 kg/cm2 27.97° 3,00 m 
C-06 0.013 kg/cm2 30,19° 2,60 m 
C-08 0.029 kg/cm2 26,79° 2,60 m 
Tabla 3 Resultados del Ensayo de Corte Directo 
Fuente: Elaboración propia  
 
6.0     PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 
            Se realizó once (11) excavaciones de exploración “a cielo abierto” 
complementadas con posteadora manual, identificadas como C-1, al C-
11, a partir de lo cual se logro una descripción conveniente del perfil del 
suelo, describiendo de mejor manera con ayuda de las muestras 
recuperadas y ensayadas. 
              
En el Anexo 2 “Perfiles Estratigráficos”, se presentan todos los perfiles 
realizados.  
 
nivel de fundación deberá tener una profundidad mínima de 1.00 m 
a partir del nivel de terreno natural, de modo que se cimente en el 
estrato clasificado como CL. 
 
7.2   Tipo de Cimentación. 
  Las cimentaciones serán del tipo superficial, para columnas y 
muros  se consideraran cimientos corridos. 
 
           7.3    Nivel Freático. 
                 Se encontró el nivel freático en las excavaciones realizadas, entre 
2.70 m y 2.30m de profundidad medido a partir del nivel de 
terreno natural, para impermeabilizar los cimientos utilizaremos 
una pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva, 
que protege contra aguas agresivas, soluciones salinas o ácidas 
débiles, la información más detallada se encuentra en el Anexo a 
“ET Impermeabilizantes”. 
 
7.4 Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga. 
7.4.1. Determinación de los parámetros de resistencia 
 
Los parámetros de resistencia del material involucrado en la 
determinación de la capacidad admisible, es decir, el ángulo de fricción 
interna () y la cohesión (c), han sido determinados por el ensayo de 
corte directo y correlacionados con el tipo de suelo encontrado. 
 
Los parámetros de deformación fueron asumidos de acuerdo con el tipo 
de suelo reportado. 
 
 
Cálculo de la capacidad admisible en suelo 
 
Se realizará los cálculos de la capacidad admisible del terreno para una 
cimentación superficial. 
7.0 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
7.1   Profundidad de la Cimentación. 
        Por condiciones que presenta el subsuelo de la zona en estudio, el 
 
7.4.2. Capacidad admisible por Resistencia 
 
La capacidad de carga se ha analizado usando la fórmula de Terzaghi y 
Peck (1967) con los parámetros de Vesic (1973), 
 
 











qu   = capacidad última de carga 
qad  = capacidad admisible de carga 
FS  = factor de seguridad = 3 
  = peso unitario del suelo  
B   =   Ancho de la cimentación, 
Df  = profundidad de cimentación  
Nc, N, Nq   = parámetros de capacidad portante en 
función de  












































Tomando en cuenta estos criterios se obtienen valores de la capacidad 
admisible por resistencia para cada estructura, y estos resultados serán 
verificados por el asentamiento permisible. 
Teoría de Meyerhof: 
DATOS INICIALES: 
======================= 
 * Considerando una Cimentación Contínua  y  d > B 
 * FS   :  3 
 * C    :  1.96 KN/m2 
 * φ    :  27.97 ° 
 * β    :  0 ° 
 * ϒ    :  17.6 KN/m3 
 * B    :  0.5 m 
 * L    :  Infinito 
 
 * Df   :  1 m 
Datos Iniciales: 
================= 
  FS   =   3 
  c    =   1.96  KN/m2 
  φ    =   27.97 ° 
  β    =   0 ° 
  ϒ    =   17.6  m 
  B    =   0.5  m 
  L    =   0  m 
  Df   =   1  m 
 
Factores de Carga 
================= 
 *  Nq = (Tan(45 + φ/ 2))^2 . e^(π.Tan(φ)) 
    Nq = 14.671 
 *  Nϒ = 2.(Nq + 1).Tan(φ) 
    Nϒ = 16.644 
 *  Nc = (Nq - 1).Cot(φ) 
    Nc = 25.744 
_________________________________________________________ 
 
Factores de Forma 
================= 
Como L es Extenso, Entonces  B/L → 0 
 *  Fcs = 1 + (B / L).(Nq / Nc) 
    Fcs = 1.000 
 *  Fqs = 1 + (B / L).Tan(φ) 
    Fqs = 1.000 
 *  Fϒs = 1 - (0.4).(B / L) 




Factores de Profundidad 
======================= 
   Como  Df/B > 1  y  φ > 0 ;  Entonces: 
 *  Fqd = 1 + 2.Tan(φ).(1 - Sen(φ))^2 . Arctan(Df / B) 
    Fqd = 1.332 
 *  Fcd = Fqd - (1 - Fqd)/(Nc.Tan(φ)) 
    Fcd = 1.356 
 *  Fϒd = 1 
    Fϒd = 1.000 
_________________________________________________________ 
 
Factores de Inclinación 
======================= 
 *  Fci = (1 - β/90)^2 
    Fci = 1.000 
 *  Fqi = Fci 
    Fqi = 1.000 
 *  Fϒi = (1 - β/φ) 
    Fϒi = 1.000 
_________________________________________________________ 
 
Cálculo de Esfuerzo q 
===================== 
 *  q = ϒ.Df 
    q = 17.600 KN/m2 
_________________________________________________________ 
 
Cálculo de Carga Última 
======================= 
 Ecuación General de Meyerhof: 
 *  qu = c.Nc.Fcs.Fcd.Fci + q.Nq.Fqs.Fqd.Fqi + (1/2).ϒ.B.Nϒ.Fϒs.Fϒd.Fϒi 







 *  q(adm) =  qu / FS 
    q(adm) = 161.863 KN/m2 
    q(adm) = 1,65 Kg/cm2 
 
Teoría de Vesic: 
DATOS INICIALES: 
======================= 
 * Considerando una Cimentación Contínua  y  d > B 
 * FS   :  3 
 * C    :  1.96 KN/m2 
 * φ    :  27.97 ° 
 * β    :  0 ° 
 * ϒ    :  17.6 KN/m3 
 * B    :  0.4 m 
 * L    :  Infinito 
 * Df   :  1 m 
Datos Iniciales: 
================= 
  Es   =   620  KN/m2 
  Us   =   0.3 
  FS   =   3 
  c    =   1.96  KN/m2 
  φ    =   27.97 ° 
  β    =   0 ° 
  ϒ    =   17.6  KN/m3 
  B    =   0.4  m 
  L    =   0  m 
  Df   =   1  m 
 
 
Factores de Carga 
================= 
 *  Nq = (Tan(45 + φ/ 2))^2 . e^(π.Tan(φ)) 
    Nq = 14.671 
 *  Nϒ = 2.(Nq + 1).Tan(φ) 
    Nϒ = 16.644 
 *  Nc = (Nq - 1).Cot(φ) 
    Nc = 25.744 
_________________________________________________________ 
 
Factores de Forma 
================= 
Como L es Extenso, Entonces  B/L → 0 
 *  Fcs = 1 + (B / L).(Nq / Nc) 
    Fcs = 1.000 
 *  Fqs = 1 + (B / L).Tan(φ) 
    Fqs = 1.000 
 *  Fϒs = 1 - (0.4).(B / L) 
    Fϒs = 1.000 
_________________________________________________________ 
 
Factores de Profundidad 
======================= 
   Como  Df/B > 1  y  φ > 0 ;  Entonces: 
 *  Fqd = 1 + 2.Tan(φ).(1 - Sen(φ))^2 . Arctan(Df / B) 
    Fqd = 1.356 
 *  Fcd = Fqd - (1 - Fqd)/(Nc.Tan(φ)) 
    Fcd = 1.382 
 *  Fϒd = 1 





 *  Gs = Es/(2(1+Us)) 
    Gs = 238.462 
_________________________________________________________ 
 
Índice de Rididez 
========================= 
 *  q' = ϒ.(Df+B/2) 
    q' = 21.120 
 *  Ir = Gs/(c + q'.Tan(φ) 
    Ir = 18.099 
_________________________________________________________ 
 
Índice de Rididez Crítico 
========================= 
 *  Ir(cr) = (1/2).e ^ ((3.30 - (0.45).(B/L)).Cot(45-φ/2)) 
    Ir(cr) = 0.000 
_________________________________________________________ 
 
Factores de Compresibilidad 
=========================== 
 * Como   Ir >= Irr  , Entonces: 
   Fcc = 1.00 
   Fqc = 1.00 
   Fϒc = 1.00 
_________________________________________________________ 
 
Cálculo de Esfuerzo q 
===================== 
 *  q = ϒ.Df 




Cálculo de Carga Última 
======================= 
 Ecuación Modificado de Vesic: 
 *  qu = c.Nc.Fcs.Fcd.Fcc + q.Nq.Fqs.Fqd.Fqc + 
(1/2).ϒ.B.Nϒ.Fϒs.Fϒd.Fϒc 





 *  q(adm) =  qu / FS 
    q(adm) = 159.484 KN/m2 
_________________________________________________________ 
    q(adm) = 1,62 Kg/cm2 
 










Estrato a Cimentar m. 1.0 
Factor de Seguridad   3 
Asentamiento cm. 0.26 
Parámetros 
Sísmicos 
Zonificación   











  1.05 
Capacidad de Carga Kg/cm2 1.62 
Tabla 4 Resumen de condiciones de cimentación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.5  Subrasante para construcción de veredas, patios, pistas 
interiores  
La subrasante está definida por su capacidad de soporte, la que está 
indicada en el proyecto. Este soporte se refiere a la capa de suelo 
inmediatamente debajo del pavimento (en este caso veredas), y a las 
características geométricas en los sentidos transversal y longitudinal. 
Generalmente, las imprecisiones y sobre todo las variaciones de soporte 
de la subrasante determinan el empleo de las sub – bases, cuyo espesor 
varía con las condiciones de la subrasante y el tráfico. 
La interposición de esa capa entre la subrasante y la base del pavimento 
(veredas) tiene por objeto, principalmente conseguir un soporte mínimo 
compatible con el proyecto y permitir la conformación de la plataforma 
dentro de las exigencias geométricas. 
El parámetro de suelo que define la capacidad de soporte puede ser el 
CBR (California Bearing Ratio). 
En la actualidad como elemento drenante en la subrasante se está 
utilizando con mucha frecuencia geotextiles. El geotextil se define como 
cualquier textil permeable usado en fundaciones, roca o suelo. Sus 
propiedades hidráulicas son considerables, convenientes para las 
funciones de filtración y drenaje. (Ver anexo b “ET Geotextil”) 
 
Sub-base es la capa de material seleccionado que se coloca encima de 
la subrasante. Tiene por objeto: 
a) Servir de capa de drenaje al pavimento. 
b) Controlar o eliminar en lo posible cambios de volumen, 
elasticidad y plasticidad perjudiciales que pudiera tener el material 
de la sub rasante. 
c) Controlar la ascensión capilar del agua provenientes de las 
capas friáticas cercanas protegiendo así al pavimento contra los 
hinchamientos que se producen en épocas de helada. Este 
hinchamiento es causado por el congelamiento del agua capilar, 
fenómeno que se observa especialmente en los suelos limosos 
donde la ascensión capilar del agua es considerable. 
 
 
El material de la sub-base debe ser seleccionada y tener mayor 
capacidad que el terreno de fundación compactado, este material puede 
ser grava, arena, grava o granzón, escoria de los altos hornos y residuos 
de material de cantera .En algunos casos es posible emplear para la 
sub-base material de la subrasante mezclado con granzón, cemento, 
etc. 
El material ha de tener las características de un suelo A1 o A2 
aproximadamente. Su límite líquido debe ser inferior al 35% y su índice 
plástico no mayor a 6. El CBR no podrá bajar del 15%. 
Si la función principal de la sub-base es de servir de capa de drenaje, el 
material a emplearse debe ser granular y la cantidad de material fino que 
pasa el tamiz N° 200 no deberá ser mayor al 8%. (Ver anexo c “ET Sub 
Base Granular”) 
 
Capa Actividad Espesor 
Sub rasante 0.50m 
Sub Base 
Se hará con material 
seleccionado de acuerdo a la 
Especificación Técnica, 
compactado al 90% de la M.D.S 




Se hará con material 
seleccionado al 95% de 
compactación de la M.D.S del 
proctor modificado (ASTM D-
1557-91).. 
0.15m 
Tabla 5 Condiciones de Materiales en Pavimento. 
Se reemplazará el material de 
relleno por material 
seleccionado de cantera con 30 
cm de Over y 20 de grava que 
ayudara al adecuado drenaje de
 la habilitación urbana Santa 
Isabel de Chiclayo.
 
− Contar con material de buena calidad, debiendo de cumplir con 
las especificaciones exigidas. 
− Proximidad a la obra y accesibilidad directa o mediante una trocha 
carrozable. 
− Se requiere que, para la explotación de la cantera y obtención del 
material, el trabajo se pueda ejecutar con un número mínimo de 
operaciones. 
− La cantera deberá de contar con la Potencia necesaria. 
− Deberá de ser factible la incorporación de trabajos que prevengan 
las alteraciones del drenaje natural. 
− Deberá de ser posible los trabajos que prevengan el inadecuado 
manejo de escombros. 
− No deberá de encontrarse en zonas cercanas a construcciones o 
donde pueda causar daño a propiedades ajenas. 
 
8.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El Estudio de Canteras se realizó en forma similar al de Suelos de la 
Subrasante, comprendiendo desde el reconocimiento de la zona, 
ubicación de canteras, pruebas y la interpretación de resultados, 
efectuándose las siguientes actividades: 1) Trabajos de campo, 2) 
Trabajos de Laboratorio y 3) Trabajos de Gabinete. 
 
 
8.0  ESTUDIO DE CANTERAS 
8.1  GENERALIDADES 
En el Estudio de Canteras se analizó diversas alternativas, a fin de optar 
por la cantera más adecuadas de forma que el material elegido sirva 
para mejorar la subrasante, conformar rellenos, agregados para Base 
Granular y preparación del Micro Pavimento. 
 
8.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CANTERAS 
Los criterios para la selección de las diversas canteras fueron los 
siguientes: 
 
TRABAJOS DE CAMPO 
Se evaluaron diversas alternativas de canteras, hasta determinar las que 
servirán para el estudio, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
requeridas y con los criterios para la ubicación de canteras, como buena 
calidad de material, cercanía al tramo, facilidad de acceso, facilidad de 
explotación, potencia necesaria, etc. 
A fin de obtener las muestras necesarias, se efectuaron cortes 
horizontales en el talud, en una profundidad de 3.50 m. y a cielo abierto, 
las muestras obtenidas se identificaron y embalaron adecuadamente en 
bolsas de polietileno enviándolas al laboratorio de acuerdo a las normas 
establecidas ASTM D-420-69 y AASHTO T-86-70 
 
TRABAJOS DE LABORATORIO: 
Las muestras de material de cantera, fueron clasificadas y seleccionadas 
siguiendo el procedimiento del ASTM D – 2488 “Práctica recomendada 
para descripción de Suelos”, efectuándose los siguientes ensayos: 
Agregado Grueso: 
− Durabilidad 
− Abrasión en la máquina de los Ángeles. 
− Índice de Durabilidad. 
− Partículas largas y achatadas 
− Caras Fracturadas 
− Sales Solubles y totales. 
− Absorción y Adherencia. 
Agregado Fino: 
− Equivalente de Arena 
− Angularidad del Agregado fino 
− Adhesividad. 
− Índice de Plasticidad 
− Sales Solubles y Totales. 
− Absorción 
Gradación para Micro Pavimento. 
 
TRABAJOS DE GABINETE 
Con los resultados del estudio de laboratorio, se procedió a evaluar e 
interpretar los resultados a fin de determinar el uso de estos los 
materiales, pudiéndose recomendar el uso del material de la cantera 
para: conformación de relleno, sub base, base granular o micro 
pavimento. 
 
8.4 EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
La explotación de las canteras se realizará con equipo convencional, 
debiendo de tenerse en cuenta: 
− El contratista planteará a la supervisión su alternativa de sistema 
de explotación de canteras, la misma que deberá de ser evaluada 
y aprobada. 
− El equipo a utilizar será el convencional, pudiendo efectuarse los 
cortes con tractor oruga, el zarandeo con cargador frontal y malla 
de 2”, para posteriormente realizar el carguío y transporte con 
volquetes de 15 m3 como máximo debido a las condiciones de la 
propia vía. 
− Al inicio de la explotación de la cantera, el contratista separará la 
capa superior contaminada y con mayor proporción de arenas. 
− Los taludes se protegerán contra deslizamientos, en caso 
necesario se tenderán y serán peinados convenientemente o 
instalarán bermas para la estabilidad de las obras y protección de 
obreros. 
− Se eliminará cualquier material, aunque no se encuentre 
directamente en la superficie de excavación y que pudiera 
perjudicar con desprendimiento o deslizamiento. 
La explotación de las canteras comprende la Extracción, Zarandeo y 
Trituración de los agregados gruesos.  
 
EXTRACCIÓN 
Consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser 
utilizada en la Base Granular Estabilizada y agregados para el Micro 
 
Pavimento. El contratista verificará que el propietario de la cantera de la 
que hayan de extraerse materiales de construcción cuente con el 
permiso o licencia de explotación, necesario, otorgados por la autoridad 
de la comunidad, municipal, provincial o nacional competente. 
El Contratista deberá incluir en sus costos los derechos de explotación 
de las canteras, así como los costos de los permisos para el uso ante 
INRENA u otras Entidades. 
Una vez que termine la explotación de la cantera temporal, el contratista 
restaurará el lugar de la excavación hasta que recupere, en la medida de 
lo posible sus originales característicos superficiales y sembrará la zona 
con las especies nativas del entorno, si fuere necesario 
Las canteras estarán ubicadas en los planos contenidos en el estudio de 
Suelos y Canteras. Esta información es de tipo referencial. Será 
responsabilidad del contratista verificar calidad y cantidad de materiales 
en las canteras. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
De las canteras establecidas se evaluará conjuntamente con el 
Supervisor el volumen total a extraer de cada una. La excavación se 
ejecutará mediante el empleo de equipo mecánico, tipo tractor de orugas 
o similar, el cual efectuará trabajos de extracción y acopio necesario. 
El método de explotación de las canteras será sometido a la aprobación 
del Supervisor.  
Previo al inicio de las actividades de excavación, el Contratista verificará 
las recomendaciones establecidas en los diseños y verificando que no 
haya personas o construcciones cerca. Mayores detalles se indican en 
las Especificaciones Técnicas. 
 
ZARANDEO 
A fin de cumplir con las especificaciones técnicas concernientes al 
tamaño de material, el mismo que no deberá de exceder las 2”, el 
material extraído de las canteras se procederá a zarandear, utilizando 
para ello zarandas metálicas de abertura máxima 2”. 
 
El material zarandeado se apilará a fin de proceder al carguío y 
transporte, el material mayor a 2” podrá utilizarse para formar drenes o 
pedraplenes. Mayores detalles se indican en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
TRITURACIÓN DEL AGREGADO GRUESO 
A fin de cumplir con las especificaciones técnicas de tenerse partículas 
con una y dos caras fracturadas, se procederá a Chancado del agregado 
grueso, utilizando para ello zarandas, chancadoras y zarandas 
mecánicas. Mayores detalles se indican en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
9.0 FUENTES DE AGUA 
9.1 INTRODUCCIÓN 
Para el presente estudio, se ubican fuentes de agua permanente que 
servirá para: 
− Garantizar la buena calidad del agua y su uso en el riego, 
compactado, batido de la Subrasante, Base Granular y 
construcción de obras de arte. 
− Garantizar la extracción permanente del agua. 
Las muestras de agua obtenidas se han analizado en el laboratorio, a fin 
de determinar su calidad, existencia de sustancias nocivas como sales 
solubles o sulfatos que puedan atacar la estructura del pavimento y las 
obras de concreto. 
 
9.2 METODOLOGÍA 
Se ha procedido a efectuar la identificación de las Fuentes de 
abastecimiento de agua con caudales adecuados y permanentes, en los 
sectores más próximos a la vía, a fin de que se pueda utilizar para la 
construcción de la obras como es en el riego, compactado, batido del 
material de préstamo y para el preparado del concreto. 
 
Las fuentes de agua seleccionadas deberán de poseer características de 
calidad, acidez, cloruros y sulfatos, en grados que no significan peligro 
para todos los trabajos de acuerdo a los parámetros recomendados. 
 
9.3 PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA EL USO DE AGUA 
Según la norma NTP, el agua deberá de cumplir determinados 
requisitos en el uso de concreto, así se tiene: 
NORMAS: 
NTP 339.070 : Toma de muestras. 
NTP 339.073 : Método para determinar el pH 
NTP 339.074 : Método para determinar contenidos de sulfatos 
NTP 339.076 : Método para determinar contenidos de cloruros 
NTP 339.088 : Contenidos de Cloruros, sulfatos y pH máximos 
aceptables. 
 
ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA  
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES NORMA NPT 
Cloruros 300 ppm máximo NTP 339.076 
Sulfatos 300 ppm máximo NTP 339.074 
PH Entre 5.5 y 8 NTP 339.073 
Tabla 6 Especificaciones técnicas mínimas para uso de agua 
 
10.0 DISEÑO DE PAVIMENTOS 
10.1  GENERALIDADES 
Se define como el elemento estructural que se apoya a lo largo de su 
superficie, que diseñado y construido debe soportar los requerimientos 
de cargas móviles y estáticas en un periodo de tiempo. 
La parte más importante de un camino, es su estructura no se puede 
pensar en tránsito rápido, cómodo y seguro. Su finalidad es que resista 
los efectos abrasivos del tránsito, la acción del clima y sobre todo 
transmitir a la subrasante las cargas, previa y convenientemente 
repartidas. 
Lo ideal es no gastar innecesariamente en pavimentos más resistentes 
de lo necesario, para mantener en óptimas condiciones sus estructuras 
 
por el periodo de vida. Los pavimentos, como cualquier estructura u 
objeto, se diseñan, construyen y conservan, a través de un proceso 
respectivo, que juntos integran un ciclo de continuo mejoramiento. 
 
10.2 COMPONENTES ESTRUCTURALES  
La subrasante es la capa de un espesor mínimo, que está en la parte 
superior de un terraplén o en corte, generalmente formada del mismo 
suelo de la terracería. 
La base de un pavimento cuando éste deba soportar bajo volumen de 
tránsito, se apoyará sobre una buena subrasante, tiene la principal 
función de contrarrestar la deficiencia de calidad de la subrasante y de 
contribuir a la capacidad de soportar cargas que se producen en el 
pavimento. La base de los pavimentos, es una capa resistente, formada 
de suelo granular y estabilizado, que recibe la carga de la superficie de 
rodadura y la distribuye en menor intensidad a la capa inferior, que 
puede ser la súbase, o la subrasante. 
 
ELEMENTOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO 
A continuación, describiremos sucintamente los elementos que se 
tomarán en cuenta para el diseño de pavimento: 
TRÁNSITO:  
Consiste en analizar el resultado del Estudio de Tráfico, para determinar 
los factores de carga más importantes: magnitud de la carga por eje y 
rueda, volumen y composición de la carga, cuantificación del IMD, etc. 
CLIMA: 
Es muy importante tomar en cuenta la humedad y temperatura de la 
zona, por que influirán directamente en el comportamiento y vida útil del 
pavimento, así como en el criterio del proyectista para el diseño 
geométrico. 
MATERIALES: 
Basándose en el Estudio de Suelos y Canteras, consiste en establecer 
las características físicas y mecánicas de los materiales componentes 
 
estructurales del pavimento, tales como subrasante, capa de base y 
carpeta asfáltica. 
10.3 OBJETIVO 
El objetivo del presente estudio, consiste en diseñar el espesor de las 
capas del pavimento, en base a la identificación y clasificación de los 
materiales existentes en la subrasante del camino actual, así como en 
las canteras propuestas, aunados a los cálculos de tránsito. 
 
10.4  METODOLOGÍA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES 
EXCEDENTES 
Los métodos existentes para el cálculo del diseño son experimentales y 
no se podría decir que haya total coincidencia y exactitud entre sus 
resultados, lo que se puede aseverar es que con el cálculo presentado 
se garantiza la durabilidad a la intensidad de tráfico esperado, efectos 
climáticos y otros factores que afectan a la vida útil de la vía, sin 
embargo, para garantizar estas condiciones, el camino deberá de tener 
un mantenimiento rutinario adecuado y permanente. 
 
10.5 ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y DEL 
TERRENO DE FUNDACIÓN 
Con las observaciones efectuadas en el terreno y los resultados de los 
ensayos de laboratorio se ha determinado similitud de características 
físicas en los siguientes tramos: 
Perfiles Estratigráficos 
El perfil Estratigráfico es el resultado de la exploración en campo a partir 
de la descripción visual-manual (ASTM D 2488), pudiéndose determinar 
la distribución de los estratos en forma vertical, sus propiedades físico-
químicas y espesores de cada capa. 
También se podrá conocer la profundidad a la que se encuentra el nivel 





10.6 DETERMINACIÓN DEL C.B.R. 
Basado en los resultados de campo, análisis de laboratorio y 
considerando la similitud del tipo de suelo por tramos, se determinaron 
los suelos típicos de la vía considerando que no exista mucha variación 
en los CBR. Para el diseño del micro pavimento se considera el CBR 
ponderado al 95% de la máxima densidad de cada tramo con los 















AASTHO 95% MDS 
C3 M -1 A-7-6(18) 3.10 MALA 
C6 M -1 A-7-6(20) 3.80 MALA 
C8 M -1 A-7-6(20) 4.40 MALA 
C9 M -1 A-4(6) 3.60 MALA 
 
11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES            
✓ El suelo subyacente de la zona en estudio posee, en su estado natural, 
condiciones físico – mecánicas aceptables, con la salvedad de requerir 
estabilizar el suelo de subrasante para la conformación de base, se 
recomienda estabilización mediante aditivos (polímeros). 
✓ La topografía del terreno es plana. 
✓ El terreno está conformado por suelos arenosos limosos de mediana 
consistencia hasta una profundidad investigada de – 3.00 metros. 
✓ La revisión de los acontecimientos sísmicos y los diversos mapas 
elaborados, ha proporcionado valores de intensidad sísmica que en el 
lugar alcanza entre V y VI Grados de la Escala de Mercalli modificada 
(MM). 
✓ Parámetros de sitio, para el diseño sismo-resistente: 
− a)  Zonificación:               :      Zona 4, de Sismicidad Muy Alta 
− b)  Factor de Zona (Z)                 :      0,45 g 
− c)  Tipo de Suelo                         :      S3 
CAPACIDAD DE SOPORTE CBR 
 
− d)  Período Predominante (Tp)   :      0.6 s 
− e)  Factor de Suelo (S)                :       1,05   
− Se ha considerado una profundidad MÍNIMA de cimentación de 1.00m (para 
caseta de cámara de bombeo) sobre terreno natural, sin embargo, si existiera 
material de relleno, dicho material de relleno será reemplazado por otro tipo 
material seleccionado. 
− En función de todos los cálculos realizados en el ítem de cimentaciones se 
presenta un cuadro resumen de las condiciones de cimentación. 
− Con respecto a la clasificación de suelo para partidas de excavación de zanjas 
considerar terreno natural.  
− Se ubicó nivel freático, entre una profundidad de –2.30m a -2.70m.  
− De acuerdo a los resultados del análisis químico del suelo de cimentación, no 
requiere un tipo de cemento especial, se recomienda que en el concreto de las 
cimentaciones del proyecto se utilice cemento Tipo V. 
− El estrato del subsuelo (CL) no presentan deformaciones por expansión debido 
al bajo índice de su Limite Líquido (L.L. < 50%). 
− Para impermeabilizar los cimientos utilizaremos una pintura asfáltica 
impermeabilizante la cual nos ayudará a la total impermeabilización de los 
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oBRA: DISEÑO DE HABIUTACIÓN URARNR A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS Or m URSRIVZACIÓ¡I
SANTA ISABEL DE CHICLAYO
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FECHA : Febrero del2020
DISENO DE MEZCLAS ( 140 Kglcm2 )
A. REQUERIMIENTOS :
Resistencia Especifícada : 140 Kglcmz
Uso - soLADo DE BUzoNEs, vALVULAS
Cemento Portland Tipo : MS Pacasmayo
Coeficiente de Variación estimado :
Agregados :
Piedra Cantera : TRES TOMAS




Peso Específico de Masa
Módulo de Fineza
Tamaño Max. Nominal del A. Grueso
Peso Unitario Suelto Seco
Peso Unitario Varillado
B. DOSIFICACION
1. Selección de la relación Agua - Cemento ( A/C )
Para lograr una resist. característica de :
se requiere una relación Ay'C =
Por condiciones de exposición
se requiere una A/C =
Relación A/C de diseño =
Para lograr un asentamiento de 3" a 4 "
2. Contenido de cemento
2l0l 0.68 = 309
3. Estimacion del contenido de agregado grueso
0.640 m3 x 1657
4. Estimación del contenído de Agregado Fino
Volumen de Agua
Volumen sólido de cemento :






210 litros/m3 Aire : 2.0
Kg. ; Aprox. 7.27 Bolsas/m3
























Volumen sólido de arena requerido:
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5. Resumen de Materiales por Metro Cúbíco (




§. Ajuste por humedad del agregado















Agua para ser añadida por corrección por absorción
Agregado grueso 1060.48 (




























Agregado Fino ( Húmedo )
Agregado Grueso ( Húmedo )
Agua efectiva ( Total de Mezclado )
DOSIFICACIÓN EN PESO
8. PESO POR PIE CUBICO DEL AGREGADO
Del Agregado fino
Del Agregado grueso
De la bolsa de cemento
9. DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN
1 2.39 3.44 I 29.57 litros / bolsa














Proporción en Obra x Bolsa
+z.so Kg/pie3 1.00
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Cemento Portland Tipo :
Coeficiente de Variación estimado :
Agregados :
Piedra Cantera : TRES TOMAS




Peso Específico de Masa
Módulo de Fineza
Tamaño Max. Nominal del A. Grueso
Peso Unitario Suelto Seco
Peso Unitario Varillado
B. DOSIFICACION
1. Selección de la relación Agua - Cemento ( ¡/C )
Para lograr una resíst. característica de :
se requiere una relación Ay'C =
Por condiciones de exposición
se requiere una A/C =
Relación A/C de diseño =
Para lograr un asentamiento de 3" a 4 "
2. Contenido de cemento
2081 0.63 = 330
3. Estimacion del contenido de agregado grueso
0.640 m3 x L657
4. Estimación del contenido de Agregado Fino
Volumen de Agua
Volumen solido de cemento :
Volumen solido de Agreg. grueso :
Volumen de aire
Volumen sólido de arena requerido:
Peso de arena seca requerida :




208 likos/m3 Aire: 2.0
Kg. ; Aprox. 7.77 Bolsas/m3
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5. Resumen de Materiales por Metro Cúbico (




6. Ajuste por humedad del agregado















) - 1062.7t Rg







Agua para ser añadida por corrección por absorción
Agregado grueso 1060,48 (































Agregado Fino ( Húmedo )
Agregado Grueso ( Húmedo )
Agua efectiva ( Total de Mezclado )
DOSIFICACIóN EN PESO
8. PESO POR PIE CUBICO DELAGREGADO
Del Agregado fino
Del Agregado grueso
De la bolsa de cemento





2.20 3.22 I 27.40 litros / bolsa
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Cemento Portland Tipo :




















Peso Específico de Masa
Módulo de Fineza
Tamaño Max. Nominal delA. Grueso
Peso Unitario Suelto Seco
Peso Unitario Varillado
B. DOSIFICACION
1. Selección de la relación Agua - Cemento ( A/C )
Para lograr una resist. característica de :
se requiere una relación Ay'C =
Por condiciones de exposición
se requiere una Ai/C =
Relación A/C de diseño =
Para lograr un asentamiento de 3" a 4 "
2. Contenido de cemento
207 I 0.53 = 391
3. Estimacion del contenido de agregado grueso
0.640 m3 x 1657
4. Estimación del contenido de Agregado Fino
Volumen de Agua
Volumen sólido de cemento :
Volumen sólido de Agreg. grueso :
Volumen de aire
Volumen sólido de arena requerido:












207 liúos/m3 Aire: 2.0
Kg. ; Aprox. 9.19 Bolsas/m3
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6. Ajuste por humedad del agregado


















) = 1062.71 Kg







Agua para ser añadida por corrección por absorción
Agregado grueso 1060.48 (










Agregado Fino ( Húmedo )
Agregado Grueso ( Húmedo )
Agua efectiva ( Total de Mezclado )
DOSIFICACIóN EN PESO
B. PESO POR PIE CUBICO DEL AGREGADO
Del Agregado fino
Del Agregado grueso
De la bolsa de cemento
9. DOSiFICACIÓN EN VOLUMEN
1 t.74 2.72 I 23.06 litros / bolsa
CONVERSIóN DE DOSIFICACIóN EN PESO AVOLUMEN
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Cemento Portland Tipo :
Coeficiente de Variación estimado :
Agregados :
PiedrA CANICTA : TRES TOMAS




Peso Específico de Masa
Módulo de Fineza
Tamaño Max. Nominal del A. Grueso
Peso Unitario Suelto Seco
Peso Unitario Varillado
B. DOSIFICACION
1. Selección de la relación Agua - Cemento ( A/C )
Para lograr una res¡st. característica de :
se requiere una relación A/C =
Por condiciones de exposición
se requiere una A,/C =
Relación A/C de diseño =
Para lograr un asentamiento de 3" a 4 "
2. Contenido de cemento
206 I 0.41 = 502
3. Estimacion del contenido de agregado grueso
0.640 m3 x L657
4. Estimación del contenido de Agregado Fino
Volumen de Agua
Volumen solido de cemento :
Volumen solido de Agreg. grueso :
Volumen de aire
Volumen sólido de arena requerido:
Peso de arena seca requerida :




206 litros/m3 Aire: 2.0
Kg. ; Aprox. 11.82 Bolsas/m3







































Y SIJÉL.j. cIP. 246904
¿\ LEMS W6..C ErRL
ilr*kx.'gacron §oiq¡nenr Kr:r I 5
f,hrclayo - Larnbayqle
ñ.u t ]}*8*78113,{
[rn*¡] seruie,or,Si**'ts*yoerrl **rmp¡g: !a1y":a ii,!r1Á.{f"{li
5, Resumen de Materiales por Metro Cúbico (




6. Ajuste por humedad del agregado
























) = 1062.7L Kg







Agua para ser añadida por corrección por absorción
Agregado grueso 1060.48 (








Agregado Fino ( Húmedo )
Agregado Grueso ( Húmedo )
Agua efectiva ( Total de Mezclado )
DOSIFICACIÓN EN PESO
8. PESO POR PIE CUBICO DEL AGREGADO
Del Agregado fino
Del Agregado grueso
De la bolsa de cemento
9. DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN
1 7.t7 Z.LZ I 17.84 litros / bolsa

























































TRÁFICO   
 
3.1 OBJETIVO Y ALCANCES 
El estudio de tráfico realizado como parte del Estudio de Mejoramiento de la transitabilidad entre 
las calles ya mencionadas en el Expediente técnico tiene los siguientes alcances: 
- Determinación del volumen y composición del tráfico (Índice Medio Diario promedio anual) 
- Identificación de las principales características de los vehículos tipo usuarios de la vía. 
- Proyecciones de tráfico (normal, generado y desviado) por categoría de vehículos tipo. 
Para determinar el tráfico actual de las vías de la Urbanización Santa Isabel de Chiclayo se 
realizaron conteos de campo en la vía. Esta información fue procesada y corregida por factores 
de estacionalidad para calcular el Índice Medio Diario promedio anual (IMDA). Adicionalmente 
se realizaron encuestas de origen-destino. 
3.2.1 Trabajo de Campo 
Para la ejecución del trabajo de campo, inicialmente se efectuó un reconocimiento de las calles 
y una apreciación preliminar del volumen y características del tráfico, a fin de identificar posibles 
tramos homogéneos en cuanto al tránsito y la mejor ubicación de las estaciones de conteo y 
encuestas.  
La Estación de Control se ubicó al ingreso de la Asociación. Se escogió este lugar con criterios 
de habitabilidad, representatividad del tramo vial y ubicación esperada sin distorsión de la 
información por el tráfico del centro poblado. 
La información obtenida ha sido procesada y corregida por factores de estacionalidad para 
calcular el Índice Medio Diario promedio anual (IMDA). 
El tráfico observado corresponde en su mayor parte al de corta distancia de carga y pasajeros 
hacia y desde los fundos agrícolas, no existiendo áreas generadoras de tráfico significativas en 
el trayecto. En la zona existe una carretera alternativa desde la cual sea posible derivar tráfico, 
por lo que es necesario establecer estaciones adicionales. 
El conteo volumétrico se realizó durante 7 días laborables, un sábado y un domingo, que fueron 
los días: Lunes 06-01, Martes 07-01, Miércoles 08-01, Jueves 09-01, Viernes 10-01, Sábados 
11-01 y domingo 12 de Enero del 2020; diferenciándose el tráfico por tipo de vehículo, dirección 




3.2  TRÁFICO EXISTENTE 
 
3.2.2 Índice Medio Diario Anual 
El Índice Medio Diario Anual (IMDA) se calculó en base a los valores de tráfico promedio diario 
obtenidos en campo, corregidos por el factor de estacionalidad correspondiente al mes de 
realización del conteo, según la siguiente relación: 
IMDA = ( (Ti) /#días) x Fc. 
Donde:  Ti   : Tráfico vehicular en cada día i de la semana, según conteo. 
              Fc  : Factor de corrección estacional mensual. 
El factor de corrección estacional se calculó a partir del análisis de datos existentes en la 
estación de peaje de MOCCE en el sector de Lambayeque (vehículos que ingresaran para la 
Panamericana Norte y desvían para diversos lugares), esta estación es representativa del 
tráfico en el departamento de Lambayeque, para todos los vehículos que usan la Panamericana 
Norte, como vía principal para llegar a sus destinos, ubicados fuera de dicha vía. 
El factor de corrección estacional para el mes de enero utilizado es: Fc= 0.96 y el detalle de su 
determinación se presenta en el Anexo 3.B. El Índice Medio Diario Anual  
3.3 PROYECCIONES DE TRÁFICO 
Las proyecciones de tráfico se han hecho considerando el crecimiento de variables Macro 
Económicas representativas de la región donde se ubica el proyecto 
Las proyecciones de tráfico se han realizado para cada tipo de vehículo, diferenciando el tráfico 
de pasajeros y carga. El horizonte de proyección corresponde a un análisis hasta un periodo 
de 10 años. (2019 - 2029), en el análisis corresponde al tráfico normal. 
Variables macro-económicas relacionadas con el tráfico y su crecimiento 
Las variables macro - económicas, consideradas en este estudio para determinar el crecimiento 
del tráfico son: el Producto Bruto Interno (PBI) Agropecuario a nivel departamental y la 
población a nivel departamental, provincial y distrital. Esta consideración se fundamenta en el 
hecho de que el crecimiento económico y demográfico es un factor fundamental en el 
crecimiento del tráfico de una región. 
3.3.1 Producto Bruto Interno Agropecuario 
La tasa de crecimiento del PBI – Agropecuario, se calculó mediante el método de correlación 
lineal por mínimos cuadrados: 
Y = a + b x 
Siendo:  x = serie de años, y  
   Y= valores anuales del PBI Agrario Departamental 
 
Los principales indicadores Macro Económicos para el departamento de Lambayeque para el 
periodo 2003 – 2008, se muestran en el Cuadro Nº 3.9. 
El resultado de la ecuación de ajuste lineal por mínimos cuadrados, se muestran el  Gráfico 
3.4, siendo esta la siguiente: 
Y = 63230 x  +  75340 
R2=0.991 
3.3.2 Tráfico Normal  
Las proyecciones de tráfico normal tanto de pasajeros como carga se realizaran por medio de 
variables demográficas, macro-económicas y del parque vehicular. El modelo que se utiliza 
para este tipo de proyección es de tipo exponencial: 
Tin  = Tio ( 1 + ri )n 
Donde: 
  Tin :  tráfico de la clase vehicular i en el año n 
  Tio :  tráfico de la clase vehicular i en el año base de análisis 
  ri :    tasa de crecimiento anual del tráfico de la clase vehicular i 
  n :    periodo para el cual se proyecta, en años 
  i :     índice de la clase vehicular. 
























































TABLA 01. Elaboración propia. 
COD DIR D L M M J V S
IDA 11 14 17 16 14 16 16 104 50.49%
VUE. 11 14 16 15 14 16 16 102 49.51%
IDA 9 7 5 6 7 7 6 47 50.54%
VUE. 9 7 5 5 7 7 6 46 49.46%
IDA 0 1 0 0 0 0 1 2 50.00%
VUE. 0 1 0 0 0 0 1 2 50.00%
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDA 6 4 4 3 2 2 6 27 48.21%
VUE. 6 4 6 3 2 2 6 29 51.79%
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0  











































Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de la Guía AASHTO’93
PERIODO DE DISEÑO (n) =
1.00
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (r1) =
1.00
TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (r2) =
Factor de Dirección (FD) =
Factor de Carril  (FD) =
0.50
1.00
Número de Calzadas :
Número de Sentidos :
























FACTOR DIRECCIONAL Y DE CARRIL
El factor de distribución direccional expresado como una relación, que corresponde al número de 
vehículos pesados que circulan en una dirección o sentido de tráfico normalmente corresponde a la 
mitad del total del tránsito circulante en ambas direcciones, pero en algunas ocaciones puede ser 
mayor en una direccion que en otra, el que se definira segpun el conteo vehicular del tráfico 
0.8
Se puede calcular el crecimiento de transito util izando una formula de progresión geométrica por 
separado para el componente de crecimiento de transito de vehiculos de pasajeros y para el 



























FACTOR DE CRECIMIENTO POBLACIONAL






    
      
 
     











1.01 CÁLCULO DEL FACTOR DE EQUIVALENCIA PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES
1.02 CÁLCULO DEL FACTOR DE EQUIVALENCIA PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS
Donde:
1.02 CÁLCULO DEL FACTOR DE EQUIVALENCIA PARA AFIRMADO
Pavimentos FlexiblesPara  el  cá lculo de ejes  equiva lentes  en 
TIPO DE EJE EJE EQUIVALENTE
Eje Simple de Ruedas Simples
Eje Simple de Ruedas Dobles
Eje tandem (1 Eje Ruedas Dobles + 1 Eje Ruedas Simples)
Eje Tandem (2 Ejes de Ruedas Dobles)
Eje Tridem (2 Ejes Ruedas Dobles + 1 Eje Ruedas Simples )
Eje Tridem (3 Ejes Ruedas Dobles)
   
 
   





   
      
      
       
        
           
   
          
   
                               
                                     
                                              
                                                                       
                                            
                                    
   
 
   





   
      
      
       
        
          
   
         
   
                                   
        
 
        
 
         
 
         
 
         
   
         
   
 
 







1 2.2 1 0.401 0.6546 -0.2009 3.5112 0.0003
2 4.4 1 0.404 0.6546 -0.2009 2.4272 0.0037
4 8.8 1 0.430 0.6546 -0.2009 1.2174 0.0606
7 15.4 1 0.560 0.6546 -0.2009 0.2544 0.5566
11 24.2 1 1.042 0.6546 -0.2009 -0.4734 2.9744
16 35.2 2 0.641 0.6546 -0.2009 -0.1009 1.2615
18 39.6 2 0.745 0.6546 -0.2009 -0.2894 1.9472
23 50.6 3 0.611 0.6546 -0.2009 -0.1133 1.2979
25 55 3 0.673 0.6546 -0.2009 -0.2474 1.7677
22 48.4 2 1.042 0.655 -0.201 -0.473 5.949_1RD_1RD
_4VL











GRÁFICO        
   
 
   
   
 
 
TABLA 04. Elaboración propia 
4    CONCLUSIONES 
✓ El 100.0% de los vehículos que circulan por las vías, lo hacen por motivos de trabajo y 
vivienda. 
✓ La proyección de tráfico propio se resume, siendo la tasa de crecimiento vehicular de 
1.08 % para los vehículos ligeros y de 1.09% para los vehículos pesados. 





TIPO IMDs DELANT. EJE N° 01 EJE N° 02 EJE N° 03 EJE N° 04
VHL1_ 30 0.00031 0.00031    0.0006 50.49% 1 365 20.979 71.0
VHL2_ 14 0.00374 0.06062    0.0644 50.54% 1 365 20.979 3487.0
B2_ 1 0.55661 2.97443    3.5310 50.00% 1 365 20.979 13519.0
B3_1             
B4_1             
_C2 8 0.55661 2.97443    3.5310 51.79% 1 365 26.87 143473.0
_C3             
_C4             
T2S2             
T3S2             


































1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de impacto vial urbanos son aquellos en los cuales se analiza y 
proponen medidas de mitigación respecto de los impactos producidos por un 
proyecto de edificación y/o urbanización emplazada en el área urbana de una 
comuna. 
Tal es el caso de la construcción de La urbanización urbana Santa Isabel, a 
ubicarse en el distrito de Chiclayo, del departamento de Lambayeque. 
Por esto, la intención de este trabajo es de evaluar el impacto vial que dicha 
instalación generaría en el entorno debido a los movimientos vehiculares para 
el acceso y salida de la Urbanización. 
Para tal efecto, se plantea la siguiente metodología de análisis la cual no 
representa un estudio global de todas las variables involucradas en la zona, 
sino una determinación con el suficiente grado de sustento para conocer de 
manera económica el posible impacto vial del desarrollo en la zona de 




• Reconocimiento en campo de la ubicación del proyecto. 
• Evaluación del área de influencia, así como las vías que se impactaran con la 
implantación del nuevo proyecto. 
• Análisis de la circulación vial actual, identificación de los sentidos viales, 
señalizaciones, uso y zonificación. 
• Conteo vehicular. 
• Análisis de los datos obtenidos, flujos vehiculares, horas pico, capacidad vial. 
• Análisis de los resultados 




• Analizar de las características del desarrollo, para la determinación de los 
parámetros involucrados en el estudio.  
a. Características generales del desarrollo. 
b. Localización 
• Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de las características del tránsito en la 
zona periférica del proyecto, con el objetivo de establecer la factibilidad de la 
operación vehicular de la Habilitación urbana, respecto de la capacidad vial de 
las calles de acceso y/o salida, con relación a la demanda de tránsito generada 
por el proyecto. 
• Determinar el volumen y clasificación vehicular en horas pico en el tramo 
relevante para el estudio, a fin de establecer la utilización de la vía y el nivel de 
servicio que proporciona, estableciendo el nivel de operación actual. 
• Determinar la magnitud y composición vehicular de los movimientos que se 
producen en las vías relacionadas a este estudio. 
• Definir si habrá o no afección a las vías que se encuentran dentro del área en 
estudio. 
• Generar comentarios generales y conclusiones. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 
El nuevo desarrollo se enmarca dentro de una extensión de 3417 ml de vía. El 
desarrollo consiste en una Habilitación urbana que contará con un total de 305 
viviendas y 02 áreas destinadas a recreación publica (parques). 
 
La Accesibilidad a la habilitación urbana es inmediata tanto vehicular como 
peatonalmente. Desde las cotas superiores del terreno es en su totalidad de 
uso común. Dicha planta posee 10 vías de circulación vehicular dos centrales 
que comunica con las manzanas H, I, J, K, así como 8 vías de circulación 
perimetral que la comunican también con la totalidad de viviendas, permitiendo 
la fluidez vehicular de los transeúntes buscando como objetivo principal el 
brindarles a los propietarios la oportunidad de desplazarse desde su vehículo 












Fuente: Propia - Levantamiento topográfico 
Ilustración 1 Vista en planta distribución de lotes y calles 



















Fuente: Propia - Levantamiento topográfico 
 
2.1. UBICACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Región  : Lambayeque. 
Departamento  : Lambayeque.  
Provincia  : Chiclayo.  
Distrito  : Chiclayo 
Localidad  : Urb. Santa Isabel 
Altitud   :        30.62 m.s.n.m. 
 
 
Su acceso desde la ciudad de Chiclayo, a la salida del distrito de Pomalca, a 
la altura de la fuerza aérea girar a la izquierda y tomar la av. S/N, espaldas 




3. ESTUDIO DE TRÁNSITO 
 
3.1. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN VIAL 
 
Para efectos de este estudio tendremos: 
• Sentido Noroeste Ingreso principal Calle 3. 
• Sentido Este – Oeste y Oeste – Este en la Av. A 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE AFORO 
 
Para el estudio se realizó la identificación de las estaciones de conteo en la zona, 
tomando en cuenta la avenida principal y las calles circundantes a la futura 
urbanización. 
 
Tomando en cuenta la magnitud del proyecto y su importancia se definieron 2 
estaciones de conteo, en base al análisis cualitativo de área de influencia; a 
















Fuente: Google earth.  
3.3. FORMATO DE AFOROS VEHICULARES 
 
Los formatos de campo utilizados para el aforo vehicular van desde las 6:00 am hasta 
las 9:00 pm, divididos en intervalos de 1 hora. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del formato de campo, en este formato se 
observa el horario que comprendió el estudio y la forma de los conteos. 




















Por ser un área exclusivamente residencial sin presencia de transporte público se 
realizó el conteo tomando en cuenta sólo vehículos particulares. 
3.4. CRONOGRAMA DE CONTEOS 
 
Con la finalidad de definir el tipo de flujo vehicular el aforo ha tomado en cuenta el tipo 
de vehículo circulante, que por ser la zona exclusivamente residencial, predominó el 
auto particular. 
 
A efectos de obtener una muestra adecuada, se considera efectuar el aforo vehicular 
durante 7 días, para así contemplar el comportamiento de una semana. 
 
Los períodos del análisis toman en cuenta que el proyecto es de uso residencial, por lo 
tanto, el nuevo incremento de tránsito producto del mismo se encontrará en las horas 
de la mañana a la entrada del trabajo, al almuerzo y en horas de la tarde, que es 
cuando las personas salen de sus labores. 
 
Los períodos en los cuales se ha efectuado el aforo absorberán la mayor demanda 
vehicular de acuerdo al propósito de viaje (trabajo, compras, entretenimiento, etc.) 
 
3.5. 
Tabla 1 formato conteo vehicular 
DETERMINANCIÓN DE LOS FLUJOS CRÍTICOS 
 
De acuerdo a los puntos de estudio, a continuación, se muestra la variación 














Fuente: Elaboración propia. 









Fuente: Elaboración propia. 
3.6. NIVEL DE SERVICIO 
Se describen de la siguiente forma: 
 
NIVEL A: Es la mejor calidad de servicio que una vía pueda proporcionar. Es 
una condición de flujo libre en la cual no hay restricciones a la velocidad o a la 
maniobrabilidad causada por la presencia de otros vehículos. 
 
NIVEL B: Tiene características de flujo estable. La velocidad y maniobrabilidad 
comienzan a restringirse en forma mínima. 
 
NIVEL C: También tiene características de flujo estable. La mayoría de los 
conductores tienen limitaciones en la selección de velocidades, maniobras de 
sobrepaso y cambio de carril. 
 
NIVEL D: Está cercana a la condición de flujo inestable. Las velocidades de 
operación son tolerables, pero pueden variar considerablemente de instante en 
instante. La maniobrabilidad y comodidad de manejo son bajas. 
 
NIVEL E: Operación de flujo inestable. La elección de velocidad o libertad de 
maniobra es mínima. La comodidad de manejo y posibilidad de accidentes son 
altas 
 
3.7. VOLÚMENES PEATONALES. -  
De igual modo se realizó un conteo de los volúmenes de peatones en las horas 
punta (mañana, medio día y noche). 
 
3.8. VELOCIDAD PROMEDIO. -  
Para el cálculo de la capacidad vial potencial y de los niveles de servicio, se ha 
determinado la velocidad promedio y el tiempo de demora del flujo vehicular en 







3.9. ESTACIONAMIENTO EN VÍAS. -  
Como el estacionamiento de vehículos en las vías afecta la capacidad vial 
potencial, se ha llevado a cabo un conteo de los vehículos estacionados que se 
encontraron en las vías adyacentes al área destinada para la Habilitación 
Urbana. 
No existe en la zona del estudio paraderos formales de taxis y/o colectivos.    
 
3.10.VOLÚMENES VEHICULARES. -  
De acuerdo al conteo de volúmenes vehiculares en el turno mañana de 06:30 a 
10:00 horas y en el turno noche de 17:30 a 20:30 horas obteniendo como horas 
punta de 07:30 a 08:30 horas para el turno de la mañana y de 18:30 a 21:00 
horas para el turno de la noche.  Los vehículos se han clasificado en: 
 























3.12. CAPACIDAD VIAL POTENCIAL ACTUAL 
La Capacidad Vial Potencial Actual es la cantidad de vehículos que 
pasan por un punto de una vía (ingreso principal), en una hora de 
tiempo, y su relación con las características de la sección transversal de 
la vía, los volúmenes vehiculares, el estacionamiento, la operación del 
tránsito, el transporte y el ajuste de semaforización. 
Para el cálculo de la capacidad vial se ha usado el Highway Capacity 
Manual (Washington D.C.) con los factores que afectan la capacidad 
ideal, tales como sigue: 
- Nombre de la vía. 
- Sentido. 
- Ancho de pista. 
- Ancho de carril. 
- Número de carriles. 
3.11. TRÁFICO VEHICULAR. 
Se ha realizado un análisis del tráfico obteniendo el índice medio diario 
- Pendientes (Subida % - Bajada %). 
- Giros (D = derecha, I = izquierda). 
- Estacionamiento (Lado derecho – Lado izquierdo). 
- Paradero. 
- Ciclos semafóricos. 
- Volumen vehicular. 
 
3.13. NIVELES DE SERVICIO. 
El concepto Nivel de Servicio sirve para medir la calidad del flujo vehicular que 
circula por la pista de una vía, o sea, que es una medida cualitativa que 
describe las condiciones de operación del flujo vehicular y de su percepción 
para los conductores. 
El manual considera la relación entre el volumen vehicular y la capacidad 
potencial (V/C) para el valor del nivel de servicio, con la tabla siguiente: 









 < 0.60 
0.70 – 0.61 
0.80 – 0.71 
0.90 – 0.81 
1.00 – 0.91 
> 1.00 
Los Niveles de Servicio, tienen las características siguientes: 
a) Nivel de Servicio “A”. 
Representa condiciones de flujo libre.  Los usuarios están exentos de los efectos 
de la presencia de otros conductores en la circulación.  Gran libertad de 
circulación y maniobras. 
b) Nivel de Servicio “B”. 
Representa un rango de flujo estable.  Empieza a observar otros vehículos en la 
circulación.  Hay cierta libertad de selección de velocidad.  Disminuye un poco la 
libertad de maniobra.  La comodidad es un poco inferior al Nivel “A”. 
c) Nivel de Servicio “C”. 
Aunque en el rango de flujo estable, la operación de los usuarios se ve afectada 
de manera significativa por las interacciones con los otros usuarios y la libertad 
de maniobra y sobrepaso comienzan a ser afectadas.  Desciende notablemente 
el nivel de comodidad. 
d) Nivel de Servicio “D”. 
Representa una circulación de densidad elevada, cerca de un flujo inestable.  
Los conductores están perdiendo la libertad de movimiento.  La velocidad está 
seriamente restringida y un nivel de comodidad bajo. 
e) Nivel de Servicio “E”. 
El funcionamiento está cerca o en el límite de la capacidad.  La velocidad se 
reduce a un valor bajo.  La libertad de maniobra es muy difícil.  La comodidad es 
muy baja, siendo muy elevada la frustración de los conductores y peatones.  El 
flujo es inestable. 
 
f) Nivel de Servicio “F”. 
Representa condiciones de flujo forzado.  Se produce cuando el volumen de 
tránsito está cerca de exceder la capacidad vial.  Se forman colas en algunos 
lugares.  Hay formación de congestionamiento. 
Las características de las vías, su operación y los cálculos de la Capacidad Vial 











CUADRO N° 01 
(HIGHWAY CAPACITY MANUAL) 
                        (SIN SEMAFOROS) 
 
Pista Pendiente Giros Estac. 
Paradero 


















Auto Bus Coast Ca. Ru. Cam Total 
CALLE 3 E – 0 6.60 3.30 1.00 1.00 0.03 0.01 1.00 1.00 0 3 0 0 0 0 3 
CALLE 3 O – E 6.60 3.30 1.00 1.00 0.01 0.01 1.00 1.00 0 2 0 0 0 0 2 
AV. PRINCIPAL N – S 11.20 2.80 1.00 1.00 0.01 0.01 1.00 1.00 0 1100 18 15 0 0 1219 
AV. PRINCIPAL S – N 11.20 2.80 1.00 1.00 0.01 0.01 1.00 1.00 0 872 10 0 34 6 922 




















Servicio D I 
CALLE 3 E – O 0.97 2 0.95 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.46 0.83 0.66     25 A 
CALLE 3 O – E 0.97 2 0.96 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.46 0.83 0.67     25 A 
AV. 
PRINCIPAL 
N – S 0.90 3 0.96 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 0.50 0.90 1.09 1800 1962 1302 0.66 23 B 
AV. 
PRINCIPAL 
S- N 0.90 3 0.96 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 0.50 0.90 1.09 1800 1962 953 0.49 23 B 




CÁLCULO CAPACIDAD VIAL Y NIVEL DE SERVICIO 
INTERSECCIÓN: AVENIDA PRINCIPAL – CALLE 3   DIA: 12 – 01 – 2020 




COD DIR D L M M J V S
IDA 11 14 17 16 14 16 16 104
VUE. 11 14 16 15 14 16 16 102
IDA 9 7 5 6 7 7 6 47
VUE. 9 7 5 5 7 7 6 46
IDA 0 1 0 0 0 0 1 2
VUE. 0 1 0 0 0 0 1 2
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0
IDA 0 0 0 0 0 0 0 0
VUE. 0 0 0 0 0 0 0 0
IDA 6 4 4 3 2 2 6 27
























3.14. VOLUMENES GENERADOS. 
En la etapa de Uso y Funcionamiento de la habilitación urbana “Santa Isabel”, el 
ingreso y salida de vehículos originará un aumento de los volúmenes de tránsito 
que circulan en las vías de acceso. 
 
3.15. VOLUMENES ACTUALES CON FLUJOS GENERADOS. 
Los volúmenes actuales que se encontraron con los conteos realizados en el 
trabajo de campo deben ser sumados con los volúmenes estimados de salida, es 
decir, en la hora punta de la noche, de los dos estacionamientos Norte y Este.  
Como resultado se tendrán los volúmenes totales para el cálculo de la capacidad 
























El Impacto Vial resulta del efecto que tendrán las vías de acceso a la Habilitación 
Urbana, especialmente en la hora punta del día. 
La construcción y puesta en marcha de la Habilitación urbana en la ciudad de 
Chiclayo incrementará el parque automotor, mejorará urbanísticamente el 
entorno mediato de la zona en estudio, teniendo un impacto social positivo, ya 
que la zona está siendo revalorada y los inmuebles han comenzado a mejorar, 
notando un creciente aumento de la construcción, que incluso se instalara rede 
colectora de desagüe por parte de EPSEL, para luego ejecutar los trabajos de 
asfaltado de las vías que comprende el terreno destinado al proyecto. 
El Impacto Vial se mide mediante la comparación de la Capacidad Vial Potencial 
y el Volumen Total, es decir, Volumen Vehicular Actual, Volumen Generado del 
Centro Comercial, dando como resultado una Capacidad de Reserva, que puede 
ser superávit o déficit. 
La Capacidad de Reserva calculada en este estudio está indicada en el siguiente 
cuadro. 
 
CUADRO N° 01 










Av. Principal Con Calle 3 N – E 50 3 47 








            VÍA 
5. CONCLUSIONES. - 
 
− Según el Plan Director de Chiclayo al 2,020, el proyecto presenta una 
zonificación compatible con el uso residencial, de conformidad con el 
Cuadro de Compatibilidad y Usos de Suelo, lo que hace viable la 
ubicación de la Habilitación urbana. 
− La Av. Principal, presenta doble sentido, permitiendo un rápido acceso a 
la habilitación urbana, por su ubicación estratégica de acceso directo. 
− Actualmente el terreno destinado a la habilitación urbana “Santa Isabel”, 
está en proceso de nivelación y su entorno NO tiene pistas y veredas 
definidas, por lo que estas obras se tendrán que ejecutar en paralelo a fin 
de dotar de los servicios básicos mínimos indispensables para el buen 
funcionamiento del proyecto.   
 
6. RECOMENDACIONES. - 
 
Como resultado del Estudio y las Conclusiones, se tienen las recomendaciones 
siguientes: 
− Para mejorar la circulación vehicular y peatonal de los accesos hacia la 
Habilitación urbana “Santa Isabel”, se recomienda la señalización 
reglamentaria respecto al sentido de tránsito, regulación en la velocidad 
vehicular mediante “Gibas” y la instalación de paraderos de taxi en las 
siguientes vías: Av. Principal y Calle 3. 
− Se recomienda la pavimentación de las calles de la habilitación urbana 
Santa Isabel, para minimizar la presencia de Material Particulado en 
Suspensión por consecuencia de los fuertes vientos sobre todo después 




ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
VALORIZADO
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del contexto local, que está orientado 
a mejorar las condiciones de vida de la población, satisfaciendo una de las 
necesidades básicas insatisfechas. 
El Presente Estudio contempla dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado 
a la Urbanización Santa Isabel, del Distrito y Provincia de Chiclayo, Región 
Lambayeque. 
Este Proyecto no está considerado dentro del Plan Maestro Optimizado de la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A (EPSEL 
S.A.)  
Este sector al no contar con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, el 
agua potable la obtienen de comprarla a los denominados “aguateros” a razón de S/. 
0.50 céntimos el balde /lata. 
Su sistema de alcantarillado es a base de pozos sépticos o letrinas y en muchos de 
estos sectores la exposición de excretas es al aire libre, generando focos infecciosos 
en desmedro de la salud de estos pobladores. 
Por parte de la EPS EPSEL S.A., el suministro de agua potable a este sector se da 
una a dos veces por semana a través de camiones cisterna y en ocasiones por cuenta 
del Gobierno Regional de Lambayeque.  
1.1.2 UBICACIÓN 
Región  : Lambayeque. 
Departamento  : Lambayeque.  
Provincia  : Chiclayo.  
Distrito  : Chiclayo 
Localidad  : Urb. Santa Isabel 
Altitud   :        30.62 m.s.n.m. 
1.0 ASPECTOS GENERALES 





Nombre Latitud Sur Longitud 
Oeste 
Altitud 
Santa Isabel 631173,810 9250754,610 30.62 m.s.n.m. 
 
 
Las vías de acceso a la Urb. Santa Isabel, son a través de la carretera asfaltada 
Chiclayo Pomalca. El tramo en automóvil se hace en 5 minutos, en microbús en 
aproximadamente 10 minutos. El transporte para el interior de la Urbanización, es 
básicamente a través de unidades pequeñas como taxis y mototaxis.  
1.2 DEL INFORME DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1.2.1 OBJETIVOS 
a) Objetivo General 
 
El Estudio de Impacto Ambiental del estudio Definitivo de Ingeniería para el DISEÑO 
DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y 
VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO, tiene como 
objetivo cumplir con los requerimientos técnicos mínimos referidos en los requisitos 
para la obtención de título profesional. 
 
b) Objetivos Específicos 
 
- Adecuar la Identificación de acciones del Proyecto con potencial de 
generación de impactos ambientales. 
-  Adecuar, el diagnóstico ambiental preoperacional del área de influencia 
del proyecto. 
- Adecuar, la identificación y evaluación de los impactos ambientales 
potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar durante las diferentes etapas del 
proyecto. 
- Análisis de las medidas de manejo ambiental propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental original, y proponer, de ser necesario, alguna medida 
adicional, que permitan prevenir, mitigar o corregir los efectos adversos 
significativos de la obra proyectada, así como fortalecer los impactos 
positivos. 
- Adecuar los costos para la implementación de las medidas de manejo 
ambiental. 
1.2.2 METODOLOGÍA 
La Adecuación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto vial en referencia 
se ha realizado mediante el análisis matricial, en particular se ha empleado la 
matriz de Leopold, modificada según las características del proyecto, cuyo detalle 
se presenta en el capítulo 5 de este informe, correspondiente a Identificación y 
Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales. 
 
La secuencia metodológica del estudio fue estructurada en tres etapas. A saber: 
Etapa Preliminar de Gabinete, Etapa de Campo y Etapa Final de Gabinete, las 
mismas que se ilustran en la Figura 1.1. y se describen a continuación: 
 


















Fuente: Elaboración propia 
Etapa I 
ETAPA PRELIMINAR DE GABINETE 
Etapa II 
ETAPA DE CAMPO 
Etapa III 
ETAPA FINAL DE GABINETE 
Actividades 
- Recopilación y análisis de información 
preliminar. 
-  Planeamiento de la Etapa de 
Campo. 
 
                 Actividades 
- Evaluación in-situ del área del Proyecto. 
- Recopilación de información 
complementaria. 
 
                 Actividades 
- Procesamiento y análisis de la 
información obtenida en las Etapas I y 
II. 
- Elaboración del Informe Final de 
Adecuación del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto. 
 
a) Etapa preliminar de gabinete 
Constituye la primera etapa del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y 
comprendió las actividades de recopilación y análisis preliminar de información 
temática (cartográfica y alfanumérica) sobre el tema y área de estudio, así como la 
preparación de los instrumentos técnicos (fichas técnicas) para el levantamiento de 
información complementaria en la etapa de campo. También se preparó el mapa 
base preliminar del Área de Influencia del proyecto. 
 
b) Etapa de campo 
Constituye la segunda etapa del EIA y consistió en la inspección in-situ del área del 
proyecto, identificando los principales problemas existentes vinculados a estabilidad 
de taludes, obstrucción del derecho de vía, anegamiento, mal drenaje y alcantarillado 
existentes, entre otros; así como los problemas propios de conflictos en el uso de la 
tierra para la agricultura y la infraestructura propuesta. Asimismo, se recopiló 
información complementaria sobre los diversos tópicos que comprende el EIA: 
aspectos sociales, económicos, físicos y biológicos del área de influencia del 
proyecto, que permitan preparar el Informe de Adecuación del Estudio de Impacto 
Ambiental existente.  
 
c) Etapa Final de Gabinete 
 
En esta tercera y última etapa del EIA, se realizó el procesamiento de la información 
obtenida en las etapas anteriores, lo que permitió obtener Cuadros estadísticos, 
gráficos e indicadores de utilidad para la evaluación ambiental correspondiente; 
aspecto que se realizó en coordinación con los demás especialistas integrantes del 
equipo técnico asignado al Proyecto. Este proceso finalmente dio como resultado el 
presente documento denominado Informe de Estudio de Impacto Ambiental de la 
DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, 
PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO, el 
cual forma parte del Estudio a nivel de Tesis. 
1.2.3 ALCANCES 
Consiste en la Adecuación del Estudio de Impacto Ambiental existente, a fin de definir 
y ejecutar la reestructuración y adecuación de aquellos aspectos en los que el 
proyecto incorpore alguna modificación y/o adecuación, sin menoscabar la calidad 
técnica del análisis y las medidas de control y/o mitigación ambiental contenidas en 
el Estudio de Impacto Ambiental original, que fue aprobado con R.D. Nº 659-2002-
MTC/15.17 de fecha 10 de setiembre del 2002. 
 
El Informe de adecuación del EIA incluye, entre los aspectos principales, una revisión 
de la descripción de las características técnicas del proyecto; una revisión del 
diagnóstico de las condiciones preoperacionales del ambiente del área de influencia 
del proyecto; revisión de la identificación de los impactos ambientales potenciales –
positivos y negativos- que podrían ocurrir en el ambiente durante la ejecución y 
operación del proyecto; así como la revisión del  Plan de Manejo Ambiental que 
contiene un conjunto de medidas estructuradas en programas de manejo ambiental 
que permitirán mitigar, controlar o evitar los impactos ambientales negativos, tanto 
durante la ejecución de la obra así como durante su funcionamiento, incluyendo la 
revisión y adecuación de los costos estimados para su implementación. 
 
En el EIA se tuvieron en cuenta las principales actividades del proyecto y su posible 
grado de afectación sobre los elementos o componentes del ambiente de su ámbito 
de influencia. Estos elementos fueron determinados luego de analizar la información 
existente sobre los componentes físicos, biológicos y socio-económicos que tendrían 
interrelación con las actividades del proyecto.  
1.3 MARCO LEGAL  
1.3.1 MARCO LEGAL 
En nuestro país, en las últimas décadas se ha logrado un avance importante en el 
campo de la legislación ambiental. En efecto, han sido promulgadas importantes 
normas que sirven como instrumentos jurídicos para regular la relación entre el 
hombre y su ambiente, con el propósito de lograr el desarrollo sostenible de nuestro 
país. El cumplimiento de estas normas  
se viene fortaleciendo en los últimos años, en la medida que los actores del desarrollo 
van tomando conciencia sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los 
recursos naturales y del ambiente en general. Así se tiene: 
1.3.1.1 Normatividad General 
 Constitución Política del Perú 
Los logros normativos en el ámbito ambiental en nuestro medio se inician 
formalmente con la Constitución Política del Perú de 1979, la cual en su artículo 123 
establece: 
  
“Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 
naturaleza. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación 
ambiental”. Aspecto que se ratifica en la Constitución Política de 1993, señalando 
en su artículo 2, inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, 
al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado de desarrollo de su vida”. Asimismo, en los artículos 66, 67, 68 y 69 
se señala que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de 
la nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos; así como, la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 
Asimismo, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el 
Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 70). Sin embargo, cuando 
se requiere desarrollar proyectos de interés nacional, declarados por Ley, éstos 
podrán expropiar propiedades para su ejecución; para lo cual, se deberá indemnizar 
previamente a las personas y/o familias que resulten afectadas. 
 
 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
 
Fue establecido por DL Nº 613, del 07-09-1990. Este código señala en el ítem 1 del 
Título Preliminar, que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un 
ambiente saludable, así como el deber de conservar dicho ambiente, precisando que 
es obligación del estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel 
compatible con la dignidad humana. 
Capítulo XIV, Art. 84º. No se permitirán en las zonas ocupadas por asentamientos 
humanos la localización de proyectos y otras actividades que signifiquen algún grado 
de peligrosidad para la población. 
Capítulo XV, De la prevención de los desastres naturales. Le corresponde prevenir y 
controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación 
de los recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma 
de vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y colaborar 
inexcusablemente con estos propósitos. 
 
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, fue la primera norma en 
instaurar en el país la obligación de los proponentes de proyectos, de existir Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA). 
 
En el Capítulo III - De la Protección del Ambiente (artículos 9 al 13), se establece el 
contenido  de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y, se señala que sólo podrán 
ser elaborados por las instituciones públicas o privadas debidamente calificadas y 
registradas ante la autoridad competente. 
 
Esta norma también determinó el listado de actividades y proyectos comprendidos 
dentro de esta obligación (Art.8). Sin embargo, ello fue luego derogado (mediante el 
D. Leg. 747) señalándose que debería ser cada sector el que, en sus respectivas 
normas ambientales sectoriales, realizara tal determinación.  
 
 Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
 
Fue promulgada mediante Ley Nº 26821. Esta Ley, norma el régimen de 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, estableciendo un marco 
adecuado para el fomento de la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 
crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y, 
el desarrollo integral de la persona humana. 
 
Aquí se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en 
la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular 
peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las 
autoridades competentes (Art. 5). 
La norma señala las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, precisando que los recursos naturales deben utilizarse en forma 
sostenible, lo cual implica que su manejo debe ser racional (Art. 28). 
Por tanto, el otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales no es absoluto 
ya que se encuentra sujeto a condiciones por parte del titular del derecho. Estas 
condiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, son las siguientes 
(Art.29): 
 
 Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, 
garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 
 Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial respectiva. 
 Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los 
planes de manejo correspondiente, establecido en la legislación de la materia. 
 Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a las 
modalidades establecidas en la legislación correspondiente. 
 
En caso de incumplimiento con estas condiciones se determinará la caducidad del 
derecho, ello de acuerdo a lo establecido en los procedimientos señalados en las 
leyes especiales. Dicha caducidad implica la reversión al Estado del derecho de 
aprovechamiento concedido, lo cual opera desde el momento de la inscripción de la 
cancelación del título correspondiente. 
 
Cabe señalar que la retribución económica que debe abonarse por la explotación de 
los recursos naturales se encuentra regulada por la legislación del canon (Ley 27406 
modificada por Ley 27763 y su respectivo reglamento D.S. 004-2002-EF). 
 
 Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
Mediante Ley Nº 26410, del 02-12-94, fue creado el Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) como organismo descentralizado, con personería jurídica de derecho 
público interno, con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y 
técnica, que depende del presidente del Consejo de Ministros. 
 
Es el organismo rector de la política nacional ambiental que tiene finalidad, planificar, 
promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y patrimonio natural de la 
Nación. Se encuentra integrado por; a) Un Organo Directivo, b) Organo Ejecutivo 
(Secretaria Ejecutiva) y un Organo Consultivo (Comisión Consultiva). 
 
  Código Penal - Delitos contra la Ecología  
 
Para penalizar cualquier alteración del Medio Ambiente, se dicta el D. Leg. N 635, 
del 08 –04- 91Delitos contra la Ecología, que en su artículo 304 precisa: que el que 
contamine el ambiente con residuos sólidos, líquidos o gaseosos, por encima de 
límites permisibles, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un 
(1) año, ni mayor de tres (3) años.  
Asimismo, la Ley N 26631, del 21 de junio de 1996 dicta normas para efectos de 
formalizar denuncia por infracción de la legislación Ambiental, la cual en su Artículo 
1, establece que: “La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en título 
Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades 
sectoriales competentes, opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido 
la legislación ambiental”. 
En su Art. 308º.- referido a la comercialización de flora y fauna protegidas, establece 
que el que caza, captura, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna 
que están legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de tres años. 
La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días – multa cuando: 
- El hecho se comete en período de reproducción de semillas o de reproducción o 
crecimiento de las especies. 
- El hecho se comete contra especies raras o en peligro de extinción. 
- El hecho se comete mediante el uso de explosivos o sustancias tóxicas. 
 
D. Leg. Nº 757, del 13-11-91. El marco general de política para la actividad privada y 
la conservación del ambiente está expresado por el Artículo 49º, donde se señala 
que el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socio–económico, la 
conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales; garantizando 
la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de 
normas claras de protección del medio ambiente.  
 
Asimismo, el Artículo 9º del mismo dispositivo deroga toda disposición legal que fije 
modalidades de producción o índices de productividad, que prohiba u obligue a la 
utilización de insumos o procesos tecnológicos. En general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que 
desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo 
disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del 
ambiente y la salud. 
 
  Ley General de Aguas 
 
D.L. Nº 17752, del 24-07-1969.  Esta Ley con sus reglamentos y modificatorias (D.S. 
Nº 261-69-AP del 12-12-69 y D.S. Nº 007-83-A del 11-03-83)  en su Título II, prohibe 
mediante el artículo 22º (Cap. II) verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o 
gaseoso, que pueda alterar la calidad de agua y ocasionar daños a la salud humana 
o poner en peligro recursos hidrobiológicos de los cauces afectados; así como, 
perjudicar el normal desarrollo de la flora y fauna.  Asimismo, refiere que los efluentes 
deben ser adecuadamente tratados para alcanzar los límites permisibles.   
 
Para el caso de utilización de aguas subterráneas, el Artículo 111° del Reglamento 
de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (Decreto Supremo N° 
048-91-AG) del 11-11-91, establece que la utilización de las aguas subterráneas se 
sujetará a lo estipulado en los artículos pertinentes del Reglamento del Título IV “de 
las Aguas Subterráneas” de las Ley General de Aguas.  El reglamento mencionado 
fue aprobado por Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA del 30-12-69.   El artículo 70° 
de las Ley General de Aguas, señala que todo aquel que con ocasión de efectuar 
estudios, explotaciones o exploraciones mineras, petrolíferas o con cualquier otro 
propósito, descubriese o alumbrase aguas, está obligado a dar aviso inmediato a la 
Autoridad en Aguas y no podrá utilizarlas sin permiso, autorización o licencia.  
(Alumbramiento: Acción de descubrir aguas subterráneas y hacerlas aflorar).  
Además, se establecen las acciones a tomar en casos de Alumbramiento de las 
aguas subterráneas, contaminación, responsabilidades del Estado y  
responsabilidades del usuario, entre otros.  
 
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades 
 
Ley Nº 26786, del 13-05-1997. Establece que los Ministerios deberán comunicar al 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) las regulaciones al respecto. Esta Ley no 
modifica las atribuciones sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales 
competentes. 
Las actividades a realizarse no requerirán una coordinación directa con el CONAM. 
La Autoridad Competente Ambiental para dichas hará de conocimiento respectivo al 
CONAM, si el caso lo requiriese. 
 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
Ley N° 27446, del 23-04- 2001. Este dispositivo legal establece un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 
expresadas a través de los proyectos de inversión. 
 
La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. Dichas 
categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental; 
Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no se ha expedido 
el reglamento de esta Ley. 
 
La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(SEIA), como el marco legal general aplicable a la evaluación de impactos 
ambientales. Esta norma se encuentra vigente en la actualidad; sin embargo, la 
propia Ley señala que las normas sectoriales respectivas seguirán siendo aplicables 
en tanto no se opongan a esta nueva norma. 
 
Así, los sectores continuarán aplicando su normativa sectorial hasta que se dicte el 
reglamento de la nueva Ley. 
 
La promulgación de esta nueva norma ha tenido como fundamento la constatación 
de múltiples conflictos de competencias entre sectores, y la existencia de una 
diversidad de procedimientos de evaluación ambiental. Esta norma busca ordenar la 
gestión ambiental en esta área estableciendo un sistema único, coordinado y 
uniforme de identificación, prevención, supervisión, corrección y control anticipada 
de los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión. 
Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión que puedan 
causar impactos ambientales negativos no podrán iniciar su ejecución; y ninguna 
autoridad podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o habilitarlos si no 
se cuenta previamente con la Certificación Ambiental expedida mediante resolución 
por la respectiva autoridad competente. 
 
Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la categorización que 
esta norma establece en función a la naturaleza de los impactos ambientales 
derivados del proyecto.  Así, se han establecido las siguientes categorías: 
 
a) Categoría I. Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se requiere de una 
Declaración de Impacto Ambiental. 
 
b) Categoría II. Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 
ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser eliminados o 
minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Requieren 
de un EIA semi detallado. 
 
c) Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, envergadura y/o 
localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos 
desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, requiriendo un análisis profundo 
para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental 
correspondiente. En este caso, se requiere de un EIA detallado. 
 
Para determinar la ubicación de un proyecto en una determinada categoría se 
deberán aplicar los criterios de protección señalados en la norma y que están 
referidos, entre otros, a la protección de la salud de las personas y la integridad y 
calidad de los ecosistemas y recursos naturales y culturales.  
 
Con respecto al contenido del EIA, la norma establece que éste deberá contener 
tanto una descripción de la acción propuesta como de los antecedentes de su área 
de influencia, la identificación y caracterización de los impactos durante todo el 
proyecto, la estrategia de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan 
de manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de 
abandono), así como el plan de participación ciudadana y los planes de seguimiento, 
vigilancia y control. Así mismo, deberá adjuntarse un resumen ejecutivo de fácil 
comprensión. Las entidades autorizadas para la elaboración del EIA deberán estar 
registradas ante las autoridades competentes, quedando el pago de sus servicios a 
cargo del titular del proyecto. 
 
Respecto a la autoridad competente para el cumplimiento de esta ley, se ha señalado 
que son las mismas autoridades ambientales nacionales (CONAM) y sectoriales con 
competencias ambientales (Ministerios). Se señala que, en particular, es competente 
el Ministerio del Sector correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa 
proponente o titular del proyecto; especificándose, en igual sentido que la legislación 
vigente, que en caso que el proyecto incluyera dos o más actividades de competencia 
de distintos sectores, la autoridad será únicamente el Ministerio del Sector al que 
corresponda la actividad de la empresa proponente por la que ésta obtiene sus 
mayores ingresos brutos anuales. Por último, se establece que en caso sea 
necesaria la dirimencia sobre la asignación de competencia, corresponderá al 
Consejo Directivo del CONAM definir la autoridad competente. 
 
  Ley General de Expropiaciones 
 
Ley N° 27117. Esta Ley en su Art. 2° menciona que la expropiación consiste en la 
transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por 
la ley expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, 
Regiones, o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización 
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. 
 
En el Art. 3° dispone que el único beneficiado de una expropiación es el Estado. El 
Art. 7° menciona que todos los procesos de expropiación que se dispongan, al 
amparo de lo dispuesto en el presente articulo deben ajustarse a lo establecido en la 
presente Ley. El Art. 9° esta referido al trato directo, donde se establecen 
mecanismos para acceder al trato directo, así como los respectivos pasos para 
enmarcar los acuerdos a la Ley.   
 
El Art. 10° establece la naturaleza del sujeto activo de la expropiación y el Art. 11° la 
del sujeto pasivo de la expropiación. El Art. 15° esta referido a la indemnización 
justipreciada, la misma que por un lado comprende el valor de tasación comercial 
debidamente actualizado del bien que se expropia y por otro, la compensación que 
el sujeto activo de la expropiación debe abonar en caso de acreditarse 
fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, 
directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transferencia. Así también 
dentro de este mismo Articulo, se menciona que la indemnización justipreciada no 
podrá ser inferior al valor comercial actualizado, ni exceder de la estimación del sujeto 
pasivo. 
 
El Art. 16° establece que el valor del bien se determinará mediante tasación comercial 
actualizada que será realizada exclusivamente por el Consejo Nacional de 
Tasaciones. El Art. 19° referente a la forma de pago, establece que la consigna de la 
indemnización justipreciada, debidamente actualizada, se efectuará necesariamente 
en dinero y en moneda nacional y demás alcances relacionados a la indemnización 
justipreciada. 
 
 Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales. Ley Nº 27628.  
 
  Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil  
 
D. S. N° 019-71-IN. Esta norma regula el uso civil de los explosivos. Los requisitos 
para las autorizaciones y permisos para el transporte y manipulación de explosiones 
se encuentran en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio del Interior aprobado por D.S. N° 006-93-IN (30-09-93) y sus 
modificaciones D.S. N° 008-93-In (17-12-93) y D.S. N° 004-94-In (30-04-94). Es 
necesario coordinar con al DISCAMEC el uso de explosivos civiles. 
 
  Ley Orgánica de Municipalidades 
 
Ley N° 27972, del 27-05-2003. En esta Ley se establece que los gobiernos locales 
son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos 
de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
 
Conforme lo establece el Art. IV del Título Preliminar de esta Ley, los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
 
En materia ambiental, las Municipalidades tienen las siguientes funciones: 
 
- Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 
sectoriales y nacionales. 
- Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 
- Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la 
participación ciudadana en todos sus niveles. 
- Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento 
de sus funciones. 
- Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y 
regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y 
de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión 
ambiental. 
- Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de 
su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración. 
 
De otro lado, en el Numeral 9. del Art. 69º, del Capítulo III, correspondiente a las 
Rentas Municipales, se establece que: Los derechos por la extracción de materiales 
de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas 
en su jurisdicción, conforme a ley, son rentas municipales. 
 
 Ley General de Residuos Sólidos 
 
Ley N° 27314, del 21-07-2000. Esta Ley establece los derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una 
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 
sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 
protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 
 
 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación 
 
Ley Nº 24047, del 05-01-85. Este dispositivo ha sido modificado por Ley 24193 del 
06-06-85 y Ley 25644 del 27-07-92, reconoce como bien cultural los sitios 
arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave 
o dolo, en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación. Algunos 
de los bienes culturales son: los edificios, obras de infraestructura, ambientes y 
conjuntos monumentales y demás construcciones, así como, las acumulaciones de 
residuos provenientes de la vida y actividad humanas sean urbanos o rurales, aunque 
estén constituidos por bienes de diversa antigüedad y destino que tengan valor 
arqueológico, artístico, científico, histórico o técnico. La protección de los bienes 
inmuebles culturales comprende el suelo y subsuelo en que se asientan o 
encuentran, los aires y el marco circundante.  
 
En el Artículo 8º se menciona, que los Ministerios, Municipalidades Provinciales, 
Corporaciones Departamentales de Desarrollo, Universidades y las autoridades 
competentes, están obligadas a velar por el cumplimiento de la presente Ley. 
 
En el Artículo 12º se establece que los planes de desarrollo urbano y rural, 
relacionados a obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones 
privadas que se relacionen con un bien cultural inmueble, serán sometidos por la 
entidad responsable de la obra, a la autorización previa del Instituto Nacional de 
Cultural. Las obras no autorizadas serán suspendidas de inmediato por la autoridad 
municipal de la circunscripción.  
 
El D.S. Nº 050-94-ED del 11-10-94 aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura (INC). Este Organismo constituye la 
entidad gubernamental encargada de velar por el cumplimiento de la norma referente 
al patrimonio cultural. Mediante D.S. Nº 013-98-ED se aprobó el Texto Único de 






  Ley Forestal y de Fauna Silvestre  
 
Ley N° 27308, del 07-07-2000. Esta Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar 
el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del 
país, compatibilizando su aprovechamiento con la valoración progresiva de los 
servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y 
ambiental de la nación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la 
Constitución Política del Perú, en el D.L. N° 613, Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, en la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y los Convenios internacionales vigentes para el 
estado Peruano. 
 
El Ministerio de Agricultura tiene la responsabilidad de normar, promover el uso 
sostenible y conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre. El 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el encargado de la gestión y 
administración de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional. 
 
Por otro lado, las tierras cuya capacidad de uso es forestal, con bosques o sin ellos, 
no podrán ser utilizadas con fines agropecuarios u otras actividades que afecten la 
cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera 
que sea su ubicación en el territorio nacional. 
 
Así también, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se 
establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados; 
el Plan Nacional de Prevención y Control de la Deforestación, el Plan Nacional de 
Reforestación y el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales 
y el ordenamiento del uso de la tierra a propuesta del INRENA, con la participación 
del sector privado. 
 
Finalmente, la ley establece conceptos y normas sobre el ordenamiento territorial; 
manejo, aprovechamiento y protección de los recursos forestales y de fauna silvestre; 
forestación y reforestación; promoción de la transformación y comercialización de los 
productos forestales, investigación y financiamiento y normas sobre el control, 
infracción y sanciones. Dentro de las disposiciones complementarias transitorias, 
destaca que a partir del 2005 sólo procederá la comercialización interna y externa de 
productos forestales provenientes de bosques manejados. 
 
1.3.1.2 Normatividad Específica 
  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Creado por Ley No. 27779. Es el organismo rector del sector transportes y 
comunicaciones, que forma parte del Poder Ejecutivo y que constituye un pliego 
presupuestal con autonomía administrativa y económica, de acuerdo a ley. 
 
 Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ley Nº 27791, del 23-07-02. Mediante esta Ley se determina y regula el ámbito, 
estructura orgánica básica, competencia y funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
Fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC, del 22 de agosto del 
2002. Este Reglamento define la Visión, Misión, Objetivos, Funciones y Estructura 
orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es de aplicación y 
cumplimiento en todas las dependencias del Ministerio. 
 
 Dirección General de Asuntos Socioambientales 
El D.S. Nº 041-2002-MTC, del 22 de agosto del 2002, Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, crea la Dirección 
General de Asuntos Socioambientales. En su Artículo 73º establece que la Dirección 
General de Asuntos Socioambientales se encarga de velar por el cumplimiento de 
las normas de conservación del medio ambiente del subsector, con el fin de 
garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo de las 
obras de infraestructura de transportes; así como de conducir los procesos de 
expropiación y reubicación que la misma requiera. Esta dirección está  a cargo de un 






 Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental en el Sub-sector Transportes. 
 
R.M. N° 116-2003-MTC/02. Mediante esta Resolución se creó el Registro de 
Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental en el 
Sub-sector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub-sector Transportes 
 
R.D. Nº 004-2003-MTC/16, del 20-03-2003. Mediante esta Resolución se aprobó el 
Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub-sector Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
  Aprueban Términos de Referencia para EIA en la construcción vial 
 
R.M. N° 171-94-TCC/15.03, del 27-04-1994. Mediante esta Resolución se aprobaron 
los Términos de Referencia para elaborar los Estudios de Impacto Ambiental en 
proyectos viales los mismos que sustentan el contenido de los mencionados 
estudios.  En sus artículos 1º y 2º, se hace referencia que antes de la ejecución de 
todo proyecto de infraestructura vial, se debe elaborar previamente un Estudio de 
Impacto Ambiental.   
 
 Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de 
construcción ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran 
afectas a estas 
 
D.S. Nº 011-93-MTC. Esta norma declara que las canteras ubicadas al lado de las 
carreteras en mantenimiento se encuentran afectadas a estas, se menciona también 
que las canteras de minerales no metálicos que se encuentran hasta una distancia 
de 3 km. medidas a cada lado del eje de la vía, se encuentran permanentemente 
afectados a estas y forman parte integrante de dicha infraestructura vial.   
 
Esta norma es modificada en su artículo 1º por el Decreto Supremo Nº 020-94-MTC 
en el que se establece que en la selva el límite del área a afectar para canteras de 
materiales no metálicos será de 15 km. a cada lado de la vía; y dichas afectaciones 
se aplican a la red vial nacional que incluye las rutas nacionales, departamentales y 
vecinales. 
 
  “Aprovechamiento de canteras de materiales de construcción 
 
D.S.Nº 037-96-EM, del 25-11-1996. Este Decreto Supremo establece en sus 
artículos 1° y 2°, que las canteras de materiales de construcción utilizadas 
exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras  de 
infraestructura que desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, 
ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra o dentro de una distancia 
de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se 
afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha 
infraestructura. Igualmente las Entidades del Estado  que estén sujetos a lo 
mencionado anteriormente, previa calificación de la obra hecha por el MTC, 
informarán al registro público de Minería el inicio de la ejecución de las obras y la 
ubicación de éstas.  
 
  Explotación de Canteras 
 
R.M. Nº 188-97-EM/VMM, del 12-05-97.  Mediante esta resolución se establecen las 
medidas a tomar para el inicio o reinicio de las actividades de explotación de canteras 
de materiales de construcción, diseño de tajos, minado de las canteras, abandono 
de las canteras, acciones al término del uso de la cantera y los plazos y acciones 
complementarias para el tratamiento de las mismas. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 26737, que regula la explotación de materiales que 
acarrean y depositan las aguas en sus álveos o cauces 
 
D.S. Nº 013-97-AG. Establece que la autoridad de aguas es la única facultada para 
otorgar los permisos de extracción de los materiales que acarrean y depositan en sus 
álveos o cauces, priorizando las zonas de extracción en el cauce, previa evaluación 
técnica efectuada por el administrador técnico del distrito de riego correspondiente. 
Concluida la extracción el titular esta obligado a reponer a su estado natural la ribera 
utilizada para el acceso y salida a la zona de explotación. 
Esta norma ambiental también se refiere al plazo de los permisos, suspensión y 
extinción de los permisos, así como al pago de derechos por concepto de extracción 
de material de acarreo. Cada permiso de extracción tiene validez por el plazo máximo 
de un (1) año como lo señala en su artículo 10º. 
 
  Uso de Canteras en Proyectos Especiales 
 
D.S. N° 016-98-AG. Este dispositivo establece que las obras viales que ejecuta el 
MTC a través de proyectos especiales no están sujetas al pago de derechos por 
concepto de extracción de materiales, establecido en el artículo 14º del Reglamento 
de la Ley Nº 26737, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-97-AG. 
 
Seguridad e Higiene 
 
El Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC, en el numeral 
2.4 Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental, señala las medidas preventivas y 
las normas sanitarias a seguir por los trabajadores y la Empresa. Establece también, 
los requisitos o características que deben tener los campamentos, maquinarias y 
equipos, todo esto con el fin de evitar la ocurrencia de epidemias de enfermedades 
infectocontagiosas, en especial aquellas de transmisión venérea, que suelen 
presentarse en poblaciones cercanas a los campamentos de construcción de 
carreteras; así mismo aquellas enfermedades que  se producen por ingestión de 
aguas y alimentos contaminados. 
 
Además, referencialmente se cuenta con El Reglamento de Seguridad e Higiene 
Minera aprobado mediante D.S. Nº 023-92-EM del 9-10-92. Este reglamento tiene la 
finalidad de promover y mantener los estándares más altos de bienestar físico y 
mental de los trabajadores minero metalúrgicos, proteger las instalaciones y 
propiedades y garantizar las fuentes de trabajo, mejorando la productividad. 
 
 Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental (D.S. N° 
074-2 001-PCM, del 24.06.01) 
 
El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, establece los 
valores correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental de Aire y los valores de tránsito que se presentan en los Cuadros 1.1 
y 1.2. 
 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 
 
Contaminantes Período 
Forma del Estándar 




Anual 80 Media aritmética anual Fluorescencia UV (método 
automático) 24 horas 365 NE más de 1 vez al año 
PM-10 
Anual 50 Media aritmética anual 
Separación Inercial /filtración 
Gravimetría 24 horas 150 




8 horas 10 000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 





anual Quimiluminiscencia (Método 
automático) 
1 hora 200 
NE más de 24 veces al 
año 
Ozono 8horas 120 
NE más de 24 veces al 
año 
Fotometría UV (método 
automático) 
Plomo 








24 horas 2   
Fluorescencia UV (método 
automático) 
Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 
NE No Exceder. 
1 O método equivalente aprobado. 
2 A ser determinado. 
 
 
Valores de tránsito 
 
Contaminantes Período 
Forma del Estándar 
Valor Formato 
PM-10 Anual 80 Media aritmética anual 
 
24 horas 200 
NE más de 3 veces al 
año 
DS-074-2001-PCM. Anexo 2, Valor de tránsito. 
 
Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Chiclayo a través de la Ordenanza N° 
012 publicada el 28 de agosto del 2009 (Prevención, fiscalización y control de ruidos 
nocivos o molestos en la ciudad de Chiclayo) establece límites máximos permisibles 
de ruidos para las zonas residenciales, comerciales e industriales, tal como se 
muestra en el Cuadro 1.3. Esta Ordenanza rige dentro de la jurisdicción de la 
Provincia de Chiclayo. 
 
Normas sobre Ruidos Nocivos y Molestos en dB(A) 
 
Zonificación Ruidos Nocivos 
Ruidos molestosos 
De 07:00 a 22:00 De 22:00 a 07:00 
Residencial 80 60 50 
Comercial 85 70 60 
Industrial 90 80 70 
Ordenanza Municipal 012-MPCH 
dB (A) decibeles con escala de ponderación A. 
 
Es preciso mencionar que el incremento de los niveles sonoros, puede afectar a la 
población en tres niveles diferentes: fisiológicamente (pérdida de audición), en la 
actividad (interferencias en la comunicación oral) y psicológicamente. También a 
modo de referencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 
siguientes valores límites recomendados de exposición al ruido (ver Cuadro 1.4). 
 





Tipo de ambiente Período dB (decibeles) 
Laboral 8 horas 75 
Doméstico --- 45 
Dormitorio Noche 35 
Exterior diurno Día 55 
Exterior nocturno Noche 45 
 
1.3.2 AUTORIDAD COMPETENTE 
La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. Nº 757), establece 
las competencias sectoriales de los Ministerios para tratar los asuntos ambientales, 
señalados en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. Nº 
613 del 8-09-90).  
 
El DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, 
PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO, 
involucra actividades que son de competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; por lo tanto, este Ministerio constituye la autoridad competente 
para tratar los asuntos ambientales del mismo. 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA URBANIZACION 
2.1.1 CONDICIONES TÉCNICAS ACTUALES 
 
 Condición actual de las vías 
 
La actual localidad de Santa Isabel se encuentra lotizada con vías parcialmente 
definidas trocha afirmada, que se desarrolla sobre una topografía uniforme, no cuenta 
con los servicios de agua potable ni alcantarillado sanitario, pero si con electrificación 




























Foto 1. Desvío para acceso a la 
localidad de Santa Isabel. 
Foto 2. Vista parcial de 
viviendas existentes dentro de la 
localidad de Santa Isabel 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DISEÑO 
 
a) Alineamiento Horizontal 
 
El alineamiento será homogéneo con tangentes y curvas horizontales cuyos radios 
tendrán compatibilidad con la velocidad directriz asumida. La velocidad directriz 
condiciona las características de seguridad del tránsito y diseño geométrico. En el 
proyecto, la topografía predominante es llana. 
 
b) Perfil Longitudinal 
 
La rasante seguirá en lo posible las inflexiones de la rasante actual de la vía afirmada, 
manteniendo el acceso continuo, considerando resolver las limitaciones de la 
visibilidad. Las pendientes para el diseño serán tomando en cuenta la topografía 




Debido a que el eje de la vía se desarrolla en una habilitación urbana por terrenos de 
zona de rural, el ancho requerido será de 6 metros, es decir 3 metros a cada lado del 
eje de la vía.  
 
d) Diseño Geométrico 
 
Para la definición de las características geométricas del Estudio Definitivo de 
Ingeniería para la zona de estudio, se ha tomado en cuenta las características  
Técnicas, definidas para habilitaciones urbanas, las cuales se adecuan al Manual de 
Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001 del MTCVC en concordancia con las 
exigencias de los términos de referencia supletoriamente las Normas de diseño 
AASHTO, procurando  optimizar  el movimiento de tierras, consecuentemente 
reduciendo el monto de la inversión en la obra. 
 
2.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 
Comprenderá las actividades de movilización y desmovilización de maquinaria; el 
trazo, replanteo y emplantillado de la vía; el transporte de materiales.  El equipo 
pesado (tractor, motoniveladoras, etc) se trasladará utilizando camiones trailer.  El 
equipo liviano (volquetes, cisternas, etc) lo harán por sus propios medios.  En el 
equipo liviano serán transportados las herramientas y todo el resto del equipo 
(martillos, compensadoras, vibradores, etc) que no sea autotransportado. 
2.1.3 SEÑALIZACIÓN VIAL 
El objetivo principal de la señalización es el de brindar seguridad a la circulación de 
vehículos durante las etapas de construcción y funcionamiento de la obra vial 
proyectada. 
 
Según el proyecto, las señales serán diseñadas para controlar la circulación de los 
vehículos en el tramo vial, mediante el ordenamiento del flujo de tránsito, informando 
a los conductores sobre los aspectos y previsiones a tomar en cada una de las etapas 
indicadas. 
 
Complementariamente a este tipo de señales, en el Plan de Manejo Ambiental, se 





c) Derecho de vía
c) Derecho de vía
2.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
En la localidad no se cuenta con servicios básicos de agua potable y desagüe, 
únicamente los servicios para la evacuación de excretas son mediante letrinas y 




















2.3 INSTALACIONES AUXILIARES 
2.3.1 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y PATIOS DE MÁQUINAS 
Para facilitar las operaciones de ejecución de la obra para habilitación urbana 
proyectada, es conveniente la construcción de un Campamento y un Patio de 
Máquinas, para cuyo efecto se ha seleccionado un terreno ubicado a la altura de la 
calle 4, ocupando un área de 2 500 m2, de la cual 2 000 m2 será para campamento 
y 500 m2 para patio de máquinas, según se aprecia en el Cuadro 2.4 y Mapa Nº 9. 
Para cubrir la demanda de agua para consumo humano en el campamento se deberá 
habilitar un tanque de agua elevado, el cual será abastecido con agua potable 
proveniente de los Pueblos Jóvenes Villa progreso y/o Miraflores mediante camión 
cisterna. Se estima que este requerimiento no cause perturbaciones en el sistema de 
abastecimiento de agua de la ciudad de Oxapampa; sin embargo, el Contratista 
deberá en su momento solicitar a la empresa de agua potable de esta ciudad la 
autorización correspondiente. 
 




Lugar Progresiva Lado Área (m2) 
Campamento y Patio de 
Máquinas 
Santa Isabel  Frente Calle 1 Derecho 2 000 
Patio de máquinas Santa Isabel Frente Calle 1 Derecho 500 
    2 500 
 
 
A fin de proporcionar facilidades para el personal (Ingenieros, empleados, obreros, 
etc.), el campamento contará con áreas de oficinas, almacenes, talleres, viviendas, 
Foto 3. Calle 2, la mayoría de 
calles cuenta únicamente con 
electrificación y en algunas 
calles con alumbrado 
público.  
comedores, cocinas, laboratorios. Asimismo, estará provisto de instalaciones 
eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipamiento, enseres y menaje. 
 
Considerando que el área asignada carece de servicios básicos, el Contratista 
deberá considerar la implementación de un grupo electrógeno, pozo séptico y/o 
letrinas, microrrelleno sanitario, tanque para abastecimiento de agua potable, etc. 
 
En cuanto a los requerimientos mínimos necesarios, éstos se presentan en las 
Especificaciones Técnicas. No obstante, de acuerdo con dichas especificaciones 
técnicas, las instalaciones higiénicas destinadas al aseo personal y cambio de ropa 
de trabajo deberán estar dotadas como mínimo de los inodoros, lavatorios, duchas y 
urinarios que se indican en el Cuadro 2.5; debiendo, además, contar con ambientes 
separados para hombres y mujeres. 
 
 Especificaciones Técnicas para instalaciones higiénicas en el campamento 
 
No. Trabajadores Inodoros Lavatorios Duchas Urinario 
1 – 15 1 2 1 1 
16 – 24 2 4 2 1 
25 – 49 3 5 3 1 
Por cada 20 adicionales 1 1 1 1 
 
 
 Servicios Higiénicos: 
 
- El staff profesional, contará con servicios higiénicos completos, instalados en sus 
áreas de trabajo.   
- Para el personal técnico medio, se instalarán servicios higiénicos básicos, 
dispuestos en módulos. 
- Para el personal obrero, se instalarán silos colectivos, dispuestos en módulos. 
 
Para el caso de los dormitorios, también se instalarán en forma diferenciada: 
 
- El staff profesional, tendrá dormitorios individuales y dobles en algunos casos. 
- Para el personal técnico medio, se instalarán habitaciones múltiples con camas o 
camarotes. 
- Para el personal obrero, se instalarán camarotes en habitaciones múltiples. 
 
 Requerimientos de área 
 
En el Cuadro 2.6 se muestran los parámetros mínimos de asignación de áreas para 
los distintos ambientes del campamento que deberá considerar el Contratista, con la 
finalidad que estos ambientes sean adecuadamente cómodos para el personal que 
los habite durante el tiempo que demande la construcción de las obras proyectadas. 
 
 
Parámetros mínimos de asignación de áreas para los distintos ambientes del 
campamento 
 
Ambientes Área mínima (m2/persona) 
Dormitorio colectivo 3,00 
Dormitorio bipersonal 8,00 
Dormitorio individual 12,00 
Comedor 0,75 
Cocina 0,20 
Oficinas, almacenes y otros Según necesidades del Contratista 
2.3.2 PLANTA DE CHANCADO 
Para la selección de los materiales según tipo y diámetro especificado, necesarios 
para los rellenos, conformación del pavimento y construcción de obras de arte, será 




Esta cantera basa su producción en material aluvial fluvial, es decir, materiales de 
fondo de río, traídos por el Río Loco de Ferreñafe. Los volúmenes de reserva superan 
los 100’ 000 000 m3. Estos materiales, acumulados en grandes cantidades, son 
sacados por maquinaria pesada, como cargadores frontales o tractores de oruga, 
para seguir el proceso de tamizado, en el Tamiz Hechizo. 
 
Hormigón:  
En este proceso se obtiene un material compuesto por grava, gravilla, arena y arcilla, 
llamado hormigón, el cual es base del concreto pobre, se le llama así porque tiene 
una resistencia a la compresión entre 100 a 140 kg/cm2 y sirve para la construcción 
de solados. 
 
Material para Asfaltado:  
Generalmente el material tamizado, es acumulado y está compuesto por grava, 
gravilla, arena fina, arena gruesa y aproximadamente 6%de arcilla, este material sirve 
de base para la construcción de carreteras ya que permite trabajar una compactación 
al 100%, este material es de excelente calidad para la construcción de pistas y 
veredas, especialmente carreteras. 
En el proceso de tamizado son separados también la arena gruesa, grava y gravilla 
de ½” a ¾” y sobre todo lo que más produce esta cantera es piedra cascote, que es 
muy utilizada para combatir el salitre. Estas piedras son trasladadas luego por 
volquetes hacia la chancadora de piedra ubicada entre Ferreñafe y Picsi, la cual 
produce aproximadamente entre 300 a 400 m3 de piedra de ½” y ¾”. 
 
Áridos y Agregados:  
Los áridos y agregados, son una mezcla de cantos rodados y cantos clastos, grava 
de ¾”, ½”, 1”; el material es sacado por el cargador frontal y luego de haber pasado 
por el proceso de tamizado, éste recoge el material d afirmado (arena, grava y sobre 
todo piedra cascote) para llevarlo a la chancadora. 
 
La piedra natural es muy usada como relleno para la base de los cimientos, colocada 
a una altura aproximada de 0.8 cm. a 1m., sirve para mejorar la capacidad portante 
de los suelos, ya que, Chiclayo presenta muy poca capacidad portante que va desde 
0.5 a0.7 kg/cm2 es muy importante para la estabilización de estos suelos. Y sobre 















2.3.3 FUENTES DE AGUA 
Para satisfacer la demanda del recurso hídrico durante el proceso constructivo de la 
obra vial proyectada, se han seleccionado diversas fuentes de agua, tipo 
permanentes, las mismas que se muestran en el Cuadro 2.15, en el Diagrama 2.1 y 
en el Mapa Nº 9. 
 
Fuentes de Agua 
 
Fuente Progresiva Acceso  Lado Tipo 
Dren 3000  A 120 m., de la intersección avenida A 




En el Cuadro 2.8 se muestra las características físico-químicas de la fuente de agua 
seleccionadas para el proyecto, donde se puede apreciar que el agua de las cuatro 
fuentes es de buena calidad para ser utilizada en la obra proyectada (tanto para su 
empleo en mezclas de concreto de cemento portland, como para mezclas de base 
granular y sub-base granular), pues las concentraciones de los parámetros 










Foto 5    Cantera Tres Tomas, 
donde se ha previsto la 
instalación de la Planta de 
Chancado de materiales. 
 
 







Sólidos en suspensión 
(ppm) 26 5000 
Materia Orgánica (ppm) 0.06 3.0 
Sólidos disueltos (ppm) 88 1000 
Sulfatos (SO4) (ppm) 7.95 1000 
Cloruros (Cl-) (ppm) 9.66 1000 
pH 7.37 5.5 – 8.0 
(*) Tipo de flujo: Permanente - ANA 
2.3.4 CANTERAS 
Según las características de diseño de la carretera, para la construcción de 
terraplenes y para la conformación del paquete estructural del afirmado, se requiere 
utilizar materiales complementarios (áridos: agregados para concreto, material para 
el afirmado de la plataforma y roca), los cuales serán obtenidos de un conjunto de 
canteras que, previo análisis, han sido seleccionadas para este efecto.  
 
La selección de las canteras se ha realizado en función a los aspectos de calidad de 
materiales, facilidad de acceso, los procedimientos de explotación, así como la 
distancia de transporte. A continuación, se describen las características principales 
de la cantera seleccionada para el proyecto. Su ubicación se muestra en el Mapa Nº 
9, y el detalle en los planos adjuntos en el Anexo 1. 
 
a) Canteras  
Cantera Tres Tomas 
Está ubicada en el distrito de Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento 
de Lambayeque, aproximadamente a 18 km. de Túcume en dirección Sureste. De 
ésta cantera se extraen áridos y agregados para construcciones civiles de Chiclayo, 





Foto 6  Cantera Tres Tomas.  
2.3.5 DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 
Una de las actividades de importancia a desarrollar como parte de los Estudios de 
Impacto Ambiental de los proyectos viales, está referida a la identificación y selección 
de áreas para la disposición final de los materiales excedentes de obra, cuyo volumen 
es variable según las características de diseño del proyecto.  
 
En este sentido, para la disposición final de los materiales excedentes de los 
movimientos de tierra durante las actividades de construcción de la Habilitación 
Urbana, se han seleccionado un (01) lugar, cuya ubicación y dimensiones se 
muestran en el Cuadro 2.9. La ubicación de los DME se muestra en el Mapa Nº 9. 
Los planos topográficos de cada DME y las Actas de Cesión de Uso Temporal de los 
terrenos a ser asignados como DME, suscritas entre el Especialista Ambiental del 
Proyecto y los propietarios de dichos terrenos, se incluyen en el Anexo 4. 
 
Los accesos a estos DME serán aperturados durante la habilitación de cada DME, 
cuyas distancias se muestran en el Cuadro 2.9. 
 
Al término del uso de cada DME, se procederá a la restauración del área afectada, 
que incluye también la restauración del área afectada por los accesos, según se 
detalla en el Plan de Manejo Socio-ambiental. 
 
 
De otro lado, y a modo de aclaración, es conveniente señalar que posterior a la fecha 
de suscripción de los Convenios y Actas suscritas,  en gabinete se realizaron ajuntes 
en las progresivas del eje de las vias en estudio, lo que dio lugar a variaciones en las 
progresivas de los DME consignadas en los Convenios y en una de las Actas; por 
ello dichas progresivas difieren de aquellas consignadas en el Cuadro 2.8, que son 
las progresivas definitivas; por lo tanto, como progresivas de los DME de los cinco 
Convenios y una de las Actas deben considerarse las que figuran en el mencionado 
cuadro, según como se muestra a continuación: 
 
 
2.4 OTRAS ACTIVIDADES 
2.4.1 ROCE Y LIMPIEZA 
Consiste en la limpieza del terreno natural en las áreas del Proyecto y las zonas de 
fajas laterales reservadas para la vía, las mismas que se encuentran cubiertas de 
rastrojo, maleza, bosque y pastos, principalmente.  
 
Los cortes de la vegetación se realizarán con sierras de mano, sin deteriorar suelos 
u otra zona de vegetación cercana. Los árboles que se talen, según el trazado de la 
carretera, deben orientarse para que caigan sobre la vía. El trabajo también incluye 
la disposición final de todo el material proveniente de las actividades de roce y 
limpieza. 
 
Los trabajos se realizarán sobre las áreas señaladas por el Proyecto, tomando las 
precauciones necesarias para lograr condiciones de seguridad satisfactorias. Los 
tocones y raíces que se retiren, deberán ser removidos hasta una profundidad no 
menor a sesenta centímetros del nivel de la subrasante del proyecto. Las actividades 
de roce y limpieza se efectuarán con anterioridad al inicio de las operaciones de 
explanaciones. 
 
2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación no clasificada para explanaciones: consiste en el retiro del material 
suelto, roca suelta y roca fija, según lo indicado en los planos o instrucciones del 
Supervisor. 
 
En los taludes excavados que tienen más de tres metros y que presentan síntomas 
de inestabilidad, se han proyectado entibados a fin de estabilizar el talud (excavación 
de zanjas para tuberías de alcantarillado sanitario).  
Terraplén: Consiste en la colocación de los materiales de corte propio excedente de 
corte o transportado de cantera para formar los terraplenes o rellenos de acuerdo 
con los planos y las especificaciones de compactación por capas de conformidad con 
los alineamientos, pendientes u perfiles transversales indicados en los planos. Todos 
los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán provenir de 
los cortes propios, excedente de corte o transportados desde canteras. 
 
El material del terraplén se colocará en capas de espesor uniforme, el cual será lo 
suficientemente reducido para que con los equipos disponibles, se obtenga el grado 
de compactación exigido. El material utilizado tendrá el grado de humedad exigido 
que garantice el grado de compactación en todas las capas del cuerpo del terraplén. 
Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de 
partículas gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 
 
Remoción de derrumbes: Consiste en la remoción y disposición de los materiales 
provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depósito sobre la 
vía existente o en construcción y que se convierten en obstáculo para la utilización 
normal de la vía o para la ejecución de las obras. Cuando ocurra un derrumbe, el 
contratista deberá colocar señales diurnas y nocturnas que indiquen la presencia del 
obstáculo.  
 
Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente y colocados 
de manera tal, que no interrumpa la vía o zonas de acceso de importancia local. Si 
el material de derrumbe cae sobre cauces naturales en la zona de la vía, obras de 
drenaje, subdrenaje, bases y pavimentos terminados, deberán extraerse con las 
precauciones necesarias, sin causar daños a las obras.  
2.4.3 HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, BUZONES Y CÁMARA DE 
BOMBEO 
Excavación para estructuras: Consiste en realizar las excavaciones para la 
instalación de tuberías de PVC y otras obras de arte. Esta actividad se realizará de 
acuerdo a las líneas, rasantes o elevaciones indicadas en los planos. Los cantos 
rodados, maderos y todo material inadecuado que se encuentre durante la 
excavación deberán ser retirada. 
 
Toda roca y otro material duro de cimientos deberá ser limpiado de materiales sueltos 
y recortados hasta que llegue a tener una superficie, ya sea a nivel, con gradas o 
dentada. 
 
Relleno para estructura: Consiste en el suministro y colocación de material de 
relleno, especialmente aprobado de piedra o grava, en la forma que se indica para 
reemplazar el material encontrado que resulte inconveniente debajo del nivel de 
fundaciones de alcantarillas.  
 
Esta actividad se realizará después que se haya retirado el material inservible según 
las indicaciones del supervisor, colocándose luego en capas uniformes hasta el nivel 
de la subrasante. Finalmente, se compactará hasta alcanzar el 95% MDS, 
determinado por el ensayo Proctor modificado, donde las capas no podrán tener más 
de 0.15 metros de espesor. 
 
2.0 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
El área de influencia ambiental está conformada por dos áreas bien definidas. El Área 
de Influencias Directa (AID), que constituye la zona aledaña al eje de vías 
proyectadas en la cual las actividades de construcción vial afectarán directamente 
los ecosistemas existentes dentro de su ámbito; y la otra, más alejada, que 
corresponde al Área de Influencia Indirecta (AII), donde los efectos de la obra sobre 
el entorno se ejercen en forma indirecta o inducida. 
 
a) Área de Influencia Directa (AID) 
 
El área de influencia directa comprende las vías proyectadas para la habilitación 
urbana a ambos lados del eje de las calles, el mismo que fue determinado en función 
al máximo grado de afectación ambiental directo, que se producirá por la ejecución 
de los trabajos constructivos para la habilitación urbana. En dicha franja se encuentra 
comprendida el derecho de vía, áreas constructivas donde habrá la mayor afluencia 
y tránsito de maquinaria, áreas de instalación de campamentos y patios de máquinas, 
área de planta de chancado, ámbito de modificación de variables ambientales (mayor 
generación de emisión de partículas en suspensión, ruidos, posible alteración de 
suelos y cuerpos de aguas, afectación a la salud humana, niveles de empleo laboral, 
de la flora, fauna, etc.). 
 
En el Mapa N.º 2, se muestra el ámbito del área de influencia directa del proyecto. 
 
b) Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Para la determinación del área de influencia indirecta del presente Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto de habilitación urbana, se ha utilizado diversos 
elementos y criterios que consideran los efectos indirectos que se producirán sobre 
las variables ambientales, como consecuencia de la construcción de las vías en 
estudio. En su delimitación se ha empleado el criterio de divisoria de cuencas 
hidrográficas, vías de acceso principales de la zona, latitud y longitud. 
 
Ficha de Información Básica para el Diagnóstico Ambiental 
 
La presente información permitirá identificar problemas ambientales para perfilar 
mejor el Diagnóstico Ambiental. Las preguntas de este cuestionario están referidas 
al entorno en el cual se ubicará el proyecto, y serán llenadas por el proyectista con 
el apoyo de una Autoridad Local y miembros de la comunidad (una autoridad, una 
mujer y un varón).  
 
Nombre del proyecto: “HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, 
DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE 
CHICLAYO” 
Fecha: 30-06-2020 
Nombre del Ingeniero Ambientalista:  
Nombre y cargo de la Autoridad Local: ....................................................................................... 










¿Existe contaminación del aire? 




Partículas (polvo) X   X   
Mal olor  X     
Gases X   X   
Ruidos X   X   
Otros (especificar)       
 
¿Existen fuertes vientos? 





Alta Media Baja 






SI NO Durante los meses de: INTENSIDAD 
X  E F M A M J Jl A S O N D  
X X X        X X Alta         X 
            Media    
            Baja 
 
¿Se registran tormentas eléctricas? 
SI NO Durante los meses de: 
 
INTENSIDAD 
Alta Media Baja 
X  E F M A M J Jl A S O N D  X  
 
¿El clima predominante durante el año es normalmente? 
Muy Frío Frío Templado Cálido Muy cálido 
    X 
 
Seco Húmedo Muy húmedo 
X   
 
3.- SUELO, GEOLOGÍA 
 
 SI NO INTENSIDAD 
Alta Media Baja 
¿Existen procesos de erosión? X    X 
¿Existe salinidad?  X    
¿Existe mal drenaje de suelos? X   X  
¿Se sospecha de la existencia de contaminación de suelos 
por agroquímicos, químicos, bacterias u otros? (especificar) 
 X    
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en 
las laderas? 
 X    
¿Existen antecedentes de asentamientos diferenciales 
(hundimientos)? 
 X    
¿Existen antecedentes de deslizamientos?  X    
¿Existen antecedentes de derrumbes?  X    





 SI NO INTENSIDAD 
Alta Media Baja 
¿El agua es salina?  X    
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X   X  
¿Existen zonas con problemas de inundación?  X    
¿Frecuentemente cambia el flujo del río o acequia principal 
que estará involucrado con el proyecto? 
 X    
 
 







¿Existe evidencia de 
contaminación de aguas 
superficiales? 
 X     
¿Los cursos o cuerpos de agua 
presentan turbiedad? 
 X     
¿Existe evidencia de 
contaminación del agua 
subterránea?  
















 X     
 
 











 X     
 
5.- PAISAJE, BOSQUES 
 




¿El paisaje circundante ha 
tenido cambios en su 
naturaleza, se ha deteriorado 
la calidad del paisaje? 
 X     
¿Existen bosques naturales o 
protegidos? 
 X     
¿Estos bosques se 
encuentran intervenidos o 
deteriorados? 
 X     
 
¿Existe algún atractivo natural de uso turístico? (Laguna, catarata, etc.)? 






6.- MEDIO ACUATICO (ríos, lagunas, lagos) 
 







Microorganismos, (bacterias y 
otros) 
 X     
Detergentes  X     
Metales pesados  X     
Residuos sólidos (domésticos y 
otros) 
 X     
Agroquímicos  X     
 
¿La laguna o lago tiene presencia de gran cantidad de algas u otro tipo de vegetación 
acuática? (¿existen procesos de eutroficación)? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 
 X     
 
 
¿Existen peces y otras especies de fauna acuática (ranas, renacuajos, etc.)? 
SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 




¿Existen especies amenazadas  o en peligro de extinción? 
SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES 
Alta Media Baja 
X  X   CEDRO, HUALTACO, ETC, 
 
 
¿Existen asociaciones vegetales si.(Conjunto de poblaciones vegetales estables)? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 





¿Existen plantas (no cultivadas) de importancia económica en la zona? 
SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 





¿Existen hábitat de fauna nativa? 
SI NO INTENSIDAD DESCRIBIR EL ESTADO 
Alta Media Baja 
X    X  
EXTINCION 
 
¿Existen especies en peligro de extinción? 
SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 
 X     
 
 
¿Existen especies (silvestres) de importancia económica? 
SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 





 X     
 
 
¿Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 
 X     
 
 
¿Se perturba a los animales (con ruido, quema de plantas, etc.) 
SI NO INTENSIDAD ESPECIFICAR 
Alta Media Baja 








1.- USOS DEL TERRITORIO 
 
¿Los cambios de uso del suelo son planificados? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 
 X     
 
 
¿Existen conflictos de uso de tierras? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 















¿Existen lugares arqueológicos? 
SI NO INTENSIDAD ESTADO 
Alta Media Baja 




¿Tienen uso turístico? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 






¿La basura se arroja a los ríos, canales o acequias? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 
 X     
EXISTE CAMION RECOLECTOR DE 
BASURA 
 
 SI NO DETALLES U 
OBSERVACIONES 
¿Se cuenta con relleno 
sanitario? 
 X  
¿Se cuenta con alcantarillado?  X  
¿Las aguas servidas son 
tratadas? 
 X  
¿Se consume agua potable?  X  
¿Existen planes de vigilancia o 
control de la calidad del agua? 
 X  





¿Existe migración hacia la zona? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 
 X     
 
 
¿Existe emigración de la zona? 
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 











Terrorismo   X     
Choque cultural  X     
Transculturización (colonización)  X     
 
5.- SALUD POBLACIONAL 
 
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona? 
 SI N
O 
INTENSIDAD DETALLES U 










X  X   Por exceso de polvo o 
particulado en 




      
 
 
¿Epidemias que se han presentado? 
 SI N
O 
INTENSIDAD DETALLES U 
OBSERVACIONES Alta  Medi
a 
Baja 
Cólera x   x  Se trató en Hospital Nº 
01 
Malaria  X     
Uta  X     
Tuberculosis  X     
Otras (especifique)       
 
 
2.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Con la información obtenida mediante el cuestionario precedente se formula el diagnóstico Ambiental 
en forma resumida, clara y concisa. Este documento servirá como Línea de Base para la evaluación 
ambiental del proyecto y además permitirá determinar su viabilidad ambiental. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Nombre del Proyecto: HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, 
DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE 
CHICLAYO 
 
Ubicación (Dpto.Prov. Distr.):  
 
1.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 
 
MEDIO FISICO: Existe contaminación del aire por calles no pavimentadas, se 
presentan fuertes vientos en época de invierno, el clima es lluvioso en época de 
verano (Diciembre, Enero, Febrero y Marzo ) con intensidad alta, se registran 
tormentas eléctricas, durante todo el año su clima es predominantemente cálido y 
seco, no existen procesos de erosión de los suelos por fuertes lluvias, si hay mal 
drenaje de los suelos, mas no existen antecedentes de deslizamientos, 
derrumbes, huaicos ni asentamientos diferenciales, el agua es dulce, no presenta 
contaminación, tiene buen sabor y no tiene olor, el paisaje de la zona ha sufrido 
cambios por la tala indiscriminada de árboles. 
MEDIO BIOTICO: No existe peligro e impacto para medio biótico. 
MEDIO SOCIOECONOMICO: Los usos de terreno no son planificados, no hay 
conflictos por uso de suelos, la basura es recolectada por camiones 
compactadores de basura y depositadas en relleno sanitario, algunos pobladores 
emigran de la zona en poca escala en busca de trabajo o estudios superiores, 
las enfermedades más frecuentes son de tipo intestinal, diarréicas, parasitarias, 
le siguen las respiratorias generalmente por exceso de particulado en 
suspensión. 
 
2.  CONCLUSIONES (*) 
 
Tal como se puede notar no existen problemas medio ambientales de fondo 
que impidan la ejecución del presente proyecto e igualmente no se usarán 
aditivos ni materiales contaminantes al medio ambiente y las personas. 
Además, analizados sus impactos estos son: NO SIGNIFICATIVOS con 
evaluación GRADO 3, por tanto, se recomienda declarar Viable 
Ambientalmente el presente proyecto, debiendo continuar con su etapa de 
desarrollo y ejecución. 
 
2.1.1.1 Ficha para Proyectos de Infraestructura Vial: Veredas Peatonales 
Lista de Chequeo Descriptiva 
 





A. Por la ubicación física y diseño Sí / No 
- ¿La obra se ubica dentro, o en el ámbito de influencia 






- ¿La vereda discurre por lugares vulnerables a riesgos 
naturales como inundaciones, derrumbes, 
deslizamientos, filtraciones, fisuras, fallas?  
NO 5,12,16,17 
- ¿La ubicación elegida es la única alternativa viable?  SI 1,2,11,15,16,17,1
9, 
22,24,25,26,27 
- ¿La vereda recorre laderas propensas a erosión? NO 1,12,16,17,28,32,
33 
- ¿El trazo de la vereda cruza laderas con vegetación? NO 11,21,23,24,25 
- ¿Es posible encontrar material suelto en las zonas con 
pendiente pronunciada? 
NO 12,16,17,27 
- ¿El almacén de combustibles, lubricantes y otros 
compuestos químicos carece de una disposición 
adecuada?  
NO 1, 11 
- ¿Se extraerá material de lomas, colinas, y/o del río?   SI 16,17,21,22,27,31
,35,38 




B. Por la ejecución    
- ¿Se utilizará como insumos asfalto, pintura 
anticorrosiva, pintura esmalte, thinner, preservante de 
madera, soldadura de punto azul y otros aditivos y/o 
insumos tóxicos? 
SI 1,11,27 
- ¿Se realizarán trabajos en concreto?  SI 1,11 
- ¿Existe la posibilidad de afectar bosques naturales? NO 24,36,38 
- ¿El material sobrante de las excavaciones será 
abandonado en el lugar?    
NO 1,3,11,16,20,22,2
8,38 
- ¿Se construirán obras de arte? SI 1,5,11,17,25,32 
- ¿Será necesario conformar plataformas?  NO 1,5,11,12,17,27,3
1 
- ¿Se utilizarán explosivos? NO 1,11,16,17,19,22,
27 
- ¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? NO 1,3,11,17,18,24, 
32,37 
- ¿Será necesario talar árboles?   NO 12,16,17,20,21,22
,23, 
24,25,32,36 








- La vereda carece de protección para el sol y la lluvia? NO 28,29 
- ¿Los agregados provienen de canteras nuevas?    NO 1,5,11,12,16,17,2
5,26 




C. Por la operación    
-¿Se carece de una Organización Comunal que 
administre y opere el proyecto? 
NO 26,28,29,32,34 
- ¿Existe la posibilidad de que los beneficiarios 




- ¿Se carece de un reglamento de operación y 
mantenimiento de las obras del proyecto? 
NO 19,26,28,29,34 
D. Por el mantenimiento   
- ¿Se carecen de acuerdos formales para el 
mantenimiento de la infraestructura? 
NO 28,29,34 
- ¿El Ministerio de Transportes desconoce la realización 
del Proyecto? 
NO 26,28,29,32,34 
* Encierre en un círculo los códigos habilitados de la última columna 
2.2 FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Identificación y análisis de Impactos Potenciales - Medidas de Control 
Ambiental 
 
Codigo Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
1 Contaminación del agua 
(deterioro de la calidad del agua 
superficial). 
  -  Tratamiento de efluentes 
  -   Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
   - Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el cauce. Análisis 
de agua y suelos 
- Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno sanitario. 
- Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos. 
- Capacitación 
- Manejo y operación adecuada de las estructuras. 
- Reúso (agua y lodos, operación y mantenimiento) 
- Limpieza permanente de cauces. 
- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos 
(especialmente biocidas y fertilizantes químicos). 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 
respecto al nivel freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y 
eficiente 
- Limpieza y desinfección periódica de sistemas de 
abastecimientos de agua. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas de estabilización 
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras.   
2 Degradación de la calidad del 
agua: reservorios y embalses 
(eutroficación) 
  - Limpiar la vegetación lignosa de la zona del reservorio. 
- Controlar el uso de la tierra, las descargas de aguas 
servidas y la aplicación de agroquímicos en la cuenca 
hidrográfica. 
- Limitar el tiempo de retención de agua en el reservorio. 
- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la 
descarga del agua sin oxígeno. 
- Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y 
manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. 
- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. Análisis de 
agua y suelos. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructura. 
3 Introducción o mayor incidencia 
de enfermedades transportadas 
o relacionadas con el agua. 
  - Usar canales revestidos o tuberías para disminuir 
vectores. 
- Evitar aguas estancadas o lentas. 
- Usar canales rectos o ligeramente curvados. 
(esquistosomiasis, malaria, 




- Limpieza de canales. 
- Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a canales 
y caminos. 
- Prevención de enfermedades. 
-      Tratamiento de enfermedades. 
 Generación de focos 
infecciosos.(Presencia de 
insectos y sus implicancias sobre 
la salud, residuos sólidos, aguas 
residuales) 
  -      Tratamiento de aguas residuales  
-      Reciclaje y reutilización de los desechos sólidos.  
-      Exigir el uso de relleno sanitario  
-  Cursos de orientación sobre salud y medio ambiente. 
-     Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales. 






Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
  
 
  - Modificaciones de obras. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 
-  Operación y mantenimiento adecuado de sistemas,                             
instalaciones e infraestructuras. 
4 Aumento de las enfermedades 
relacionadas con el agua (presas 
y reservorios de agua) 
 
  - Diseñar y operar la represa para reducir el habitat de 
vectores (insectos, roedores y mamíferos) 
- Prevención de la presencia de vectores (fumigación 
controlada). Controlar el vector. 
- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad.  
5 Inundaciones / 1 - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Defensas ribereñas: (muros de enrocado, diques de 
control, drenaje y otros). 
6 Huaicos (dinámica de cauces, 
torrentes) 
  - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Actividades agrosilvopastoriles. 




Alteración de los cursos de agua 
en relación con la cantidad y a la 
situación física (caudal 
ecológico).  
/ 1 - Ubicar fuentes alternas de agua. 
- Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo 
- Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, organización 
y coordinación) 
- Capacitación 
- Garantizar el caudal ecológico necesario para la vida 
acuática y la calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr; 
      Qe = caudal ecológico;     Qr = caudal medio del río) 
8 Alteración del balance hídrico   - Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas 
- Evitar  la tala de vegetación arbustiva 
- Manejo del recurso hídrico (dotaciones, coordinaciones) 
- Obras hidráulicas 
9 Reducción de la recarga fréatica 
(acuíferos) 
  - Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos)  
- Ubicar fuentes alternas de agua.  
- Establecer prioridades en el uso del agua 
- Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones y 
coordinaciones) 
- Capacitación. 
10 Pérdida de agua    - Aplicar obras de arte. 
- Sellar puntos críticos de fuga de agua.  
- Revestir puntos críticos  del lecho. 
11 Contaminación del suelo (calidad 
para uso agrícola,  calidad del 
suelo). 
/ 1 - Eliminar suelo contaminado enterrándolo a  más de 2 
metros de profundidad como disposición final.  
- Depósito de combustibles debe tener piso de lona o 
plástico. 
- Exigir el uso de relleno sanitario 
- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos.  Manejo 
de letrinas. Reciclaje 
- Capacitación. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento 
adecuado respecto al nivel freático. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
12 Erosión de los Suelos (aumento 
del arrastre de sedimentos, 
  - Actividades agrosilvo-pastoriles (forestación, pastos, 
barreras vivas, etc.) 
pérdida de la capacidad de 
infiltración, aumento de la 
escorrentía) 
- Actividades, mecánico estructurales (muros, diques, 
zanjas, andenes, etc.). 
- Capacitación. 
13 Bajo drenaje de los suelos. 
(interrupción de los sistemas de 
drenaje subterráneos y 
superficiales) 
  - Sistemas de drenaje 
- Manejo de sistemas de drenaje 
- Obras, hidráulicas 
- Zanja de coronación 
- Colectores de drenaje subterráneo 
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14 Saturación de los suelos   - Regular la aplicación del agua para evitar el riego excesivo 
- Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje 
- Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las fugas. 
- Utilizar riego por aspersión o por goteo. 
15 Compactación y asentamientos   - Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar con 
especies nativas  
- Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada. 
- Compactación mínima. Pruebas de suelos 
- Estructuras especiales 
- Replanteo de la ubicación de obras. 
16 Pérdida de suelos y arrastre de 
materiales 
  - Sembrar gramíneas y reforestar  en las áreas  
intervenidas  
- Obras de infraestructura: muros, diques, mampostería, 
drenes,  etc. 
- Manejo de suelos 
17 Derrumbes y deslizamientos. 
(Estabilidad de laderas, movi-
mientos de masa). 
/ 1 - Replanteo de la ubicación de obras. 
- Reforestar: Barreras de contención viva  con especies 
nativas locales.  
- Obras de infraestructura: Diques, muros, alcantarillas, 
drenes.  
- Técnicas de conservación  y manejo  de suelos. 
- Obras de drenaje. 
18 Contaminación del aire (nivel de 
ruidos, polvo, calidad del aire, 
mal olor, gases, partículas, 
microclimas, vientos dominantes, 
contaminación sonora). 
/ 1 - No quemar desperdicios (plásticos, llantas y malezas). 
- Reciclar  y reutilizar todo tipo de envases de plásticos, 
jebes, latas y vidrios.  
- Manejo de desechos y residuos líquidos. 
- Reforestar  áreas descubiertas  para oxigenación 
- Capacitación 
- Programa de vigilancia de control de la calidad del aire. 
- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal olor. 
19 Ruidos fuertes / 1 - Usar tapones para el oído 
- Construir caseta con material aislante  
- Usar silenciadores  en la fuente del ruido  
- Vigilancia médica permanente  
- Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 
20 Reducción de la productividad 
vegetal 
  - Técnicas de manejo y conservación de suelos  
- Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso  de semillas 
mejoradas.  
- Promover ejecución de proyectos productivos 
21 Reducción del área de cobertura 
vegetal. (Diversidad, biomasas, 
estabilidad, especies endémicas, 
especies amenazadas o en peligro, 
estabilidad del ecosistema) 
/ 1 - Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de 
gramíneas, pastos y arbustos nativos. 
- Reforestar con especies de árboles nativos locales. 
- Bosques comunales. 
- Prácticas agrosilvopastoriles 
- Zonas de amortiguamiento 
22 Perturbación del hábitat y/o 
alteración del  Medio Ambiente 
Natural 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras  
- Manejo de fauna y flora (zoocriadero) 
- Bosques comunales (corredores y zonas de protección) 
- Mejorar el escenario de sitios adyacentes  al proyecto con 
técnicas de reforestación y cría de animales.  
- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de animales menores, 
aves, piscigranjas, cerdos. 
23 Reducción de la fuente de 
alimento 
  - Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas 
certificadas. 
- Promover ejecución de proyectos productivos como crías de 
aves, animales menores, etc. 




Destrucción y/o alteración del 
hábitat. 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Plantación con árboles frutales y forestales en las áreas 
intervenidas (fajas de protección y corredores) 
- Bosques comunales. 
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25 Reducción de las poblaciones de 
fauna (diversidad de biomasa, 
especie endémica, migración de 
fauna, riesgo de atropellos y 
accesibilidad por efecto barrera, 
estabilidad del ecosistema) 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
- Reforestación con arbustos y árboles forestales. 
- Promover la ejecución de proyectos productivos como: 
chacras integrales, cría de aves y animales menores. 
- Bosques comunales 
- Zoocriaderos 
26 Interferencias con los recursos 
de otras comunidades. 
  - Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 
- Proponer un convenio entre  las comunidades para evitar 
conflictos. Ver normas  que rigen el uso de los recursos 
naturales.  
- Manejo de recursos naturales (convenios, acuerdos, proyectos 
integrales, solución de conflictos). 
27 Accidentes fatales / 1 - Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente y 
Salud.  
- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el 
proyecto. 
28 Deterioro o mal uso de las obras.   - Curso de operación y mantenimiento de las obras  
- Manuales de operación y mantenimiento de obras 
- Asignar responsabilidades  a los beneficiarios  para que 
asuman el compromiso de cuidar las obras  
- Organizar comités de vigilancia y protección  de  las obras 
ejecutadas  por el proyecto 
- Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras 
29 Falta de sostenibilidad del 
Proyecto 
  - Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio 
ambiente y gestión ambiental  
- Organizar la Junta Administradora del proyecto y el comité de 
vigilancia   
- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y 
entrega de manuales y cartillas 
- Incluir medidas de protección de las estructuras 
- Coordinación interinstitucional 
- Manuales de operación y mantenimiento 
- Contrapartida de presupuestos garantizados con otras 
instituciones (municipios)  
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras. 
30 Incendio forestal y 
Sobrepastoreo 
  - Exigir un Plan de Manejo Forestal.  
- Prohibir acampar turistas cerca de las plantaciones.  
- Establecer zonas de protección (pastos y forestación) 
- Señalización en zonas críticas.  Organización de comités de 
Vigilancia de las plantaciones.   
- No permitir el sobrepastoreo. 
31 Deterioro de la calidad visual del 
paisaje (paisaje protegido, plan 
especial de protección, vistas 
panorámicas y paisaje) 
  - Forestación 
- Obras estructurales (armónicos con el paisaje) 
- Proyectos de bellezas escénicas y paisajísticas 
- Manejo de recursos naturales 
- Coordinaciones interinstitucionales 
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
32 Cambios de uso del territorio 
(conflictos, expropiaciones) 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
- Convenios 
- Manejo de los usos de territorio. Ordenamiento territorial y 
ambiental. 
33 Afectación cultural (restos 
arqueológicos, monumentos 
históricos) 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
- Coordinaciones interinstitucionales/Convenios. 
34 Afectación de Infraestructuras a 
terceros 
  - Convenios 
- Solución de Conflictos 
- Reubicación y replanteo de obras. 
35 Afectación de bosques de 
protección/afectación de 
ecosistemas especiales (frágiles) 
  - Reubicación y replanteo de obras. 
- Forestación.  
- Manejo de bosques y recursos naturales 
- Capacitación 
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36 Deterioro de la calidad de vida 
(salud, seguridad, bienestar) 
  - Replanteo de la ubicación de obras 
- Campañas preventivas de salud 
- Manejo de recursos naturales 
- Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento 
adecuado respecto al nivel freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
37 Obstrucción del movimiento del 
ganado 
  - Convenios (tránsito de ganado) 
- Proveer corredores 
- Obras estructurales 
 
 






Cuadro de valoración EIA. 
 
 
Para determinar el grado de 
impacto 
 Para determinar la categoría del Proyecto 
Frecuencia (f) Grado  Ocurrencia de grados Categoría 
Mayor o igual que 5 Intenso  Al menos un impacto de grado I 1 
F   5 I  Ningún impacto de grado I y al 
menos 1 de grado L 
2 
Mayor o igual que 2 y  Leve  Ningún impacto de grado I ni de 
L. 
3 
Menor o igual que 4   L     
4  f   2      
Menor o igual que 1 No 
significa. 
    
F  1 N     
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
3.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 
3.1 GENERALIDADES 
La Habilitación Urbana Santa Isabel, tendrá una importancia fundamental dentro de 
la economía local, para el distrito de Chiclayo. En este sentido, el presente capítulo 
busca identificar todos los posibles impactos ambientales que pueden presentarse 
durante los trabajos de habilitación, y construcción.  
3.2 METODOLOGÍA 
En la identificación y evaluación de impactos ambientales, se ha considerado la 
descripción de los medios físico, biológico y socioeconómico del área de influencia 
efectuada en el capítulo anterior; complementado con las visitas de campo y con la 
opinión técnica de los especialistas que han intervenido en la realización del presente 
Proyecto.  
 
En el orden metodológico esquemático y secuencial para predecir y evaluar los 
posibles impactos ambientales que pueden presentarse durante la realización de los 
trabajos asociados al mejoramiento y Habilitación Urbana Santa Isabel, se han 
conjugado acciones propias del proyecto, separando las etapas de planificación, 
construcción y operación. 
 
Considerando el carácter lineal de la carretera y la alteración de las variables 
ambientales en la etapa de construcción a lo largo de la vía, la identificación y 
evaluación de los impactos se ha realizado aplicando la Matriz de Análisis de 
interacción entre las actividades del proyecto con potencial de causar impactos y los 
componentes ambientales potencialmente afectables. Esta metodología evaluó los 
impactos ambientales por cada medio kilómetro de carretera; de tal forma, que se 
interrelacionaron las variables existentes: Componentes ambientales Vs. Actividades 
del proyecto según progresivas (ver Matriz M-1).  
 
La Matriz de Análisis de interacción evalúa la magnitud de los impactos a lo largo del 
tramo según las actividades que se llevarán a cabo. De la misma manera, se verifica 
todos los componentes ambientales a ser impactados y las modificaciones que pueda 
tener ésta de acuerdo con los avances en los trabajos de rehabilitación. Si los 
componentes ambientales no existen, o se prevé no sufrirán modificación alguna, la 
casilla de evaluación correspondiente no tendrá color alguno. 
 
Para la etapa de operación, el análisis de los impactos ambientales se realizó 
considerando la Matriz Tipo Leopold. La particularidad de la matriz es que presenta 
un enfoque integrante de todos los impactos que se producirán; además de 
interrelacionar los diversos componentes ambientales con las distintas acciones del 
Proyecto, principalmente sobre los recursos naturales físicos, biológicos y socio-
económicos del área de influencia (ver Matriz M-2). 
En la Figura 5.1 se muestra la secuencia empleada para el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto: Actualización de los Estudios Definitivos de Ingeniería para 
la habilitación Urbana Santa Isabel. 
 






































Fuente: ALVAREZ Z., Jorge (2000). 
3.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
POTENCIALES 
3.3.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN O PRELIMINAR 
En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodología específica para la 
identificación y evaluación de impactos ambientales, debido a que no se prevén la 
aparición de más de cuatro impactos significativos, principalmente porque la 
INTERACCIÓN 
IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
 
Descripción de las características 
técnicas del Proyecto: Adecuación 
de los Estudios Definitivos de 
Ingeniería para la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Puente 
Paucartambo – Oxapampa. 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO 
 
 Descripción del Ambiente 
Físico. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    
(PMA) 
carretera a mejorar va a mantener el trazo actual, tal como se menciona a 
continuación. 
 
 Expectativa de generación de empleo 
 
La población de la Localidad de Santa Isabel y alrededores luego de enterarse de los 
trabajos de habilitación, se interesará por solicitar algún puesto de trabajo en las 
oficinas del Proyecto o para cubrir alguna vacante que la empresa contratista pueda 
disponer. Esto debido a que existe población desempleada y subempleada, en la 
zona y muchos de ellos con aptitudes para los trabajos de construcción.  
 
Asimismo, algunos pobladores asentados a lo largo del tramo empezarán a 
acondicionar sus viviendas en pequeños puestos de ventas o saldrán a ofrecer 
productos de manera ambulatoria, principalmente para el expendio de alimentos y 
bebidas. 
 
 Riesgo de enfermedades 
 
Durante los trabajos previos a la Habilitación Urbana Santa Isabel, no se descarta la 
posibilidad que aparezcan algunos casos de enfermedades propias de la zona entre 
el personal encargado de los trabajos previos. Cabe mencionar que, en el área de 
estudio, se han presentado casos de dengue. 
 
 Riesgo de afectación del suelo 
 
Este impacto está referido a la posibilidad de afectación del suelo en caso de no 
adoptarse las medidas correspondientes para evitarlo; es decir, es posible la pérdida 
de suelo en el área asignada como emplazamiento del campamento y patio de 
máquinas, durante la implementación de estas instalaciones auxiliares, siendo el 
área potencialmente afectada de 2 000 m2. Otra de las actividades que podría causar 
alteración sobre el suelo, auque en menor medida que la anterior, es el desbroce y 
limpieza del terreno. 
3.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
De acuerdo a las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área de 
influencia; y considerando las actividades a desarrollar en el Proyecto, se ha 
realizado la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales que 
pueden presentarse durante los trabajos de la Habilitación Urbana Santa Isabel. De 
acuerdo a esto, se utilizó la Matriz de Interacción (Matriz M-1), previéndose la 
ocurrencia de los siguientes impactos: 
 
 Interrupción al tránsito de vehículos 
 
Durante los trabajos de Habilitación Urbana, el normal tránsito de vehículos se verá 
interrumpido de manera temporal a consecuencia del desplazamiento de 
maquinarias y equipos, excavaciones, movimiento de tierras, mayor presencia de 
trabajadores, etc. Este proceso se dará a lo largo de toda la vía, conforme se avance 
en los trabajos previstos en el Proyecto.  
 
 Riesgo de accidentes 
 
Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehículos, máquinas, 
trabajadores y transeúntes, podría incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro 
de la integridad física de las personas. En las proximidades de la localidad de Santa 
Isabel este problema se acentuaría debido a la mayor densidad poblacional. 
 
 Aumento de inmisión de material particulado 
 
Al momento de realizar el roce y desbroce del área de ensanche, nivelado y 
conformación de la rasante, carga, descarga y transporte de materiales, explotación 
de canteras, depósitos de material excedente, etc., se generará el incremento de 
emisión de material particulado y gases contaminantes, los mismos que pueden 
afectar a los trabajadores y pobladores asentados en las márgenes de la vía.  
 
 Riesgo de contaminación de los cursos de agua natural 
 
La desinformación de algunos trabajadores sobre la importancia de la conservación 
de los recursos naturales puede dar lugar a que éstos viertan residuos de pintura, 
concreto, cal, etc., sobre cursos de agua, cunetas y alcantarillas, pudiendo 
incrementar la contaminación en los canales. Asimismo, este problema se puede 
agravar en épocas de fuertes precipitaciones, debido a que los contaminantes 
depositados en los alrededores pueden ser lavados hacia los cursos de agua 
próximos.  
 
De la misma manera, la limpieza y lavado de vehículos, maquinarias y/o equipos 
(cucharas, palas, retroexcavadoras, bulldozers, camiones de carga, etc.) dentro del 
cauce de los ríos cercanos a la cantera, pueden incrementar la contaminación de las 
mismas, debido a los posibles riesgos de derrame de aceites y grasas que contienen, 
afectando al ecosistema acuático y a los usuarios del río aguas abajo. Del mismo 
modo, existe la posibilidad que durante el proceso de extracción de agua, se 
produzca una turbiedad del recurso a consecuencia de la remoción del material, 
ensanchamiento del cauce, entrada de maquinarias y camiones cisternas. 
 
 Riesgo de afectación de terrenos de cultivo 
 
Este impacto potencial está referido a la posibilidad de afectación de los cultivos de 
las áreas agrícolas ubicadas en los alrededores de las canteras, debido a  la emisión 
de material particulado durante la extracción de materiales de esta cantera. 
 
 
 Generación de Empleo 
 
La contratación de mano de obra por parte de la empresa Contratista para la 
realización de los trabajos de habilitación Urbana Santa Isabel, contribuirá a la 
disminución de la tasa de desempleo existente (2%). Del mismo modo, al aumentar 
la capacidad adquisitiva de aquellos trabajadores, se incrementará la demanda de 
bienes y servicios, generando por efecto multiplicador otros puestos de trabajo de 
manera indirecta, transfiriendo el crecimiento económico hacia otros sectores.  
 Incremento de los niveles sonoros 
 
Las actividades consideradas en la habilitación Urbana Santa Isabel, generarán 
emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento de 
las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remoción 
de materiales, ampliación de la rasante, etc. Es preciso mencionar que cuando los 
niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (dB) se comienza a 
generar traumas acústicos, siendo el más perjudicado, el personal de obra por ser 
más expuesto. Cabe señalar que el ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo 
de medio decibel por año, como consecuencia de la contaminación sonora si está 
expuesto de manera permanente. 
 
 
 Alteración medioambiental por mala disposición de materiales excedentes 
 
Todos los materiales excedentes resultantes de los trabajos de habilitación, pueden 
causar desequilibrios al entorno, si no se colocan de manera adecuada en los 
depósitos de materiales excedentes. Es frecuente que en trabajos de rehabilitación 
y mejoramiento de carreteras se coloque el material excedente al lado de la vía, los 
mismos que pueden obstruir las cunetas en épocas de lluvias y ser arrastrados a 
otros lugares, emitir polvo en épocas de escasa precipitación, obstruir vías de 
acceso, causar accidentes, entre otros. 
 
 Riesgo de contaminación de los suelos 
 
Existe la posibilidad que durante el funcionamiento de los campamentos, patio de 
maquinarias y planta de chancado, se contaminen los suelos por derrames 
accidentales de cemento, grasa, combustible, o por la inadecuada disposición final 
de los residuos sólidos generados en estas instalaciones. De la misma manera, 
durante el empleo de concreto en las diferentes obras consideradas en el estudio de 
ingeniería pueden ocurrir derrames accidentales que afecten los suelos. 
 
 Riesgo de enfermedades  
 
No se descarta que durante los trabajos de habilitación Urbana en la localidad Santa 
Isabel, el personal de obra foráneo pueda ser afectado por alguna enfermedad. En 
el área de estudio, la picadura de insectos es el principal vector de transmisión de 
enfermedades. 
3.3.3 ETAPA DE OPERACIÓN 
En la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán en 
esta etapa, se ha utilizado la Matriz tipo Leopold (Matriz M-2), previéndose la 
ocurrencia de los siguientes impactos ambientales: 
 
 Riesgos de seguridad vial 
 
Cabe mencionar que luego de los trabajos de habilitación, las mejores condiciones 
de las vías pueden inducir a los conductores a incrementar la velocidad de sus 
vehículos, pudiendo causar accidentes de tránsito (colisiones y/o atropellos) en la 
población local. 
 
 Posible expansión urbana no planificada 
 
Luego del proceso de habilitación Urbana en la localidad Santa Isabel, no se descarta 
la posibilidad que se pueda generar un crecimiento urbano irregular en las entradas 
y salidas de la localidad, aprovechando las mejores condiciones viales.  
 
 Mejora de transporte 
 
La habilitación Urbana Santa Isabel permitirá brindar a los usuarios un mejor servicio 
en el transporte terrestre, disminuyendo los costos y tiempos de viaje, facilitando el 
flujo turístico y la comercialización de productos en general, tanto a nivel local como 
regional. 
 
 Efecto Barrera 
 
Considerando que los trabajos se realizarán sobre el trazo actual de las calles, el 
Proyecto no contribuirá a incrementar el efecto barrera sobre la fauna silvestre y 
doméstica. En la zona que atraviesa la Habilitación urbana, las especies de fauna 
silvestre son muy escasas debido a la alta intervención humana, no será afectada ni 
de manera indirecta por el Proyecto.  
 
 Mejora en los niveles de vida 
 
La Habilitación Urbana Santa Isabel, traerá beneficios a la población de la localidad 
de Santa Isabel y alrededores, debido a que permitirá dar un acceso rápido para la 
venta de sus productos agropecuarios, intercambio comercial, así como incentivar la 
atividad turística en esta parte del País.  
4.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
4.1 GENERALIDADES 
En la evaluación ambiental efectuada sobre los trabajos de habilitación urbana 
mejoramiento de la Habilitación Urbana Santa Isabel, se ha encontrado que su 
ejecución podría ocasionar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y 
negativos, dentro de su ámbito de influencia. 
 
Si bien, las acciones causantes de impacto serán variadas, las afectaciones positivas 
más significativas corresponderán a la etapa de operación o funcionamiento de la 
habilitación urbana, y las negativas a la etapa de construcción; estando asociadas 
estas últimas a las operaciones de desbroce y limpieza del terreno, los movimientos 
de tierra durante  los cortes en material suelto, explotación de materiales de cantera, 
disposición final de material excedente de obra; así como al funcionamiento del 
campamento y patio de máquinas, principalmente. Siendo el aire, suelo, relieve, 
paisaje y flora los componentes ambientales potencialmente más afectados. 
 
Sobre la base de los resultados del análisis de impactos se ha elaborado el presente 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un Documento Técnico que 
contiene un conjunto de medidas estructuradas en Programas, orientadas a prevenir, 
corregir o mitigar los impactos ambientales adversos de potencial ocurrencia, 
logrando que la construcción y operación de esta obra se realice en armonía con la 
conservación del ambiente. 
4.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son: 
 
 Establecer un conjunto de medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas 
para mejorar y/o mantener la calidad ambiental en el área de influencia del 
proyecto, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los impactos ambientales 
negativos y logren en el caso de los impactos ambientales positivos, generar un 
mayor efecto ambiental, tanto en el ámbito local como regional. 
 
 Lograr la conservación del medio ambiente durante las etapas de construcción 
y operación de la Habilitación Urbana Santa Isabel, a través del cuidado y 
conservación de los recursos naturales frágiles, evitando la afectación de la 
biodiversidad de los ecosistemas de la zona de influencia del proyecto. 
 
 Incorporar al presupuesto de obra los costos que demanda la ejecución de 







El Plan de Manejo Ambiental, se encuentra enmarcado dentro de una estrategia de 
conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo sostenible. Su 
aplicación está concebida para realizarse antes, durante y después de las obras de 
rehabilitación y mejoramiento de la carretera en estudio, con el fin de lograr una mejor 
operatividad. Se considera como instrumentos de la estrategia, la implementación de 
los siguientes programas: 
 
1.- Programa de Medidas Preventivas, de Mitigación y/o Correctivas. 
2.- Programa de Vigilancia Ambiental 
3.- Programa de Educación y Capacitación Ambiental. 
4.- Programa de Contingencias. 
5.- Programa de Señalización Ambiental  
6.- Programa de Abandono del Área 
7. Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
8.- Programa de Inversiones 
 
La Empresa Contratista está obligada a implementar en su integridad, el Plan de 
Manejo Ambiental del presente estudio. Además, deberá ejecutar todas las medidas 
consideradas para la corrección de los pasivos ambientales existentes. 
 
Así también, los responsables de los trabajos de Habilitación urbana deberán 
coordinar con las diferentes entidades de abastecimiento de los servicios básicos 
que utilizan o utilizarán el derecho de vía para la distribución de las mismas, a fin de 
evitar cualquier tipo de interferencias. 
 
La Empresa Contratista deberá coordinar previo al inicio de las obras con la Policía 
Nacional y Gobiernos Locales involucrados, con el fin de desarrollar relaciones 
armónicas con la población, que hagan posible la ejecución exitosa del proyecto, 
evitándose todo tipo de conflictos con la población local. Paralelamente, se solicitarán 
los permisos correspondientes por la utilización de áreas de campamento, planta de 
chancado, almacén de asfalto, canteras, lugares de depósito de materiales 
excedentes, entre otros que sea necesario.  
4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Para garantizar el normal desarrollo de las actividades de habilitación consideradas 
por el Proyecto, así como, el cumplimiento de los programas contemplados en el 
presente Estudio de Impacto Ambiental, será necesaria la Supervisión respectiva. 
Entre las principales obligaciones del Supervisor están: 
 
- Velar por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
 
- Realizar la supervisión de las obras específicas de manejo, prevención y 
mitigación ambiental. 
 
- Realizar campañas conjuntas con la Empresa Contratista, sobre la 
divulgación del Plan de Manejo Ambiental y concientización ambiental al 
personal de obra y a la comunidad involucrada. 
 
- Velar por el cumplimiento de las normas de conservación ambiental y 
legislación ambiental vigente. 
 
- Identificar impactos ambientales excepcionales no previstos en el Plan de 
Manejo Ambiental, las que puedan presentarse durante la ejecución y/o 
operación del proyecto; y plantear las medidas correctivas de solución. 
4.5 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y/O 
CORRECTIVAS 
Este programa está constituido por un conjunto de medidas preventivas, de 
mitigación y/o correctivas para los impactos identificados. A continuación, se detallan 
las actividades que deben ser ejecutadas durante todo el proceso de la habilitación 
urbana:  
4.5.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
Impacto.- Expectativa de generación de empleo 
 
Medida.- La empresa contratista debe comunicar a la población interesada sobre las 
políticas de contratación de mano de obra, número de trabajadores y requisitos 
mínimos laborales para ser empleados; divulgando de esta manera, la verdadera 
capacidad de empleo que requiere la obra. Para ello se podrán usar carteles y avisos 
informativos de alcance local. Así también, durante el proceso de contratación de 
mano de obra no calificada para los trabajos de habilitación urbana de la 
Urbanización Santa Isabel. 
 
Impacto.- Riesgo de enfermedades 
 
Medida.- Durante el proceso de contratación de mano de obra, la empresa contratista 
deberá exigir como requisito, certificados médicos y de vacuna con vigencia plena. 
En caso no la tuviesen, se exigirá para que apersonen a los Centros de Salud para 
la vacunación respectiva, evitando de esta manera, la propagación de enfermedades. 
 
Impacto.- Riesgo de conflictos sociales 
 
Medida.- El proponente del Proyecto antes de iniciar las obras deberá compensar 
adecuadamente a los propietarios afectados por la instalación de tuberías y 
construcción de vías. Para tal efecto, se les pagará un justiprecio de mutuo acuerdo 
o se procederá a la reubicación del predio. 
 
Impacto.- Riesgo de afectación del suelo 
 
Medida.-  Previamente a la habilitación del campamento y patio de máquinas, a cargo 
del Contratista, se deberá retirar la capa superficial de suelo orgánico, y ser 
acomodada convenientemente en un área aledaña para su uso posterior en las 
acciones de restauración del área, cuando deje de ser necesaria la presencia de 
estas instalaciones. 
 
Durante el desbroce y limpieza del terreno, se deberá evitar realizar movimientos de 
tierra excesivos, las áreas de intervención deberán ceñirse exclusivamente a lo 
indicado en los planos del proyecto. 
4.5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
a) Medidas de mitigación de impactos ambientales 
 
Impacto.- Interrupción al tránsito de vehículos 
 
Medida.- Los trabajos deberán realizarse, de manera tal que permita como mínimo 
el paso de los vehículos (automóviles, camiones, ómnibus interprovinciales, 
camionetas rurales, etc.) por un carril. La demarcación provisional se hará con conos. 
Esto será el tiempo que duren los trabajos de específicos sobre la superficie de 
rodadura y a lo largo de toda la vía. 
Se debe colocar en el área de trabajo, señalización clara para el tránsito vehicular e 
indicar la actividad que se lleva a cabo (instalación de tuberías y construcción de 
vias); del mismo modo, se dispondrá en horas punta de por lo menos dos personas 
dedicadas al control del tráfico interno para los usuarios de las calles.  
 
Si las cuadrillas operan en un frente de trabajo muy extenso longitudinalmente (más 
de 300 metros), las dos personas asignadas para el control vehicular, deberán usar 
banderines de color verde y rojo, así como disponer de equipos de comunicación 
para su coordinación.  
 
Impacto.- Riesgo de accidentes 
 
Medidas.- Todo el personal de obra debe usar chalecos reflectantes, con el propósito 
de poder anunciar su presencia a los conductores de vehículos a distancias 
considerables. De la misma manera, se les debe dotar y exigir el uso de cascos.  
 
Las maquinarias y vehículos de la obra al realizar movimientos de retroceso o donde 
la visibilidad es difícil, deberán hacerlo con la asistencia de un ayudante para agilizar 
la maniobra y evitar accidentes en perjuicio de los transeúntes locales y trabajadores 
de la obra. 
 
Impacto.- Aumento de emisión de material particulado 
 
Medidas.- La empresa contratista deberá disponer de un camión cisterna con un 
pulverizador de agua, a fin de ser empleado en los lugares de la emisión de material 
particulado a causa de las actividades de conformación y ampliación de la rasante, 
cortes de talud, manejo de canteras, botaderos, entre otros. 
 
Los vehículos, maquinarias y equipos que se utilicen para los trabajos de 
rehabilitación y mejoramiento deben tener un excelente estado de carburación y 
mantenimiento, evitando la emisión excesiva de gases contaminantes o derrame de 
hidrocarburos que puedan afectar la salud de los trabajadores o pobladores. 
 
Impacto.- Riesgo de contaminación de los cursos de agua natural 
 
Medidas.- Se debe informar a los trabajadores que durante los trabajos de 
habilitación está prohibido verter residuos de pintura, concreto, cal, etc., sobre cursos 
de agua, cunetas existentes o rehabilitadas, alcantarillas o vertidos directamente a 
los cursos natural. El lavado, limpieza y mantenimiento de los equipos, vehículos y 
maquinarias (cucharas, palas, retroexcavadoras, bulldozers, camiones de carga, 
etc.), deberá realizarse exclusivamente en el Patio de Maquinarias, debiendo contar 
éstos con sistemas adecuados de evacuación de residuos, aceites, grasas o 
combustibles. 
Durante el proceso de extracción de agua de las fuentes asignadas para el Proyecto, 
la empresa contratista debe considerar las siguientes acciones: 
 
- La Empresa Contratista establecerá un sistema de extracción del agua de 
manera que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el área 
u otro daño en los componentes del medio ambiente aledaño. 
 
- Informar al Supervisor, cuando se sospeche que la fuente de agua en uso 
puede haber sido contaminada por sobre los niveles permitidos, ordenando se 
suspenda la utilización de dicha fuente y se tome las muestras para el análisis 
respectivo. 
 
Impacto.- Riesgo de afectación de terrenos de cultivo 
 
Medidas.- Durante la extracción de materiales de la cantera, se deberá evitar realizar 
movimientos de tierras excesivos, para reducir las emisiones de material particulado, 
y por ende, reducir sus efectos en los cultivos de las áreas agrícolas aledañas. 
Cuando la superficie de los accesos interiores de la canteras estén secos y se emita 
material particulado, estos deber ser regados para mantener la humedad necesaria 
que permita reducir las emisiones de material particulado. 
 
Impacto.- Mejora en la dinámica comercial de la zona 
 
Medidas.- Si bien la construcción traerá consigo un incremento en la dinámica 
comercial de la localidad, deberá orientarse a los trabajadores para que utilicen 
aquellos establecimientos que dispongan las condiciones higiénicas más apropiadas, 
protegiendo al mismo tiempo su propia salud.  
 
Impacto.- Incremento de los niveles sonoros 
 
Medidas.- Todos los equipos, maquinarias y vehículos que se utilicen para las obras 
de rehabilitación y mejoramiento deberán estar provistos de sistemas de 
silenciadores, a fin de evitar ruidos excesivos que puedan afectar al personal de obra 
o población local. En las zonas puntuales donde se producirán ruidos como los 
referidos a áreas de voladuras, manejo de plantas chancadoras, asfalto y de 
concreto, utilización de maquinaria pesada, tráfico de volquetes, etc., se tratará de 
reducir al mínimo los niveles sonoros, tal como se describe en los ítems 
correspondientes.  
 
Impacto.- Alteración medioambiental por inadecuada disposición de materiales 
excedentes 
 
Medidas.- Seguidamente se detallan procedimientos para el manejo de los lugares 
de depósito de materiales excedentes, con el propósito de que no afecten la calidad 
paisajística, cobertura vegetal, erosión de suelos y conflictos con terceras personas: 
 
- Colocar la señalización correspondiente a los caminos de acceso y de 
ubicación de los mismos. 
 
- Cuando se utilicen áreas con vegetación, ésta y la capa superficial con materia 
orgánica, deben ser previamente removidas y guardadas adecuadamente 
para ser posteriormente utilizadas en la revegetalización de la superficie del 
lugar de disposición de materiales excedentes. 
 
- Las medidas de readecuación se encuentran explicadas en el Programa de 
Abandono.  
 
Impacto.- Riesgo por inestabilidad de taludes 
 
Medidas.- En las zonas con inestabilidad de taludes debido a las caídas de bloques 
y flujo de escombros, se realizará limpieza y desquinche sistemático de bloques 
sueltos inestables, así como el perfilado de los taludes. 
 
Impacto.- Riesgo de contaminación de los suelos 
 
Medidas.- Todo derrame de concreto que afecte áreas aledañas debe ser removido 
y transportado en los lugares de depósito de materiales excedentes establecidos por 
el Proyecto.  
 
Cuando se produzca derrame de combustibles, aceites o grasa en el suelo, 
inicialmente se debe proceder a recuperar la sustancia derramada, cercando con 
“salchichas” el área afectada para controlar la dispersión del contaminante, luego 
recuperar la sustancia derramada mediante el uso de paños absorbentes y, 
finalmente, se debe retirar la capa superficial de suelo afectada y trasladarla al 
microrrelleno sanitario para su disposición final.  
 
b) Medidas adicionales de manejo ambiental. 
 
A continuación, se presenta un conjunto de medidas de carácter ambiental que será 
necesario aplicar durante el funcionamiento de las instalaciones auxiliares de la obra: 
 




- Las construcciones provisionales deberán tener una adecuada señalización, 
indicando el camino de acceso, ubicación y la circulación de equipos pesados. 
 
- En el establecimiento del Campamento (área = 2 000 m2) se evitará al máximo 
la remoción de terreno; para ello, se deberá conservar la topografía natural a 
fin de no realizar movimientos de tierra excesivos. En lo posible, el 
campamento deberá ser prefabricado y estar debidamente cercado. 
 
- El material vegetal y/o materia orgánica, producto de la remoción de los suelos 
para la instalación de campamento, deberá ser adecuadamente conservado 
en lugares apropiados, para su posterior utilización en las labores de 
revegetalización y reconformación de lugares afectados. 
 
- Los residuos de tala y desbroce, no deben ser depositados en las corrientes 
de agua (canal de tierra), debiendo ser apiladas de manera que no causen 
desequilibrios en el área hasta su transporte a los botaderos (depósito de 
materiales excedentes). Estos residuos no deben ser incinerados, salvo 
excepciones justificadas y aprobadas por el Supervisor. 
 
- La Empresa Contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, 
dueños o representante legal del área a ocupar, los permisos de ocupación de 
las áreas respectivas. Para la localización de los mismos, se debe evitar toda 
clase de conflicto social con las poblaciones colindantes. 
 
- La Empresa Contratista evitará la contaminación de suelos, vegetación y 
aguas de ríos o cuerpos de agua cercanos, por residuos líquidos y sólidos; 
entre ellos, aguas servidas, grasa, aceites, combustibles, residuos de 
cemento, concreto, asfalto, materiales excedentes, etc. 
 
- La construcción de edificaciones, tendrá que conservar una distancia 
prudencial de las corrientes de agua; y en lo posible, se construirá en 
contrapendiente para evitar contingencias relativas a escurrimientos de 
residuos líquidos que puedan contaminar la calidad del agua.  
 
- De acuerdo a la localización y número de trabajadores, las conexiones 
sanitarias pueden realizarse a una red de alcantarillado municipal, usarse 
sanitarios químicos portátiles o letrinas (previa evaluación técnica). Asimismo, 
por ningún concepto, se verterán aguas servidas y/o arrojo de residuos sólidos 
a cualquier curso de agua o a media ladera. 
 
- El campamento deberá contar con servicios de agua potable, desagüe y 
electricidad. Así también, con tanque séptico y pozo percolador (ver Figuras 
Nº 1, 2 y 3), y un sistema de limpieza eficiente para el recojo de residuos 
sólidos y su traslado a un micro relleno sanitario construido para tal fin (ver 
Figura Nº 5). Por otro lado, se deberá contar con mobiliario, enseres, menaje 
y facilidades necesarias para el normal funcionamiento y comodidad de los 
usuarios. 
 
- En caso de no contar con servicios de agua brindados externamente, se debe 
instalar un sistema de tratamiento de agua a fin de garantizar su potabilidad; 
además, se debe realizar cada mes, un análisis físico-químico y bacteriológico 
del agua que se emplea para el consumo humano. Asimismo, para el caso de 
los servicios de electricidad, el contratista deberá contar con grupos 
electrógenos (provistos con silenciadores), que puedan aliviar la carencia del 
servicio. 
 
- El campamento deberá disponer de instalaciones higiénicas, destinadas al 
aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; deberán contar con duchas, 
lavamanos, sanitarios, y suministro de agua potable; los sanitarios deberán 
instalarse en una proporción de 1 por cada 15 trabajadores en promedio. 
 
- A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y uso 
de armas de fuego en el área de trabajo. Se evitará que los trabajadores se 
movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin la autorización del responsable del 
campamento. 
 
- La empresa contratista debe limitar y controlar el consumo de bebidas 
alcohólicas al interior del campamento, a fin de evitar desmanes o actos que 








- Las zonas destinadas para la reparación, mantenimiento y aprovisionamiento 
de combustibles de las maquinas, vehículos y equipos, (patio de máquinas), 
deberán tener una señalización adecuada, indicando el camino de acceso, 
ubicación y la circulación de equipos pesados. 
 
- Si el patio de máquinas estuviera separado del campamento, debe dotársele 
de todos los servicios necesarios señalados para éstos, teniendo presente el 
tamaño de las instalaciones, número de personas que trabajarán y el tiempo 
que prestará servicios. Asimismo, se debe adecuar el lugar utilizado de 
acuerdo a lo descrito anteriormente. 
 
- Si el patio de máquinas, se ubica sobre suelo permeable, se deberá 
impermeabilizar el suelo. 
 
- Se deberá instalar sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites. Para 
ello, es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de 
residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares 
adecuados para su almacenamiento y posterior eliminación en áreas de 
disposición adecuados. 
 
- El abastecimiento de combustible, deberá efectuarse de tal forma que se evite 
el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo o 
cursos de agua. Similares medidas deberán tomarse para el mantenimiento 
de maquinaria y equipo. Análogamente, las operaciones de lavado de la 
maquinaria deberán efectuarse en lugares alejados de los cursos naturales de 
agua. Esta actividad se realizará en áreas acondicionadas y construidas para 
tal fin (patio de lavado de vehículos), donde los suelos serán 
impermeabilizados, y las aguas derivadas a trampas de grasas (ver Figura Nº 
4).  
 
- Toda el área donde se ubicarán las maquinarias y equipos deberá ser terreno 
firme y nivelado, con adecuados sistemas que aseguren su buena estabilidad. 
 
- Se revisará frecuentemente el estado de los vehículos y maquinarias a fin de 
corregir cualquier fuga o escape de lubricantes y/o aceites. 
 
- En los caminos de acceso y en los lugares que se amerite por la excesiva 
emisión de material particulado, se deberá regar o humedecer 
adecuadamente dichas vías, a fin de evitar la emisión de polvo que pueda 
afectar al personal de obra, a poblaciones y zonas de cultivo aledañas. 
 
- Para una adecuada operación de la maquinaria pesada, se dispondrá de 
corredores y/o áreas, donde se efectuarán las maniobras de tránsito y 
operaciones correspondientes. 
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- La Empresa Contratista debe asegurar que las maquinarias y equipos que se 
empleen en la habilitación urbana, tengan excelentes condiciones mecánicas, 
además que no emitan gases contaminantes a la atmósfera y ruidos por sobre 
los límites máximos permisibles. Por tal motivo, se deben hacer revisiones 
técnicas periódicas trimestrales y mantenimiento mensual. 
 
- Los vehículos y maquinarias deberán desplazarse únicamente por los lugares 
autorizados. Bajo circunstancias excepcionales y con razones justificadas, se 
solicitará permiso al Supervisor de Obra a fin de poder desplazarse sobre 
lugares no previstos. 
 
- Si se produjese vertimientos de grasas o aceites en cualquier lugar de la vía, 
se recogerán y serán almacenados y transportados a los lugares autorizados 
para su disposición final. 
 
- La empresa contratista debe instruir al personal para que por ningún motivo 
se laven los vehículos o maquinarias en cursos de agua o próximos a ellos, 
debiendo realizarse estas actividades en un lugar del patio de máquinas o 
lugares estrictamente señalados para este fin. Por otro lado, cuando se 
aprovisionen de combustible y lubricantes, se deben evitar derrames o fugas 
que contaminen suelos, aguas o cualquier recurso existente en la zona. 
 
- Cada vez que las maquinarias inicien su desplazamiento, lo harán con una 
señal acústica; principalmente en zonas con alto tránsito vehicular o con 
densidad poblacional alta; asimismo, en lugares con visibilidad defectuosa se 
realizará con apoyo de personal al exterior del vehículo dirigiendo las 
maniobras. 
 
- Cuando se realicen las labores de carguío de material, el medio de transporte 
utilizado (volquetes, dumpers, etc.) deberá estar completamente detenido y 
puesto el freno de emergencia, a fin de prevenir accidentes. 
 
- El personal técnico que labora en la zona de mantenimiento de las máquinas 
debe atender las emergencias con un personal técnico de apoyo; así como, 
arreglos mecánicos y eléctricos de la maquinaria, cuando exista la necesidad 
de hacer reparaciones fuera de esta zona. 
 
- Los vehículos y maquinarias que se utilicen en obra estarán provistos de un 
adecuado mantenimiento y dispondrán permanentemente de una tarjeta de 
control para asegurar su buen estado mecánico y estado eficiente de 
carburación. 
 
- Los vehículos y maquinarias estarán dotados de señales y/o distintivos que 




- El personal conductor de vehículos y maquinaria, contará permanentemente 
con un fotocheck y con la licencia de conducir, respectivamente. 
 
- El personal conductor de vehículos y maquinaria, tendrá que someterse a 
exámenes periódicos y a un control de récord de faltas de tránsito. 
 
- Los vehículos y maquinarias estarán provistos de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 
- Todo vehículo destinado al transporte de trabajadores, deberá estar equipado 
con asientos. Los pasajeros deberán permanecer sentados mientras el 
vehículo éste en movimiento. No se permitirán pasajeros de pie. 
 
- Los vehículos de transporte de material, dispondrán de una lona y/o toldo que 
cubra el material que se transporta. En el caso de material fino se humedecerá 
la superficie del material y también la lona y/o toldo que se coloque. 
 
- Los vehículos y maquinarias al circular por Centros Poblados restringirán la 
velocidad, debiéndose tomar las medidas necesarias para hacer cumplir esta 
disposición. 
 
- El paso de vehículos por la carretera se efectuará con el cuidado necesario, 
para evitar el atropellamiento de animales domésticos que cruzan 
intempestivamente la carretera. 
 
- Los conductores de vehículos serán sometidos periódicamente y al azar, a 
pruebas de dosaje etílico. 
 
- Los conductores de vehículos y maquinaria están prohibidos de transportar 
personal ajeno a la obra. 
 
- Los vehículos que transiten a través de Centros Poblados, evitarán hacer uso 
de bocinas y/o causar excesivos ruidos molestos. 
 
- Los vehículos dispondrán de las señales de peligro convenientes y tendrán en 
un buen estado de conservación el sistema eléctrico, especialmente la 
iluminación y también el sistema hidráulico (frenos). 
 




- Los vehículos que transportan material, asegurarán la carga a la capacidad 
establecida por cada vehículo, evitando sobrepasar el peso establecido. 
 
- Los vehículos seguirán estrictamente la ruta señalada para el transporte de 




- La velocidad de los vehículos (con carga o sin carga), será la estrictamente 
establecida, evitando aprovechar el menor peso para acelerar y/o pasar a 
otros vehículos en el camino. 
 
- Todos los vehículos de transporte de la empresa contratista, tendrán que estar 
debidamente registrados y pernoctarán en sitios preestablecidos en cada 
frente de la obra. 
 
- El transporte de material excedente de corte a las áreas de disposición tendrá 
que efectuarse en concordancia al plan de descarga y deposición de material 
establecido para cada depósito. 
 
- En el caso de avería de uno de los vehículos de carga, el material que se 
transporta tendrá que ser trasladado íntegramente a otro vehículo de tal forma 
que no quede ningún material en la zona del desperfecto. 
 
- En los lugares de carga y descarga, se colocarán las señales preventivas de 
seguridad que sean necesarias. Las señales se incluirán tanto en la entrada 
como en la salida de vehículos. 
 
- La velocidad de transporte de material quedará convenientemente registrada 
a fin de evitar la ocurrencia de accidentes fatales (volcaduras, choques, 
atropellos, etc.). 
 




- Utilizar los caminos de acceso existentes, para la ubicación de las 
instalaciones temporales, como campamentos, plantas de asfalto y chancado, 
botaderos y diferentes frentes de trabajo. 
 
- La Empresa Contratista para la habilitación y adecuación de los caminos de 
acceso, deberá presentar las alternativas de trazo de dichos vías, para su 
revisión y aprobación respectiva. 
 
- Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos 
minimizando el movimiento de tierras y colocando una capa de lastrado para 
facilitar el tránsito de los vehículos. 
 
- Para mitigar el efecto producido por las emisiones de material particulado a 
consecuencia del tránsito de vehículos y maquinarias, se deberá proceder al 
humedecimiento periódico de las vías de acceso. 
 




- Previo al inicio de los trabajos de explotación de las canteras de origen aluvial, 
la Empresa Contratista deberá tramitar oportunamente el permiso de 
 
 
explotación respectivo, ante la Dirección General de Aguas y Suelos del 
INRENA, de conformidad con los dispositivos legales: Ley N° 26737 del 
02/01/97 y D.S. N° 013-97-AG del 09/07/97. 
 
- De otro lado, antes de iniciar los trabajos de extracción se deben colocar 
cercos o poner estacas a lo largo de todo el perímetro de la cantera, a fin de 
evitar daños en los terrenos limítrofes y áreas adyacentes. 
 
- Previo a la extracción de materiales en las canteras, se tendrá que realizar un 
proceso de limpieza en la zona, retirándose el material vegetal existente, para 
su posterior uso. 
 
- La zona de explotación deberá estar debidamente señalizada, con la finalidad 
de prevenir accidentes y facilitar los trabajos de operación (señalización de 
accesos, frentes de explotación, circulación de maquinaria, tipos de materiales 
almacenados, etc.). 
 
- Se deberá dotar al personal que laborará en los frentes de explotación de 
todos los elementos de seguridad que sean necesarios (tapa oídos, botas, 
cascos, guantes, lentes, entre otros). 
 
- La apertura de fuentes de aprovisionamiento de materiales, se realizará 
cuidando que las actividades de explotación no afecten los cursos de agua. 
 
- La Empresa Contratista, deberá adoptar un sistema adecuado de explotación 
de canteras, de manera tal que no se produzcan excesivos desniveles, que 
hagan muy laboriosa la labor de nivelación y recomposición del área afectada 
al final de la explotación. 
 
- La explotación de materiales se deberá realizar fuera del curso de agua, a fin 
de evitar que durante los trabajos, se genere una fuerte remoción de material, 
con el consecuente aumento de la turbidez del agua. 
 
- En las canteras de laderas de cerro, se evitarán cortes de grandes alturas que 
puedan desestabilizar los taludes; en todo caso, hacerlos por el sistema de 
banquetas. La explotación debe hacerse sistemáticamente, evitando los 
cortes verticales, dándoles la inclinación apropiada de acuerdo con las 
características del material a extraer. 
 
- Durante el proceso de extracción de los materiales en canteras de laderas, se 
realizarán las excavaciones evitando la formación de depresiones que 
conduzcan a la formación de charcos de agua. 
 
- Se establecerán controles para la protección de taludes y humedecer el área 
de operación o patio de carga a fin de evitar la excesiva emisión de material 
particulado durante la explotación de materiales. 
 
- Durante el traslado del material por el camino de acceso la velocidad de los 
camiones de carga debe ser baja debido a que existe población asentada a lo 
largo de la vía. De la misma manera, todo el camino deberá ser humedecido 
 
 
periódicamente para evitar la emisión de polvo, además colocar la 
señalización respectiva. 
 
- Si durante la explanación y explotación de alguna cantera se encontrase algún 
tipo de restos arqueológicos, la Empresa Contratista deberá suspender 
inmediatamente las excavaciones y/o explanaciones y dar parte al Supervisor. 
Se dispondrá en el lugar del hallazgo vigilantes armados a fin de evitar 
posibles saqueos. Por otro lado, se dará aviso de inmediato a las autoridades 
respectivas, para que procedan a la evaluación respectiva. Si fuese posible se 
puede abrir otros frentes y/o rodear la zona arqueológica, si es que fuese 
técnicamente posible. 
 
- Al final de la explotación no se dejarán cortes de talud por más de 3 metros de 
altura. 
 




- Los trabajadores y operarios de mayor exposición directa al ruido y a las 
partículas generadas principalmente por la acción mecánica de las 
chancadoras y las tamizadoras, serán dotados con los correspondientes 
elementos de seguridad, tales como: gafas, audífonos, tapabocas, ropa de 
trabajo, cascos, guantes, botas y aquellos que por razones específicas de su 
labor se puedan requerir. 
 
- El contenido de humedad de los materiales pétreos que son utilizados, tendrá 
que ser apropiado para no generar emisiones sensibles a la atmósfera; sin 
embargo, en épocas de verano las transferencias pueden generar emisiones 
de partículas. Estas emisiones pueden minimizarse con la ayuda de frenos 
tipo escalera, amortiguando el golpe de los materiales y suavizando así sus 
caídas. 
 
- El Supervisor verificará las condiciones de operatividad y funcionamiento de 
las instalaciones de la planta, con una frecuencia semanal. 
 
- Se impartirán charlas educativas al personal de obra, acerca de la prevención 
de accidentes y evitar acciones que puedan generar emisiones o molestias al 
entorno, y/o a las poblaciones cercanas. 
 
- Las plantas chancadoras estarán provistas de filtros, captadores de polvo u 
otro aditamento especial, necesario para impedir las emanaciones de 
elementos particulados o gases que puedan afectar el entorno. 
 
- El material agregado no seleccionado, para su empleo en la habilitación 
urbana, será apilado convenientemente a fin de ser utilizado posteriormente 
en el nivelado del área. 
 
- Los agregados acopiados, se cubrirán con plástico o con una lona, para evitar 
que el material particulado, sea dispersado por el viento y contamine la 
 
 
atmósfera y cuerpos de agua cercanos. Además, se evitará que el material se 
contamine con otros materiales o sufra alteraciones por acción de los factores 
climáticos. 
 
- Dependiendo de la velocidad del viento, las fajas transportadoras de 
agregados serán cubiertas con mangas de tela, a fin de evitar la dispersión de 
estas partículas al medio ambiente, recomendándose que la longitud de estas 
mangas se extienda 1m. hacia abajo desde la boca de descarga de las 
bandas. 
 
- Para el control de las aguas de escorrentía y lavado de los agregados en la 
planta chancadora, se construirá un sistema de evacuación de estas aguas 
consistente en canales perimetrales de concreto y lagunas de sedimentación. 
Los lodos del fondo de estas lagunas, deberán evacuarse periódicamente 
hacia una zona de secado y posteriormente se procederá a su eliminación en 
los lugares designados como depósitos de materiales excedentes; las aguas 
provenientes de este tratamiento podrán ser reutilizadas en el proceso de 
lavado del material. 
 
- Se efectuarán riegos periódicos, en las zonas perimetrales de funcionamiento 
de la planta, a efectos de minimizar las emisiones de material particulado en 
los sectores de mayor circulación vehicular. 
 
- Se instalarán campanas de aislamiento acústico, sobre los sitios de 
generación de ruido, a fin de disminuir este efecto y la emisión de partículas 
finas. Si es necesario se instalará un sistema de recirculación en el interior de 
las campanas, a baja velocidad. 
4.5.3 ETAPA DE OPERACIÓN 
A continuación se incluyen las medidas de manejo ambiental para los principales 
impactos ambientales de potencial ocurrencia durante la etapa de operación de la 
habilitación urbana en estudio. 
 
Impacto.- Riesgo de seguridad vial 
 
Medida.- Se debe reforzar la señalización con el propósito de evitar algún tipo de 
accidente que ponga en riesgo la integridad física de los transeúntes, pobladores y 
usuarios de la vía. Estas señalizaciones serán para la zona entre las progresivas: 
Km.  0+000 – Km.  0+300 (Calle San Martin); intersección calle 3-5, intersección calle 
3-9, intersección calle 1-Av A, intersección calle 1-4. 
 
 
Impacto.- Posible expansión urbana no planificada 
 
Medida.- El gobierno Local de Chiclayo, debe establecer programas de desarrollo 
urbano a fin de evitar que los pobladores se establezcan dentro del derecho de vía. 





Impacto.- Riesgo de erosión de riberas  
 
Medida.- No existe riesgo 
 
Impacto.- Efecto Barrera 
 
Medida.- Los vehículos que transiten por la Urbanización Santa Isabel y sus 
alrededores, deberán disminuir su velocidad a fin de evitar posibles atropellos de 
animales domésticos. Para tal propósito, se colocarán señal preventiva y reguladora 
en todos los poblados que involucra directamente la carretera.  
4.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) permitirá la evaluación periódica, 
integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, tanto de orden 
biofísico como socioeconómico, con el fin de suministrar información precisa y 
actualizada para la toma de decisiones, orientadas a la conservación de los recursos 
naturales y el medio socioeconómico en el área de influencia del proyecto. 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) permitirá la verificación del cumplimiento 
de las medidas de mitigación propuestas en el presente Estudio de Impacto 
Ambiental y emitirá periódicamente información a las autoridades y entidades 
pertinentes, acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las 
medidas ambientales, o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar 
y evaluar las medidas correctivas correspondientes. 
 
En tal sentido, para el control del cumplimiento de las recomendaciones propuestas 
en el Estudio de Impacto Ambiental, se procederá al desarrollo de actividades de 
control ambiental interno y a la preparación de informes mensuales de las actividades 
desarrolladas. 
4.6.1 OBJETIVOS 
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivos: 
 
- Comprobar que las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental sean realizadas; así como, la evaluación de la eficiencia de 
dichas medidas correctivas. 
 
- Constatar la ocurrencia de los impactos ambientales identificados en el 
Estudio de Impacto Ambiental, detectando problemas ambientales que no 
pudieron ser previamente identificados o de difícil predicción, a fin de adoptar 
las soluciones adecuadas para la conservación del medio ambiente. 
 
- Proporcionar información fidedigna a ser usada en la verificación de los 
impactos ambientales; mejorando así, las técnicas de predicción de impactos 




4.6.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL 
Durante la Etapa de Ejecución de las Obras 
 
a) Las acciones de revegetalización se iniciarán preferiblemente al principio del 
período Diciembre - Marzo, en que las precipitaciones pluviales son más 
sostenidas, de modo que se asegure el enraizamiento y crecimiento de las 
especies típicas empleadas. La verificación de esta actividad será llevada a 
cabo por el Supervisor respectivo. 
 
b) Se deberán establecer las causas de los posibles deslizamientos que puedan 
ocurrir durante y después de las obras de rehabilitación, a fin de corregir 
oportunamente sus potenciales efectos. 
 
c) En caso de ocurrencia de lluvias intensas, se deberá evaluar el funcionamiento 
del sistema de drenaje de la vía, a fin de detectar nuevas zonas con un 
inapropiado y/o deficiente sistema de evacuación pluvial; con la finalidad de 
plantear la construcción de nuevas estructuras y/o ampliación de las existentes 
y/o proyectadas.  
 
d) El Supervisor exigirá al Contratista, la presentación de un Plan de Explotación 
para las Canteras, en el cual se incluya: 
 
- Área de explotación de la cantera. 
- Áreas de trabajo, indicando las zonas de trituración, almacenaje y 
desechos. 
- Límites del área de explotación de canteras, ángulos de taludes, alturas 
máximas y la necesidad de escalonamiento. 
- Necesidad de drenajes y su dirección. 
- La secuencia de operaciones. 
- Ubicación de caminos de acceso. 
 
Durante la Etapa de Operación del Proyecto 
 
En esta etapa del proyecto, las acciones de seguimiento estarán orientadas al control 
de los siguientes elementos: 
 
a) Estabilidad de Taludes 
 
Para el monitoreo de taludes, se realizarán las mediciones de las secciones 
transversales respectivas; para lo cual, se podrán utilizar las secciones transversales 
de diseño (replanteo) de las vías, y compararlas con mediciones topográficas 
periódicas “in situ”. El tipo de medición que se recomienda, es el seccionamiento 
detallado mediante el uso de eclímetros. Así mismo para las acciones de movimiento 
de tierras (excavación de zanjas para instalación de tuberías se deberá considerar 





b)  Sistema de Drenaje 
Será necesario inspeccionar el funcionamiento de las obras, que integran el sistema 
de drenaje de la plataforma de la vía, como son el drenaje longitudinal, transversal y 
subdrenaje proyectado (alcantarillas, badenes, cunetas y drenes) durante la 
ocurrencia de precipitaciones intensas a fin de detectar problemas relacionados con 
socavación y/o erosión local o alguna deficiencia en la sección hidráulica de estas 
estructuras. 
 
Igualmente, a fin de evitar represamientos y/o inundaciones, es de suma importancia 
la inspección y mantenimiento (limpieza y reparaciones) de las obras de drenaje 
antes y después de las lluvias. 
 
Respecto a los taludes adyacentes a la plataforma de la carretera, deberá observarse 
la formación de cárcavas que pudieran afectar a la vía, por un inadecuado sistema 
de evacuación pluvial. 
 
Se pondrá especial interés en la revisión de las cunetas longitudinales de la vía, para 
evitar su represamiento y utilización de las mismas para fines agrícolas, por parte de 
los agricultores de la zona. 
 
c) Revegetación de depósitos de materiales excedentes  
 
Se reconformará toda el área del lugar de disposición de materiales excedentes, 
revegetando y verificando que la vegetación eche raíz. El seguimiento a las prácticas 
de revegetalización, consistirá en inspecciones periódicas cada dos meses, hasta 
completar un período de 6 meses, desde que se inició la plantación. 
 
d) Zonas con caídas de rocas 
 
Se deberá inspeccionar las zonas identificadas con presencia de caídas de rocas, 
con especial interés en las zonas de corte de talud, en roca a media ladera, a fin de 
verificar estas zonas y optar por realizar un desquinche adicional al talud de la 





Durante las épocas de lluvias y/o precipitaciones intensas, se realizará la verificación 
de las zonas identificadas con ocurrencia de inundaciones, inspeccionando la 
operatividad de los muros de contención proyectados. 
 
f) Erosión fluvial 
 
Se deberá realizar el monitoreo de las zonas identificadas con riesgo erosión fluvial, 
con la finalidad de verificar la eficiente operación de las estructuras proyectadas, 
detectando la presencia de procesos erosivos y/o de socavación de las estructuras y 
de ser el caso, realizar las labores de rehabilitación respectiva, como reparaciones, 





El Programa será aplicado durante el tiempo que demande la construcción de las 
obras. 
4.6.5 COSTO 
El costo de implementación de este Programa implica la contratación de un 
Especialista Ambiental, conforme se aprecia en el Acápite  6.12. 
4.7 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Este Programa contiene los lineamientos principales de capacitación y educación 
ambiental, para concientizar al personal que tendrá a su cargo la ejecución de la 
obra; así como, de funcionarios, personal profesional y técnico de instituciones del 
sector público y de organizaciones privadas y no gubernamentales y poblaciones 
asentadas a lo largo de la vía, sobre la importancia de la conservación de los recursos 
naturales y de la protección del medio ambiente. 
 
Los esfuerzos por desarrollar una adecuada concientización ambiental del recurso 
humano se hacen muy necesaria, debido a que los ecosistemas involucrados en el 
presente proyecto, podrían ser alterados; lo cual, repercutiría y reduciría 
significativamente las posibilidades de desarrollo social y la calidad de vida de la 
población. 
4.7.1 OBJETIVOS 
El Programa de Capacitación y Educación Ambiental tiene como objetivos 
fundamentales: 
 
- Sensibilizar y concientizar al personal de obra (ingenieros, trabajadores) y 
población en general, acerca de la importancia de la conservación y protección 
ambiental del ámbito de influencia del proyecto. 
 
- Desarrollar actividades de capacitación y educación, orientadas a la 
conservación del medio ambiente, manejo adecuado y aprovechamiento 
4.6.3 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 
Durante la Etapa de Ejecución de las Obras 
 
El responsable de la aplicación de este programa durante la etapa de construcción 
de las obras es el Contratista, quien deberá contratar para ello los servicios de un 
Especialista Ambiental. 
 
Durante la Etapa de Operación del Proyecto 
 
El responsable de este Programa durante el funcionamiento de la carretera es el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien designará el personal respectivo 
para su cumplimiento. 
 
 
racional de los recursos naturales y la prevención de eventos naturales 
(huaycos, derrumbes, deslizamientos, etc.). 
 
- Desarrollar la capacidad institucional para el cumplimiento de este programa. 
 
Para lograr estos objetivos, se necesita la participación activa y consciente de todos 
los actores principales: personal de obras, poblaciones asentadas a lo largo de la vía 
y de los organismos relacionados con la problemática ambiental, destacando la labor 
de los Ministerios, los Gobiernos Regionales y Locales, los mismos, que deben 
adquirir mayores conocimientos sobre la importancia de la conservación del medio 
ambiente. 
4.7.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
Las Actividades de Capacitación, están dirigidas fundamentalmente: 
 
- Al personal de obra, personal técnico y profesional que trabajará durante las 





Al personal de obra (1 curso) 
 
La capacitación que se imparta al personal de obra (técnicos y profesionales) en la 
etapa constructiva, tendrá mayor énfasis sobre los componentes ambientales, ya que 
constituye el período en que el medio ambiente estará expuesto a la ocurrencia de 
impactos debido a la ejecución de las obras civiles; no obstante, en la etapa de 
operación, se deberá continuar con charlas sobre la conservación ambiental al 
personal responsable de las obras de mantenimiento. 
 
Al personal profesional y técnico (2 cursos) 
 
La capacitación ambiental especializada dirigida al grupo profesional y técnico, 
deberá prestar especial atención sobre la comprensión, evaluación y ordenación del 
medio ambiente y los recursos naturales, incorporando el concepto de desarrollo 
sostenible. 
4.7.3 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Las actividades de educación ambiental buscan desarrollar una serie de acciones 
que permitan a los pobladores asentados a lo largo de la carretera, actuar como 
promotores de la conservación del medio ambiente en las comunidades donde viven. 
Para ello, se requiere crear conciencia a nivel de los habitantes de la zona, sobre la 
importancia y la necesidad de manejar y conservar los recursos naturales y el medio 
ambiente, logrando así, que el poblador, se sienta preocupado por el entorno en que 
vive y tenga conocimiento de la problemática de su ámbito, y esté motivado para 
implementar acciones para conservación del medio ambiente. 
 




- Concientizar a las diferentes organizaciones sociales, que deberán contribuir 
en la formación de los valores y hábitos de las personas y a su vez difundir 
conocimientos y habilidades para proteger la naturaleza. 
 
- Promover el trabajo a nivel local, buscando la organización de las 
comunidades en torno a la solución de sus problemas ambientales. 
- Promover la coordinación de las comunidades con sus respectivos municipios, 
a fin de poder alcanzar la información sobre asuntos relacionados con el medio 
ambiente. 
 
- Promover el respeto de las señales de tránsito (informativas y preventivas). 
4.7.4 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 
El responsable de la aplicación de este programa es el Contratista, quien deberá 
contratar para ello los servicios de un Especialista Ambiental. 
4.7.5 DURACIÓN 
El Programa podrá ser aplicado durante los primeros 15 días de iniciados los trabajos 
de la obra vial proyectada. 
4.7.6 COSTO 
El costo de implementación de este Programa se presenta en el Acápite  6.12. 
4.8 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
El Programa de Contingencias para los trabajos de habilitación urbana de la 
Urbanización Santa Isabel, está dirigido a evitar y/o reducir los daños que pudieran 
ocasionar las situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales, 
y/o desastres naturales que se podrían producir durante la ejecución y operación de 
la obra vial e interferir con el normal desarrollo del Proyecto.  
 
Al encontrarse el área de influencia del Proyecto, sujeta a la probable ocurrencia de 
eventos asociados a fenómenos de orden natural, vinculados a la geodinámica 
externa de la región como son: deslizamientos, derrumbes, inundaciones, procesos 
erosivos y huaycos, así como, a eventos de geodinámica interna (sismos), las 
acciones que se recomiendan, deberán ser cumplidas en forma conjunta por el 
personal de las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto. De la misma 
manera, se establecerán medidas contra los casos fortuitos de incendios, ya sean 
éstos provocados o accidentales. 
 
Los objetivos del Programa de Contingencias son: 
 
- Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguirse, en el caso de 
ocurrencia de desastres y/o siniestros, provocados por la naturaleza tales 
como: inundaciones, deslizamientos, derrumbes, huaycos, y por las acciones 




- Minimizar y/o evitar los daños causados por los desastres y siniestros, 
haciendo cumplir estrictamente los procedimientos técnicos y controles de 
seguridad; y, 
 
- Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia 
de desastres. 
4.8.1 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA 
De acuerdo a los riesgos, se constituirá el Equipo de Respuesta, con 
responsabilidades definidas en cada zona de trabajo. 
 
- La designación de los miembros del Equipo de Respuesta, debe ser 
comunicada a todo el personal, así como, las responsabilidades de cada una 
de ellas en los casos de emergencias. 
 
- La capacitación y organización del Equipo de Respuesta, para superar 
cualquier contingencia, estará a cargo de la Empresa Contratista encargada 
de la ejecución del proyecto. 
 
- En todo Plan de Respuesta para superar cualquier contingencia, deberán 
incluirse actividades de capacitación y entrenamiento de primeros auxilios 
para caso de accidentes y demás riesgos por construcción y operación del 
proyecto vial. 
 
- Con la finalidad de comprobar la eficacia del Plan de Respuesta preconcebido, 
se efectuarán simulacros de manera periódica, como mínimo dos veces 
durante la ejecución del proyecto. 
4.8.2 UNIDAD DE CONTINGENCIAS 
La Unidad de Contingencias deberá contar con:  
 
- Personal capacitado en primeros auxilios, así como con la dotación de material 
médico necesario. 
- Unidades móviles de desplazamiento rápido, en perfectas condiciones de 
operatividad y funcionamiento. 
- Equipo de telecomunicaciones. 
- Equipos de auxilios paramédicos. 
- Equipos contra incendios. 
- Unidades para movimiento de tierras. 
4.8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Con el objeto de llevar una correcta y adecuada aplicación del Programa de 
Contingencias, se realizarán las coordinaciones necesarias, con la empresa 




Asimismo, durante la etapa de operación del Proyecto, se deberá continuar con el 
funcionamiento de la Unidad de Contingencias, debiendo incluir lo siguiente: 
 
Capacitación del personal 
 
Todo personal que trabaje en la obra deberá ser capacitado para afrontar cualquier 
caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en los métodos de 
primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de víctimas sin equipo, 
liberación de víctimas por accidentes, detección de gases, utilización de máscaras y 
equipos respiratorios, recuperación de víctimas de gases, equipos de reanimación, 
salvamento de personas caídas al agua, organización de la operación de socorro, 
reconocimiento y primeros auxilios de lesiones de la columna vertebral. 
 
Asimismo, la capacitación indicada deberá incluir el reconocimiento e identificación y 
señalización de las áreas susceptibles de ocurrencias de fenómenos de actividad 
geodinámica externa, como huaycos, deslizamientos de roca, etc., así como, de las 
rutas posibles a seguir por los conductores en caso de producirse estos fenómenos.  
 
En cada grupo de trabajo, se designará a un encargado del Programa de 
Contingencias, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e 
informará a la central del tipo y magnitud del desastre. 
 
Pruebas periódicas de equipos y unidades 
 
La Empresa Contratista deberá programar la realización de pruebas periódicas de 
los equipos y unidades móviles, destinadas para la Unidad de Contingencias, en una 
frecuencia mensual, a fin de examinar su operatividad y asegurar que puedan prestar 
servicios de manera oportuna y eficaz ante la eventualidad de una emergencia. 
 
Reporte de incidentes e inter-comunicaciones 
 
Se deberá implementar un sistema de alerta en tiempo real, entre los lugares de alto 
riesgo y las centrales de emergencia, las cuales deberán localizarse en los 
campamentos de obra. Toda contingencia una vez ocurrida, deberá ser informada a 
la Unidad de Control Ambiental del Contratista, indicando el lugar de ocurrencia de 
los hechos. Asimismo, se comunicará a Defensa Civil, a EsSalud o centros de salud 
más cercanos, a las autoridades policiales y municipales de acuerdo al caso. 
 
Se deberá disponer de medios de comunicación entre el personal de la zona de 
emergencia y el personal ejecutivo de la Empresa Contratista, reservando líneas o 
canales de comunicación libres para el caso de ocurrencia de contingencias 
 
Unidades móviles de desplazamiento rápido 
 
La Empresa Contratista designará entre sus unidades, dos o tres vehículos que 
integrarán el equipo de contingencias, lo mismos que además de cumplir sus 
actividades normales, deberán acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los 




Los vehículos de desplazamiento rápido deberán estar inscritos como tales, 
debiendo encontrarse en buen estado mecánico. En caso de que alguna unidad móvil 
sufra algún desperfecto será reemplazada por otro vehículo en buen estado. 
 
Equipos contra incendios 
 
Se deberá contar con equipos contra incendios; los cuales estarán compuestos por 
extintores, implementados en todas las unidades móviles del proyecto, 
campamentos, patio de máquinas, plantas de asfalto y chancado, y canteras. 
 
 
Instrumentos de Primeros Auxilios y de Socorro 
 
Estos equipos deberán ser livianos a fin que puedan transportarse rápidamente. Se 
recomienda tener disponible como mínimo lo siguiente: medicamentos para 
tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, 
megáfonos, vendajes y tablillas. El almacenamiento de los equipos de contingencia 
médico se realizará en las diversas instalaciones provisionales que se acondicionen 
para el proyecto. 
 
Implementos y Medios de Protección Personal 
 
Se deberá exigir la compra de implementos y medios de protección personal, por 
parte la Empresa Contratista. Estos implementos deberán reunir las condiciones 
mínimas de calidad, es decir, resistencia, durabilidad, comodidad y otras; de tal 
forma, que contribuyan a mantener la buena salud de la población laboral contratada 
para la ejecución de las obras. 
4.8.4 MEDIDAS DE CONTINGENCIAS POR OCURRENCIA DE HUAYCOS 
El patrón de precipitaciones pluviales de la zona de influencia de la vía, se caracteriza 
por la mayor frecuencia e intensidad de éstas entre los meses de Diciembre a Marzo. 
Por ello, existe riesgo de presencia de huaycos en algunos tramos de la urbanización 
que impidan el tránsito vehicular y/o peatonal. 
 
En coordinación con los organismos públicos y privados, se debe prever la 
realización de acciones de respuesta, sobre la base de tareas específicas, a fin de 
proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente de la zona. 
 
Como medida general, se deberá instruir al personal de obra sobre la identificación 
de las zonas vulnerables; así como la localización de áreas de seguridad adyacentes 
e información sobre posibles rutas de escape ante la eventualidad de estos 
fenómenos. Asimismo, se deberá proceder a la señalización respectiva de estos 
lugares, siendo ésta de preferencia de carácter visual, basándose en carteles o 
preferentemente usando banderola o pintura en sitios visibles y cercanos a zonas 
críticas, con símbolos alusivos. 
 
Se uniformizarán y difundirán los detalles de las maniobras de emergencia que deben 
efectuarse, para salvaguardar el estado de la infraestructura civil, los equipos 





La Empresa Contratista, destacará personal idóneo y capacitado para enfrentar tales 
emergencias. Asimismo, dentro de un esquema precautorio deberá estar atento a las 
informaciones climáticas y realizar frecuentes análisis de las estadísticas 
meteorológicas, teniendo especial cuidado en las zonas donde se localizan 
quebradas y cauces secos, que son posibles cursos de agua en épocas de lluvias. 
4.8.5 MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR OCURRENCIA DE SISMOS 
En caso que pudiera ocurrir un sismo de mediana a gran magnitud, el personal 
administrativo, operativo y la población aledaña deberán conocer en forma detallada 
las normas a seguir y los procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar, 
como las que a continuación se indican: 
 
Antes de la ocurrencia del sismo 
 
- La Empresa Contratista deberá verificar si las construcciones provisionales 
(campamentos u otros), cumplen con las normas de diseño y construcción 
sismo resistente propias de la zona, además de la verificación del lugar 
adecuado para sus instalaciones. 
 
- La disposición de las puertas y ventanas de toda construcción, 
preferentemente deben estar dispuestas para que se abran hacia fuera de los 
ambientes. 
 
- La Empresa Contratista deberá instalar y verificar permanentemente 
dispositivos de alarmas en las obras y zonas de trabajo. 
 
- Se deberá verificar que las rutas de evacuación deben estar libres de objetos 
y/o maquinarias que retarden y/o dificulten la evacuación respectiva. 
 
- Similarmente, se deberá realizar la identificación y señalización de áreas 
seguras dentro y fuera de las obras, campamentos y talleres de 
mantenimiento, plantas de asfalto y chancadoras, etc., así como de las rutas 
de evacuación directas y seguras. 
 
- Realización de simulacros por lo menos dos veces durante la etapa de 
construcción de la vía, como medida preventiva y distribución constante de 
cartillas de información y orientación. 
 
Durante la ocurrencia del sismo 
 
- La Empresa Contratista deberá instruir al personal de obra; de tal forma, que 
durante la ocurrencia del sismo, se mantenga la calma y la evacuación se 
disponga de tal manera que se evite el pánico en el personal de obra. 
 
- Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberá utilizar linternas, nunca 
fósforos, velas o encendedores. 
 
 
- De ser posible, disponer la evacuación de todo el personal hacia zonas de 
seguridad, y fuera de las zonas de trabajo como plantas de asfalto, 
chancadoras, grupos electrógenos, zonas de corte de taludes, etc. 
 
- Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de 
evitar accidentes. 
 
Después de la ocurrencia del sismo 
 
- Atención inmediata de las personas accidentadas. 
- Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber 
sido averiada y/o afectada. 
 
- Utilización de radios y/o medios de comunicación a fin de mantenerse 
informados de posibles boletines de emergencia. 
 
- Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga la calma, por las 
posibles réplicas del movimiento telúrico. 
 
- Mantener al personal de obra, en las zonas de seguridad previamente 
establecidas, por un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas.  
 
- Disponer la prohibición que todo personal de obra, no camine descalzo, a fin 
de evitar cortaduras por vidrios u objetos punzo cortantes. 
4.8.6 MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR OCURRENCIA DE INCENDIOS 
Básicamente se considera durante los trabajos de rehabilitación de la vía; donde es 
probable la ocurrencia de incendios ya sea por inflamación de combustibles, 
accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, accidentes 
por corto circuito eléctrico en los campamentos, grupos electrógenos y/o plantas de 
asfalto y chancado. 
 
Par tal efecto, se deberá considerar las siguientes pautas: 
 
- El personal operativo deberá conocer los procedimientos para el control de 
incendios, principalmente los dispositivos de alarmas y acciones, 
distribuciones de equipo y accesorios para casos de emergencias. 
 
- Se deberá adjuntar un plano de distribución de los equipos y accesorios contra 
incendios (extintores, equipos de comunicación, etc.), en los campamentos, 
plantas de asfalto y chancado, que serán de conocimiento de todo el personal 
que labora en el lugar. 
 
- El personal (administrativo y operativo) debe conocer los procedimientos para 
el control de incendios; dentro de los lineamientos principales se mencionan: 
 
. Descripción de las responsabilidades de las unidades y participantes. 




. Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia. 
. Dispositivos de evacuación interna y externa. 
. Procedimientos para el control de incendios. 
. Organigrama de conformación de las brigadas, en las que se incluye el 
apoyo médico. 
 
Procedimientos para el control de incendios 
 
Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando 
extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego. Para apagar un incendio de 
líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y sofocar el 
fuego, utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o 
bien, emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque con agua. 
 
Para apagar un incendio eléctrico: de inmediato cortar el suministro eléctrico y 
sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono o 
BCF (bromocloro difluormetano) vaporizable o arena seca o tierra.  
 
Los extintores que no son automáticos, deberán situarse en lugares apropiados y de 
fácil manipuleo. Las instalaciones automáticas fijas de extinción de incendios, que al 
funcionar puedan constituir un peligro para los trabajadores, deben estar equipadas 
con sistemas automáticos de alarma de pre descarga y deberá mediar un tiempo 
suficiente entre la alarma y la puesta en marcha de la instalación, para que los 
trabajadores puedan escapar del peligro. 
 
Relación de equipos de respuesta al incendio 
 
La Empresa Contratista, deberá contar un equipamiento adecuado para el control 
respectivo de incendios, los cuales deberán incluir: radios portátiles, cisterna, bomba 
portátil, mangueras, tanques portátiles, tractor, baldes, cilindros, carretillas, escobas, 
equipos de iluminación, gafas de seguridad, máscaras antigás, botines de seguridad, 
equipos y materiales de primeros auxilios. 
 
En la utilización de extintores se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
 
- Los extintores utilizados para incendios serán del tipo de polvo químico seco 
(ABC) de 9 Kg; no deberán estar bloqueados por mercancías o equipos. 
 
- Cada extintor será inspeccionado cada mes, puesto a prueba y 
mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, debe 
llevar un rótulo con la fecha de prueba, y fecha de vencimiento. 
 
- Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente. 
 
- Se tendrá como reserva de prevención, una buena cantidad de arena seca. 
 
Reducción de los riesgos de incendio 
 
- Toda edificación debe contar con medios y equipos suficientes para evitar la 




- Toda edificación y/o equipo de alto riesgo, debe tener sistemas de detección 
y alarma y/o sistemas de extinción de incendios ya sean manuales o 
automáticos a fin de detectar los incendios en sus comienzos y sea fácil 
combatirlos. 
 
- Para evitar incendios, debe de mantenerse toda fuente de calor alejada de 
cualquier material inflamable. 
 
- Se deberá apagar el motor de todo vehículo antes de comenzar a descargar y 
llenar el tanque de combustible. 
 
- Se deberá prohibir el fumar en las inmediaciones de la planta de asfalto. 
6.8.7 MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR ACCIDENTES DE OPERARIOS 
Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante los trabajos de 
rehabilitación de la carretera, en perjuicio de los trabajadores, originados 
principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos 
utilizados. Para ello se tiene las siguientes medidas: 
 
- Se deberá comunicar previamente a los Centros Médicos y Postas Médicas 
de los pueblos adyacentes a la carretera, el inicio de las obras de rehabilitación 
para que éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera 
ocurrir. La elección del centro de asistencia médica respectiva, responderá a 
la cercanía con el lugar del accidente. 
 
- El responsable de llevar a cabo el Programa de Contingencias y deberá entre 
otras actividades: instalar un Sistema de Alertas y Mensajes y auxiliar a los 
operarios que puedan ser afectados con medicinas, alimentos y otros. 
4.8.7 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 
El responsable de la aplicación de este programa es el Contratista, quien deberá 
contratar para ello los servicios de un Especialista Ambiental. 
4.8.8 DURACIÓN 
El Programa podrá ser aplicado durante todo el tiempo que demande la construcción 
de las obras. 
4.8.9 COSTO 
El costo de implementación de este Programa se presenta en el Acápite  6.12. 
 
 
4.9 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 
4.9.1 OBJETIVO 
La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los 





De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que los elementos 
ambientales que estarían expuestos a mayor riesgo son el agua de los canales 
secundarios; el suelo; la flora y fauna a lo largo del tramo vial. 
La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación paneles 
informativos en los que se indique a la población y al personal de obra sobre la 
importancia de la conservación de los recursos naturales y serán colocadas en los 
puntos que se indican en el cuadro 6.2 u otros designados por la supervisión 
ambiental. En el Anexo 5 se incluye el diseño de las señales ambientales. 
  
Los paneles contendrán frases breves como:  
 
- Protege la flora y fauna  
- Conserve el Medio Ambiente 
 
En el Cuadro 6.2 se muestra el número y ubicación según progresivas de las señales 
propuestas para su implementación durante la construcción de la carretera 
proyectada. 
 
En este sentido, se deberán colocar 6 carteles alusivos a la conservación del medio 
ambiente en la progresiva Km.  0+000 – Km.  0+300 (Calle San Martin); intersección 
calle 3-5, intersección calle 3-9, intersección calle 1-Av A, intersección calle 1-4, tal 
como se detalla a continuación: 
 

























1.0 0.6 0.6 PROTEGE A LA FLORA Y FAUNA 
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1.0 0.6 1.76 
 
4.9.3 DURACIÓN 
El Programa podrá ser aplicado durante todo el tiempo que demande la construcción 
de las obras. 
4.9.4 COSTO 
El costo de implementación de este Programa se presenta en el Acápite  6.12. 
4.10 PROGRAMA DE ABANDONO 
El objetivo principal es restaurar las áreas ocupadas por las distintas instalaciones 
utilizadas por el proyecto, así como también todas las áreas intervenidas hasta 
alcanzar las condiciones apropiadas luego de concluir la etapa constructiva 
(Habilitación urbana – Urb. Santa Isabel), evitando posibles daños ambientales o 
conflictos con terceras personas.  
 
Para el proceso de revegetación, que se llevará a cabo durante la restauración de 
las áreas intervenidas por instalaciones provisionales, se podrán utilizar especies 
como Romerillo (Podocarpus montanus), moena (Aniba sp.) y Cumala (Virola sp.) 
para los otros casos. 
A continuación se describen todas las actividades para reacondicionamiento de las 
áreas intervenidas: 
4.10.1 LUGAR DE DEPÓSITO DE MATERIALES EXCEDENTES 
 La materia orgánica guardada adecuadamente, podrá ser utilizada durante la 
revegetalización de la superficie del lugar de disposición de materiales 
excedentes. De requerirse mayor cantidad de elementos vegetales, deberá 
utilizarse especies nativas similares a las que se encuentran en áreas 
aledañas. 
 
CONSERVE EL  
MEDIO AMBIENTE 
PROTEGE A LA FLORA 
Y FAUNA 
PROTEGE A LA FLORA 
Y FAUNA 




 El material excedente no debe perjudicar las condiciones ambientales o 
paisajísticas de la zona o donde la población aledaña quede expuesta a algún 
tipo de riesgo sanitario. Asimismo, no debe colocarse sobre laderas que 
tengan dirección hacia los ríos o cualquier curso de agua. 
 
 Se dispondrá el material heterogéneo (material fino y material rocoso), 
compactándose por lo menos con cuatro (4) pasadas de tractor de orugas, 
sobre capas de un espesor adecuado al material de relleno, esparcidas 
uniformemente sobre el área a compactar. Cuando los volúmenes a ser 
depositados en estas áreas sean considerablemente grandes, se preverá en 
el diseño su compactación en forma de banquetas. 
 
 La disposición de los materiales excedentes será realizada de manera tal, que 
se evite al máximo la emisión de material particulado, si se considera 
pertinente se debe humedecer adecuadamente el material transportado y 
depositado a fin de reducir dichos efectos. 
 
 Al construirse las áreas de disposición, éstos se estabilizarán mediante 
métodos físicos al proyectarse el acondicionamiento del mismo mediante 
banquetas; restaurándose éstos terrenos con vegetación de la zona, para lo 
cual, se utilizarán especies arbustivas y herbáceas de la zona. 
 
 Al momento de culminar la obra, las zonas de los botaderos deberán 
compactarse, de manera que guarde armonía con la morfología existente del 
área.  
 
 Los daños ambientales que origine la Empresa Contratista, deberán ser 
subsanados bajo su responsabilidad, asumiendo todos los costos 
correspondientes. 
4.10.2 CAMPAMENTO DE OBRA 
Las actividades a realizar por el Contratista para la restauración del área afectada 
por la instalación y operación del campamento, son: 
 
 Finalizada la construcción de la obra, las instalaciones del campamento del 
Contratista serán demolidas y desmanteladas. Todo el material excedente y/o 
desmonte será dispuesto adecuadamente, de acuerdo al caso, en las áreas 
de depósito de material excedente o microrrelleno sanitario del proyecto. 
 
 Para la readecuación del área consignada para campamento de obra, se 
utilizará el material vegetal y/o materia orgánica, producto de la remoción de 
los suelos durante la instalación.  
 
 En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer un 
levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes o cualquier 
otra construcción y su posterior traslado a los lugares establecidos como 
depósitos de materiales excedentes. El área utilizada por las construcciones 
provisionales, debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de 
 
 
madera, etc.; sellando si lo hubiese, pozas de tratamiento de aguas negras y 
el desagüe. 
 
 Todo material reciclable podrá ser entregado a las comunidades cercanas en 
calidad de donación. 
 
 Una vez desmanteladas las instalaciones y vías de acceso, se procederá a 
escarificar el suelo, y a readecuarlo a la morfología existente del área, en lo 
posible a su estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia 
orgánica reservada anteriormente. 
4.10.3 PATIO DE MÁQUINA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
 Finalizada la construcción de la obra, se procederá al desmantelamiento del 
patio de maquinarias. En el proceso de desmantelamiento, el contratista 
deberá hacer un levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, 
paredes o cualquier otra construcción y su posterior traslado a los lugares 
establecidos como depósitos de materiales excedentes. El área utilizada por 
las construcciones provisionales, debe quedar totalmente limpia de basura, 
papeles, trozos de madera, etc.; sellando si lo hubiese, pozas de tratamiento 
de aguas negras y el desagüe. 
 
 Una vez desmantelado el patio de máquinas, se procederá a escarificar el 
suelo, y readecuarlo a la morfología original del área. En la recomposición del 
área, los suelos contaminados deben ser raspados hasta 10 cm., por debajo 
del nivel inferior alcanzado por la contaminación y transportados a los lugares 
de depósito de materiales excedentes. 
 
 Los pozos utilizados como trampas de grasas deben ser esclarificados, sin 
dejar ningún tipo de hondonadas. 
4.10.4 CANTERAS 
 Para las canteras de río: Al concluir con la explotación de la cantera se debe 
efectuar la restauración del área afectada, incluyendo las obras que se hayan 
ejecutado para facilitar las labores de carguío de material; no debiendo quedar 
hondonadas, que produzcan empozamientos del agua y por ende la creación 
de un medio que facilite reproducción de insectos, o que en épocas de 
crecidas puede ocasionar fuertes desviaciones de la corriente y crear erosión 
lateral de los taludes del cauce; tampoco deben quedar montículos de material 
que alterne el curso natural del río. 
 
 Canteras de Cerro: Durante el abandono de las áreas intervenidas en las 
canteras se deberá prever que los cortes finales tengan el talud adecuado, de 
acuerdo a las características del material, recomendándose el talud 2:1 (V:H). 
Asimismo,  será necesario el renivelado de todo material excedente de la 
explotación de las canteras, adecuándolas a la geomorfología del entorno 
hasta una profundidad de 0,30m; así como realizar el peinado, alisado o 
redondeo de taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores procesos 




 Recoger todo tipo de material contaminante como madera, plásticos, 
alambres, etc.  
4.10.5 PLANTA DE CHANCADO 
 Al término de la construcción de la vía, se procederá al desmontaje, retiro y 
traslado de todas las instalaciones de la planta de chancado, fuera del lugar 
donde estuvieron funcionando, para proceder a la restauración y/o 
recuperación de las áreas afectadas, en lo posible de acuerdo a la morfología 
del entorno existente. 
 Todo suelo que haya sido alterado por las actividades de operación de la 
planta de chancado deberá ser removido, ya sea de forma manual o 
mecánica, hasta una profundidad de 40 cm por debajo del nivel del suelo 
alterado. 
 
 Toda construcción realizada para el funcionamiento de la planta de chancado, 
como pozas para el lavado del material, terraplenes para el carguío o 
descargue de materiales, pisos para oficinas, viviendas, guardianía, etc.; 
deberán ser demolidos y eliminados hacia las zonas de disposición de 
excedentes autorizadas. 
 
 Se procederá al escarificado y nivelado general del área, cuidando de no dejar 
depresiones o cualquier otra alteración del suelo circundante, para lo cual se 
utilizará el material agregado no utilizado en la construcción de la vía. 
 
 Posteriormente se procederá a colocar una cubierta vegetal. 
4.10.6 CAMINOS DE ACCESO 
 La apertura de nuevos caminos de acceso para las canteras, botaderos, 
campamento, patio de máquinas, planta  chancadora, planta de asfalto y 
puntos de extracción de agua, deberán ser debidamente acondicionados, 
readecuados y revegetados. 
4.10.7 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 
El responsable de la aplicación de este programa es el Contratista, quien deberá 
contratar para ello los servicios de un Especialista Ambiental. 
4.10.8 DURACIÓN 
El Programa podrá ser aplicado durante el tiempo que demande la construcción de 
las obras. 
4.10.9 COSTO 
El costo de implementación de este Programa se presenta en el Acápite  6.12. 
 
 
4.11 PROGRAMA DE INVERSIONES 
En el presente programa de inversiones, se incluye las partidas presupuestales 
necesarias que se deben realizar para llevar a cabo el Plan de Manejo Ambiental de 
la urbanización Santa Isabel. Se ha desagregado dichos costos para la etapa de 
construcción y operación del Proyecto. (Ver cuadros del 6.6 al 6.11).  
 
Los trabajos que corresponden a estabilización de taludes, transporte de materiales, 
mejoramiento de badenes, etc., están incluidos en los presupuestos de la 
especialidad respectiva (diseño de obras de arte y drenaje, geología, hidrología, etc.).                                                     
 









Clausura de letrinas y microrrelleno sanitario
(depósito de residuos sólidos) de campamento
de obra. 
Gbl  2.00 360.1 720.2
720.2
 Presupuesto de programa de Medidas Preventivas y Correctivas
COSTO DIRECTO           S /.
DESCRIPCIÓN Unid. Cantidad
Cuadro    6.2









Presupuesto del Programa de Contingencias 
 
(*)    Se designará un vehículo del campamento para que sea utilizado, en caso de emergencias, por la 
Unidad de Contingencias. 
(**)   El personal de la Unidad de Contingencias, será el mismo personal de planta, para lo cual serán 
capacitados y nombrados los respectivos responsables en el campamento. 
(***)  En la etapa de construcción se distribuirá los extintores en el campamento, patio de maquinarias y 




1 Actividades de Capacitación (1)
1.1 Al Personal de Obra:
Conservación de recursos naturales y medio
ambiente
Global 300.00
1.2 Personal Profesional y Técnico:
1.2.1 Capacitación en Conservación y Manejo
de Recursos Naturales y
         Medio Ambiente Global 300.00
1.2.2 Capacitación en Reforestación con fines
de protección de  
         cuencas Global 200.00
1.2.3 Capacitación en técnicas de conservación
de suelos 
 Global 200.00
   
2 Actividades de Educación Ambiental
2.1
Volantes de información educativa dirigidas a
los poblados de 
La Urbanización Santa Isabel de Chiclayo Global 250.00
2.2 Señalización informativo ambiental Und 1750.00
COSTO DIRECTO  S /. 3000.00
DESCRIPCIÓN Und
P.U. Total
S /. S /.
1 Programa de Contingencias
Camioneta Pick Up (*) 1 ---
Personal de emergencia (**) 4 ---
Equipo contra incendios (extintores) (***) 3 370 1110
Equipo de Comunicaciones 1 3900 3900
Equipo de emergencia ante accidentes Global 5500 5500
Capacitación en medidas de contingencia Global 2000 2000
COSTO DIRECTO  S /. 12510
DESCRIPCIÓN Unid. Cantidad













1 Cantera La Victoria 
1.01 Nivelación m2 6250.1 0.41 2562.541 2562.541
2 Cantera Tres tomas 
2.01 Nivelación m2 4010.52 0.41 1644.3132 1644.3132
2.02 Revegetación ha 0.40 1026.51 410.604 410.604
B. Depósitos de Material Excedente de Obra
1 Reque
1.01 Reacomodo y compactación m3 9324.22 0.63 5874.2586 5874.2586
1.02 Revegetación ha 1.1 1026.51 1129.161 1129.161
C. Campamento     
1.01 Nivelación m2 2000 1.62 3240 3240
1.02 Revegetación ha 0.2 1026.51 205.3 205.3
D. Patio de Máquinas
1.01 Nivelación m2 600 1.77 1062 1062
1.02 Revegetación ha 0.06 1026.51 61.59 61.5906
E. Planta de asfalto y chancado 
1.01 Nivelación m2 1225 1.38 1690.50 1690.5
1.02 Revegetación ha 0.12 1026.51 123.18 123.1812
F. Sellado de letrinas 
1.01 Sellado de letrinas Und. 2 340.69 681.38 681.38
G. Accesos a Depósitos de Material Excedente
1.02 Revegetación ha 0.5 1026.51 513.26 513.255
COSTO DIRECTO  S/. 1 19198.0846
Ítem Descripción Und. Cantidad
Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1
Acondicionamiento de depósitos de
material excedente m
3 9,324.22 0.63 5874.2586
2 Restauración de canteras m
2 4010.52 0.41 1644.3132
3 Revegetación ha 0.5 1026.51 513.255
4 Restauración de área de campamento m
2 2000 1.62 3240
6
Restauración de área de plantas de
chancado y asfalto m
2 1225 1.38 1690.5
5 Restauración de área de patio de máquinas m
2 600 1.77 1062
8 Sellado de letrinas und 2 340.69 681.38
COSTO DIRECTO S /. 14705.7068
 
 
4.11.1 COSTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO DE AMBIENTAL 
 
 
El costo total en que se incurrirá para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, 
PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL, asciende a S/. 
94 865.71 (ver cuadro 6.11).  
   
Resumen del Costo del Programa de Inversiones 
 
 












Programa de Contingencia (Etapa de
Construcción)
12510
4 Programa de abandono de obra 19198.0846












Programa de Contingencia (Etapa de
Construcción) 
12510 
4 Programa de abandono de obra 19198.0846 

















Rendimiento MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000 Costo unitario directo por : m3 0.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0020 9.61 0.02
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0080 7.79 0.06
0.08
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.08
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0020 214.59 0.43
0.43
Subpartidas
930101920501 TRANSPORTE DE AGUA P/BOTADEROS m3 0.0180 6.85 0.12
0.12
Partida 06.02.00
Rendimiento MO. 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0016 9.61 0.02
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0064 7.79 0.05
0.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.07
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0016 214.59 0.34
0.34
Partida 06.03.00
Rendimiento MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : HA 1,026.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 2.0000 12.21 24.42
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 9.61 96.10
0147010004 PEON hh 10.0000 100.0000 7.79 779.00
899.52
Materiales
0230710001 PLANTAS NATIVAS und 200.0000 0.50 100.00
100.00
Equipos











Rendimiento MO. 2,100.0000 EQ. 2,100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0038 12.21 0.05
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0152 7.79 0.12
0.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.17 0.01
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0038 127.93 0.49
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0038 62.28 0.24
0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 1.0000 0.0038 87.69 0.33
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0038 82.03 0.31
1.38
Subpartidas
930101920502 TRANSPORTE DE AGUA P/RESTAURACION m3 0.0120 6.19 0.07
0.07
Partida 06.05.00 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR PLANTA DE ASFALTO Y CHANCADORA
Rendimiento MO. 2,300.0000 EQ. 2,300.0000 Costo unitario directo por : m2 1.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0035 12.21 0.04
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0139 7.79 0.11
0.15
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.15
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0035 127.93 0.45
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 0.5000 0.0017 62.28 0.11
0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 1.0000 0.0035 87.69 0.31
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0035 82.03 0.29
1.16
Subpartidas
930101920502 TRANSPORTE DE AGUA P/RESTAURACION m3 0.0120 6.19 0.07
0.07
Partida 06.06.00
Rendimiento MO. 1,900.0000 EQ. 1,900.0000 Costo unitario directo por : m2 1.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0042 12.21 0.05
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0168 7.79 0.13
0.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.18 0.01
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0042 127.93 0.54
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0042 62.28 0.26
0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 1.0000 0.0042 87.69 0.37
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0042 82.03 0.34
1.52
Subpartidas
930101920502 TRANSPORTE DE AGUA P/RESTAURACION m3 0.0120 6.19 0.07
0.07
RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS





4.11.2 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
En el cuadro 6.12 se presenta el Cronograma de aplicación del Plan de Manejo 
Ambiental, el cual ha sido elaborado en concordancia con el Cronograma general de 
la obra de habilitación urbana proyectada. 
 
Cronograma del Plan de Manejo Ambiental 
 
Actividades Meses 
1 2 3 4 5 6  
1.0 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 
DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS 
       
2.0 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL        
3.0 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
       
4.0 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS        
5.0  PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
AMBIENTAL 
       
6.0 PROGRAMA DE ABANDONO de OBRAS        
6.1 Acondicionamiento de Depósitos de Material 
Excedente 
       
6.2 Restauración de Canteras        
6.3 Restauración de área de campamento        
6.4 Restauración de área de patio de 
maquinarias 
       
6.5 Restauración de área de planta de chancado 
y asfalto 
       
6.6 Revegetación         
6.7 Sellado de letrinas        
Partida 06.07.00
Rendimiento MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 340.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 12.21 24.42
0147010004 PEON hh 6.0000 24.0000 7.79 186.96
211.38
Materiales
0230010000 CAL HIDRATADA kg 60.0000 0.41 24.60
24.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 211.38 6.34
6.34
Subpartidas





5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 En el ámbito de influencia del proyecto, la fauna silvestre en general es muy 
escasa a consecuencia de la alta intervención humana, razón por la cual el efecto 
barrera y el riesgo de atropellos es mínimo.  
 
 Durante la habilitación urbana, no se presentarán impactos ambientales negativos 
de consideración que puedan poner en peligro el entorno natural o 
socioeconómico. Del mismo modo, no existen recursos naturales de flora y fauna 
en peligro de extinción o en condición vulnerable. 
 
 El presente estudio, permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad en el 
ámbito del proyecto, favoreciendo a las actividades productivas, comerciales, 
turísticas y a la vez integrándolo con los pueblos aledaños, consolidando así el 
desarrollo socioeconómico. 
 
 Las condiciones geológicas y de geodinámica externa de la zona en estudio, en 
general no son críticas; pero en algunas zonas se presenta la acción de eventos 
de geodinámica que deben ser controlados. 
 
 En general, en el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha determinado que 
la posible ocurrencia de impactos ambientales negativos, no son limitantes ni 
tampoco constituyen restricciones importantes para la ejecución de las obras; 
concluyéndose, que el Proyecto DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL 
DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO, es ambientalmente viable, 
siempre que se cumplan las especificaciones técnicas de diseño y las 
prescripciones ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental que forma 
parte del presente estudio. 
5.2 RECOMENDACIONES 
 Las recomendaciones necesarias para permitir que la construcción de la obra 
proyectada se realice en armonía con la conservación del ambiente, se indican en 
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PROMEDIOS NEGATIVOS -12 -1
PROMEDIOS POSITIVOS +23 +19 +48 +56
RANGO PORCENTUAL POSITIVO +6 +6 +10 +11
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RANGO PORCENTUAL NEGATIVO -4 -4 -5 -5 -4 -3 -5






























1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
1.1 GENERALIDADES  
1.1.1 Introducción  
En el litoral costero del norte en este caso la zona de estudio no sufre de constantes 
precipitaciones, solo en épocas de verano entre los meses de diciembre a marzo 
ocurren precipitaciones bajas, pero cada cierto tiempo ocurre el fenómeno del Niño el 
cual aumenta los índices de precipitaciones.  
1.1.2 Objetivo  
El estudio está orientado a la investigación de las condiciones hidrológicas, siendo el 
objetivo principal determinar el caudal máximo en tiempos de precipitaciones excesivas 
para proponer un sistema de evacuación de aguas pluviales y diseñar las estructuras. 
1.2 ESTUDIOS BÁSICOS 
1.3 Recopilación de Información Existente  
Se efectuaron visitas a campo, para lo cual se procedió como parte fundamental del 
mismo, a la recopilación, evaluación, interpretación y síntesis de toda la información 
existente tanto dentro como fuera de la zona de estudio.  
Depósitos Aluviales:  
Estos depósitos tienen una amplia distribución en esta zona. Está representada 
principalmente por el distribuitario del río Chancay-Lambayeque, constituido por río 
Reque. Los diversos conos aluviales se encuentran unidos formando un manto acuífero 
interrumpido solamente por algunos cauces secos y diversas terrazas que en él han 
sido formadas. 
El material aluvial consiste de gravas, arenas, limos y arcillas, las gravas se componen 
de elementos redondeados y se encuentran en gran proporción en el lecho del río 
Reque. La potencia de los depósitos aluviales varía desde pocos metros hasta más de 
100 mis.  
Depósitos Marinos: 
 Constituidos por arenas y rodados recientes localizados a lo largo de todo el litoral 



















Ilustración 2 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Chiclayo 
 
1.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
Con el fin de reunir los adecuados criterios, para conocer las características hidrológicas 
de las quebradas consideradas se ha realizado el estudio considerando las siguientes 
etapas: 
a) Información Disponible  
Se ha recolectado, evaluado y analizado la documentación hidrográfica del área en 
estudio. La información utilizada proviene y se refiere a los siguientes aspectos: 
b) Cartografía  
Se han utilizado la siguiente carta: 
En el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha obtenido el mapa correspondiente a la 











Ilustración 3 Ubicación Mapa 0895 – Chiclayo 
c) Pluviometría 
Las ESTACIÓNes meteorológicas más cercanas a la zona de estudio tanto en ubicación 
como en altitud, de las que se dispone de información, son las que se anotan en el 
Cuadro siguiente. Estas ESTACIÓNes en el periodo de registro cuentan con información 
de: 








LAT. LONG. msnm 
REQUE 6º 53’10.07” S 79º 50’ 7.8” W REQUE Lambayeque - Chiclayo 13.00 SENAMHI 
Tabla 1 ESTACIÓN METEREOLÓGICA - UBICACIÓN Y MANEJO 
ESTACIÓN: REQUE   LAT.:   6° 53' 10.07''   DPTO.:   LAMBAYEQUE 





ALT.:   13 msnm   DIST.:   ETEN   
                            




1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1983 48,3 10,6 56,0 8,2 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 
1984 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1986 1,4 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 7,0 
1987 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
1988                                                                 
1989                                                                              
1990                                                                              
1991                                                                              
1992                                                                              
1993                                                                              
1994                                                                              
1995                                                                 
1996                                                                 
1997                                                                                
1998                                                                                 
1999                                                                                
2000                                                                              
2001                                                                              
2002                                                                              
2003                                                                 
2004                                                                                
2005                                                                              
2006                                                                              
2007                                                                              





horas, de estas es se muestra en las tablas Nº 1 y 2. 
stadística de Precipitación Total Mensual y Precipitación Máxima en 24 




2008 1,4 3,8 11,0 2,6 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,4 1,0 15,4 15,4 
2009 4,4 1,3 0,6 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,4 4,4 
2010 0,4 10,6 10,0 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,0 0,0 10,6 
2011 2,6 0,4 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,3 8,2 
2012 0,7 14,3 15,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,5 1,7 15,4 
2013 0,1 1,9 9,7 2,5 2,8 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 9,7 
2014 0,4 0,0 2,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 7,6 0,4 1,0 1,2 7,6 
2015 1,5 3,5 13,5 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 1,0 13,5 
2016 4,2 0,0 3,9 13,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 
2017 0,0 21,4 29,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 29,8 
Tabla 3 PRECIPITACIÓN MAXIMAS EN 24 HORAS 
 
d) Escorrentía superficial 
El régimen de escurrimiento para la zona en estudio sigue el patrón de comportamiento 
proveniente de las lluvias. Así existen meses sin ningún escurrimiento, generalmente en 
los meses de abril, mayo, junio, Julio, agosto, setiembre y octubre, y meses con 
presencia de escurrimiento variable creciente en noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo. 
En los meses más húmedos, (enero, febrero, marzo), deben ocurrir los fenómenos de 
escurrimiento extraordinario o de descargas máximas, debido a la ocurrencia y 
coincidente con la presencia de precipitación en la zona, sin embargo, los escurrimientos 
son mínimos debido a las bajas tasas de precipitación máxima en 24 horas que en la 
zona del proyecto alcanza un valor de solo 0.3 mm. para la estación de Reque.  
 
e) Características de las Cuencas 
Se ha observado “in situ” que en todo el tramo del proyecto no existen obras de arte de 
drenaje para lluvias, y por tanto no es posible analizar su comportamiento, por lo que el 
trabajo de campo se concentró en determinar las características de los cauces de las 
quebradas que cruzan las vías a construir. 
El río Reque se constituye en uno de los típicos cursos de agua permanentes que cortan 
profundamente el tablazo continental habiendo logrado a lo largo de su evolución, un 
valle amplio, simétrico de paredes de fuerte pendiente y de fondo ancho y plano. 
Dentro del paisaje general la zona se enmarca entre las denominadas faja costanera que 
ha manera de inmenso tablero se alza por encima de la cota 100 con una suave 
inclinación hacia el S-O. Corresponde a la unidad morfológica limitada por la cordillera 
de la costa y las estribaciones del flanco Andino Occidental. 
La unidad estratigráfica expuesta, se identifica con el tipo de una formación continental. 
El corte del río deja expuesta esta serie estratigráfica por un desnivel superior a los 50 
m. 
 
f) Escorrentía Superficial 
El comportamiento de las escorrentías de las cuencas estudiadas, también permite 
considerarlas como Cuencas de cauce local pequeño. 
Su escurrimiento es el típico y variable de “torrentes” que, por tener pequeñas áreas, 
están sujetas a tormentas localizadas de intensidad muy alta, que producen escorrentía 
máxima en corto tiempo de duración, volviendo a la normalidad en pocas horas. 
1.5 . ESTIMACIÓN DE CAUDALES. 
El conocimiento adecuado de los valores de escorrentía máxima es importante para 
evaluar la necesidad y el comportamiento de las obras de arte. 
Para la zona en estudio se ha aplicado el método siguiente: 
Método Racional  
Es un método usual, práctico y aplicable a la disponibilidad de información pluviométrica; 
que relaciona el área de la Cuenca (A), con un valor de intensidad - duración de 
precipitación (i), referida a un periodo de retorno adecuado a la estructura en estudio. 
Este periodo de retorno, puede ser de 2 A 10 años. Según la norma técnica peruana 
OS.060 DRENAJE PLUVIAL URBANO. 
Para nuestro caso considerando que el periodo de vida útil general del diseño, de 
acuerdo a los términos de referencia, es de solo diez años, y que el proyecto es de 
mejoramiento vial, se está considerando un periodo de retorno de 25 años y una vida 
media de la estructura de 20 años.  
El propósito principal del estudio es estimar la “Escorrentía máxima” que pueda 
presentarse en los diferentes cauces considerados, con una recurrencia o período de 
retorno de 25 años. 
Para el caso, se utilizará la expresión del Método Racional, donde: 
Siendo: 
   
 
Q=    C  x  i x  A 
                                       360 
   Q = Escorrentía en M3/seg 
   A = Área de la Cuenca en Ha. 
   C = Coeficiente de escorrentía 
 i = Intensidad máxima horaria (mm/h) 
La delimitación y cálculo de área de las cuencas se ha hecho con el soporte de los planos 
cartográficos 1: 25,000. 
El coeficiente de escorrentía varía de 0.2 a 0.95 de acuerdo al grado de permeabilidad y 
naturaleza de la superficie de la cuenca. Se puede estimar estadísticamente analizando 
precipitaciones y volúmenes de escurrimiento de los registros pluviométricos 
hidrométricos, para nuestro caso dichos registros no existen, por lo que se ha adoptado 
los valores mediante inspección de la cuenca, taludes, vegetación, tipo de suelo y 
pendiente, de acuerdo a la Tabla Nº 4. 
La intensidad máxima horaria se determina luego de un análisis de la precipitación en la 
zona, dicho análisis se presenta a continuación. 
 
TIPO DE SUPERFICIE COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
Pavimentos de hormigón y bituminosos 0,70 a 0,95 
Pavimentos de macadam 0,25 a 0,60 
Adoquinados 0,50 a 0,70 
Superficie de grava 0,15 a 0,30 
Zonas arboladas y bosque 0,10 a 0,20 
Zonas con vegetación densa:         
Terrenos granulares       0,05 a 0,35 
Terrenos arcillosos       0,15 a 0,50 
Zonas con vegetación media:         
Terrenos granulares       0,10 a 0,50 
Terrenos arcillosos       0,30 a 0,75 
Tierra sin vegetación 0,20 a 0,80 
Zonas cultivadas 0,20 a 0,40 





         
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VALORES DE K 
1. Relieve del terreno 
40 30 20 10 
Muy 
accidentado Accidentado Ondulado Llano 
pendientes pendientes pendientes pendientes 
superiores entre el 10% 
entre el 
5% inferiores 
al 30 % y el 30 % y el 10 % al 5 % 
2. Permeabilidad del suelo 
20 15 10 5 
Muy Bastante Bastante Muy 
impermeable impermeable permeable permeable 
Roca Arcilla Normal Arena 
3. Vegetación 
20 15 10 5 
Ninguna Poca Bastante Mucha 
  Menos del Hasta el Hasta el 
  10% de la  50% de la  90% de la  
  superficie superficie superficie 
4. Capacidad de almacenaje de agua 
20 15 10 5 
Ninguna Poca Bastante Mucha 
          
Valor de K comprendido entre 75-100 50-75 30-50 25-30 
Valor de C 0,65-0,80 0,50-0,65 0,35-0,50 0,20-0,35 
Tabla 5 Coeficiente de escorrentía en base a características de la cuenca 
 
Análisis de la Precipitación  
Con los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas, de las dos ESTACIÓNes 
cercanas a la zona del proyecto (Ver Gráfico Nº 6.3), las de La Joya y Pampa Majes, se 
ha determinado la frecuencia de precipitaciones, es decir la máxima precipitación que se 
espera ocurra en promedio una vez cada cierto número de años (periodo de retorno). 
Los cálculos para la determinación de la precipitación máxima para diferentes periodos 










ESTACIÓN: REQUE     LAT.:   6° 53' 10.07''   DPTO.:   LAMBAYEQUE 




METEORÓLOGICA ALT.:   13 msnm     DIST.:   ETEN   
AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1983 48,3 10,6 56,0 8,2 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,1 
1984 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1986 1,4 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 10,8 
1987 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
1988 2,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 5,5 
1989 0,0 2,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 
1990 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
1991 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1993 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,3 0,0 9,6 
1994 2,0 0,4 8,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 13,8 
1995 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,5 
1996 0,0 0,6 0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,9 
1997 0,0 4,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 17,5 28,5 
1998 7,5 60,4 49,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,4 
1999 0,0 10,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,5 17,4 
2000 0,0 0,0 3,3 9,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 16,5 
2001 0,0 0,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
2002 0,0 5,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 14,3 
2003 0,0 1,9 0,0 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,5 
2004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 5,7 0,0 15,4 28,1 
2005 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,9 0,0 6,5 
2006 1,5 0,8 4,3 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 4,2 12,2 
2007 3,2 3,9 0,7 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 1,7 1,5 19,9 
2008 1,4 3,8 11,0 2,6 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,4 1,0 15,4 36,4 
2009 4,4 1,3 0,6 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,4 11,4 
2010 0,4 10,6 10,0 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,0 0,0 29,6 
2011 2,6 0,4 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,3 14,2 
2012 0,7 14,3 15,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,5 1,7 38,1 
2013 0,1 1,9 9,7 2,5 2,8 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 18,4 
2014 0,4 0,0 2,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 7,6 0,4 1,0 1,2 14,0 
2015 1,5 3,5 13,5 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 1,0 22,9 
2016 4,2 0,0 3,9 13,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 
2017 0,0 21,4 29,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 53,5 
TOTAL 86,6 164,3 246,3 80,3 17,4 8,0 2,1 0,0 14,9 28,2 23,7 67,8 739,8 
MAX 48,3 60,4 56,0 13,2 6,3 4,7 1,0 0,0 7,6 7,5 3,5 17,5 134,1 
MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MEDIA 2,5 4,7 7,0 2,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,8 0,7 1,9 21,1 
STD 8,2 10,8 13,0 3,2 1,2 0,9 0,2 0,0 1,7 1,7 1,0 4,5 29,4 
Tabla 6 Precipitación total mensual histórica (mm) 
 
 
AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAXIMO 
1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1983 48,3 10,6 56,0 8,2 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 
1984 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1986 1,4 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 7,0 
1987 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
1988 2,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,3 
1989 0,0 2,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
1990 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
1991 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1993 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,3 0,0 5,3 
1994 2,0 0,4 8,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,4 
1995 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 
1996 0,0 0,6 0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 
1997 0,0 4,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 17,5 17,5 
1998 7,5 60,4 49,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4 
1999 0,0 10,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,5 10,2 
2000 0,0 0,0 3,3 9,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 9,2 
2001 0,0 0,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 
2002 0,0 5,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 7,3 
2003 0,0 1,9 0,0 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 
2004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 5,7 0,0 15,4 15,4 
2005 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,9 0,0 3,6 
2006 1,5 0,8 4,3 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 4,2 4,3 
2007 3,2 3,9 0,7 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 1,7 1,5 7,5 
2008 1,4 3,8 11,0 2,6 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,4 1,0 15,4 15,4 
2009 4,4 1,3 0,6 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,4 4,4 
2010 0,4 10,6 10,0 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,0 0,0 10,6 
2011 2,6 0,4 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,3 8,2 
2012 0,7 14,3 15,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,5 1,7 15,4 
2013 0,1 1,9 9,7 2,5 2,8 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 9,7 
2014 0,4 0,0 2,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 7,6 0,4 1,0 1,2 7,6 
2015 1,5 3,5 13,5 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 1,0 13,5 
2016 4,2 0,0 3,9 13,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 
2017 0,0 21,4 29,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 29,8 
TOTAL 55,7 19,4 64,6 13,3 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6   
MAX 48,3 10,6 56,0 8,2 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4   
MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
MEDIA 5,6 1,9 6,5 1,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3   
STD 15,1 3,4 17,5 2,6 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6   
Tabla 7 Precipitación máxima en 24 horas (mm) 
  
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL 
AÑO 
ESTACIÓN 
REQUE     
1982 0,0     
1983 134,1     
1984 4,0     
1985 0,0     
1986 10,8     
1987 4,0     
1988 5,5     
1989 4,2     
1990 1,6     
1991 2,4     
1992 0,0     
1993 9,6     
1994 13,8     
1995 2,5     
1996 4,9     
1997 28,5     
1998 122,4     
1999 17,4     
2000 16,5     
2001 10,0     
2002 14,3     
2003 6,5     
2004 28,1     
2005 6,5     
2006 12,2     
2007 19,9     
2008 36,4     
2009 11,4     
2010 29,6     
2011 14,2     
2012 38,1     
2013 18,4     
2014 14,0     
2015 22,9     
2016 21,4     
2017 53,5     
MAXIMOS 134,1 0,0 0,0 
MINIMOS 0,0 0,0 0,0 
PROMEDIO 20,5     
Tabla 8 Precipitación total anual 



























REQUE 2,5 4,7 7,0 2,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,8 0,7 1,9 
Tabla 9 Precipitación promedio mensual 



























REQUE 5,6 1,9 6,5 1,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 





























MAX 48,3 10,6 56,0 8,2 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
REQUE 
MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 























FUENTE: Elaboración Propia 
  
Nº Año 
Mes Precipitación (mm) 
Max. Precip. xi (xi - x)^2 
1 1982 0 0,00 105,12 
2 1983 0 56,00 2092,81 
3 1984 0 4,00 39,10 
4 1985 0 0,00 105,12 
5 1986 0 7,00 10,58 
6 1987 0 4,00 39,10 
7 1988 0 2,30 63,25 
8 1989 0 2,40 61,67 
9 1990 0 1,60 74,87 
10 1991 0 2,40 61,67 
11 1992 0 0,00 105,12 
12 1993 0 5,30 24,53 
13 1994 0 8,40 3,43 
14 1995 0 1,50 76,61 
15 1996 0 2,00 68,11 
16 1997 0 17,50 52,52 
17 1998 0 60,40 2514,74 
18 1999 0 10,20 0,00 
19 2000 0 9,20 1,11 
20 2001 0 6,00 18,09 
21 2002 0 7,30 8,72 
22 2003 0 3,00 52,60 
23 2004 0 15,40 26,49 
24 2005 0 3,60 44,26 
25 2006 0 4,30 35,44 
26 2007 0 7,50 7,58 
27 2008 0 15,40 26,49 
28 2009 0 4,40 34,26 
29 2010 0 10,60 0,12 
30 2011 0 8,20 4,21 
31 2012 0 15,40 26,49 
32 2013 0 9,70 0,31 
33 2014 0 7,60 7,04 
34 2015 0 13,50 10,54 
35 2016 0 13,20 8,69 
36 2017 0 29,80 382,09 
36  Suma 369,1 6192,9 
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Periodo de retorno (años) 
2 5 10 25 50 100 500 
5 19,92 27,65 35,43 49,18 63,02 80,76 143,65 
10 12,97 18,00 23,07 32,03 41,04 52,59 93,55 
15 10,09 14,01 17,95 24,92 31,93 40,92 72,79 
20 8,45 11,72 15,02 20,85 26,72 34,25 60,92 
25 7,36 10,21 13,09 18,16 23,28 29,83 53,06 
30 6,57 9,12 11,69 16,23 20,79 26,65 47,40 
35 5,97 8,29 10,63 14,75 18,90 24,22 43,09 
40 5,50 7,63 9,78 13,58 17,40 22,30 39,67 
45 5,11 7,10 9,10 12,63 16,18 20,73 36,88 
50 4,79 6,65 8,52 11,83 15,16 19,43 34,55 
55 4,52 6,27 8,03 11,15 14,29 18,31 32,57 
60 4,28 5,94 7,61 10,57 13,54 17,35 30,87 
65 4,07 5,65 7,24 10,06 12,89 16,51 29,37 
70 3,89 5,40 6,92 9,61 12,31 15,77 28,06 
75 3,73 5,17 6,63 9,20 11,79 15,11 26,88 
80 3,58 4,97 6,37 8,84 11,33 14,52 25,83 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  METODO RACIONAL 
PROGRESIVA AREA 
C 
Intensidad (mm/hora) Q10 Q25 
Km Ha i10 i25 m3/seg m3/seg 
1 SIN NOMBRE   100,00 0,425 0,95 1,25 0,1 0,1 
Tabla 35 CÁLCULO DE ESCORRENTÍA MÁXIMA - METODO RACIONAL 
 
1.6 CONCLUSIONES 
 La escorrentía de las quebradas en estudio responde al régimen de 
precipitaciones. 
 Por lo tanto, es nula en los meses secos de abril a noviembre y tienen caudal 
prácticamente bajo y esporádico entre los meses de diciembre a marzo. 
 Los gastos Q calculados, corresponden a gastos matemáticamente obtenidos, 
por lo cual se sugiere y recomienda que se tomen como valores mínimos 
aplicables para la nueva carretera, debiendo tener en cuenta además las 
siguientes consideraciones: 
 Factores de mantenimiento de los cauces: Evitar la presencia de vegetación en 
la boca de entrada de las obras de arte y también azolvamientos en las cajas de 
entrada si el diseño así lo requiere. 
 El estado actual de las vías, y por ende su necesidad de mejoramiento, no está 
ligado a daños por efectos de precipitaciones pluviales, los resultados obtenidos, 
para periodos de retorno de 10 y 25 años, en la principal quebrada son 
relativamente pequeños, y en la práctica se tiene que sus cauces han sido 
invadidos por terrenos de cultivo, y considerando además el periodo de vida útil 
del proyecto (diez años). 
2. DRENAJE PLUVIAL 
2.1 . Marco teórico   
NORMA OS. 060 
El objetivo de la presente norma, es establecer los criterios generales de diseño 
que permitan la elaboración de proyectos de Drenaje Pluvial Urbano que 
comprendan la recolección, transporte y evacuación a un cuerpo receptor de 





a) Obligatoriedad del Sistema de Drenaje Pluvial Urbano  
Toda nueva habilitación urbana ubicada en localidades en donde se presenten 
frecuentes lluvias en promedio iguales o mayores a 10 mm en 24 horas, 
deberán contar en forma obligatoria con un sistema de alcantarillado pluvial.  
La Municipalidad Distrital de Chiclayo podrá exigir el drenaje pluvial en 
localidades que no reúnan las exigencias de precipitación mencionadas en el 
párrafo anterior, por consideraciones técnicas específicas y de acuerdo a las 
condiciones existentes. 
b) Consideraciones Hidráulicas en Sistemas de Drenaje Pluvial en Zonas 
Urbanas  
b.1 Captación en zona vehicular – pista  
Para la evacuación de las aguas pluviales en calzadas, veredas y las 
provenientes de las viviendas se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Orientación del Flujo  
En el diseño de pistas se deberá prever pendientes longitudinales (Sl) y 
transversales (St) a fin de facilitar la concentración del agua que incide sobre 
el pavimento hacia los extremos o bordes do la calzada. Las pendientes a 
considerar son: 
Pendiente Longitudinal (Sl) > 0,5%.  
Pendiente Transversal (St) de 2% a 4% 
Captación y Transporte de aguas Pluviales de calzada y aceras  
La evacuación de las aguas que discurren sobre la calzada y aceras se 
realizará mediante cunetas, las que conducen el flujo hacia las zonas bajas 
donde los sumideros captarán el agua para conducirla en dirección a las 




Las cunetas construidas para este fin podrán tener las siguientes 
secciones transversales: 
 
Ilustración 3 Sección transversal de cunetas 
























Ilustración 4 Tipos de sumidero 






Determinación de la capacidad de la cuneta  
La capacidad de las cunetas depende de su sección transversal, pendiente y 
rugosidad del material con que se construyan. La capacidad de conducción se 
hará en general utilizando la Ecuación de Manning.  
Coeficiente de rugosidad 
La tabla Nº 1 muestra los valores del coeficiente de 
rugosidad de Manning correspondientes a los 
diferentes acabados de los materiales de las 







Tabla 36 Coeficiente de rugosidad 
Fuente: Norma OS.060 
 
Evacuación de las aguas transportadas por las cunetas. 
Para evacuación de las aguas de las cunetas deberá preverse entradas o 










El presente estudio comprende el estudio de señalización y Seguridad VIAL, 
estudio en el que se ha recopilado información de organismos del estado, así 
como de encuestas realizadas en campo, así mismo se ha registrado y analizado 
las características físicas actuales de la vía para identificar los factores que 
afectan la seguridad de la vía, a partir del análisis de dicha información se ha 
procedido a establecer recomendaciones, conducentes a salvaguardar la 
integridad de los peatones y la seguridad del transporte no motorizado, así como 
de los usuarios de la vía. 
 
Para el desarrollo del estudio de señalización, en primer lugar, se ha inventariado 
la señalización existente, a partir del diseño geométrico y del reconocimiento de 
la zona de proyecto, se ha procedido a desarrollar el diseño de la señalización, 
considerando también las recomendaciones del estudio de seguridad VIAL. 
Los estudios en señalización y Seguridad VIAL tienen en cuenta los siguientes 
factores: mejoras de infraestructura VIAL, revisión mecánica de los vehículos, 
educación para los conductores, educación VIAL, publicidad, legislación y acción 
policial. Igualmente es necesario tener en cuenta los servicios médicos de 
emergencia para las víctimas, el apoyo logístico de rescate, la recolección de 
información para identificar las posibles causas de los accidentes, servicios que 
deben ser prestados y coordinados por los diferentes Institutos del Estado. 
 
El proyecto: “DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA 
POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO"., con una velocidad directriz de 25 KPH y que cubre 






2. MARCO LEGAL 
La decisión de la utilización de los dispositivos de control en cualquier ubicación, 
en la carretera, debe estar basada en un estudio de ingeniería; el que debe 
abarcar no sólo las características de la señal y la geometría VIAL sino también 
su funcionalidad y el entorno. El estudio conlleva la responsabilidad del 
profesional y de la autoridad respecto al riesgo que pueden causar por una 
señalización inadecuada. 
Los dispositivos para el control de tránsito en calles solo deberán ser colocados 
con la autorización y bajo el control del organismo competente, con jurisdicción 
para reglamentar u orientar el tránsito y de acuerdo con las normas establecidas 
en el presente Manual. 
Las autoridades competentes podrán retirar o hacer retirar sin previo aviso 
cualquier rótulo, señal o marca que constituya un peligro para la circulación. 
Queda prohibido colocar avisos publicitarios en el derecho de la vía, en el 
dispositivo y/o en su soporte. 
Nadie que no tenga autoridad legal intentará alterar o suprimir los dispositivos 
reguladores del tránsito. Ninguna persona o autoridad privada podrá colocar 
dispositivos para el control o regulación del tránsito, sin autorización previa de 
los organismos VIALes competentes. 
En el caso de la ejecución de obras en la vía pública, bajo responsabilidad de 
quienes las ejecutan se deberá tener instalaciones de señales temporales de 
construcción y conservación VIAL autorizadas por la entidad competente para 
protección del público, equipos y trabajadores. Estas señales deberán ser 
retiradas una vez finalizadas las obras correspondientes. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO: 
Los criterios de diseño de señalización VIAL adoptados en el presente proyecto, 
obedecen principalmente a mitigar accidentes, especialmente en los puntos críticos 
(puntos negros) con curvas de radios mínimos excepcionales tanto horizontales como 
verticales, necesidad de mantener la velocidad mínima y otros dependiendo del 
desarrollo de la vía. 
También se ha tomado en cuenta que un dispositivo de control de tránsito para 
ser efectivo es necesario que cumpla con los siguientes requisitos básicos: 
- Que exista una necesidad para su utilización. 
- Que llame positivamente la atención. 
- Que encierre un mensaje claro y conciso. 
- Que su ubicación permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y 
respuesta. 
- Infundir respeto y ser obedecido. 
- Además, se ha tenido en cuenta que la uniformidad en el diseño es 
fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recepcionado por 
el conductor o usuario de la vía. 
4. SEÑALES VERTICALES 
En el presente trabajo de investigación se utilizarán señales verticales y 
horizontales, así como elementos de seguridad verticales, a fin de garantizar la 
transitabilidad de la vía. 
4.1 GENERALIDADES: 
4.1.1 Definición: 
Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre 
él, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios 
mediante palabras o símbolos determinados. 
4.1.2 Función: 
Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser 
usadas de acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos realizados. 
Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría 
presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre 
direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así 
como dificultades existentes en las carreteras.  
4.1.3 Clasificación: 
Las señales se clasifican en: 
- Señales reguladoras o de reglamentación  
- Señales de prevención 
- Señales de información 
 
Las señales de reglamentación tienen por objeto notificar a los usuarios de la 
vía de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella 
y cuya violación constituye un delito. 
Las señales de prevención tienen por objeto advertir al usuario de la vía, de la 
existencia de un peligro y la naturaleza de este. 
Las señales de información tienen por objeto identificar las vías y guiar al 
usuario proporcionándole la información que pueda necesitar.  
4.1.4 Diseño: 
La uniformidad en el diseño en cuanto a forma, colores, dimensiones, leyendas, 
símbolos, es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido 
por el conductor. El Manual del MTC incluye el diseño de las señales mostradas 
en él, así como el alfabeto modelo que abarca diferentes tamaños de letras y 
recomendaciones sobre el uso de ellas, y por último, tablas relativas al 
espaciamiento entre letras, aspecto de suma importancia para la legibilidad del 
mensaje de la señal. 
4.1.5 Forma: 
Las señales de reglamentación deberán tener la forma circular inscrita dentro 
de una placa rectangular en la que también está contenida la leyenda explicativa 
del símbolo, con excepción de la señal de “PARE”, de forma octogonal, y de la 
señal “CEDA EL PASO”, de la forma de un triángulo equilátero con el vértice 
hacia abajo. 
Las señales de prevención tendrán la forma romboidal, un cuadrado con la 
diagonal correspondiente en posición vertical, con excepción de las de 
delineación de curvas; CHEVRON, cuya forma será rectangular correspondiendo 
su mayor dimensión al lado vertical y las de “ZONA DE NO ADELANTAR”, que 
tendrán forma rectangular. 
Las señales de información tendrán la forma rectangular con su mayor 
dimensión horizontal, a excepción de los indicadores de ruta y de las señales 
auxiliares.  
4.1.6 Colores: 
El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como sigue: 
Amarillo. Se utilizará como fondo para las señales de prevención. 
Naranja. Se utilizará como fondo para las señales en zonas de construcción y 
mantenimiento de calles y carreteras. 
Azul. Se utilizará como fondo en las señales para servicios auxiliares al 
conductor y en las señales informativas direccionales urbanos. También se 
empleará como fondo en las señales turísticas.  
Blanco. Se utilizará como fondo para las señales de reglamentación, así como 
para las leyendas o símbolos de las señales informativas tanto urbanas como 
rurales y en la palabra “PARE”. También se empleará como fondo de señales 
informativas en carreteras secundarias. 
Negro. Se utilizará como fondo en las señales informativas de dirección de 
tránsito, así como en los símbolos y leyendas de las señales de reglamentación, 
prevención, construcción y mantenimiento.  
Marrón. Puede ser utilizado como fondo para las señales guías de lugares 
turísticos, centros de recreo e interés cultural.  
Rojo. Se utilizará como fondo en las señales de “PARE”, “NO ENTRE”, en el 
borde de la señal “CEDA EL PASO”, y para las orlas y diagonales en las señales 
de reglamentación. 
Verde. Se utilizará como fondo en las señales de información en carreteras 
principales y autopistas. También puede emplearse para señales que contengan 
mensajes de índole ecológica (ver señalización ambiental). 
Los colores indicados están de acuerdo con las tonalidades de la Standard 
Federal 595 de los EE.UU, de Norteamérica: 
 
ROJO              : Tonalidad Nº 31136  
AMARILLO  : Tonalidad Nº 33538 
VERDE            : Tonalidad Nº 34108 
AZUL   : Tonalidad Nº 35180 






















Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras 
 
Dimensiones: 
Las dimensiones mostradas en el Manual del MTC son las mínimas 
recomendadas y deberán ser aplicadas en forma uniforme para todas las 
señales. 
4.1.7 Símbolos: 
Los símbolos diseñados deberán ser utilizados de acuerdo a lo prescrito en el 
Manual del MTC; cualquier adición deberá ser aprobada por el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, vivienda y Construcción.  
4.1.8 Leyendas: 
Las leyendas explicatorias que se usarán, corresponderán a las mostradas en el 
Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras 
del MTC. 
4.1.9 Marco-Borde: 
Las señales que llevan un marco y borde deberán conformarse con lo prescrito 
en cuanto a colores y dimensiones, el mencionado marco tiene la función de 
hacer resaltar el mensaje de la señal, facilitando su identificación. 
4.1.10  Reflectorización: 
Es conveniente que las señales sean legibles tanto de día como de noche; la 
legibilidad nocturna en los lugares no iluminados se podrá obtener mediante el 
uso de material reflectorizante que cumple con las especificaciones de la norma 
ASTM-D4956-99. 
El material reflectorizante deberá reflejar un alto porcentaje de la luz que recibe 
y deberá hacerlo de manera uniforme en toda la superficie de la señal y en un 
ángulo que alcance la posición normal del conductor.  
4.1.11 Localización: 
Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la derecha en el 
sentido del tránsito. En algunos casos estarán colocadas en lo alto sobre la vía 
(señales elevadas). En casos excepcionales, como señales adicionales, se 
podrán colocar al lado izquierdo en el sentido del tránsito. 
Las señales deberán colocarse a una distancia lateral de acuerdo a lo siguiente: 
Zona Rural: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no 
deberá ser menor de 1.20m ni mayor de 3.0m. 
Zona Urbana: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal 
no deberá ser menor de 0.60m. 
4.1.12 Altura: 
La altura a que deberá colocarse las señales estará de acuerdo a lo siguiente: 
Zona Rural: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la 
superficie de rodadura fuera de ola berma será de 1.50m., asimismo en el caso 
de colocarse varias señales en el poste, el borde inferior de la señal más baja 
cumplirá la altura mínima permisible. 
Zona Urbana: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y el 
nivel de la vereda no será menor de 2.10m. 
Señales Elevadas: en el caso de las señales colocadas en lo alto de la vía, la 
altura mínima entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura será 
de 5.30m. 
 
4.1.13 Angulo de Colocación: 
 
Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90º, pudiéndose 
variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la cual 
será de 8 a 15º en relación a la perpendicular de la vía.  
 
Ilustración 2 Ubicación de Señal Vertical al lado de la Vía 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras 
 
4.1.14 . Mantenimiento: 
Las señales deberán ser mantenidas en su posición, limpias y legibles durante 
todo el tiempo. Las señales dañadas deberán ser reemplazadas inmediatamente, 
en vista de ser inefectivas y por tender a perder su autoridad.   
Se deberá establecer un programa de revisión de señales con el fin de eliminar 
cualquier obstáculo que impida su visibilidad y detectar aquellas que necesiten 
ser reemplazadas. 
4.1.15 . Postes o Soportes: 
De acuerdo a cada situación se podrán utilizar, como soporte de las señales 
tubos de fierro redondos o cuadrados, perfiles omegas perforado o tubos 
plásticos rellenos de concreto. 
Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar 
pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50m para la 
zona rural y 0.30m para la zona urbana, pudiendo los soportes ser, en este caso 
de color gris. 
En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste, los 
pastorales, así como los soportes tipo bandera y los pórticos Irán pintados de 
color gris. 
4.1.16 . Disposiciones Generales: 
- Está prohibido colocar en la señal, alguna inscripción o símbolo sin 
relación con el objeto de la señal, contraviniendo el diseño y uniformidad 
aprobados. 
- Todo letrero o aviso que pudiera confundirse con las señales de tránsito 
o que pudiera dificultar la comprensión de estos estará prohibido. 
- Los colores de las señales, así como sus tonalidades, serán las prescritas 
en el Manual del MTC. 
- Toda señalización requiere de un estudio previo de carácter estrictamente 
técnico.  
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
5.1 
pavimentarse las calles que corresponden al proyecto, una vez pavimentadas es 
imprescindible que cuenten con las señalizaciones correspondientes y evitar 
accidentes tanto para los usuarios como para los moradores de la zona, por eso es 
necesario garantizar la viabilidad con una señalización adecuada y elementos de 
seguridad suficiente. 
 
 La finalidad de estas señales de tránsito, es indicar y alertar al usuario de la vía para 
que considere las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que 
gobiernan el tramo de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas 
las condiciones específicas de la vía. 
 
 La presente señalización fue elaborada en base Manual de Dispositivos de Control del 
Tránsito Automotor en Calles y Carreteras aprobado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con Resolución Directoral RD Nº16_2016_MTC 14 del 31 de 
mayo del 2016.  
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 La señalización cumple un papel importante en todo tipo de vías; y sobre todo al 
 




































 Las señales que requiere el proyecto son: 
− Señales de reglamentación, para notificar al usuario de la vía de las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya violación constituye 
un delito. 
− Señales de prevención, Para advertir a los usuarios de la vía de la existencia de un 
peligro y la naturaleza de esta. 
− Señales de información, Para guiar al usuario a través de la carretera, 
proporcionándole la información que pueda necesitar. 
5.3 SEÑALES PREVENTIVAS 
− Las señales preventivas han sido diseñadas y ubicadas de acuerdo al desarrollo de la 
vía, en las zonas que presentan un peligro real o potencial que puede ser evitado 
disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las precauciones del caso. 
− Las señales preventivas para el presente caso tienen una dimensión de 0.75x0.75 
metros con fondo de material reflectorizante de alta intensidad de color amarillo y 
símbolos, letras y borde de marco pintados con tinta xerográfica color negro, con uno 
de los vértices del cuadrado hacia abajo. 
− Los postes de fijación de estas señales serán de concreto, pintados con franjas de 
0.50 m con esmalte de color blanco y negro. 
− Los detalles en cuanto a las características de los mensajes y las formas de las señales 
preventivas se indican en los planos, así como en las Especificaciones Técnicas del 
proyecto y el manual indicado que tiene carácter oficial. 
− En líneas generales, indicamos a continuación las distancias recomendadas para la 
ubicación de las señales preventivas. 
− Zona Urbana: 60 m –75 m 
 
Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos 
y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya 
sea en forma permanente o temporal. Estas señales ayudan a los conductores a 
tomar las precauciones del caso, por ejemplo, reduciendo la velocidad o 
realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la de otros vehículos 
y de los peatones. Su ubicación se establecerá de acuerdo al estudio de 
ingeniería vial correspondiente. 
5.3.1 Señales preventivas por características de la superficie de rodadura  
Previenen a los conductores de la proximidad de irregularidades sucesivas 
en la superficie de rodadura de la vía, las cuales pueden causar daños o 
desplazamientos que afecten el control de los vehículos. Deben removerse 
una vez concluya las condiciones que obligaron su instalación. También se 
utilizará para prevenir la proximidad de reductores de velocidad tipo 
sonorizadores, bandas sonoras y otros. 
 





5.3.2 Señales preventivas por características operativas de la vía  
Previenen a los conductores de particularidades de la vía, sobre sus 
características operativas, las cuales pueden condicionar y afectar la normal 
circulación de los vehículos. 





5.4 SEÑALES REGLAMENTARIAS 
− Estas señales son de forma rectangular de 0.60 x 0.90 metros. 
− Las señales reglamentarias deberán colocarse en el lugar donde exista la prohibición 
o restricción. Mayores detalles sobre las señales reglamentarias se encuentran en las 
especificaciones técnicas del proyecto, planos y en el manual correspondiente del 
M.T.C. 
5.4.1 Señales de prohibición  
Se usan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o 
determinadas maniobras. Se representa mediante un círculo blanco con orla roja 
cruzado por una diagonal también roja, descendente desde la izquierda formando 
un ángulo de 45º con la horizontal. La señal (R-28) NO ESTACIONAR NI 
DETENERSE es una excepción en la cual hay dos diagonales. Cuando una 
prohibición afecta sólo a un tipo de vehículo, debe agregarse un mensaje que lo 
identifique claramente. A modo de ejemplo, si la prohibición afecta únicamente a 
buses, la señal se compone del símbolo correspondiente y el mensaje “BUSES” 
ubicada en la parte superior. 
 








5.4.2 Señales de restricción 
Se usan para restringir o limitar el tránsito vehicular debido a características 
particulares de la vía. En general, están compuestas por un círculo de fondo 
blanco y orla roja en el que se inscribe el símbolo que representa la restricción o 
limitación, 







5.4.3 Señales de obligación 
Se usan para indicar las obligaciones que deben cumplir todos los conductores. 
En general, están compuestas por un círculo de fondo blanco y orla roja en el 
que se inscribe el símbolo que representa la obligación 
(R-14B) SEÑAL DE TRÁNSITO EN AMBOS SENTIDOS 
 





5.5 SEÑALES DE INFORMACIÓN 
 
Tienen la función de informar a los usuarios, sobre los principales puntos 
notables, lugares de interés turístico, arqueológicos e históricos existentes en la 
vía y su área de influencia y orientarlos y/o guiarlos para llegar a sus destinos y 
a los principales servicios generales, en la forma más directa posible. De ser 
necesario las indicadas señales se complementarán con señales preventivas y/o 
reguladoras.  
Las señales informativas entre otros, deben abarcar los siguientes conceptos: ·  
Puntos Notables: Centros poblados, ríos, puentes, túneles y otros. ·  
Zonas Urbanas: Identificación de rutas y calles, parques y otros. ·  
Distancias: A principales puntos notables, lugares turísticos, arqueológicos e 
históricos. 
5.5.1 Características de las señales de información  
Forma y color 
Son de forma rectangular o cuadrado. Las excepciones son las señales tipo 
flecha y de identificación vial tales como: Escudo en las Rutas Nacionales, 
Emblema en las Rutas Departamentales o Regionales, y círculo en las Rutas 
Vecinales o Rurales. En general en las carreteras son de fondo verde y sus 
leyendas, símbolos y orlas son de color blanco; en las carreteras que atraviesan 
zonas urbanas, y en las vías urbanas, el fondo es de color azul, con letras, flechas 
y marco de color blanco Las de servicios generales, son de fondo azul, con 
leyendas, símbolos y orlas de color blanco. 
 
Las de sitios de interés turístico, arqueológico e histórico, son de fondo café o del 
color que oficialmente establezca el órgano normativo correspondiente del 
Ministerio de Comercios Exterior y Turismo o Ministerio de Cultura; con leyendas, 
símbolos y orlas de color blanco. Las de servicios auxiliares, son de fondo azul 
con recuadro blanco, símbolo negro y letras blancas. Las de primeros auxilios 
médicos, llevará como símbolo una cruz de color rojo con fondo blanco 
Tamaño y estilo de letras  
Los textos que indican los nombres de los destinos son con letras mayúsculas, 
cuando la altura mínima requerida para las letras es menor o igual a 15 cm. Si es 
superior a 15 cm., debe usarse minúsculas comenzando cada palabra con 
mayúscula, cuya altura será 1,5 veces mayor que la de las minúsculas. 
Las señales informativas tienen la finalidad de guiar al conductor a través de 
determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. También tiene por objeto 
identificar puntos notables como ciudades, ríos, lugares de destino y dar 
información útil al usuario de la avenida. 
Las señales informativas que se utilizan en el proyecto serán las de localización 
y destino, las cuales proporcionan información al conductor de los lugares o 
poblaciones más importantes en el trayecto. 
Las señales informativas serán de forma rectangular con su mayor dimensión 
horizontal y de dimensiones variables según el mensaje a trasmitir. Se ubicarán 
al lado derecho de la carretera de manera que los conductores puedan 
distinguirlas de manera clara y oportuna. 
5.6 . SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
5.6.1 GENERALIDADES  
Las Marcas en el Pavimento o Demarcaciones, constituyen la señalización 
horizontal y está conformada por marcas planas en el pavimento, tales como 
líneas horizontales y transversales, flechas, símbolos y letras, que se aplican o 
adhieren sobre el pavimento, sardineles, otras estructuras de la vía y zonas 
adyacentes. Forma parte de esta señalización, los dispositivos elevados que se 
colocan sobre la superficie de rodadura, también denominadas marcas elevadas 
en el pavimento, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar restricciones. 
La Marcas en el Pavimento, también tienen por finalidad complementar los 
dispositivos de control del tránsito, tales como las señales verticales, semáforos 
y otros, puesto que tiene la función de transmitir instrucciones y mensajes que 
otro tipo de dispositivo no lo puede hacer de forma efectiva. Para que las Marcas 
en el Pavimento, cumpla su función adecuadamente requieren uniformidad 
respecto a sus dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de 
uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material usado. En ningún caso 
se pondrá en servicio una vía sin las marcas en el pavimento correspondientes, 
en caso de ser necesario, se utilizará demarcación temporal debe ser 
retrorreflectiva y debe cumplir con los requisitos mínimos establecido en este 
Manual y las especificaciones técnicas correspondientes que establece las de 
más normas de Gestión de Infraestructura Vial sobre la materia. Los materiales, 
su clasificación, dimensiones, uso de colores y otras especificaciones técnicas 
deberán cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Pinturas 
para Obras viales, y el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción (EG - vigente). 
5.6.2 FUNCIÓN  
Se emplean para regular o reglamentar la circulación, advertir y guiar a los 
usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la 
operación vehicular y seguridad vial.  
5.6.3 ELIMINACIÓN DE MARCAS EXISTENTES EN EL PAVIMENTO  
Las marcas existentes en el pavimento de una vía y que deben ser removidas 
debido a modificaciones de las características de operación y/o físicas de la 
misma, serán eliminadas o borradas completamente, antes de la colocación de 
las nuevas Marcas en el Pavimento. Bajo de ninguna circunstancia se colocarán 
nuevas Marcas en el Pavimento, sobre una superficie que presente restos de 
marcas que dejan de tener aplicabilidad, tampoco se acepta recubrimiento de 
estas con pintura gris o negra. Del mismo modo, deben eliminarse 
completamente los dispositivos elevados que dejan de tener aplicabilidad en la 
superficie. 
5.6.4 MARCAS PLANAS EN EL PAVIMENTO  
Las marcas planas en el pavimento están constituidas por líneas horizontales y 
transversales, flechas, símbolos y letras, que se aplican o adhieren sobre el 
pavimento, sardineles, otras estructuras de la vía y zonas adyacentes. Se 
emplean para delimitar carriles y calzadas, indicar zonas con y sin prohibición de 
adelantar o cambiar de carril, zonas con prohibición de estacionamiento; delimitar 
carriles de uso exclusivo para determinados tipos de vehículos tales como 
carriles exclusivos para el tránsito de bicicletas, motocicletas, buses y otros. 
 
a) Materiales  
Los diferentes tipos de materiales aplicados en capas delgadas en las marcas 
planas en el pavimento, tales como pinturas, materiales plásticos, termoplásticos 
y/o cintas preformadas, entre otros, deberán cumplir los requisitos mínimos y 
características establecidas en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para 
Obras viales”, Manual de Carreteras: “Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción” y Manual de Carreteras: “Mantenimiento o Conservación vial”, 
vigentes.  
b) Tolerancias  
Cuando se requiera mejorar la visibilidad de una demarcación o darle un énfasis 
especial, tales dimensiones pueden ser aumentadas, siempre que un estudio 
técnico lo justifique, y que las leyendas y símbolos mantengan sus proporciones. 
En términos generales, toda demarcación plana recién aplicada debe presentar 
bordes nítidos, alineados y sin deformaciones, de modo que sus dimensiones 
queden claramente definidas. En la Tabla 1 se señalan las tolerancias aceptadas 
en las dimensiones de demarcaciones planas en su momento de aplicación. En 
particular, cuando se aplique una demarcación plana sobre otra preexistente de 
las mismas dimensiones, esta última debe quedar cubierta. 
 







Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
 
c) Color  
Los colores a utilizarse en las Marcas Planas en el Pavimento son:  
a. Blanco: Separación de corrientes de tráfico en el mismo sentido. se empleará 
en bordes de calzada, demarcaciones longitudinales, demarcaciones 
transversales, demarcaciones elevadas, flechas direccionales, letras, espacios 
de estacionamiento permitido.  
b. Amarillo: Se emplea excepcionalmente para señalizar áreas que requieran 
ser resaltadas por las condiciones especiales de la vía, tales como canales de 
tráfico en sentidos opuestos, canales de trafico exclusivos para sistemas de 
transportes masivo, objetos fijos adyacentes a la misma, líneas de no bloqueo de 
intersección, demarcación elevada y borde de calzada de zonas donde está 
prohibido estacionar.  
c. Azul: Complementación de señales informativas, tales como zonas de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida, separación de carriles 
para cobro de peaje electrónico y otros.  
d. Rojo: Demarcación de rampas de emergencia o zonas con restricciones. 
 
d) Significado y ancho · 
Línea doble continua: Indica el máximo nivel de restricción de paso o 
atravesamiento a otro carril. ·  
Línea continua: Restringe el paso o atravesamiento a otro carril. ·  
Línea segmentada: Indica que está permitido el paso o atravesamiento a otro 
carril, observando las medidas de seguridad VIAL. ·  
Línea punteada: Indica la transición entre líneas continuas y/o segmentadas. Es 
más corta y ancha que la línea segmentada. ·  
Brecha: Espaciamiento entre líneas segmentadas y punteadas. ·  
Ancho de línea continua y segmentada: De 10 cm a 15 cm. ·  
Ancho de línea punteada: El doble de línea segmentada. 
Ancho extraordinario de líneas: El doble del ancho de líneas continuas y 
segmentadas. Ancho de separación de líneas dobles: Debe ser igual al ancho 
de las líneas. 
 
e) Patrón de las líneas planas segmentadas y dispositivos elevados 
El patrón de una línea segmentada varía entre 2 m y 12 m según la clasificación 
de la vía, su uso y la velocidad máxima de operación.  
En la Figura 3, se aprecia ejemplos de patrón de líneas segmentadas en vías con 
flujo y contraflujo. Asimismo, en la Tabla 2 se presenta la magnitud del patrón, la 
relación de longitud de separación entre la demarcación y la brecha, y las 
longitudes de cada una de estas últimas. 
Ilustración 5 Ejemplos de patrón de líneas Segmentadas “p” 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 











Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
5.6.5 SEÑALIZACIÓN ENFOCADA AL ESTUDIO 
 
− Las marcas en el pavimento se utilizan para demarcar el centro de la calzada de dos 
carriles de circulación que soporta el tránsito en ambas direcciones, así como los 
bordes que delimitan la superficie de rodadura. 
− En el presente caso se utilizará pintura de color amarillo para el eje de la calzada y 
pintura de color blanco en línea continua para los bordes del carril. 
 











 El ancho de la línea será de 0.10 m. 
 Las marcas en el pavimento se realizarán en todos los cruces de las calles, permitiendo 
















FUENTE: Plano De Señalización Del Proyecto 
 
 




















Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
















Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 











Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
 
6. SEÑALIZACIÓN EN ZONAS DE TRABAJO 
Problemas de gran magnitud pueden ocurrir cuando el tránsito debe circular a 
través de una vía en construcción, en mantenimiento o cuando se realizan obras 
en los servicios públicos que afectan la normal circulación de la vía. Es necesario 
dotar de todos los dispositivos de control a dichas áreas con el fin de que pueda 
guiarse la circulación vehicular y disminuir los inconvenientes propios que afectan 
al tránsito vehicular. 
El presente estudio de seguridad VIAL considera la utilización de los siguientes 
elementos de señalización durante la etapa de construcción de la vía, estos 
elementos pueden ser utilizados a su vez en la etapa de mantenimiento de esta 
vía. 
6.1 BARRERAS O TRANQUERAS 
Las barreras o tranqueras a utilizarse deberán de ser uniformes, tanto en su 
estructura como en su pintura. 
Es conveniente establecer clases de tranqueras de acuerdo a su utilización, 
clasificándose en movibles, portables y permanentes.  
Para la etapa de construcción de la “HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE 
AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN 
SANTA ISABEL DE CHICLAYO”, se prevé la utilización de estas tranqueras los 
cuales permitirán trabajar en más de un frente de trabajo, cabe señalar que estas 
tranqueras deberán ser movibles para facilitar su uso y para poder ser usadas en 
más de una vez. 








Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 







Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
6.2 DISPOSITIVOS AUXILIARES 
Aquellos dispositivos que se utilizan para prevenir y guiar al conductor en zonas 
de posible peligro para el tránsito automotor, el presente estudio de señalización 
y seguridad VIAL del proyecto “HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA 
POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA 
ISABEL DE CHICLAYO” prevé la utilización de estos dispositivos entre los que 
tenemos: 
CONOS Y CILINDROS 
Son dispositivos de forma cónica ó cilíndrica de material plástico o goma que no 
se deterioran con el impacto de los vehículos automotores. 
Se utilizan como encauzamiento complementario en los desvíos y en zonas en 
trabajo. 
Deberán ser pintados en franjas de color naranja y blanco reflectante, con un 
ancho no menor de 10 cm., con el fin de obtener el contraste necesario. De una 
altura no menor de 0.45 m. 











Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
Se muestra la altura mínima que deben tener los conos en función a la máxima 
velocidad del tránsito vehicular en la zona de trabajo. 
 
Tabla 3 Altura mínima de conos 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
LINTERNAS 
En la noche, en que la distancia de visibilidad es limitada, se hace necesaria la 
iluminación artificial con el fin de llamar la atención del conductor de las 
obstrucciones y peligros que pueden presentarse, supliendo, de ese modo, las 
limitaciones de iluminación propias de los faros del vehículo que se aproxima. 
Las linternas funcionan igual que la lámpara de pila. La energía suministrada por 
la pila de larga duración permite encender un foco de bajo voltaje que ilumina el 
lente de color amarillo o rojo.  
 
Ilustración 14  Linternas luminosas para el uso del “Banderillero” 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
BANDERINES 
Es un dispositivo de señalamiento a mano, usado como control de tránsito en las 
áreas de mayor trabajo durante las horas diurnas. 
Los banderines usados en el señalamiento deben ser de un tamaño de 45 x 45 
cm. como mínimo, confeccionados con una tela durable de color rojo brillante y 
bien asegurados a una asta de unos 90 cm. de largo. La persona que lo accionará 
usará una casaca y gorra de color naranja fluorescente con franjas verticales u 
horizontales reflectantes para trabajos nocturnos. Todos los trabajadores, así 
como los supervisores, deberán utilizar chalecos de color naranja fluorescente 
con franjas horizontales reflectantes para su seguridad. 
La ubicación del señalero será tal que permita que sea claramente visible unos 
200m. y estará precedida por señales preventivas. 
 
Ilustración 15 Ejemplo de “Banderillero” con señales portátiles reglamentarias “PARE” 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
 
Ilustración 16 Ejemplo de “Banderillero” con señales portátiles 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
 
Ilustración 17 Ejemplo de “Banderilleros” con señales portátiles reglamentarias 
 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles 
 
6.3 SEÑALES PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE TRABAJO  
a) Señales de prevención ·  
(PC -01) ZONA DE TRABAJO ·  
(PC -02) MAQUINARÍA EN LA VÍA · 


























7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
- Es preciso indicar que el presente proyecto con una longitud total de 3,417.00 
ml, tiene las siguientes vías a intervenir: 
La señalización cumple un papel importante en todo tipo de vías; y sobre todo al 
pavimentarse las calles que corresponden al proyecto una vez pavimentadas es 
imprescindible que cuenten con las señalizaciones correspondientes y evitar 
accidentes tanto para los usuarios como para los moradores de la zona, por eso 
es necesario garantizar la viabilidad con una señalización adecuada y elementos 
de seguridad suficiente. Las que se proyectaron con sus respectivas 
dimensiones, tal como se indican en los planos. 
 
Se recomienda mantener la señalización propuesto ya que este fue determinado 
mediante un estudio profundo de las condiciones de la vía y obtenido en base a 


















I. ASPECTOS GENERALES 
1.1 INTRODUCCIÓN 
El análisis de vulnerabilidad y peligro tiene como finalidad reducir los riesgos a los que 
se enfrentara el proyecto, más que analizar los riesgos que genere el proyecto por su 
ejecución, lo cual se determina en el Análisis de Impacto Ambiental. 
Dado que el proyecto está inmerso en un entorno cambiante y dinámico, que incluye no 
solo las condiciones económicas y sociales sino también las condiciones físicas, para 
ello es necesario evaluar como estos cambios pueden afectar el proyecto y también 
como la ejecución del mismo puede afectar a dichas condiciones. 
En particular dichos proyectos se circunscriben en un ambiente físico que lo expone a 
una serie de peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequias, 
entre otros, es decir fenómenos naturales que pueden constituirse en un peligro si no se 
adoptan medidas para reducir o no generar condiciones de vulnerabilidad. Es por ello 
que se hace necesario identificar los peligros y las condiciones de vulnerabilidad de una 
unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 
económica, con el fin de diseñar mecanismos para reducir los riesgos.  
En el presente estudio se plantean como requisitos para la declaración de la viabilidad 
de los proyectos que se tiene que demostrar que estos son socialmente rentables, 
sostenibles, y que se enmarquen en las políticas sectoriales, regionales y/o locales, 
pues se ha tenido experiencias que cuando un PIP es afectado por un peligro se genera 
la interrupción total o parcial del servicio que brinda el proyecto, gastos en rehabilitación 
















1.2.1 Objetivos Generales 
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis y evaluación de los 
peligros y vulnerabilidades de origen natural y/o antrópico sobre las 
infraestructuras proyectadas durante la implementación del proyecto de 
“DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, 
DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE 
CHICLAYO” 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
➢ Reducir o neutralizar el riesgo que dichos peligros pueden generar en la 
sostenibilidad de las inversiones. 
➢ Analizar los peligros a los que se enfrenta el proyecto. 
➢ Determinar las vulnerabilidades que podría enfrentar el proyecto durante 
su ejecución y operación. 
➢ Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el 
impacto de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en 
las alternativas de solución planteadas. 
➢ Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas 
y acciones identificadas para la reducción de riesgo, en cada una de las 
alternativas, de tal manera que sean comparables para la reducción del 
riesgo. 
➢ Determinar la alternativa de solución al problema planteada que será 
ejecutada. 
1.2. ANTECEDENTES 
El Perú, debido a sus características físicas y condiciones naturales, presenta gran 
ocurrencia de diversos y múltiples peligros, situación que se ha incrementado en las 
últimas décadas, debido principalmente a la ocupación informal del territorio, que no 
sólo incrementa la condición de vulnerabilidad sino también contribuye a la generación 
de conflictos de uso en el territorio y nuevos peligros, facilitando la existencia de 
viviendas e infraestructura en zonas de alto peligro susceptibles a sismos, 
deslizamientos, huaycos, alud, inundaciones y otros. Asimismo es necesario mencionar 
que en nuestro país, durante décadas se ha priorizado la ejecución de acciones que 
corresponden a la gestión reactiva del riesgo de desastre, comprendidas en su gran 
mayoría a la preparación y atención de la emergencia, situación que se sustenta en la 
existencia de una crisis en la gestión del territorio, debido a la gestión fragmentada y 
desarticulada que en la actualidad caracteriza a muchos gobiernos locales teniendo su 
causa principalmente a la limitada capacitada institucional para aplicar el marco 
normativo existente y generar información técnica.  
Los proyectos de desarrollo en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas se 
construyen ocupando con creciente frecuencia sectores altamente peligrosos, donde se 
construyen infraestructuras de saneamiento básico vulnerables, incrementando los 
niveles de riesgo de la población en general. 
Dada la existencia de los diferentes escenarios de riesgos de desastres y con el fin de 
mejorar la gestión en los proyectos reduciendo dichos riesgos, es necesario elaborar el 
estudio técnico de análisis de peligros y vulnerabilidad existentes, así como plantear 
alternativas y/o propuesta de medidas de prevención y mitigación del riesgo. 
II. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO EXISTENTE 
2.1. Descripción de la zona 
El terreno destinado a la construcción del espacio vial y saneamiento se encuentra en el 
distrito de Chiclayo, en la localidad de Santa Isabel. 
      UBICACIÓN 
Región  :  Lambayeque. 
Departamento  : Lambayeque.  
Provincia  : Chiclayo.  
Distrito  : Chiclayo 
Localidad  : Urb. Santa Isabel 
Altitud   :        30.62 m.s.n.m. 
 
2.2. Vías de acceso  
Las vías de comunicación que dan acceso al proyecto, son las siguientes: 
 
Nombre Latitud Sur Longitud 
Oeste 
Altitud 
Santa Isabel 631173,810 9250754,610 30.62 m.s.n.m. 
 
 
Las vías de acceso a la Urb. Santa Isabel, son a través de la carretera asfaltada 
Chiclayo Pomalca. El tramo en automóvil se hace en 5 minutos, en microbús en 
aproximadamente 10 minutos. El transporte para el interior de la Urbanización, es 





Interés de los involucrados 
Se ha tomado especial interés en recoger las opiniones de los actores sociales con 
respecto a la gestión de riesgos de la zona a intervenir y su grado de compromiso para 
afrontar este tipo de problemas. 
Para ello se ha sistematizado en los formatos el conocimiento local acerca de 
acontecimientos naturales o sociales que hayan generado riesgo o que puedan generar 
un grado de riesgo sobre la inversión a efectuarse. 
Los pobladores beneficiados del proyecto están organizados en diferentes 
organizaciones, bajo el Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Chiclayo, 
mencionan su buena disposición para poder afrontar el riesgo que pueda existir, las 
mismas que han sido expresadas en los Talleres de participación realizadas con la 
finalidad de la elaboración del presente estudio de per inversión. Así mismo el municipio 
distrital está predispuesto a involucrarse para realizar acciones que ayuden a afrontar 
acciones de refacción del riesgo si este sucediese. 
2.2.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AMENAZAS 
Identificación 
En base a documentos existentes de la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) de la 
Provincia de Chiclayo, mapa de vulnerabilidad y peligros geológicos y encuestas se ha 
evaluado los peligros que podría tener la inversión del proyecto. 
 
Peligros Naturales 
a.  Sismos 
(Grado de peligro: medio a alto) 
El Perú se ubica en el cinturón del fuego que forma parte de una franja expuesta a 
sismos. Es así que el último registrado fue el del 20 de octubre del 2006. 
Asimismo, cabe mencionar, que los sismos en el tienen como causa principal la 
proximidad al borde activo de las placas litosféricas Sudamericana (continental) y Nazca 
(oceánica) cuyo movimiento entre ellas es de convergencia (subducción). 
La frecuencia de los movimientos sísmicos es irregular, y el territorio del distrito de San 
Juan de Lurigancho se encuentra en una zona de sismicidad considerada como Alta, es 
decir la severidad del movimiento del suelo alcanza parámetros (intensidad, aceleración 




















b. Riesgos geológicos 
(Grado de peligro: Bajo - Medio) 
En la zona del proyecto, se obtuvo como resultado que el suelo está conformado 
por grava limosa, posteriormente a ello hay la presencia de roca ígnea, de dureza 
alta. 
Los Derrumbes o deslizamientos son la caída de una franja de terreno que pierde 
su estabilidad o la destrucción de una estructura construida por el hombre. Suelen 
ser repentinos y violentos. El término deslizamiento incluye derrumbe, caídas y flujo 
de materiales no consolidados. Los deslizamientos pueden activarse a causa de 
terremotos, erupciones volcánicas, suelos saturados por fuertes precipitaciones o 
por el crecimiento de aguas subterráneas y por el socavamiento de los ríos. A pesar 
de que los deslizamientos se localizan en áreas relativamente pequeñas, pueden 
ser especialmente peligrosos por la frecuencia con que ocurren. Los deslizamientos 
o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y para poder evitarlos o 
mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se originan.  
La zona donde se proyecta la implementación del proyecto, la infraestructura de la 
losa actualmente se encuentra moderadamente estable, por lo cual los pobladores 
y demás personas que hacen uso de la misma se sienten afectados del servicio y 
como también necesitan tener zonas de recreación. 
c. Contaminación Ambiental 
(Grado de peligro: bajo a medio) 
En la zona evaluada la actividad a desarrollarse en el proceso de ejecución de la 
losa deportiva se observó que la contaminación que se generará será de baja a 
moderada ya que no traerá consigo mayores impactos negativos, por el contrario, 
dicho proyecto traerá consigo impactos positivos. 
Asimismo, se indica que el impacto que podría considerarse como significativo seria 
la afectación a la calidad del aire por la emisión de gases y polvo, así como el ruido 
que generaría el proyecto. 
 
2.1.2. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA 
DE LOS SISTEMAS 
Es la estimación matemática de probables pérdidas, daños a los bienes materiales, 
a la economía y víctimas como efecto de un desastre generado por un peligro 
específico. El riesgo se estima en función del peligro y la vulnerabilidad. 
La estimación del riesgo se basa principalmente en el período de recurrencia de los 
eventos severos que pueden afectar un área o proyecto. 
En función de los peligros descritos y el análisis de vulnerabilidad del área del 
proyecto, se ha generado la estimación del riesgo, en donde se han delimitado 4 
zonas con diferente nivel de riesgo por ocurrencia de algún evento natural. 
• Extremadamente remota: No se Tiene ningún Vulnerabilidad Social dentro el área del 
proyecto. 
• Remota: Por tener una pendiente alta no es posible la inundación y que afecte a la 
losa deportiva. 
• Moderado: Los efectos sísmicos y derrumbes puedan ocurrir en el área del proyecto. 
• Frecuente: No se presenta ninguna de ellas 
 
Actualmente terreno donde se realizará la ejecución del Proyecto “DISEÑO DE 
HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y 
VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO, cuenta con un 
TERRENO: El terreno destinado a la construcción del espacio cuenta con más de 
10,000.00 m2, encontrándose en estado natural  
2.2. TRABAJO DE CAMPO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
La obtención de información se logró mediante el previo recorrido por la localidad junto 
a las autoridades y el cuerpo técnico con la finalidad de evaluar las alternativas e 
identificar las características propias de los suelos conformantes de la zona, la misma 
que se ha evaluado en base su tipo de estratigrafía. De acuerdo al trabajo de campo 
realizado en el área del distrito de Chiclayo, localidad de Santa Isabel. Mediante las 
fotografías presentadas se observa el estado actual donde se hará la construcción de 
las vías, así como el saneamiento urbano de las mismas, por lo cual los pobladores y 
demás personas que hacen uso de los espacios se sienten afectados del servicio ya 
que no poseen un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
drenaje y vías asfaltadas. 
Asimismo, la participación de los pobladores fue de suma importancia aportando 














2.2.1. Recopilación de planos y esquemas de los sistemas existentes 
Fase de campo y toma de datos; esta fase es la que proporciona la base fundamental 
del contenido del análisis de peligros y vulnerabilidad del proyecto de infraestructura 
vial y saneamiento urbano. El trabajo de observación de campo se realizó 
sistemáticamente sobre todos los puntos predefinidos. El tipo de datos a registrar 
consta de dos fases; la primera directamente en campo como es la situación, 
orientación, pendiente, relación con su contexto y todos los datos descriptivos que se 
precisen. El objetivo es obtener los datos que sean necesarios y no acumular 
información innecesaria. 
Según esta línea de actuación, la recogida final de datos, se realizará mediante unas 
fichas que recogen la información necesaria. 
Estos son importantes porque constituyen elementos de apoyo para realizar los análisis, 
los cuales han permitido realizar un análisis confiable.  
Actualmente el Distrito Chiclayo cuenta con Planos definidos por COFOPRI, en las 
cuales se observa a detalle las condiciones actuales de las calles y la cantidad de 
viviendas en la zona urbana, así como el equipamiento de la zona urbana. 
 
2.3. CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN 
 





Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia A 
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B 
Remota Baja probabilidad de ocurrencia C 
Extremadamente remota Difícil que ocurra D 
 
A continuación, se presenta la calificación de los diversos fenómenos según su probabilidad 
de ocurrencia y sus áreas de impacto en la Localidad de Santa Isabel del Distrito de 
Chiclayo. 
 




ÁREAS DE IMPACTO 
SISMO B Se ha registrado su ocurrencia en la 
localidad,  




C Se prevén impactos negativos leves 
durante la etapa de construcción y 
más importantes en la etapa de 
operación. 
2.3.1. Mapa de riesgo 
Según lo descrito anteriormente se procede a evaluar la vulnerabilidad de la Localidad Santa 
Isabel, ante la ocurrencia de los peligros identificados. 
 
a) TERRENO CON FINES DE SANEAMIENTO 
El terreno existente está compuesto por vías a nivel de afirmado, no cuenta con sistema 
de drenaje, ni sistema de agua potable ni alcantarillado, la cual se observa que no 
cuenta con condiciones mínimas necesarias para la habitabilidad, en el estado actual 
que se encuentra podría causar distintos incidentes que afectarían a la población que 








VIAS  CUNETAS TOTAL 
Estado de 
conservación 
0 0 0 0 
Tipo de suelo 0 0 0 0 
Pendiente 0 0 0 0 
Mantenimiento 0 0 0 0 
Obras de protección 0 0 0 0 
Nivel de 
organización 
0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 
Fuente: Ficha de Identificación y de Vulnerabilidad – Riesgo 
2.2.3. Valoración de la vulnerabilidad 
Para el desarrollo de esta actividad se realizaron observaciones y mediciones de 
campo, con el fin de evaluar el entorno sobre el cual se proyecta implementar los 
diferentes componentes de la Pavimentación del terreno destinado a ser saneado, 
identificando las características principales del entorno en base a diferentes parámetros 
de control. 
 
Cuadro Nº 04: Medición por Estado de Conservación 
PESO 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN TIPO DE SUELO 
PENDIENTE 
1 Regular Compacto Baja 
Fuente: Ficha de Identificación y de Vulnerabilidad – Riesgo 
 










Con obras de 
protección organizados 
2 Regular con obras insuficientes poco organizados 
Fuente: Ficha de Identificación y de Vulnerabilidad – Riesgo 
 
La evaluación del sistema de infraestructura vial saneada en base las características de 
la zona, hace que el proyecto tenga una calificación por componente y sistema de 
BAJA VULNERABILIDAD.  
 
Cuadro Nº 06: Calificación por Componente 
POR COMPONENTE 
CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
I alta vulnerabilidad +  13 
II mediana vulnerabilidad 7-12. 
III baja vulnerabilidad 0-6 
Fuente: Ficha de Identificación y de Vulnerabilidad – Riesgo 
 







Fuente: Ficha de Identificación y de Vulnerabilidad – Riesgo 
 
III: DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS. 
Teniendo en cuenta el análisis de la vulnerabilidad física realizada en el área de estudio, 
se requiere tener en cuenta medidas de prevención, mitigación y/o emergencia para las 
zonas vulnerables identificadas. 
Sismos: Según su magnitud, los sismos pueden producir fallas en las rocas, en el 
subsuelo, hundimientos de la superficie del terreno, derrumbes, deslizamientos de 
tierras y avalanchas de lodo. Pueden asimismo reblandecer suelos saturados (debido a 
la vibración), reduciendo la capacidad de sustentación del terreno a nivel de cimientos y 
fundaciones. Este conjunto de fenómenos, combinados con la ondulación del suelo, 
puede producir destrucción u otros daños directos en cualquier parte de la 
infraestructura que se construirá para el proyecto, se sabe que hay la posibilidad de que 
ocurra sismos de alta intensidad, es por ello que se recomienda optar por diseños sismo 
- resistentes. 
Deslizamientos: Los deslizamientos son desplazamientos lentos y progresivos de una 
porción de terreno, más o menos en el mismo sentido de la pendiente, que puede ser 
producido por diferentes factores como la erosión del terreno o filtraciones de agua. El 
POR SISTEMA 
CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
I alta vulnerabilidad +  49 
II mediana vulnerabilidad 25-48 
III baja vulnerabilidad 0-24 
derrumbe, es la caída de una franja de terreno, porción del suelo o roca que pierde 
estabilidad o la de una estructura construida por el hombre, ocasionada por la fuerza de 
la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia de zonas de debilidad 
(fallas o fracturas), precipitaciones pluviales e infiltración del agua, movimientos 
sísmicos y vientos fuertes, entre otros. Obstrucción las captaciones, Cortar tendidos de 
la red conducción y distribución, agua y saneamiento. 
Cuadro Nº 08: Matriz de Diagnóstico de la Vulnerabilidad del Sistema Proyectado 
ESTRUCTURA 
AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL 
DE CHICLAYO 







Según su magnitud, los terremotos 
pueden producir fallas en las rocas, en 
el subsuelo, hundimientos de la 
superficie del terreno, derrumbes, 
Pueden asimismo reblandecer suelos 
saturados (debido a la vibración), 
reduciendo la capacidad de 
sustentación del terreno a nivel de 
cimientos y fundaciones. Este conjunto 
de fenómenos, combinados con la 
pendiente del terreno pueden producir 
destrucción u otros daños directos en 
cualquier parte de los sistemas. 
Los deslizamientos son 
desplazamientos lentos y 
progresivos de una porción de 
terreno, más o menos en el mismo 
sentido de la pendiente, Son 
producidos por diferentes factores 
como la erosión del terreno o 
filtraciones de agua. Puede producir 
la erosión de la sub rasante. 
Las actividades durante la etapa 
constructiva y de operación, pueden 
ocasionar impactos ambientales 
negativos leves, definidos como la 
alteración o cambio de las 
características bióticas y/o abióticas 
preexistentes, sin embargo, por las 
características de este tipo se prevén 
mayores impactos positivos 
significativos.  
SUB BASE 
Los sismos pueden reblandecer suelos 
saturados (debido a la vibración), 
reduciendo la capacidad de 
sustentación del terreno a nivel de 
cimientos y fundaciones. Este conjunto 
de fenómenos, combinados con la 
pendiente del suelo, puede producir 
destrucción u otros daños directos en la 
capa sub base del pavimento 
No existe riesgo alguno de 
deslizamiento y/o derrumbe salvo 
que se ubique en zonas que no 
cuentan con un buen drenaje                                                                                    
En el área de estimación de riesgo, 
se observa varios deslizamientos del 
suelo generados por los taludes 
inestables de la construcción del 
camino vecinal. El trazo de las 
tuberías de conducción ha sido 
diseñado para discurrir por estos 
tramos de riesgos. 
Las actividades durante la etapa 
constructiva y de operación, pueden 
ocasionar impactos ambientales 
negativos, sin embargo, por las 
características de este tipo se prevén 
mayores impactos positivos 
significativos. 
VIAS 
Los sismos pueden reblandecer suelos 
saturados (debido a la vibración), 
reduciendo la capacidad de 
sustentación del terreno a nivel de 
cimientos y fundaciones. Lo que trae 
como consecuencia que se puedan 
genera fallas en la losa de concreto. 
En el área de las zonas a 
pavimentarse no se prevé que se 
realizara un posible riesgo 
importante ya que se ubicara en una 
zona estable. 
No existe riesgo de contaminación, 
salvo aquellos residuos que se 




Los sismos pueden reblandecer suelos 
saturados (debido a la vibración), 
reduciendo la capacidad de 
sustentación del terreno a nivel de 
cimientos y fundaciones. Lo que trae 
como consecuencia que se puedan 
generar fallas en las tuberías de PVC. 
En el área de las zonas a 
pavimentarse no se prevé que se 
realizara un posible riesgo 
importante ya que se ubicara en una 
zona estable. 
No existe riesgo de contaminación, 
salvo aquellos residuos que se 
generan en la etapa constructiva del 
proyecto. 
 
IV. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y EMERGENCIA A SER 
IMPLEMENTADAS 
Es necesario para los habitantes de la Localidad Santa Isabel en el Distrito de Chiclayo contar 
con las vías totalmente saneadas, porque así se mejorarán las condiciones inadecuadas de la 
situación que actualmente se brindan, puesto que en la actualidad al no existir una 
infraestructura vial adecuada y saneada para la utilización de la misma como zona residencial 
para la población, se observa que el pavimento destinado a para el tránsito peatonal y vehicular 
se encuentra en estado natural, lo cual es inadecuado para el tránsito por la emisión de polvo. 
El ámbito de influencia indirecta, abarca el ámbito distrital y provincial, está determinado por el 
escenario geográfico donde tiene lugar las diferentes interacciones físicas, biológicas y 
socioeconómicas y que obedecen a límites naturales donde se generan actividades 
encadenadas que confluyen en el uso de los recursos, la población y los patrones de desarrollo 
existentes. Al respecto la filosofía para la delimitación del área de influencia se fundamenta en 
los límites naturales y se complementa con la información relacionada con la ocupación del 
territorio. Cabe indicar que en la actualidad el terreno se encuentra como una capa de tierra 
natural (afirmado).  
 
V. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 
Los pobladores de la Localidad de Santa Isabel poseen una adecuada sociabilidad por 
razones de educación y relaciones humanas, estimándose una Vulnerabilidad Media 
con 18%. 
Los pobladores son totalmente solidarios y sus líderes generan una aceptación y 
respaldo parcial, considerando una Vulnerabilidad Baja con 20%. 
Existe una mayoritaria participación de parte de los pobladores y beneficiarios en 
actividades comunes a este fin, se estima una Vulnerabilidad Baja con 20%.  
Poseen coordinaciones óptimas sobre las diferentes actividades relacionadas al 
problema de desastres naturales, estimándose una Vulnerabilidad baja con 20%. 
Cuadro Nº 09: Vulnerabilidad Institucional 
 
Variable 
Nivel de vulnerabilidad  
Total 









Autonomía Parcial 18%    18% 
Aceptación y respaldo parcial 20%    20% 
Participación Ciudadana 20%    20% 
Coordinaciones 20%    20% 
Total     78% 
Vulnerabilidad Política Institucional = 78/4 = 19.50% Significando una VULNERABILIDAD BAJA 
VI. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE DESASTRES 
El plan de contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la 
ocurrencia de emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o 
causados por el hombre, los mismos que podrían ocurrir durante la construcción y/o 
operación del proyecto. 
a. Consideraciones generales del plan de contingencias: 
El plan de contingencias es elaborado para facilitar el control de los riesgos que puedan 
surgir durante la vida útil del proyecto, dar a conocer el presente plan a la entidad 
Municipal, quien realizará el mantenimiento y operación del proyecto, a fin de conciliar 
criterios y manejar las operaciones dentro los rangos de seguridad estándar, cuidando 
esencialmente la vida humana y el ambiente. 
El Plan de contingencias deberá estar disponible en un lugar visible para que todo el 
personal pueda acceder a él, asimismo al finalizar cada jornada se deberá evaluar los 
tipos de riesgos que se hubiesen generado durante las actividades, con la finalidad de 
adaptar y/o complementar las acciones del plan. 
 
b. Objetivos 
- Definir las responsabilidades del operador del sistema en cuanto a respuesta a 
contingencias. 
- Guiar las acciones a seguir en caso de una emergencia, accidente o incidente que 
pueda producirse durante el mantenimiento y operación del sistema. 
c. Implementación del Plan de Contingencias 
- Durante la operación, La municipalidad, a través de su Unidad de Contingencias, será la 
responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias que 
pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, inundaciones, etc.). 
- Dada las características del proyecto se establecerá una Unidad de Contingencia 
independiente para la etapa de operación. Esta Unidad de Contingencia contará con un 
jefe, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate e informará a la 
Municipalidad y a la localidad quien supervisará. (Dependiendo de la etapa del 
proyecto) del tipo y magnitud del desastre. 
- Mientras que en la etapa de construcción la unidad de contingencia estará conformada 
por el personal de obra, en la etapa de operación estará conformada por el personal 
encargado de la operación y mantenimiento de la Municipalidad. 
d. Respuesta a Emergencias 
- El operador del sistema de mantenimiento de calles deberá contar con la capacitación 
necesaria para enfrentar una posible contingencia en el área de operaciones 
- En caso de que el operador detecte una emergencia durante el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento u operación del sistema, deberá notificar a la 
Municipalidad y brindar los primeros auxilios necesarios al herido. En casi de ser 
necesario deberá transportarlo al centro de atención medica más cercano. 
- De ser necesario y de acuerdo al nivel de emergencia, la Municipalidad deberá 
comunicar a los organismos de control y de socorro. 
- Para que el plan de contingencia se lleve a cabo de manera eficaz se deberá de contar 
con un listado de números de emergencia tanto de entidades de socorro como de 
autoridades. 
e. Teléfonos de Emergencia 
A continuación, se lista los números telefónicos de emergencia: 
- Emergencia: 911 
- Municipalidad Provincial de Chiclayo: Gerencia de Desarrollo Urbano Teléfono : 074-
204911  
- Defensa Civil: 115 
- Policía Nacional del Perú: 105 
f. Procedimientos de Emergencias 
➢ Accidentes 
Se contará con botiquines de primeros auxilios equipado con los elementos 
básicos para atender heridos en caso de accidente. Dichos botiquines se ubicarán 
en áreas estratégicas al largo de la obra y contarán con la debida señalización. 
Las acciones a seguir son: 
- Interrumpir las actividades 
- Notificar a las autoridades competentes en caso de ser necesario 
- En caso de accidente leve, el personal accidentado ser evacuado hacia un espacio 
seguro, o hasta el centro de asistencia médica más cercano. 
- Se deberá identificar las rutas más rápidas para evacuación hacia el centro de 
atención más cercano 
- En caso de accidente grave no se debe movilizar a la persona herido hasta que las 
autoridades competentes lleguen al sitio. 
 
➢ Sismo 
El operador suspenderá las actividades y evacuará hacia el área establecida 
como segura. 
VII. PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS 
Los principales factores y consideraciones a tenerse en cuenta para la propuesta de 
solución son: 
• Ubicar las infraestructuras en el suelo de buena permeabilidad: suelos permeables 
con suficiente capacidad de absorción que permitan la infiltración de los líquidos.  
• Suelos de Mejor permeabilidad: Los suelos con la mejor permeabilidad también tienen 
mayor porosidad. Los granos más grandes con superficies más pequeñas drenan mejor. 
La arcilla tiene un grano pequeño, pero un área de superficie grande, lo que significa 
que se une y no drena. 
• Evitar la construcción de la infraestructura: 
a. Zonas de laderas y barrancos inestables. 
b. Zonas de fallas geológicas. 
c. Áreas de alta contaminación ambiental. 
d. Zonas inundables. 
• Promover el uso de tecnologías adecuadas y apropiadas garantizando un desarrollo 
rural sostenible y la reducción de la vulnerabilidad. Prevención y reducción de riesgos 
considerando eventos naturales. 
• Capacitación: Población que participen en la campaña educativa con el objeto de 
modificar prácticas de salud, saneamiento y mantenimiento, enseñar el buen uso del 
agua y de los servicios como el cuidado y protección de las pistas y veredas durante su 
operación y mantenimiento a fin de garantizar la operatividad del sistema superficial y 
sub superficial y promover el desarrollo de la localidad. 
VIII. COMENTARIOS Y CONCLUSIÓN FINAL 
- El diagnóstico realizado muestra que la Localidad de Santa Isabel, Distrito de 
Chiclayo, si cuenta con documentos en gestión de riesgos. 
- En el estudio de campo se ha podido evidenciar que La Localidad de Santa 
Isabel, Distrito de Chiclayo, cuenta con un terreno que es adecuado para el uso 
residencial, con algunas limitaciones, empero se realizara las gestiones 
necesarias para que este ya no signifique ningún riesgo para su población. 
- De acuerdo al análisis de peligros realizado para La Localidad de Santa Isabel, 
Distrito de Chiclayo, se ha identificado un fenómeno antrópico no tan relevante 
en toda el área del proyecto. 
- Mediante el método de ponderación o asignación de valores a los factores de 
evaluación, tales como: el tipo de suelo, pendiente, estado de conservación, 
mantenimiento de sistemas, obras de protección, nivel de organización y la 
vulnerabilidad institucional, se pudo estimar que el sistema proyectado presenta 
una VULNERABILIDAD BAJA. 
 
FORMATO N° 1 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD – RIESGOS 
 
NOMBRE DE PROYECTO: “DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL DE AGUA 
POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL 
DE CHICLAYO 
Localidad: Habilitación Urbana Santa Isabel 
Distrito: Chiclayo 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
¿Qué eventos o fenómenos naturales han ocurrido en la localidad? (marque el más 
significativo: Sismo ( ) Inundaciones () Huaycos ( ) Sequias ( ) Heladas ( ) 
Deslizamientos ( ) Aluviones   ( ) Friaje ( ) Actividad Volcánica ( ) Granizadas ( ) Otros ( ) 
(Especifique Otros). Ejm. Deforestación para la producción de cultivos de caña de 
azucar, lo cual generaría disminución y generación de contaminación…………………… 
a. ¿En qué época del año se presentó? ……………………………………  
b. ¿La infraestructura deportiva fue afectada o destruida?.................................... 
c. Marque la probabilidad de ocurrencia del peligro, seleccionado como el más significado 
e indique cuando fueron las dos o tres últimas veces que ocurrieron. La deforestación 




2. IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD 
¿Actualmente existe infraestructura vial urbana vulnerable (expuesta de ser afectada por el peligro 
seleccionado)? Márquelo. 
Priorice el peligro que con mayor frecuencia se presentará en el lugar donde se ejecuten los 




Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia A X 
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B  
Remota Baja probabilidad de ocurrencia C  
Extremadamente remota 
 
Difícil que ocurra D  
INFRAESTRUCTURA 
QUE PUEDE SER 
AFECTADA 
PELIGROS 
Sismos Inundac. Huaycos Sequias Heladas Deslizamie. Aluviones Friaje Contamin. Granizada 
Sub rasante                   
Sub base               X   
Drenaje Pluvial                  
Agua y Desague                  
 
 
3. MATRIZ DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN  
 
INDICADORES 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN 




Estado de conservación 1 1 1 1 4 
Tipo de suelo 1 1 1 1 4 
Pendiente 0 0 1 0 1 
Mantenimiento 1 1 1 2 5 
Obras de protección 1 1 1 1 4 
Nivel de organización 1 1 1 2 5 
Total 5 5 6 7 23 
 




CONSERVACIÓN TIPO DE SUELO PENDIENTE 
1 Bueno Compacto Baja  
2 Regular Medio Media 









1 Bueno Con obras de protección organizados 
2 Regular con obras insuficientes poco organizados 
3 Malo no cuenta con obras nada organizados 




I alta vulnerabilidad +  13 
II mediana vulnerabilidad 7 - 12. 








Si el proyecto se encuentra en zona vulnerable, indicar las acciones que son necesarias 
implementarlas para reducir los daños y pérdidas que se podrían generar por la 












I alta vulnerabilidad +  49 
II mediana vulnerabilidad 25-48 
















































PLANOS DE SISTEMA  
DE DRENAJE  
 DETALLE CUNETAS 
FLUJO DE AGUAS PLUVIALES 












PLANOS DE ESTACIÓN 

















































































































































































VOLUMEN DE CORTE 
VOLUMEN DE RELLENO 
VOLUMEN DE BASE, SUBBASE Y MEJORAMIENTO 
PERFILES DE CALLES 
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PISTAS Y vEREDAS DE LA URBAxIzIcIÓx SANTA ISABEL DE CHICLAYO,'.
En el Repositorio lnstitucional de la Universidad César Vallejo
(http://repositorio.ucv.edu.pe/), según lo estipulada en el Decreto Legislativo 822, Ley
sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33.
Fundamentación en caso de NO autorización:
Chiclayo, 12 de mayo 2021
Apellidos y Nombres delAutor
Vigo Felix Erika Josefina
DNI: 48394500 Firma
oRCID: 0000-0002-21 1 0-21 1 6







CARTA DE PERMISO Y 
RESPUESTA DE MPCH 
IJNivr ñ§rse* CÉsnn V*rrr¡o
"Añs de la Lucha eontra la frorrupción y la lmpunidad"
Chiclayo,2g de octubre de 2Ü19
'rtsYo
CABTA N" 031 1 -201 g-UCV-GPIC
Sr.
rC§ñI. 6ASCO ARROBAS MARCOS ANTON¡O'
Alcalde de La Municipalidad Distritalde Chiclayo.
Ccn atención
Gereneia de lnfraestructura Fública
i\
ffi YI:.:: n, u, -,,,',v!;*
3 0 0cI. ¿Ülg
De rni espeeial consideraeiÓn:
Es grato expresarle mis saiudos a nor¡bre de la Universldad César Vallejo de Chiclayo y desearie
todo tipo de éxitos en su gestiÓn al frente de su representada.
Asimismo, infcrmarle que ia Escuela Profesional de lngenieria Civil ha previsto en su plan de
estudios, el cursc de Proyecto de lrivestigación, el mismo que contribuirá en la carrera profesionai
de nuestrgs estudiantes; por esta ¡-azón, es nuestro interás solicitarle las faciiidades y el apoyo
necesario pára que los estudiantes del lX ciclo de la Escuela Profesionai de lngeniería Civii,
Castilto Montenegro Ronald Lriigi Vidal, identificado con DNI Ne 45671431 y con código
universitario 7000949097; y Vigo Félix Erika Josefina, identificado con DNI N" 48394500 y con
código universrtario 70010S'1689 pueda obtener la autorizaciÓn para eiaborar su proyecto sobre
,'DISLÑo DE HABILITA.CION URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE
, PI§TAS Y VEREDA§ DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL DE CHICLAYO"
seguros dc c,¡ntar con su i¡aiioso apoyo, reiierar¡os nuestro aíán de iratrajar por el desarrolio y
hienÉstar de la comunidad estudiantil.
Estudiantes eódi*o úN!
Castillc fJonter:eg;'o P.onald Luigi Vidal 7Cü0949097 45671431
Vigo FÉlix Ei"ika Josefina 70ü105'i683 483§450ü
Seguros de contar con su apoyo, nos suscr"ibimos de usted reiterando nuestro afán por trabajar
mancomunadanrente por sl desarrollo y bienestar de la comunidad estudiantil.
Angeles Agustín Díaz
Firma:








i"iNlVEñ5i DAÜ EÉ5AR VALLEJÜ
"Año de la Lucha Contra la Corrupción
CARTA N' 031 1 -201 9-UCV-CPIC
Sr.
ECON. GASCO ARROBAS MARCOS ANTONIO.
Alcalde de La Municipalidad Distrital de Chiclayo
Con atención
Gerencia de lnfraestructura Pública
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De mi especial consideraciÓn:
Es grato expresarle mis saludos a nombre de la Universidad césarVallejo 
de chiclayo y desearle
tooá tipo de éxitos en su gestión al frente de su representada.
Asimismo, informarte que la Escuela Profesional de lngeniería civil ha 
previsto en su plan de
estudios, el curso de Proyecto de lnvestigaciÓn, el mismo 
que contribuirá en la carrera profesional
de nuestros estudiantes; por esta tazón, es nuestro interés solicitarle las facilidades 
y el apoyo
necesario para que los estudiantes del lX ciclo de la Escuela Profesional de 
lngeniería Civil'
Castillo Montenegro Ronald Luigi Vidal, identificado con DNI No 45671431 
y con código
universitario 7000949097; y Vigo iet¡* frif" Josefina, identificado con DNI Na 48394500 y con
código universitario 70010á1689 pueda obtener la autorización para elaborar 
su proyecto sobre
,,DISEÑO DE HABILITACION URBANA A NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE
, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL 
DE CHICLAYO''
seguros de contar con su valioso apoyo, reiteramos nuestro afán de trabajar 
por el desarrollo y
bienestar de la comunidad estudiantil.
Estudiantes Gódigo DNI
Castillo Mo ro Ronald LuigiVidal 7000949097 4567 1431
Vigo Félix Erika Josefina 700'1 05'1689 48394500
É t, | \:1tU
Seguros de contar con su apoyo, nos suscribimos de usted reiterando nuestro afán por trabajar




EP de Ingeniería Civil
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''AÑO DE tA TUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
oFtclo N"/86:2019-MPcH'P-SGEYP
Señor (a):
MG. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTIN DIAZ
COORDINADORA DE CP - INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO




VIGO FELIX ERIKA JOSEFINA _ DNI 48394500
REFERENCIA: CARTAN'0311-2019-UCV-CPIC
FECHA CHICLAYO, 22 NOVIEMBRE 2019
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y en representación
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la Subgerencia de 
Estudios y
proyectos, y por medio de la presente, se otorga facilidades para su Proyecto de
lnvestigación con título : "D]SEÑO DE LA HABTLITACTON TJRBANA A NTVEL DE 
AGUA POTABLE'
DESAGIIE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL DE CHICLAYO,, 
EN CUANTO
a información y permiso para la realización de mediciones e inspección 
in situ'
En caso de estudios que involucren la rotura de pavimentos deben ser 
solicitados
a la sub Gerencia de obras Publicas y convenios, con su respectivo derecho 
de pago'
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El oficio presentado al Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, en el cual se solicita se emita la 
resolución para la sustentación del trabajo de investigación denominada “DISEÑO DE HABILITACIÓN URBANA A 
NIVEL DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DE CHICLAYO” 
presentada por: CASTILLO MONTENEGRO RONALD LUIGI VIDAL y VIGO FELIX ERIKA JOSEFINA, para optar el Título 
Profesional de Ingeniero Civil, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el proceso para optar el Título Profesional está normado en el REGLAMENTO GENERAL de la Universidad 
César Vallejo, en los capítulos I y II de Grados y Títulos en los Arts. Del 7° al 18°. 
 
Que, habiendo cumplido con los requisitos de ley, el Sr. Director de Investigación del Campus, en uso de sus 
atribuciones conferidas; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º DESIGNAR como Jurado Evaluador de la Tesis mencionada, a los profesionales siguientes: 
- Presidente  : Mgtr. Robert Edinson Suclupe Sandoval 
- Secretario  : Mgtr. Noe Humberto Marín Bárdales 
- Vocal   : Mgtr. Efraín Ordinola Luna 
ARTÍCULO 2º SEÑALAR como lugar, fecha y hora de sustentación el siguiente: 
ARTÍCULO 3º DISPONER que el secretario del Jurado Evaluador redacte un acta detallada del proceso de 
sustentación en la que figuren los criterios de evaluación. 
ARTÍCULO 4º ELEVAR el acta de sustentación, la carpeta de Título Profesional y 02 CDs de la Tesis a la Coordinación 
de Grados y Títulos. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
                                                               
                                                          
__________________________________ 
Mgtr. Robert Edinson Suclupe Sandoval 
Coordinador de EP de Ingeniería Civil 
UCV- Filial Chiclayo 
                                         
 
CC: DI, Programa Académico, Archivo. 
 
Hora   : 18:00 horas 
 
Pimentel, 01 de Junio de 2021 
Lugar   : Sustentación virtual 
Día   : viernes, 04 de Junio de 2021 
